

MØDETIDSPUNKT

28-11-2022 13:00

MØDESTED

BUC, Nordstjernevej 17, Bygning 6, 2600 Glostrup

MEDLEMMER

Dorte Vilhelmsen	Formand
Sadek Al-Amood	Næstformand
Nicolai Kampmann	Medlem
Turan Akbulut	Medlem
Christine Dal	Medlem
Erdogan Mert	Medlem

INDHOLDSLISTE

1. STATUS FOR BYGGEPROJEKTET
3. PRÆSENTATION AF KAPACITETSANALYSEN
4. STATUS PÅ FONDSDONATION
5. KOMMENDE MØDER
6. RUNDVISNING I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS LOKALER

1. STATUS FOR BYGGEPROJEKTET

SAGSFREMSTILLING

Projektchef Mie Andersen orienterer om status på byggeprojektet, herunder arbejdet med udbudsmaterialet, on-boarding og tidsplan.

Udbudsmateriale:

Der arbejdes på udbudsmaterialet med fokus på prismodel, vægtning af drift/ anlæg, tildelingskriterier for valg af samarbejdspartnere og jura i forbindelse med samarbejdsmodel.

On-boarding:

Når projektet har været i udbud, starter on-boarding proces i foråret 2024, som skal foregå i tæt samarbejde med BUC

Tidsplan:

Projektet forventes prækvalificeret i marts 2023 og udbudsprocessen afsluttes med forventet kontrahering primo 2024. Derefter følger samskabelsesproces og projektering, som fører til projektforslag. Byggeriet forventes påbegyndt primo 2025 og forventes færdigt i løbet af 2028. Tidsplan og rækkefølgen af arbejder herunder ombygninger af eksisterende bygninger, vil være en del af den kommende dialog med tilbudsgiverne.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

22065864

3. PRÆSENTATION AF KAPACITETSANALYSEN

SAGSFREMSTILLING

Strategichef Søren Helsted orienterer om kapacitetsanalysen Center for Ejendomme har gennemført, i samarbejde med BUC, og den igangværende planlægning vedrørende kapacitetsudbygning.

Analysen har haft til formål at afdække kapacitetsbehovet inden for børne- og ungdomspsykiatrien frem til 2030.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

22065864

4. STATUS PÅ FONSDONATION

SAGSFREMSTILLING

Centerchef Jonas Balslev Grage orienterer om status på fondsdonation vedrørende familiehuset.

Der er i sommeren 2022 indgået et fondspartnerskab mellem to fonde, som Region Hovedstaden har ansøgt om finansiering til opførelse af familiehuset.

Fondene har varslet et samlet svar i november 2022.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

22065864

5. KOMMENDE MØDER

SAGSFREMSTILLING

Det foreslås, at næste møde i den politiske følgegruppe afholdes i løbet af foråret 2023. Såfremt der opstår væsentlig nyt om projektet inden næste møde, vil formandskabet blive kontaktet og informeret.

Følgegruppen vil efterfølgende blive orienteret pr. mail og eventuelt indkaldt til kort fysisk møde eller møde over TEAMS.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

22065864

6. RUNDVISNING I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS LOKALER

SAGSFREMSTILLING

Mødet afsluttes med en rundvisning i BUC og på byggefeltet.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

22065864