

Præsentation om Fremtidens PCK



Indholdsfortegnelse

1. Tidsplan for samling af PC København
2. Patientforløb
3. Aktiveringsplan

1. Tidsplan for samling af PC København


Tidsplan for samlingen af PCK

År 2022: Akutte modtageafsnit og akutmodtagelse fra BBH samt intensive døgnafsnit fra RH flytter ind i første etape af Ny Psykiatri Bispebjerg. (Åbne døgnafsnit, forskningsenheder samt specialambulatorier fra RH flytter midlertidigt til FRB)

År 2024: Døgnafsnit fra GEH og FRB flytter ind i anden etape af Ny Psykiatri Bispebjerg


År 2026-2027: Forskningsenheder og specialambulatorier flytter etapevis ind i Lersø-komplekset

År ?: Resterende 53 døgnpladser fra FRB flytter ind på Bispebjerg




**Ny Psykiatri
Bispebjerg**

Tidsplan for ibrugtagning af Ny Psykiatri Bispebjerg, 1.etape





3. Patientforløb



Nye fysiske rammer – nye muligheder

Byggeriets helende arkitektur med lyse enestuer, fællesarealer, grønne haver og faciliteter til aktiviteter skal understøtte patientens behandling og recovery.



Forberedelse af patientforløb & arbejdsgange i Ny Psykiatri Bispebjerg

Med events og workshops for medarbejdere, samarbejdspartnere, patienter og pårørende er vi i gang med at planlægge patientforløb og arbejdsgange med fokus på, hvordan vi kan udnytte mulighederne i Ny Psykiatri Bispebjerg.

Særligt er fokus på følgende:

- Patientforløb på tværs
- Ny Psykiatri uden tvang
- Sikkerhed og alarmer
- 1 event for hvert døgnafsnit, herunder nyt døgnafsnit for patienter fra kommunale botilbud
- Tilsynsfunktion
- ECT klinik

Vi bruger også forberedelsesarbejdet til at implementere igangværende tværgående indsatser i Region Hovedstadens Psykiatri, bl.a. SP, Recovery og Bedre behandling under indlæggelse.




4. Aktiveringsplan

Aktiveringsplan

Formål med aktiveringsfase:

- At sikre, at byggeprojektet, udstyr og systemer bliver transformeret til et fuldt funktionelt hospital, som er helt klar til indflytning og drift.
- At sikre, at medarbejderne er klar til at behandle patienter i de nye omgivelser med minimal risiko for patienterne og på samme aktivitetsniveau som før flytningen.



- Plan for aktiveringsfasen med identifikation af aktører, interessenter og projektværktøjer er opstartet i samarbejde med HCR.
- Særligt fokus er de mange samarbejdspartnere og komplekse leverandørstruktur.
- Møder med interessenter (CEJ, CIMT, FM, byggeprojekt etc.) og brug af værktøjer forventes opstartet i september.