

## MØDETIDSPUNKT

06-05-2014 10:00

## MØDESTED

REGIONSRÅDSSALEN

## MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen

Leila Lindén

Afbud

Lars Gaardhøj

Charlotte Fischer

Karin Friis Bach

Mette Abildgaard

Per Tærsebøl

Lise Müller

Henrik Thorup

Kenneth Kristensen Berth

Martin Geertsen

Afbud

Randi Mondorf

Anne Ehrenreich

Susanne Langer

Tormod Olsen

# INDHOLDSLISTE

6. Meddelelser - FORTROLIG - status for Eurovision Song Contest 2014

## **6. MEDDELELSER - FORTROLIG - STATUS FOR EUROVISION SONG CONTEST 2014**

---

Regionsrådet fik den 8. april 2014 forelagt en status for afviklingen af ESC 2014. Det fremgik af mødesagen, at der var uenighed mellem Danmarks Radio (DR) og det Projektselskab, som har indgået værtsby- og venueaftale med DR, om hvem der skulle bære merudgifter til etablering af de såkaldte flyvepunkter i taget og til kabling inde i bygningen. Uenigheden, der beløber sig til mellem 10 og 12 mio. kr., var parterne enige om at afgøre efter afvikling af ESC 2014, eventuelt ved voldgift. Det fremgik yderligere af mødesagen, at der måtte forudses merudgifter for Projektselskabet som følge af stormskader på telte og merudgifter til sikkerhed, bl.a. på grund af situationen i Ukraine.

Administrationen har som det fremgår af mødesagen anmodet Wonderful Copenhagen, som har stiftet Projektselskabet, om at indestå for selskabets gæld og om at sikre, at ydelser leveret til Projektselskabet bliver betalt.

Status pr. 21. april 2014 er den, at Projektselskabet stort set er i mål med selve etableringen af venue – dvs. med opbygning af scene og tilskuerfaciliteter, logistik for medvirkende mv. Projektselskabet har imidlertid den 21. april måttet meddele DR, at selskabet ikke har tilstrækkelige midler til at varetage driften af venue – herunder varetage sikkerhedsforanstaltningerne i det omfang, som nu kræves af myndighederne. Udgifterne til sikkerhed var oprindeligt budgetteret til 0,9 mio. kr., men forventes nu at udgøre 5,6 mio. kr. Hertil kommer, at udgifter til strøm, VVS, varme og ventilation bliver væsentligt højere, dels fordi hallens kloaksystem har vist sig at være defekt, dels fordi DR har valgt at placere medarbejder- og pressefaciliteter uden for hallen i telte i stedet for inde i hallen som oprindeligt forudsat. Samlet set forventes merudgifter til disse og andre poster at løbe op i 12,8 mio. kr. Hertil kan komme et yderligere udgiftsbehov på op til 5 mio. kr. i kalkulerbare risici. Der har på denne baggrund været holdt møde i præsidiets for ESC 2014 den 22. april.

DR gav på mødet tilsagn om at lægge de fornødne midler ud for Projektselskabet til de nævnte formål, så ESC 2014 kan afvikles som forudsat. Der er indgået et tillæg til værtsby- og venueaftalen mellem DR og Projektselskabet om udlægget.

Wonderful Copenhagen har, som ejer af Projektselskabet, forpligtet sig til at arbejde for en løsning af den gæld, som Projektselskabet i medfør af aftalen pådrager sig til DR, inden udgangen af 2014. De heraf afledte finansieringsmæssige konsekvenser for Wonderful Copenhagen må for Region Hovedstadens vedkommende indgå i de kommende drøftelser mellem Wonderful Copenhagen og regionen om resultatkontrakt for 2015.

### **JOURNALNUMMER**

13008751