

POLITIKERSPØRGSMÅL

Telefon +45 45 11 11 11
Web www.regionh.dk

Sagsbehandler:

CVR/SE-nr: 29190623

Dato: 19. december 2014

Spørgsmål nr.: 209
Dato: 9. oktober 2014
Stillet af: Mette Abildgaard (C)
Besvarelse udsendt: 19. december 2014

Spørgsmål:

"I forbindelse med udviklingen af en ny printstrategi dateret november 2012 blev det besluttet at gennemføre et pilotprojekt på Bispebjerg Hospital, og et center på Rigshospitalet. Jeg ønsker oplyst, hvorvidt dette blev gennemført, hvilke erfaringer og besparelser det medførte - og hvorvidt initiativerne fra Bispebjerg og Rigshospitalet er udbredt til resten af Region Hovedstaden - eller hvilke planer der er om at gøre det?"

Generelt tilstræber strategien følgende punkter, og jeg ønsker en status på, hvor langt man er nået i arbejdet:

- *Konsolidere på færre, men større printere*
- *Centralisere indkøb af printere*
- *Automatisere tonerkøb*
- *Etablere central printerstyring og -team*
- *Konsolidere standard printservere*
- *Konsolidere system printservere*
- *Vurdere mulig reduktion af printspild"*

Svar:

Spørgsmål 1:

"I forbindelse med udviklingen af en ny printstrategi dateret november 2012 blev det besluttet at gennemføre et pilotprojekt på Bispebjerg Hospital, og et center på Rigshospitalet. Jeg ønsker oplyst, hvorvidt dette blev gennemført, hvilke erfaringer og besparelser det medførte - og hvorvidt initiativerne fra Bispebjerg og Rigshospitalet er udbredt til resten af Region Hovedstaden - eller hvilke planer der er om at gøre det?"

Svar 1:

Printstrategiens pilotprojekt blev gennemført på Bispebjerg Hospital i perioden 4. kvartal 2013/1. kvartal 2014. Den planlagte yderligere pilotinstallation på neurocentret på Rigshospitalet kunne ikke som forventet indeholdes i pilotprojektets scope og blev således fravalgt.

Pilotimplementeringen på Bispebjerg Hospital blev tilendebragt med rigtig gode resultater og med fine tilbagemeldinger fra organisationen.

Af projektets samlede omkostninger, udgør omkostninger relateret direkte til pilotimplementeringen på Bispebjerg Hospital ca. kr. 4 mio. Med de nedenfor listede årlige gevinster, har projektet på Bispebjerg Hospital en tilbagebetalingstid på ca. 4 år.

BBH Beregnet årlig besparelse	Opnået		Forudsat i BC nov 2013	
Printer HW ekskl. MFP (afskrivninger)	kr.	291.001	kr.	248.112
Toner ekskl. MFP	kr.	442.200	kr.	419.688
Papir	kr.	35.000	kr.	35.136
Strøm	kr.	428.171	kr.	543.384
MFP inkl. Toner, service og afskrivninger	kr.	-196.320	kr.	-196.416
I alt	kr.	1.000.052	kr.	1.049.904

(BC = Business case, MFP= Multi-Funktions-Printer)

Spørgsmål 2:

”Generelt tilstræber strategien følgende punkter, og jeg ønsker en status på, hvor langt man er nået i arbejdet:

- *Konsolidere på færre, men større printere*
- *Centralisere indkøb af printere*
- *Automatisere tonerkøb*
- *Etablere central printerstyring og -team*
- *Konsolidere standard printservere*
- *Konsolidere system printservere*
- *Vurdere mulig reduktion af printspild”*

Svar 2:

Konsolidere på færre, men større printere

Antallet af printere blev reduceret fra 895 til 383 svarende til en reduktion på 57,2%

Centralisere indkøb af printere

Alle printere kan i dag indkøbes gennem regionens centrale SAP indkøbssystem.

Automatisere tonerkøb

Projektets foreløbige analyse viste, at der er behov for en yderligere afdækning af hospitalernes logistik før et beslutningsoplæg vedrørende et eventuelt automatiseret tonerindkøb kan fremlægges.

Etablere central printerstyring og –team

Der er etableret et centralt printteam i CIMT, som varetager styring af samtlige netværksprintere i regionen.

Konsolidere standard printservere

Er gennemført på Bispebjerg Hospital.

Konsolidere system printservere

Er gennemført på Bispebjerg Hospital.

Vurdere mulig reduktion af printspild

Ikke medtaget i pilotprojektet.

Udmøntning af printstrategien til regionens øvrige hospitaler og centre er ikke indeholdt i Center for IMT's budgetter for 2014 eller 2015. Det er således op til det enkelte hospital eller center at beslutte og finde finansiering til en eventuel gennemførelse af et selvstændigt projekt.

Der eksisterer ikke en samlet oversigt over aktuelle projekter eller planer herom. En besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en dataindsamling, der falder uden for rammerne for besvarelse af politikerspørgsmål, Der henvises til at spørgsmålet kan rejses i it- og afbureaukratiseringsudvalget gennem initiativretten.