

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Mail oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr: 5797001476515
CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 9. december 2014

Spørgsmål nr.: 231

Dato: 7. november 2014

Stillet af: Henrik Thorup (O)

Besvarelse udsendt den: 9. december 2014

Spørgsmål:

Jeg skal bede oplyst, hvilke aktuelle problemer der er vedr. økonomien på de igangsatte hospitalsbyggerier, som omtalt i Frederiksborg Avis dags dato (7.11.)

Er det korrekt, at der er mulighed for en manko på 60 mio. kr. på byggeriet på det nye hospital i Nordsjælland?

Hvis ja, hvor – og hvad – vil der blive gjort for at overholde budgettet? Vil det ske via reduktioner af byggerierne, eller skal pengene findes via nye besparelser?

Hvor længe har administrationen været vidende om, at der benyttes et indeks som kan skabe økonomiske problemer i forhold til det budgetterede?

Er det korrekt, at ud fra de indeks der benyttes, vil der samlet på vore hospitalsbyggerier kunne blive en manko på 250 mio. kr.?

Svar:

Artiklen med overskriften ”*Prishop på 250 mio. kr. for hospitaler*” i Frederiksborg Amts Avis den 7. november henviser til en problemstilling om prisregulering af kvalitetsfundsbyggerierne. Problemstillingen, der har været kendt siden starten af kvalitetsfundsbyggerierne, håndteres indenfor de nuværende budgetter, der er afsat til kvalitetsfundsbyggerierne.

./ Administrationen har i notat af 7. november 2014 til regionsrådsformanden redegjort for indekseringsproblematikken og regions håndtering herunder, hvordan regionen har afsat forskellige typer af reserver i projekterne. Notatet er efterfølgende fremsendt til medlemmerne af forretningsudvalget. Notatet vedlægges som bilag til dette svar.

Som det fremgår af vedlagte notat, findes der to prisindeks, der regulerer kvalitetsfundsprojekternes budgetter - den regionale pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifter og byggeomkostningsindekset for boliger. De to indeks regulerer henholdsvis regionens indtægter og regionens udgifter i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne. Historisk har de to indeks udviklet sig forskelligt, hvorfor dette medfører en budgettu-

sikkerhed for projekterne, som skal håndteres i budgetlægningen såvel som i det videre projektforløb.

Det oplyste beløb på 60 mio. kr. i forhold til Nyt Hospital Nordsjælland er beregnet med udgangspunkt i projektets nuværende budget til håndværkerudgifter og baseret på en fremskrivning af den historiske udvikling af de to forskellige prisindeksindeks. Beløbet kan håndteres indenfor de nuværende reserver i projektet og giver derfor ikke anledning til budgetvalidering.

For regionens seks kvalitetsfondsprojekter er den samlede difference mellem de to prisindekser opgjort til 250 mio. kr.