

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang Blok C, 1. sal
Afsnit Sekretariatet
Telefon 3866 5000
Direkte 20545319
Mail mads.thunoe.dupont@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Spørgsmål nr.: 008-20
Dato: 13. januar 2020
Stillet af: Torben Kjær (Ø)
Besvarelse udsendt den: 10. marts 2020

Dato: 10. marts 2020

Produktionskøkken Nyt Hospital Nordsjælland

Spørgsmål:

På ekstraordinært følgegruppemøde for Nyt Hospital Nordsjælland 29. august 2017 besluttede følgegruppen at indstille til regionsrådet:

- at tilbudsgivere til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland samtidigt med pris for kvalitetsfondsprojektet med modtagekøkken bedes om at give tilbud på projektet med produktionskøkken, hvor modtagekøkkenet i videst muligt omfang indgår,
- at hvis der bliver råderum til det inden for totalrammen, bygges produktionskøkken i stedet for modtagekøkken og
- at såfremt der ikke bliver råderum inden for totalrammen til at bygge produktionskøkken, igangsættes umiddelbart efter færdiggørelse af kvalitetsfondsprojektet ombygning af modtagekøkkenet til produktionskøkken finansieret af regionen.

På regionsrådsmøde 19. september 2017 sag 4. Etablering af produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland blev følgende indstilling besluttet:

1. **at** godkende, at en udvidelse af servicebyens areal med henblik på, at der senere kan etableres et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland, indarbejdes i udbudsmaterialet for projektet, og
2. **at** godkende, at administrationen, efter modtagelse af licitationsresultaterne i 1. halvår 2019, forelægger en vurdering af økonomisk råderum til et produktionskøkken inden for totalrammen af projektet, og
3. **at** godkende, at totalrådgivers honorar for revision af udbudsmaterialet afholdes af projektets reservemidler.

Af sagsfremstillingen fremgår bl.a., at servicebygning etableres først, så energiforsyning kan gøres billigst muligt, og at køkkenudstyr etableres senest i byggeriet efter, hvad der er råderum til.

På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:

1. Kan det bekræftes, at udvidelse af servicebyen ikke har været indarbejdet i det oprindelige udbudsmateriale som politisk besluttet og hvis ja med hvilken begrundelse, og hvor ligger ansvaret for det?
2. Hvilke økonomiske konsekvenser forventes det at få, at pris på udvidelse af servicebygning og produktionskøkken først efterfølgende indhentes hos hovedentreprenøren i stedet for som politisk besluttet i det oprindelige udbudsmateriale?
3. Har den politiske følgegruppe og/eller andre politiske niveauer forud været involveret i eller bekendt med, at regionsrådets politiske beslutning fra 19. september 2017 ikke ville blive fulgt?

Svar:

Projektorganisation og administrationen arbejder vedholdende med at afklare muligheder for at etablere et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland – i overensstemmelse med regionsrådets beslutning den 19. september 2017. Af regionsrådets beslutning fremgår det, at der skal indhentes en markedspris på en udvidelse af servicebyens areal med henblik på, at der senere kan etableres et produktionskøkken.

Siden regionsrådets godkendelse af projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland, er projektet udbudt i en hovedentreprise i tre faser. Første fase (hovedentreprisen) omhandler styring af det fulde projekt samt udførelse af jordarbejder, råhus mv. Fasen er udbudt i foråret 2019 og er vundet af entreprenørvirksomheden NCC og etablering af byggeplads er netop påbegyndt. Anden og tredje fase omhandler facade, serviceby, installationer, komplettering mv., og udbydes i 2020 i samarbejde med hovedentreprenøren NCC. Prisoptionen på udvidelse af servicebyen med henblik på etablering af produktionskøkken vil derfor tidligst være kendt anden halvdel 2020.

Udbudsprocessen gennemføres senere end forudsat tilbage i sagen til regionsrådet i september 2017. Dette skyldes blandt andet en forlænget proces for færdigprojekteringen af projektet med det formål at øge kvaliteten af projektet samt gøre projektet mere byggbart for at minimere risikoen for fejl mv. i selve udførelsen.

Projektorganisationen vurderer, at der ikke er yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med udbuddet af servicebyen, idet udbuddet gennemføres i udbudsfasen som planlagt.

Projektorganisationen vurderer desuden, at der på nuværende tidspunkt med projektets risikoprofil ikke kan etableres et fuldt produktionskøkken indenfor anlægsrammen. Projektorganisationen og regionens administration er derfor ved at afdække alternative måder at finansiere et fuldt produktionskøkken.

Den politiske følgegruppe drøfter løbende det politiske ønske om at etablere et produktionskøkken i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland, og er siden regionsrådsbeslutningen den 19. september 2017 løbende orienteret om udbudsmodellen, herunder opdelingen af byggeriet i en trefaset udbudsmodel. Følgegruppen blev senest på møde den 17. december 2019 orienteret om, at prisoptionen på udvidelsen af servicebyens areal udbydes i fase to og tre i 2020. Følgegruppen er ligeledes den 27. januar 2020 orienteret om status og videre plan for at undersøge alternative finansieringsmuligheder til etablering af produktionskøkkenet på Nyt Hospital Nordsjælland.