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Bilag 1 
 

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på 

jordforureningsområdet i 2011 og nærmeste år 
 
Baggrund 
Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven udarbejde en oversigt over den forventede offentlige 
indsats. Denne oversigt revideres en gang om året. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for 
ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt.  
 
Oversigten skal angive på hvilke arealer (grunde), regionen forventer at foretage undersøgelser eller op-
rensning (med tilhørende aktiviteter). Oversigten skal desuden angive en prioritering af indsatsen samt 
indeholde en økonomisk oversigt.  
 
Endvidere skal oversigten beskrive, hvordan regionen forventer at håndtere de samlede jordforurenings-
problemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes problemerne foreslås løst inden for en nærmere 
fastlagt tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske ressourcer, der afsættes til områd-
et. Det skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der forventes at finde sted de førstkommende år. 
Regionsrådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. § 25 i 
jordforureningsloven. 
 
Såfremt regionen skønner det påkrævet, kan oversigtens prioritering fraviges, og der kan således gennem-
føres projekter, der ikke er anført på oversigten.  
 
Bemærkninger til oversigten 

Region Hovedstaden har besluttet, at den fremtidige elektroniske håndtering af forurenede grunde skal ske 
i databasesystemet JAR (jord- og arealregister). JAR skal afløse det nuværende system GeoEnviron. Data fra 
GeoEnviron forventes overført til JAR medio/ultimo 2011.  
 
Antallet af forurenings-kortlagte (vidensniveau 2) grunde i Region Hovedstaden (ca. 3.800) er så stort, at 
det ikke er muligt at prioritere disse indbyrdes uden hjælp fra et elektronisk prioriteringssystem. I samar-
bejde med Videncenter for Jordforurening er der derfor udarbejdet et værktøj (GISP), der ved anvendelse 
af et geografisk informationssystem kan prioritere forurenede grunde. 
 
Når JAR er i drift i regionen er det planen at anvende GISP til den overordnede prioritering af regionens 
offentlige indsats i form af afgrænsende undersøgelser og, om nødvendigt, oprensning.  
 
Indtil videre er det alene muligt at liste de grunde, hvor der forventes en offentlig indsats inden for de 
nærmeste år. 
 
Følgelig vil oversigten over den offentlige indsats - ligeledes i 2011 - fremstå som en oversigt over grunde, 
hvor der inden for de nærmeste år forventes gennemført  

• afgrænsende undersøgelser (oversigt A) 
• oprensninger (oversigt B), hvis de forudgående undersøgelser viser behov herfor  
• grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg (oversigt C) 
• grunde med løbende overvågning af forureningen (oversigt D).  
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Grunde medtaget på oversigten over overvågning (oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år. 
Der kan også være grunde på listen, hvor en nærmere gennemgang af sagen vil vise, at der ikke længere er 
behov for overvågning, men hvor den endelige vurdering heraf endnu udestår. 
 
Som det fremgår ovenfor, er den omstændighed, at en grund er medtaget på en oversigt, ikke samtidigt et 
tilsagn om, at de påtænkte aktiviteter bliver gennemført eller sker inden for den forventede tidshorisont. 
Dette skyldes, at regionen kan få kendskab til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden om 
stoffer og forurening fremkommer og således medvirker til en ændring af prioriteringen.  
 
I 2011 er der afsat 133 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet i Region Hovedstaden, hvoraf de 62 
mio. kr. i 2011 er afsat til afgrænsende undersøgelser og oprensninger.  
 
Prioriteringsprincipper 

De grunde der er med på oversigt A er medtaget ud fra følgende kriterier i forhold til grundvand og inde-
klima: 
 
Grundvand: Grunde der ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor der fra 
indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med klorerede opløsningsmidler i jord, 
vand eller poreluft i koncentrationer der overstiger hhv. > 10 mg/kg i jordprøver, >100µl/l i vandprøver 
eller 40.000 mg/m³ i jordens poreluft. 
 
Indeklima: Grunde hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med flyg-
tige stoffer i jord, vand eller poreluft i koncentrationer, som kan medføre et bidrag til indeklima, der er høj-
ere end 10 gange afdampningskriteriet for det pågældende stof. 
 
Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først på de grunde, hvor der er viden om mest forurening. 
Andre forhold som f.eks. afstand til eksisterende vandindvinding eller andet relevant kan også have betyd-
ning for rækkefølgen. Hvis alt andet er lige vil grundene herefter blive undersøgt i den rækkefølge, de er 
blevet kortlagt på vidensniveau 2. 
 
I forhold til forrige oversigt A fra 2010 er der udgået en række grunde, hvor den konstaterede forurening er 
mindre end ovennævnte kriterier. De pågældende grunde indgår fortsat i regionens pulje af grunde, der skal 
undersøges nærmere. 
 
Tidshorisont for håndtering af jordforureningsproblemerne i Region Hovedstaden i relation til den nu-

værende økonomiske ramme der er udmeldt fra staten  

Som udgangspunkt sættes den gennemsnitlige udgift til en afgrænsende undersøgelse til ca. 600.000 kr., 
mens den gennemsnitlige udgift til en oprensning sættes til ca. 3 mio. kr. Der er dog store variationer i 
forhold til disse gennemsnitspriser. F.eks. varierer omkostningen til en afgrænsende undersøgelse fra ca. 
0,1 mio. kr. til over 2 mio. kr. for de helt store, mens omkostningen til en oprensning varierer fra ca. 0,2 
mio. kr. til over 50 mio. kr.  
 
Der var pr. 1. januar 2011 kortlagt 3.816 grunde på vidensniveau 2 i Region Hovedstaden. Forudsættes det, 
at der skal ske undersøgelse af blot en fjerdedel af disse grunde - med efterfølgende behov for oprensning 
på en tredjedel af grundene - bliver den samlede omkostning hertil 1.526 mio. kr. Antages det, at regionen 
modtager uændrede bevillinger de næste mange år, vil der således gå ca. 25 år, før der kan forventes etab-
leret nødvendig oprensning på de i dag kendte grunde. Hertil kommer så de endnu ikke opdagede foru-
renede grunde. Det forventes, at der med tiden vil blive kortlagt i alt 12-15.000 grunde i Region Hovedstad-
en. 
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Oversigt A 
 
Grunde (lokaliteter) hvor afgrænsende undersøgelser er i gang i 2011 eller forventes igangsat inden for 

de nærmeste par år. Rækkefølgen er ikke prioriteret.  

NB: Ny viden om forurening eller andre uforudsete forhold, som f.eks. øgede undersøgelsesomkostninger 

vil kunne påvirke antallet af undersøgelser, der kan igangsættes.  

 

 
Undersøgelser der er i gang eller forventes igangsat i 2011 

Lokalitet nr. Navn Kommune 

101-00039 Rådmandsgade 1-11, Dagmarsgade 24-28 (igangværende), (I), 
børneinstitution 

København 

157-00038 Nybrovej 83-87/Sandtoften 10, revurdering af oprensning 
(igangværende) 

Gentofte 

157-00149 Bregnegårdsvej 21 A-C (igangværende) Gentofte 
159-00208 Klausdalsbrovej 1-47 (tidligere undersøgelser skal afsluttes) (igangv.) Gladsaxe 
165-00016 Naverland 26, supplerende undersøgelser Albertslund 
167-00083 Hvidovrevej 73A (igangværende), (I) Hvidovre 
169-00228 Østerparken 5 (igangværende) Høje-Taastrup 
169-00254 Hedelykken 14-16 Høje-Taastrup 
169-00287 Høje-Taastrup Vej 42 Høje-Taastrup 
169-00293 Mårkærvej 5-9 (igangværende) Høje-Taastrup 
171-00027 Flodvej 13 (igangværende) Egedal 
171-05025 Riskær 3 og Folekær 21 (igangværende) Egedal 
173-05013 Tårbæk Strandvej 54-56 (igangværende), (I) Lyngby-Taarbæk 
173-05036 Rådvad Knivfabrik, Rådvad 3-9 Lyngby-Taarbæk 
175-00001 Rødovrevej 241 og 254, revurdering af oprensning Rødovre 
181-00001 Søllerød Gasværk (igangværende) Rudersdal 
181-00014 Skovlytoften 33 (igangværende) Rudersdal 
181-00021 Trørødvej 63B (igangværende) Rudersdal 
185-05001 Kongelundsvej 322, (I) Tårnby 
201-00008 Gydevang 1 (tidligere undersøgelser skal afsluttes) Allerød 
201-00087 Frederiksborgvej 26A-32B, Autobørsen, revurdering (igangværende) Allerød 
201-00125 Bøgevangen 14, Vassingerød (tidligere undersøgelser skal afsluttes), 

(igangværende) 
Allerød 

201-00160 Lyngevej 230, Stengårdens losseplads (tidl. undersøg. skal afsluttes), 
(igangværende) 

Allerød 

201-00503 Flintholmvej 6 Allerød 
201-00534 Stationspasssagen 3 (igangværende)  Allerød 
205-00134 Nordvanggårdsvej 42 (igangværende) Rudersdal 
205-00144 Pilehøj Vænge 8 (igangværende) Rudersdal 
205-00149 Vasevej 76 H (igangværende) Rudersdal 
205-00162 Birkerød Kongevej 158 (igangværende) Rudersdal 
205-00395 Pilehøj Vænge 10 (igangværende) Rudersdal 
208-00263 Humlebækvej 39 (igangværende) Fredensborg 
209-00110 Roskildevej 156 (tidligere undersøgelser skal afsluttes), (I), (igangv.) Frederikssund 
209-00162 Jernbanegade 29 (tidligere undersøgelser skal afsluttes), (I), (igangv.) Frederikssund 
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Undersøgelser der er i gang eller forventes igangsat i 2011 

Lokalitet nr. Navn Kommune 

215-00008 Bymosevej 1-3 (tidligere undersøgelser skal afsluttes), (igangv.) Gribskov 
217-00416 Hornbækvej 450 (igangværende) Helsingør 
219-01014 Grønskiftet 9, forudsat påbudsmulighed bliver afklaret primo 2011 Hillerød 
225-00049 Møllevej 95, (I) Frederikssund 
229-00182 Vestergade 5 (igangværende) Frederikssund 
233-00073 Stationsvej 9-11, Slangerup (igangværende) Frederikssund 
233-00191 Industrivej 2 (igangværende) Frederikssund 
235-00024 Frydensbergvej 12 Egedal 
235-00114 Stenlillevej 21, Stenløse (igangværende) Egedal 
235-00289 Ravnsbjergvej 1 og 8, Stenløse (igangværende) Egedal 
(I) Undersøgelsen er igangsat/igangsættes af hensyn til indeklimarisiko 

 

 

 

Undersøgelser der forventes igangsat inden for de nærmeste år* 

Lokalitet Navn Kommune 

101-00694 Amerikavej 15 (tidligere undersøgelser skal afsluttes) København 
101-01465 Dronningens Tværgade 4, (I) København 
101-04727 Husumgade 1-3/Jagtvej 45, (I) København 
157-00188 Ordrupvej 49 Gentofte 
157-05029 Hellerupvej 15 og 15 A-E, (I) Gentofte 
157-05061 Rebekkavej 44/Hellerupvej 41, (I) Gentofte 
157-05067 Søborg Hovedgade 9 (I) Gentofte 
157-05079 Dyrehavevej 2-16 (I) Gentofte 
157-05103 Strandvejen 167 og Sofievej 1 (I) Gentofte 
159-00116 Stengårds Allé 195-199, Buddinge Hovedgade 154-158 Gladasaxe 
161-00045 Sdr. Ringvej 6 (I) Glostrup 
185-00053 Kastruplundgade 43-53, (I) Tårnby 
185-00061 Alléen 1, 2-26, Kajakvej 2-4 og 21 + Amager Strandvej 401-403 

(I) 
Tårnby 

189-00020 Ny Vestergårdsvej (tidligere undersøgelser skal afsluttes) Furesø 
205-00038 Hovedgaden 47 Rudersdal 
205-00059 Toftebakken 2C Rudersdal 
205-00154 Kajerødvej 5B og 5C Rudersdal 
205-00239 Biskop Svanes Vej 21 (tidligere undersøgelser skal afsluttes) Rudersdal 
205-00249 Birkerød Gasværk, Banevænget13-15 (tidl. Gasværksvej 8-10) Rudersdal 
205-00270 Blokken 25 A Rudersdal 
205-00294 Topstykket 27 Rudersdal 
207-00008 Hvedemarken 3 Furesø 
207-00046 Farum Hovedgade 52 Furesø 
211-00057 Byvej 10** Halsnæs 
213-00195 Helsingevej 1 Gribskov 
217-00464 Kingosvej 14 (også I) Helsingør 
217-00533 Gefionvej 45 A-E (også I) Helsingør 
217-00573 Fabriksvej 11-17 Helsingør 
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Undersøgelser der forventes igangsat inden for de nærmeste år* 

Lokalitet Navn Kommune 

217-00906 Jernbane Allé 11 A Helsingør 
219-00485 Frederiksværkgade 4A-8 (I) Hillerød 
219-01001 Helsingørsgade 15-19 Hillerød 
223-00028 Usserød Kongevej 23 (tidligere undersøgelser skal afsluttes) Hørsholm 
229-00302 Industrivej 13A-B (også I) Frederikssund 
235-00179 Engvej 20 Egedal 
235-00187 Frydensbergvej 43 Egedal 
237-00003 Hvedemarken 1-3 Egedal 
237-00089 Rugmarken 10 Egedal 
240-06050 Bybakken 15 (I) Egedal 
(I) Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko 

 
* Med det nuværende budgetstørrelse kan der igangsættes omkring 10-20 nye undersøgelser årligt 

afhængig af forureningsomfanget på de lokaliteter der undersøges 

 

** Er undtagelsesvist med på listen over lokaliteter til undersøgelser de nærmeste år, idet den ligger 

uden for rammerne af de anvendte prioriteringsprincipper. Der er tale om en kraftig olieforurening under 

100 m fra eksisterende vandindvinding i et område, hvor der ikke er andre kendte væsentlige kilder til 

forurening af vandindvindingen til Ølsted Vandværk i Halsnæs Syd Indsatsplanområde.
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Oversigt B pr. 1. januar 2011 

 
Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke 

prioriteret. Ny viden om forurening eller andre uforudsete forhold kan ændre etableringstids-punktet. 

Ligeledes kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle projekter må udskydes. 

 

 

Oprensninger der er i gang eller forventes igangsat i 2011 

Lokalitet nr. Navn Kommune 

101-00106 Gudenåvej 23, København København 
101-00501 Gl. Kongevej 33, revurdering (igangværende) København 
101-02839 Gl. Kongevej 39, revurdering (igangværende) København 
101-02862 Vesterbrogade 116, revurdering (igangværende) København 
165-00016 Naverland 26, pumpetest (igangværende) Albertslund 
167-00013 Lodsvej 38, (I) Hvidovre 
167-00034 Gl. Køge Landevej 266, (I) Hvidovre 
169-00067 Rugvænget 1-5, ALBA Høje-Taastrup 
169-00107 Baunevej 101-145, Taastrup (igangværende) Høje-Taastrup 
169-00217 M.W.Gjøesvej 8-16, 20, Reerslev, retablering efter 

opvarmningsprojekt 
Høje-Taastrup 

169-00253 Vadsbyvej 16A Høje-Taastrup 
181-00002 Nærum Industriområde (omlægning af igangværende oprensning) Rudersdal 
183-00035 Baldersbækvej 5 (igangværende) Ishøj 
205-00004 Bregnerødvej 94 Rudersdal 
205-00232 Klintehøj Vænge 16 Rudersdal 
223-00056 Gl. Hovedgade 8-14 Hørsholm 
223-00091 Rungstedvej 19 Hørsholm 
223-00095 Ådalsparkvej 63 Hørsholm 
223-00117 Pennehave 15 Hørsholm 
223-00233 Ahornvej 3 A-D Hørsholm 
227-00210 Dådyrvænget 208, Kokkedal (igangværende), (I) Fredensborg 
229-00182 Vestergade 5, område 3, Skuldelev (ZVI) Frederikssund 
229-00182 Vestergade 5, område 4, Skuldelev (persulfat) Frederikssund 
229-00182 Vestergade 5, område 5, Skuldelev (S-ISCO) Frederikssund 
229-00381 Fasanvej 2, Skuldelev (igangværende), (I) Frederikssund 
235-00007 Frydensbergvej 29-31, Stenløse/Egedal (igangværende) Egedal 
235-00034 
235-00131 Frydensbergvej 2-4, (igangværende) 

Egedal 

(I) Oprensning er igangsat/igangsættes af hensyn til indeklimarisiko 

 
Endvidere forventes gennemført oprensning på ca. 7 nye børneinstitutioner i 2011 
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Oprensning der forventes igangsat* inden for de nærmeste år 
Lokalitet nr. Navn Kommune 

101-00103 Emdrupvej 72 (omlægning af igangværende oprensning) København 
151-00002 Cheminova, Måløv Ballerup 
157-00038 Nybrovej 83/Sandftoften 10 (omlægning af igangværende 

oprensning) 
Gentofte 

169-00228 Østerparken 5-7 Høje-Taastrup 
175-00001 Rødovrevej 241+254 (omlægning af igangværende oprensning) Rødovre 
201-00087 Frederiksborgvej 26A-32B Allerød 
201-00534 Stationspassagen 3 Allerød 
205-00144 Pilehøj Vænge 8 Rudersdal 
205-00395 Pilehøj vænge 10 Rudersdal 
209-00162 Jernbanegade 29 (I) Frederikssund 
229-00182 Vestergade 5, område 2 Frederikssund 
233-00073 Stationsvej 9-11 Frederikssund 
235-00114 Stenlillevej 21 Egedal                            
235-00289 Ravnsbjergvej 1, Veksø Egedal 
(I) Oprensning igangsættes af hensyn til indeklimarisiko 
* Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt  
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Oversigt C 
 

Oversigt over tekniske oprensningsanlæg med drift i 2010 

 
Lokaliteter, hvor der pågik drift af 

tekniske oprensningsanlæg i 2010 

  

  

  

Etableret 

(år) 

 

 

Oppumpet 

vandmængde 

i 2010 

(m³) 

 

Heraf til 

recipient 

(m³) 

Heraf til 

procesvand/ 

infiltreret 

(m³) 

Heraf til 

kloak 

(m³) 

Skønnet 

driftsperiode 

(år) 

101-00006  Valby Gasværk, Vigerslev 
Allé m.fl. * 52.390  52.226   164  * 

101-00032  Hejrevej 43 * 2.288    2.288  * 

101-00039  Rådmandsgade 11 * Lukket 2007    * 
101-00066  Sundholmsvej 55-
57/Telemarksg. 7-19 * 440    440  * 

101-00103  Emdrupvej 72 * 57.182    57.182  * 

101-00106  Gudenåvej 25-29 * 19.744    19.744  * 
101-00204  Godthåbsvej 187 (stoppet 
2010/08) * 3.000    3.000  * 

101-00327  Valby Langgade 207 * 989    989  * 

101-00505  Svenskelejren 23 * Passiv vent.    * 

101-01395  Absalonsgade 26 2002 8.844    8.844  * 

101-02206  Åboulevard 16-18 * 10.929    10.929  * 

101-02226  Frankrigsgade 28-48 * Bolig ventilation    * 
101-02774  Amagerbrogade 32/ 
Norgesvej 2 * Lukket 2007    * 

101-02821  Vesterbrogade 139 * 311    311  * 

101-03098  Jagtvej 103-107 * Lukket 2007    * 

101-03436  Amagerbrogade 118 * Lukket 2008    * 

147-00001  Finsensvej 76 * Lukket 2008    * 

147-00001A Finsensvej 76b * 20.000    20.000  * 

147-00011  Smallegade 52 * Passiv ventilation    * 
147-00002  Howitzvej 54-
58/Solbjergvej 24-30 * 18    18  * 

147-00007 Nimbusparken * 36.243   36.045 198  * 

147-00015  Howitzvej 43 * 235    235  * 

147-00023  Nitivej 10 * 26.322   26.322  * 

147-00252   Kronprinsensvej 1 * 10.190  10.090  100  * 

151-00001  Sørup Losseplads 1996 0     50 
151-00002  Cheminova-grunden, 
Måløv Byvej,  1987 75.025  75.025    50  

151-00011  Brydehusvej 21 1995 1.281    1.281  20  

151-00015  Skovlunde Byvej 96 A 1999 94    94  20  

151-00018  Udbakken 24 C+D 2002 Gasafværge    20  

153-00001  Brøndby Industrikvarter 1997 145.109  145.109    50  

157-00020  Gentoftegade 39-49 2003 14.104   IN 13.854 250  10 

157-00029  Trunnevangen 2000 Air-Sparging    10  

157-00030  Jægersborg Allé 24-26 2000 Air-Sparging    10  
157-00035  Ordrupvej 100A/ 
Ejgårdsvej 2000 Air-Sparging     10 

157-00035  Ordrupvej 100A 2000 33.167   IN 33.045 122  10 
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Lokaliteter, hvor der pågik drift af 

tekniske oprensningsanlæg i 2010 

  

  

  

Etableret 

(år) 

 

 

Oppumpet 

vandmængde 

i 2010 

(m³) 

 

Heraf til 

recipient 

(m³) 

Heraf til 

procesvand/ 

infiltreret 

(m³) 

Heraf til 

kloak 

(m³) 

Skønnet 

driftsperiode 

(år) 

157-00036  Ordrupvej 101 2000 Lukket    10  

157-00038A Nybrovej 83-87 2001 68.909   IN 67.249 1.660  25 

157-00038B Sandtoften 10 2001 Air-Sparging    10  

157-00041  Søborg Hovedgade 21 2003 Bolig ventilation    10 

157-00045  Ordrupvej 81A 2002 Air-Sparging     10 
157-00045  Ordrupvej 
81A/Hyldegårdsvej 15 2002 34.953   IN 34.774 179  10 
159-00002  Søborg Hovedgade 31, 
m.fl. 1996/2004 131.512  131.512    25 

159-00014  Grusgraven/Laurentsvej 1993/2001 132.961   IN 129.690 3.271  20 

159-00039  Rosenkæret 17 1992 36    36  50 

159-00104 Bagsværd Hovedgade 79 2009 98.644   IN 98.031 613  * 

159-00105  Bindeleddet 9 A-B 2002 Vac. Ventilation    10 
159-00140  Søborg Hovedgade 189-
191 2006 Air-Sparging     20 
159-00140  Søborg Hovedgade 189-
191 2006 96.814   IN 96.814  20 
161-00002  Bergsøegrunden, 
Hvissingevej 100 2002 656    656  100 
161-00003  Ejby Losseplads, 
Mosetoften 1995 34.035   P 29.770 4.265  25 
161-00015  Glostrup 
Regnvandsbassin, Industrivej 1997 760    760  50 

161-00024  Hvissingegade 13 2001 Passiv ventilation    25 
163-00004  Knapholm + K. øst + 
afskærmning 1995 584.925  469.920  P 115.005  25 

163-00005  Ellekær 3 1997 2.787  2.787    50 
163-00008  Tornerosevej 58 (Herlev 
Kommune) 1992 Herlev  kommune    20 

163-00015  Marielundvej 49 1995 468    468  20 

163-00016  Symfonivej 35 1995 341    341  20 

163-00017  Romancevej 16 1997 Lukket 2006    10 
165-00000  Thorsbro Kildepladser, 
Taastrup.Valby Øst   1993 1.164.547  1.164.547     20 

165-00010  Blokland 2000 1.381  1.381    25 

165-00010  Roskildevej 22-30 (D1) 1996 Lukket 2008    25 

165-00012  Djursvang 3 (K7) 1995 Lukket 2008    25 

165-00016  Naverland 2008 29.430  29.430    * 

167-00003  Høvedstensvej 25-27 1994 15.784  15.784    25 

167-00009 Vojensvej 8-20 1995 0     * 

167-00017  Brostykkevej 133 2000 Indeklima    10 
169-00000  Thorsbro Kildepladser, St. 
Vejle å (165-00), T-V  1993 335.770  334.847   923  20 
169-00001  Industrivej 27, 
Hedehusene 1999 185.330  185.330    10 

169-00028  Vesterkøb 1-7 1997 41.965  41.965    20 

169-00029  Vesterkøb 40 1997 20.515    20.515  20 
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Lokaliteter, hvor der pågik drift af 

tekniske oprensningsanlæg i 2010 

  

  

  

Etableret 

(år) 

 

 

Oppumpet 

vandmængde 

i 2010 

(m³) 

 

Heraf til 

recipient 

(m³) 

Heraf til 

procesvand/ 

infiltreret 

(m³) 

Heraf til 

kloak 

(m³) 

Skønnet 

driftsperiode 

(år) 

169-00058  Akacievej 2, Hedehusene 2007 22.485   IN 22.343 142  15 

169-00155  Ågesholmsvej 9 2005 5.622   IN 5.622  10 

169-00217  M.W. Gjøesvej 8-16 2003 Ventilation    5 
169-00217  M.W. Gjøesvej - 
Tingstedvej 15 2007 81.754   IN 81.454 300  25 

169-00228  Østerparken 5-7 2006 Bolig ventilation    10 

171-00000  Hove Kildeplads 1997 Lukket    10 
171-00007  Gravertoften, 5-7-8-9-10-
11-15 1997 Gasafværge    50 

173-00001  Lyngby Losseplads 1996 Gasafværge    20 

173-00020  Buddingevej 73 2000 Lukket 2010    10 

173-00023  Nørgårdsvej 24 1999/2006 16.821   IN 16.284 537  20 

173-00034  Carlshøjvej 53 2000 Passiv ventilation    20 

173-00039  Kongevejen 155 2002 17.144   IN 17.094 50  10 

173-00058  Virumvej 84 2003 Passiv ventilation 
 
   10 

175-00001  Rødovrevej 241 1987 12.778  12.278   500  20 

175-00001  Rødovrevej 254 1987 25.339  24.819   520  20 

175-00008  Hvidsværmervej 158 1994 776    776  15 

175-00015  Brandholms Allé 1-3 1994 12.895  12.895    25 

175-00017  Annexgårdsvej 16, m.fl. 1996 3.349    3.349  15 
181-00001  Søllerød Gasværk, 
Øverødvej 8 2000 12.983    12.983  10 

181-00002  Nærum Industriområde 1995 122.348  122.348    25 

181-00004  Trørød Deponeringsplads 1998 Gasafværge    20 

181-00007  Skelstedet 3 1998 666    666  10 

181-00018  Øverødvej 7 2006 Lukket 2007    20 

181-00027  Nærum Hovedgade 92 2003 Bolig ventilation    10 
185-00002  Tårnby Hovedbibliotek, 
Amager Landevej 77 1996/2005 45.817   P 45.817  20 

185-00011  Københavns Lufthavn Syd 1993/2001 36.463  35.372   1.091  25 

185-00046  Kongelundsvej 326 2004 Bolig ventilation    30 

187-00002  Vejlesvinget 2-4 1995 14.296  14.296    20 

187-00003  Vejlesvinget 1- 3 1995 29.972  16.822   13.150  20 

189-00008  Kr. Værløsevej 32 1999 Vac. Ventilation    10 

189-00009  Ballerupvej 16 1999 Vac. Ventilation    10 

189-00010  Kr. Værløsevej 34 1999 153.942  152.342   1.600  10 

189-00019  Læssevej 3 2004 Passiv ventilation    50 

201-00039  Allerødvej 35 1995-97 119.759  119.759    * 

201-00054  Prins Valdemars Allé 14 1999 Passiv ventilation    * 
201-00125  Bøgevangen 14, 
Vassingerød 1999 Phyto oprensning    * 

201-00185  Amtsvej 2-4, Allerød 1999 Passiv ventilation    * 

205-00024  Toftebakken 5, Birkerød 2002 94.780  93.404   1.376  * 
207-00127  Farum Vandværk, 
Gammelgårdsvej 3 1994 Lukket    * 
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Lokaliteter, hvor der pågik drift af 

tekniske oprensningsanlæg i 2010 

  

  

  

Etableret 

(år) 

 

 

Oppumpet 

vandmængde 

i 2010 

(m³) 

 

Heraf til 

recipient 

(m³) 

Heraf til 

procesvand/ 

infiltreret 

(m³) 

Heraf til 

kloak 

(m³) 

Skønnet 

driftsperiode 

(år) 

213-00160  Gillelejevej 28b, 
Esbønderup 2005 Passiv ventilation    * 
219-00266  Ravnsbjergvej 8, 
Alsønderup * Kemisk oxidation    * 
233-00017  Jørlunde, Stensbjerggård, 
Hagerupvej 1995 76.639  76.639    * 
235-00034 + 00131  Frydensbergvej 4-
6 2006 14.812  14.622   190  * 
237-00050  Udlejrevej 31, Svenstrup 
Vandværk 1987 Lukket    * 

       

I alt m
3
  4.421.868  3.355.549  869.213.  197.106   

* Opdatering mangler    P=Procesvand    IN=Infiltreret 
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Oversigt D  
 

Oversigt over arealer, hvor der udføres overvågning pr. 1. januar 2011 
 

Lokalitet Navn Igangsat Kommune 

101-02839 Gammel Kongevej 39  København 
101-02862 Vesterbrogade 114-116  København 
101-03098 Jagtvej 103-107 og Thorsgade 8, 40-46  København 
147-00004 C.F. Richs Vej 109-113  Frederiksberg 
147-00009 H.C. Ørsteds Vej/Forchhammervej 25  Frederiksberg 
147-00016 Bülowsvej 34  Frederiksberg 
147-00020 Roskildevej 53-55  Frederiksberg 
151-00023 Sct. Jacobsvej 5 2003 Ballerup 
157-00004 Gentofte Losseplads, Nybrovej 1996 Gentofte 
157-00017 Estersvej 47 1999 Gentofte 
157-00028 Hyldegårdsvej Tværvej 41-43 2002 Gentofte 
157-00044 Vangedevej 137 2001 Gentofte 
157-00067 Mitchellstræde 2 2003 Gentofte 
157-00121 Vangedevej 227 2004 Gentofte 
157-00132 Hyldegårdsvej 24 2004 Gentofte 
157-00137 Strandvejen 337 2005 Gentofte 
157-00140 Tranegårdsvej 70 2006 Gentofte 
159-00009 Gladsaxe Industrikvarter 1996 Gladsaxe 
159-00081 Gladsaxevej 118 – 126 1996 Gladsaxe 
159-00098 Generatorvej 2A 2000 Gladsaxe 
159-00102 Søborg Hovedgade 121 2004 Gladsaxe 
161-00024 Hvissingegade 13 2005 Glostrup 
163-00020 Ellekær 12 1998 Herlev 
163-00023 Marielundvej 48 – 50 1997 Herlev 
165-00001 Risby Losseplads, Hedeengvej 1994 Albertslund 
165-00015 Galgebakken Sønder 1998 Albertslund 
165-00016 Naverland 26 2004 Albertslund 
165-00017 Herstedvesterstræde 56 2005 Albertslund 
165-00019 Fabriksparken 26 2003 Albertslund 
165-00020 Herstedøstergade 46 2004 Albertslund 
167-00012 Arnold Nielsens Boulevard 65-69 2008 Hvidovre 
167-00070 Kløverprisvej 3 2010 Hvidovre 
169-00004 Snubbekorsvej Losseplads, Snubbekorsvej 16  1999 Høje-Taastrup 
169-00005 Tåstrup Gasværk, Gasværksvej 1-7 1998 Høje-Taastrup 
169-00008 Dybendalsvænge 2004 Høje-Taastrup 
169-00011 Frederiksholmsvej Losseplads 1995 Høje-Taastrup 
169-00015 Stærkendevej Fyldplads 1999 Høje-Taastrup 
169-00017 Sengeløse Losseplads (Højvangsvej 19) 1996 Høje-Taastrup 
169-00052 Åvænget 1 2006 Høje-Taastrup 
169-00099 Skolevej 10 2005 Høje-Taastrup 
169-00106 Vadsbyvej 16 2003 Høje-Taastrup 
169-00107 Baunevej 101-145 2005 Høje-Taastrup 
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Lokalitet Navn Igangsat Kommune 

169-00127 Køgevej 37 2006 Høje-Taastrup 
173-00001 Lyngby Losseplads, grundvand, Firskovvej 1996 Lyngby-Taarbæk 
173-00035 Frederiksdalsvej 77 2001 Lyngby-Taarbæk 
173-00044 Mortonsvej 18 2001 Lyngby-Taarbæk 
173-00046 Ulrikkenborg Plads 1 1999 Lyngby-Taarbæk 
173-00047 Virumgade 1  Lyngby-Taarbæk 
173-00061 Jernbanevej 1 2000 Lyngby-Taarbæk 
173-00094 Bagsværdvej 93 2006 Lyngby-Taarbæk 
173-00095 Lyngby Hovedgade 44 A-D 2006 Lyngby-Taarbæk 
175-00077 Grønlunds Allé 34B 2010 Rødovre 
181-00026 Nærumvænge Torv 6 2003 Rudersdal 
181-00029 Linde Allé 29 2003 Rudersdal 
181-00030 Holte Stationsvej 8-10 2002 Rudersdal 
181-00032 Rundforbivej 221 2003 Rudersdal 
185-00020 Englandsvej 270 2001 Tårnby 
185-00040 Magle Allé 10 2004 Tårnby 
189-00001 Kirke Værløse Losseplads, Ryetvej 1995 Furesø 
189-00003 Sandet Losseplads, Lejrvej, Sandet 1996 Furesø 
189-00019 Læssevej 3 2006 Furesø 
201-00033 Dansk A-træ, Rytterhegnet 1  Allerød 
201-00064 Rødeport Savværk, Kongevejen 97  Allerød 
201-00073 Bjerget, Slangerupvej / Nymølle  Allerød 
201-00157 Lynge Losseplads, Gl. Nøglegårdsvej 22-39  Allerød 
201-00164 Ll. Rosenbusk, priv. fyldpl., Uggeløse Bygade 99  Allerød 
201-00165 Uggeløse Forbrændingsanlæg, Kedelsevej 1  Allerød 
201-00170 A.F. Lossepl. i Uggeløse II, Slangerupvej 64  Allerød 
201-00309 Olieforurenet jord, Skovmosen 15  Allerød 
201-01002 Kollerød Losse- og fyldplads, Gl. Kollerødvej 5  Allerød 
205- Birkerød Industriområde  Rudersdal 
205-00024 Langedam  Rudersdal 
205-00070 Shell Service, Jørgen Lund, Kongevejen 43-47  Rudersdal 
205-00155 Helle Rens & Vask, Kilo Rens, Hovedgaden 3  Rudersdal 
205-00162 Birkerød Kongevej 158 2010 Rudersdal 
207- Farum Industriområde  Furesø 
207-00008 Fuglsangpark  Furesø 
207-00061 Heru Autoservice, Farum Hovedgade 1  Furesø 
207-00127 Norda. Kemisk Tøj-Renseri, Gammelgårdsvej 3  Furesø 
207-00128 Centri Vask og Rens, Akacietorvet/Farum 

Hovedgade 88 
 Furesø 

209-00031 Benzinsalg v/ Petersen Vilh. O. A/S, Nygade 1A  Frederikssund 
209-00110 Roskildevej/Strandvangen, Roskildevej 156  Frederikssund 
213-00160 Toplak Industrilakering, Gillelejevej 28B  Gribskov 
215-00147 Henning Larsen Kemisk Fab., Østergade 19 m.fl.  Gribskov 
215-00245 Helsinge Forbrænd.anlæg/lossepl., Industrivej 4  Gribskov 
217-00182 Danit A/S, Oldenvej 3A  Helsingør 
217-00249 Fisker & Nielsen A/S, Ole Rømers Vej 4  Helsingør 
217-00399 Gurrevej 312A,  Losseplads  Helsingør 
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Lokalitet Navn Igangsat Kommune 

217-00421 Andres, Brdr. H. & O., Egeskovvej 11  Helsingør 
217-00422 Ilpea Plast A/S, Anglo Plast A/S, Egeskovvej 8  Helsingør 
217-00461 Dansk Silicon Central ApS, Egeskovvej 7  Helsingør 
217-00464 Drive In Vask og Rens, Kingosvej 14  Helsingør 
217-00479 Esso Service. Statoil, Jæmtlandsvej 2 m.fl.  Helsingør 
217-00500 Havreholm Grusgrav, Hellebjergvej 39  Helsingør 
217-00545 Løgstrup Steel A/S, Egeskovvej 18  Helsingør 
217-00560 Papirhusets Trykkeri, Kingosvej 11  Helsingør 
217-00573 Shamban A/S, Fabriksvej 11-17  Helsingør 
217-00612 Bruun&Co, K.V.,Interdan A/S, Egeskovvej 20-22  Helsingør 
217-00613 Møller, Ejner, Vognmand, Harreshøjvej 14a-b  Helsingør 
217-00679 Stema Anlægsteknik A/S, Egeskovvej 9  Helsingør 
217-00923 Olriksvej 5 A-C  Helsingør 
217-01035 Kvistgård monitering, Kvistgård Industrikvarter  Helsingør 
219-00050 Holmene Losseplads, Jagtvejen, Vestre Holme  Hillerød 
219-00343 Hillerød Autolakeri ApS, Slangerupgade 53  Hillerød 
219-00715 Tulstrup Grusgrav, Hillerødvej 21  Hillerød 
219-00750 Roskildevej 175  Hillerød 
223-00025 BP Service/ nu Q8 Service, Usserød Kongevej 6  Hørsholm 
229-00299 Egevej 3 2010 Frederikssund 
233-00023 E-rens, Brobæksgade 2 i Slangerup  Frederikssund 
233-00029 Shell Serv/Slangerup Autoserv. Københavnsvej 1  Frederikssund 
235-00001 Søsum Teglværk I/S, Toppevadvej 26  Egedal 
237-00050 Langager, Leidersdorf, Udlejrevej 31  Egedal 

 
At en lokalitet står på listen indebærer ikke at der er overvågning hvert år, herunder at der overvåges i 
2011.  
 
Lokaliteter med blå skrift er overvåget i 2010 
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Bilag 2 
 

Oversigt over de store forureninger 2010 

 
Grunde (lokaliteter) med blå skrift er nye i 2010 

 
Lokalitetnr/Adresse *

G 

*

A 

*

R 

Indenfor 

Indsats-

område* 

Udenfor 

Indsatsområde

* 

Bemærkninger 

101-00001 Prøvestenen   x  R Ingen indsats  
101-00002 Damhusåens Renseanlæg  X  x  G,R Ingen indsats  

101-00003 Tippen X    G Ingen indsats  
101-00004 Amager Fælled   x  R Ingen indsats  

101-00006 Valby Gasværk X   G-opl  Aktiv indsats – drift  
101-00007 Østre Gasværk X  x  G,R Aktiv indsats – drift (Københavns Kommune) 

101-00022 Sundby Gasværk (tidligere) X    G Ingen indsats  

101-00030 Kløverparken (Pyrolysegrunden)   x  G,R Ingen indsats  
101-01645 Sundby Gasværk (eksisterende)   x  R Ingen indsats  

147-001 Frederiksberg Gasværk X x  G-OSD  Aktiv indsats – drift 
151-00002 Cheminova, Måløv X   G-OSD  Aktiv indsats – drift og nye undersøgelser 

153-00001, 161-00015 Brøndby Industrikvarter 
(Industrivej 8), Glostrup Regnvandsbassin 

X   G-opl  Aktiv indsats – drift 

157-00038 Nybrovej 83  X   G-OSD  Aktiv indsats – drift og nye undersøgelser 
159-00006, 159-00015, 159-00165 Mørkhøj 
Bygade 30, 32A, 32B 

X   G-opl  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 

159-00014 Grusgraven X   G-opl  Aktiv indsats – drift 

159-00140 Søborg Hovedgade 189-191 X   G-opl  Aktiv indsats – drift 
161-00001 Glostrup Gasværk X   G-opl  Ingen indsats – afventer prioritering af 

undersøgelse 
161-00002 Poul Bergsøe-grunden X   G-opl  Aktiv indsats – drift 

161-00003 Ejby Losseplads  X   G-opl  Aktiv indsats – drift 
163-00004 Knapholm X   G-opl  Aktiv indsats – drift 

163-00008 Tornerosevej 58 X x  G-opl,A  Lavere prioriteret indsats ift. grundvand. 
Er undersøgt. Ingen indsats i 2010 

163-00041, 163-00042 Herlev Hovedgade 15 og 
Herlev Hovedgade 17 

X   G-opl  Lavere prioriteret indsats ift. grundvand. 
Er undersøgt. Ingen indsats i 2010 

165-00012 Djursvang 3 X   G-opl  Aktiv indsats – drift 
165-00016 Naverland 26 A og B X   G-opl  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) + 

længerevarende prøvepumpning (5 år) i 
2008, 2009, 2010 

169-00001 Industrivej /Teglstenen  X x  G-OSD,A  Aktiv indsats – drift 
169-00067 Alba A/S, Rugvænget 1-5 X   G-OSD  Aktiv indsats – undersøgelser 

169-00217 M.W.Gjøesvej X x  G-OSD,A  Aktiv indsats – drift og oprensning i 2009 
169-00228 Østerparken 5-7 X x  G-OSD,A  Aktiv indsats – drift og nye undersøgelser i 

2009 
169-00253 Vadsbyvej 16A X   G-OSD  Aktiv indsats – oprensning i 2010-11 

173-00065 og 173-00040 Lundtoftevej 150 
(Hempel) og Lundtoftevej 160 (Elektrolux) 

X   G-OSD  Aktiv indsats – er i undersøgelsesfasen –  ny 
indsats afventer grundvandskortlægning for 
området. Ingen indsats i 2010 

175-00069 Damhusdalen  x  A  Ingen Indsats – Værditabsordningen 
181-00001 Søllerød Gasværk  X   G-OSD  Aktiv indsats – drift, nye undersøgelser i 

20010 
181-00004 Trørød Deponeringsplads  x  A  Aktiv indsats – gasafværge mens ingen 

indsats jord – Værditabsordningen 
181-00014 Skovlytoften 33/Skættekæret 11 X  x G-OSD,R  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) og 

undersøgelser i 2010 
185-00001 Kastrup Forstrand  x x  G,R Ingen indsats  

185-00040 Magle Allé 10 X   G-opl  Ingen indsats – er undersøgt, lav prioritet til 
oprensning 

189-00009 Ballerupvej 16 og 189-00008 Kirke 
Værløsevej 32 

X   G-OSD  Aktiv indsats – drift 

201-00033 Dansk A-Træ Brande A/S X   G-OSD  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 
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Lokalitetnr/Adresse *

G 

*

A 

*

R 

Indenfor 

Indsats-

område* 

Udenfor 

Indsatsområde

* 

Bemærkninger 

201-00039 Fritz Hansens Eftf. A/S Møbelfabrik  X   G-OSD  Aktiv indsats – drift 

201-00064 Røde Port Savværk (GA) X   G-OSD  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 
201-00170 og 201-00171 Uggeløse lossepladser   x  R Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 

205-00004  Bregnerødvej 94 X   G-OSD  Aktiv indsats – undersøgelser/projektering i 
2010 

205-00024 Maskinfabrikken Vertex og 205-0086 
Metro og Nordisk Emalieværk 

X   G-OSD  Aktiv indsats – drift 

205-00232  Klintehøj Vænge 16 X   G-OSD  Aktiv indsats – undersøgelser/projektering i 
2010 

205-00395 Pilhøjvænge 10 X   G-OSD  Aktiv indsats- undersøgelser/projektering 

211-00137 Stålvalseværket    x  R Ingen indsats – recipient 

217-00573 Fabriksvej 17 - Shamban Europa A/S  X   G-OSD  Aktiv indsats – overvågning  
219-00050 Hillerød Kommunes Losseplads 
(Holmene) 

  x  R Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 

219-00119 Collstrup Træimprægnering X  x  G,R Aktiv indsats – undersøgelser afsluttet i 2009 

225-00150 Kyndbyværket   x  R Ingen indsats – recipient 
229-00182 Vestergade 5, Skuldelev -Stelton A/S X x  G-OSD,A  Aktiv indsats – undersøgelser og oprensning i 

2008, 2009, 2010 
233-00017 Steensbjerggård, losseplads X   G-OSD  Aktiv indsats – drift 

235-000114 Stenllillevej 21 X x  G-OSD,A  Aktiv indsats – undersøgelser  i 2007, 2009, 
2010 

235-00289 Ravnsbjergvej 1, Stenløse, Danish 
Aerotechnology Systems A/S 

X   G-OSD  Aktiv indsats – undersøgelser i 2007, 2008, 
2009, 2010 

237-00050 Udlejrevej  X   G-OSD  Aktiv indsats – oprensning afsluttet, 
overvågning (ej i 2010)  

 
 
 
Lokalitetnr/Adresse *

G 

*

A 

*

R 

Indenfor 

Indsats-

område* 

Udenfor 

Indsatsområde

* 

Bemærkninger 

Andre uden for kategori       

Birkerød Vandværk X   G-OSD  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 
Farum Vandværk X   G-OSD  Aktiv indsats – overvågning (ej i 2010) 

161-00031 Diffus forurening fra Bergsøe-
grunden på naboboliger  

 x  A  Ingen indsats – Værditabsordning 

* Forkortelser: 

 
(R): Angiver at forureningen udgør en trussel for en recipient. Hermed menes en sø, en å, havet 

eller andet overfladevand. 
(G-OSD): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet i et OSD-område. 
(G-opl): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet inden for et indvindingsopland til 

et alment vandværk uden for et OSD-område. 
(G): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet, uden for oplandet til almene 

vandværker og OSD. 
(A): Angiver at forureningen udgør en trussel for den aktuelle arealanvendelse. Det kan både 

være den direkte kontakt med forurenet jord, eller at forureningen kan afdampe og derved 
skabe en risiko for enten indeklima eller udeklima på arealer med følsom anvendelse, jfr. 
jordforureningslovens § 6 om afgrænsning af det offentlige indsatsområde. 
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Bilag 3  
 

Beskrivelse af status for de store forureninger 

 

Kort resumé over de store forureninger i Region Hovedstaden 

 
I Region Hovedstaden er der kendskab til 55 store forureninger (idet der er kommet 1 ny med på listen i 
2010), hvor de samlede udgifter til undersøgelser, oprensning og overvågning forventes at overstige 10 mio. 
kr.  
 
I det følgende er de 55 store forureninger i Region Hovedstaden kort beskrevet sammen med en redegørel-
se for den nuværende status. Bogstavet i parentes efter titlen angiver, hvilken trussel forureningen udgør 
på lokaliteten. (Lokaliteter med nyt i 2010 (ud over opdatering af hidtil afholdte udgifter) er angivet med 
2010 i parentesen og opdateringen er skrevet med blåt). 
 
(R): Angiver at forureningen udgør en trussel for en recipient. Hermed menes en sø, en å, havet 

eller andet overfladevand. 
(G-OSD): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet i et OSD-område. 
(G-opl): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet inden for et indvindingsopland til 

et alment vandværk uden for et OSD-område. 
(G): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet, uden for oplandet til almene 

vandværker og OSD. 
(A): Angiver at forureningen udgør en trussel for den aktuelle arealanvendelse. Det kan både 

være den direkte kontakt med forurenet jord, eller at forureningen kan afdampe og derved 
skabe en risiko for enten indeklima eller udeklima på arealer med følsom anvendelse. 

 
De nedenfor nævnte økonomioverslag skal betragtes som estimater. Økonomioverslagene varierer, idet der 
nogle steder er indregnet en total oprensning af grunden, mens der andre steder ”kun” er indregnet en op-
rensning til nuværende anvendelse.  
 
De 55 store forureninger 
 

Lokalitet 101-00001 Prøvestenen (R) 

Forureningen stammer fra diverse tankanlæg for olie. Grunden er forurenet med olie/benzin og BTEX’er. 
Forureningen truer arealanvendelsen og en recipient. Omkostningerne til oprydning er ikke fastsat, men vil 
overstige 10 mio. kr. 
Status: Den nuværende arealanvendelse er ikke truet. 
 

 

Lokalitet 101-00002 Damhusåens Renseanlæg (G, R) 

Arealet har ud over at have fungeret som renseanlæg også været anvendt som modtageplads for olie- og 
kemikalieaffald. Affaldet er dels blevet afbrændt og dels deponeret på området. Arealet er forurenet med 
olie/benzin, BTEX’ er og lignende samt klorerede opløsningsmidler. Forureningen truer grundvandet og en 
recipient (Harrestrup Å). Omkostningerne til oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr. 
Status: Den nuværende arealanvendelse er sikret, idet området stadig anvendes til spildevandsrensning. 
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Lokalitet 101-00003 Tippen (G) 

Området er opfyldt med bygningsaffald, overskudsjord og lignende affaldsfraktioner, men ikke egentligt 
lossepladsaffald som dagrenovation. Forureningen består af olie, tungmetaller, slagger og andet. 
Forureningen truer grundvandet. Omkostningerne til oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr. 
Status: Området henligger som rekreativt areal; den nuværende arealanvendelse er ikke truet. 
 
 
Lokalitet 101-00004 Amager Fælled (R)  

Der har været losseplads på lokaliteten. Grunden er forurenet med olie/benzin, pesticider, tungmetaller, 
herunder kviksølv og cyanid. Forureningen truer arealanvendelsen og en recipient. Omkostningerne til op-
rydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr. 
Status: Området henligger som ”vild natur”. Boldbaner er sikret med ren jord. Haveforeningerne dyrker i 
højbede med ren jord. 
 
 
Lokalitet 101-00006 Valby Gasværk (G-opl)  

Forureningen skyldes, at Valby Gasværk lå på lokaliteten fra 1907 til 1963. Grunden er forurenet med 
BTEX’er og lignende, fenoler, tjære og cyanid. Forureningen truer grundvandet. Den hidtidige indsats, der 
blandt andet har været finansieret som et EF-LIFE projekt, har kostet ca. 20 mio. kr. Omkostningerne til 
yderligere oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr. 
Status: Grunden er oprenset til boligformål både hvad angår arealanvendelse og indeklima. Desuden 
oppumpes og renses der forurenet grundvand. (Årlig driftsudgift på ca. 0,2 mio. kr. (2010)) 
 
 
Lokalitet 101-00007 Østre Gasværk (R,G)  

Forureningen skyldes, at Østre Gasværk lå på lokaliteten fra 1878 til 1969. Grunden er forurenet med 
BTEX’er, fenoler, tjære, tungmetaller og cyanid. Forureningen truer grundvandet og arealanvendelsen samt 
en recipient. Der er hidtil afholdt udgifter på ca. 30 mio. kr. til indsatsen på gasværksgrunden. Oprensning af 
forureningen til mere følsom anvendelse vurderes at koste ca. 200-300 mio. kr. 
Status: Københavns Kommune har udlagt ren jord på de dele af arealet, der anvendes til rekreative formål. 
Desuden oppumpes og renses der forurenet grundvand bl.a. fra det område på grunden, hvor teatret ligger. 
Københavns Kommune betaler de hermed forbundne omkostninger. 
 
 
Lokalitet 101-00022 Sundby Gasværk (G)  

Forureningen stammer fra et tidligere gasværk og består af BTEX’er og lignende, fenoler, tjære (PAH’er) og 
cyanid. Forureningen truer grundvandet. Der er anvendt ca. 0,5 mio. kr. til at sikre den nuværende anvend-
else. Herudover er omkostningerne til oprydning ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr. 
Status: Grunden er oprenset til den nuværende arealanvendelse. 
 

 

Lokalitet 101-00030 Kløverparken (Pyrolysegrunden) (R) 

Der har været losseplads fra 1930 til 1974 samt mineralolieraffinaderi og Pyrolyseværket fra 1954 til 1978. 
Grunden er forurenet med olie/benzin og tungmetaller. Forureningen truer recipient. Omkostningerne til 
oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio.kr. 
Status: Grunden er ubenyttet. Der er opstået nogle vandhuller på grunden, hvor nogle fredede dyr har slået 
sig ned. Der er ingen problemer i forhold til den nuværende arealanvendelse. 
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Lokalitet 101-01645 Sundby Gasværk (eksisterende) (R)  

Forureningen stammer fra et eksisterende gasværk og består af tjære (PAH’er), cyanid, tungmetaller, olie og 
toluen. Forureningen truer en recipient. Omkostningerne til oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 
mio. kr. 
Status: Den nuværende arealanvendelse er ikke truet. 
  
 
Lokalitet 147-001 Frederiksberg Gasværk (G-OSD, A) 

Forureningen stammer fra det tidligere gasværk og består af naphthalen og andre tjærestoffer, tungmetal-
ler og cyanid. Forureningen truer en aktuel indvinding og grundvandet generelt. Oprensning af forureningen 
vurderes at koste mere end 50 mio. kr. 
Status: Den nuværende arealanvendelse er ikke truet. Afgravning af hotspot, oppumpning fra primært 
magasin, ventilering af jord og oppumpning af sekundært vand af hensyn til arealanvendelsen. Den del af 
oprensningforanstaltningen der vedrører det sekundære grundvandsmagasin er lukket i 2008 (Finsensvej 
76). Der pågår en frivillig oprydning på grunden med henblik på etablering af nyt byggeprojekt. (Regionens 
årlige driftsudgift er på ca. 0,5 mio. kr. (2010)). 
 
 
Lokalitet 151-00002 Cheminova, Måløv (G-OSD, 2010) 

Cheminova havde produktion på lokaliteten i en kortere årrække i 1950’erne, inden fabrikken flyttede til 
Harboøre Tange. Forureningen består af alskens slags pesticider, klorerede opløsningsmidler m.v. 
Forureningen truer en eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. Den nærliggende 
kildeplads (Kildedal) overgik fra vandforsyning til afværgepumpning i 1980’erne. De hidtidige omkostninger 
til undersøgelser, oprensning og drift beløber sig til ca. 24,2 mio. kr. Med fortsatte årlige driftsomkostninger 
på ca. 500.000 kr. i mindst 50 år vil den samlede akkumulerede udgift blive ca. 42 mio. kr. 
Status: I 1987 blev der etableret en oppumpning af forurenet grundvand fra Cheminova-grunden. Et sær-
skilt renseanlæg varetager rensning af det forurenede grundvand. Region Hovedstaden har i løbet af en 
årrække arbejdet på at optimere oprensningen. Der er dels gennemført screeninger og prøvegravning efter 
nedgravede tønder med affald, der er lavet yderligere undersøgelser af forureningens udbredelse og der er 
opsat en grundvandsmodel, således at forureningens spredning kan beregnes. Der er p.t. ikke in-situ op-
rensningsteknikker, der med fordel vil kunne anvendes til oprensning af forureningen på Cheminova-grund-
en. Derfor har Region Hovedstaden tilvejebragt et grundlag for at optimere den eksisterende oppumpning 
af forurenet vand. Det sker ved at justere på oppumpningen fra de forskellige afværgeboringer, evt. sup-
pleret med nye afværgeboringer.   
 

 

Lokalitet 153-00001, 161-00015 Brøndby Industrikvarter (Industrivej 8),  

Glostrup Regnvandsbassin (G-opl) 

Forurening med hovedsageligt klorerede opløsningsmidler fra flere forskellige kilder i industrikvarteret (bl.a. 
Industrivej 8). Heraf er flere kendte, mens andre formodentligt stadig er ukendte. Et regnvandsbassin (161-
00015), som tidligere også af og til fik tilført spildevand fra virksomheder i området, er væsentligt forurenet 
og har også tidligere bidraget til spredningen af kemikalier i grundvandet. 
Forureningen truer en eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. 
De hidtidige omkostninger til undersøgelser, oprensningsanlæg og drift beløber sig til ca. 10,8 mio. kr. og 
med årlige driftsomkostninger på 150.000 kr. (2010) i op til 50 år, vil den samlede akkumulerede udgift blive 
ca. 18 mio. kr. Derudover kommer et behov for yderligere tiltag på regnvandsbassinet på 5-10 mio. kr. Den 
samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 25 mio. kr. 
Status: Afværgepumpning etableret i 1997 med efterfølgende drift og overvågning af afværgepumpningen. 
Indsatsen revurderes ca. hvert 5. år.  
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Lokalitet 157-00038 Nybrovej 83 (G-OSD, 2010) 

Rustfri Stålmontage A/S har haft virksomhed på ejendommen fra 1947-1982. Virksomheden fremstillede 
køkken- og mejerielementer. Produktionen har fortrinsvist bestået i formgivning ved smedje, svejsning, 
forsiring, slibning mv.  Der er i 1999 udført omfattende undersøgelser og konstateret høje koncentrationer 
af klorerede opløsningsmidler i jordens poreluft samt i det sekundære grundvand. Oprensning af foru-
reningen er påbegyndt i 2000 og i 2004 udvidet med en afværgeboring og en infiltrationsboring. Der er 
afholdt 1,6 mio. kr. til undersøgelser, 6,9 mio. kr. i anlægsomkostninger og 3,3 mio. kr. i driftsomkostninger. 
De fremtidige akkumulerede driftsomkostninger udgør ca. 5 mio. kr. fordelt over 20 år. Den samlede akku-
mulerede udgift forventes derfor at blive mindst 15 mio. kr., idet der formentlig skal ske en optimering af 
den igangværende oprensning. 

Status: Oprensningsaktiviteterne over for grundvandet blev i 2004 udvidet med en afværgeboring og en 
infiltrationsboring. I 2010-2011 gennemføres revurdering af oprensningen. Der laves nye forurenings-
undersøgelser både i forureningsfanen og i kildeområdet. Undersøgelserne skal hjælpe til at vurdere om 
den nuværende oprensningsindsats kan optimeres både med hensyn til tidshorisont, oppumpede vand-
mængder, forbrug af driftstimer og kr.  
 
Lokaliteterne 159-00006, 159-00015, 159-00165 Mørkhøj Bygade 30, 32A, 32B (G-opl) 

Ejendommene er forurenede med klorerede opløsningsmidler, andre opløsningsmidler, pentaklorphenoler, 
olie, PAH-forbindelser, phthalater, m.m. Forureningerne, der betragtes som en samlet forurening, stammer 
fra forskellige erhvervsaktiviteter bl.a. lakkogeri, fremstilling af kunstsvampe, syntetiske parfumer, træbe-
skyttelse, trykfarve, blødgøring, oparbejdning af spildolie. Forureningen truer grundvandsressourcen gene-
relt. Der er hidtil afholdt 3,5 mio. kr. til undersøgelser, oprensning og overvågning. Det skønnes, at yderlig-
ere undersøgelser, oprensning samt drift af anlægget, vil beløbe sig til over 10 mio. kr. Den samlede akku-
mulerede udgift forventes derfor at blive ca. 14 mio. kr. 
Status: Der er lavet undersøgelser i midten af 1980’erne. Den samlede forurening i Gladsaxe Industrikvar-
ter, hvor lokaliteterne ligger, moniteres løbende. Nedgravede tanke er lokaliserede og bortgravet i 1997. 
Der er ikke fastlagt art og omfang af egentlig oprensning i forhold til grundvandet. 
 
 
Lokalitet 159-00014 Grusgraven, Laurentzvej 46 (G-opl)  

I juni 1988 blev der på ejendommen Grusgraven 4-6 konstateret en forurening af jorden med nedbrudt olie 
og diesel. Ligeledes blev der fundet tønder indeholdende bitumen. I grundvandet under lokaliteten er der 
også konstateret en kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler. Det tidligere grusgravsområde blev 
fra omkring 1950 til 1966 brugt som fyldplads. Det registrerede område svarer til fyldpladsens udstrækning. 
Den nuværende indsats skal reducere risikoen i forhold til en påvirkning af Bagsværd Vandværk med 
klorerede opløsningsmidler. Der er hidtil afholdt 13,4 mio. kr. til undersøgelser, oprensning og overvågning. 
Herudover kommer drift af teknisk oprensningsanlæg de næste 20 år med årlige udgifter på ca. 0,5 mio. kr. 
Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 21 mio. kr. 
Status: Teknisk oprensningsanlæg siden 1997 med fortsat drift. 
 
 
Lokalitet 159-00140 Søborg Hovedgade 189-191 (G-opl) 

Forurening med klorerede opløsningsmidler stammer fra spild og utætte kloakker i forbindelse med 
renseridrift på ejendommen. Forureningen truer den eksisterende vandindvinding og 
grundvandsressourcen generelt. Der er etableret afværgepumpning i 2006, opboring af hot-spot og 
vacuumventilering i umættet zone etableret i 2005. Der er afholdt 2,3 mio. kr. til undersøgelser, 8,3 mio. kr. 
i anlægsomkostninger og 1,8 mio. kr. i driftsomkostninger. De fremtidige akkumulerede driftsomkostninger 
udgør ca. 9 mio. kr. fordelt over 40 år. Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 20 
mio. kr. 
Status: Fortsat drift og overvågning. Revurdering af indsatsen ca. hvert 5. år. 



 22

Lokalitet 161-00001 Glostrup Gasværk (G-opl) 

Forurening med benzen, toluen, cyanid, phenoler, tjære, myremalm, m.m. fra kommunalt gasværk. Foru-
reningen truer en eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. De skønnede omkost-
ninger til undersøgelser, etablering og drift vil udgøre mere end 10 mio. kr., hvis forureningen viser sig at 
udgøre en risiko for grundvandet. 
Status: Glostrup Kommune har i 1980’erne gennemført nogle undersøgelser på lokaliteten og også bort-
skaffet forurenet jord (med tjære og cyanid) fra dele af lokaliteten. Der er ikke gennemført detaljerede 
undersøgelser og ingen oprensning. 
 
 
Lokalitet 161-00002 Poul Bergsøe-grunden (G-opl) 

På ejendommen er deponeret affald fra Poul Bergsøes aktiviteter (hovedsagligt fra blysmelteriet). Foru-
reningen består af bly, cadmium og kobber. Den nuværende arealanvendelse til industri er ikke truet og 
grundvandsrisikoen vurderes lav. Der er hidtil samlet afholdt 1,5 mio. kr. til undersøgelser, anlægs- og 
driftsomkostninger. En oprensning af forureningen vurderes at koste i størrelsesordenen 60-100 mio. kr. 
Dertil kommer driftsomkostninger på 5 mio. kr. fordelt på 100 år. 
Status: Sikring af opsamling af perkolat fra 2 slaggedepoter på lokaliteten (etableret iht. kap. 5 i 
miljøbeskyttelsesloven). 
 

 

Lokalitet 161-00003 Ejby Losseplads (G-opl) 
Lossepladsen har været i drift i perioden fra 1935-1972. Arealet er kommunalt ejet, og pladsen har ikke 
været godkendt. KE’s kildeplads VII og kildeplads X var truede af forurening fra lossepladsen. Der blev derfor 
iværksat oprensning. Der blev etableret dræn under fyldlaget og oppumpning af perkolatbelastet grund-
vand fra det primære grundvandsmagasin. Oprensningen er senest revurderet i 2005, og overvågningspro-
grammet er blevet ændret. De samlede omkostninger til undersøgelse, etablering af oprensning og den 
hidtidige drift udgør 8,7 mio. kr. Hertil kommer årlige driftsomkostninger på 0,2 mio. kr.  i en periode på 
mindst 25 år. Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 13 mio. kr. 
Status: Drift af teknisk oprensningsanlæg de næste 25 år. Det oppumpede forurenede vand renses til 
drikkevandskvalitet og afsættes som procesvand til I/S Vestforbrændingen. 
 
 
Lokalitet 163-00004 Knapholm (G-opl) 

Gammelt industrikvarter med mange små og større virksomheder der har anvendt klorerede opløsnings-
midler i større og mindre grad, og mange af virksomhederne har bidraget til forureningen i kvarteret. Foru-
reningen betragtes som en samlet forurening. København Energis kildeplads 8 er lukket pga. forureningen. 
Forureningen findes i forskellige koncentrationer i grundvandet under det meste af industriområdet, som 
dækker ca. 1 km2. Mere end 10 af ejendommene i området er V2-kortlagt. Der er brugt 9,5 mio. kr. til 
etablering af afværgepumpning og 6,9 mio. kr. til den hidtidige drift. De akkumulerede driftsomkostninger 
skønnes at beløbe sig til ca. 15 mio. kr. fordelt over de kommende 25 år. Den samlede akkumulerede udgift 
forventes derfor at blive ca. 29 mio. kr. 
Status: Afværgepumpning etableret i 1992 med efterfølgende drift og overvågning af denne. Indsatsen 
revurderes ca. hvert 5. år. 
 
 
Lokalitet 163-00008 Tornerosevej 58 (G-opl, A) 

Forureningen stammer fra en virksomhed på lokaliteten, som forhandlede PCE til renserier. 
Forureningen truer indeklimaet, den eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. De 
samlede omkostninger til etablering og oprensning af forureningen udgør 4-10 mio. kr. Derudover kommer 



 23

der årlige driftsomkostninger på 0,6-1,1 mio. kr. over en periode på 20-100 år, hvilket svarer til en akkumu-
leret omkostning på ca. 16 mio. kr. 
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser inkl. skitseprojektering i forhold til grundvand. I for-
hold til indeklima i skole-fritidsordning er der i 1992 installeret aktiv ventilering under gulv i kælderlokale. 
Kommunen har i 2009 flyttet skole-fritidsordningen væk fra lokaliteten. 
 
 

Lokaliteterne 163-00041, 163-00042 Herlev Hovedgade 15 og Herlev Hovedgade 17 (G-opl) 

Forureningen stammer fra jern- og metalvirksomheder, galvanisering, industrilakering og består af klo-
rerede opløsningsmidler, der truer en eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. De 
samlede omkostninger til etablering og oprensning af forureningen udgør 7-16 mio. kr., hvortil kommer 
årlige driftsomkostninger på 0,25-2 mio. kr. over en periode på 50 år. Dette svarer til en akkumuleret mini-
mumsomkostning på ca. 20 mio. kr. 
Status: Omfattende undersøgelser inkl. skitseprojektering er gennemført. 
 
 
Lokalitet 165-00012 Djursvang 3 (G-opl) 

Forureningen stammer fra et pelsberederi og farveri, der har anvendt klorerede opløsningsmidler til bl.a. 
affedtning. Forureningen truer den eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. Der er 
hidtil afholdt ca. 5.0 mio. kr. til undersøgelser, oprensning og drift. Der skal i alt anvendes ca. 10 mio. kr. til 
yderligere oprensning og drift på lokaliteten. Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 
15 mio. kr. 
Status: Afværgepumpning etableret i 1995. Efterfølgende drift og overvågning af afværgepumpningen. 
Revurdering i 2004 gav anledning til bortgravning af hot-spot (gennemført). 
Revurderingen i 2004 viste også, at anlægget fra 1995 er nedslidt og skal udskiftes, foruden at 
afværgepumpningen ikke er helt effektiv nok og derfor skal udvides med ekstra afværgeboringer. Anlægget 
er delvist lukket i 2008, da Vallensbæk Kildeplads ikke vil blive genåbnet. Afværgepumpning fra en enkelt 
boring er opretholdt. 
 
 
Lokalitet 165-00016 Naverland 26 A og B (G-opl, 2010) 

Forureningen stammer fra en virksomhed, der omlastede og videresolgte klorerede opløsningsmidler. Foru-
reningen truer eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. Der er hidtil afholdt 5,5 
mio. kr. til undersøgelser, testpumpning og overvågning. De samlede omkostninger til etablering og drift af 
oprensning forventes at udgøre 105-115 mio. kr. 
Status:  
Der er tidligere gennemført omfattende undersøgelser og påvist kraftig forurening med klorerede opløs-
ningsmidler. Region Hovedstaden overvåger forureningens udbredelse i samarbejde med Vestegnens Vand-
samarbejde. Derudover har Region Hovedstaden i 2008 iværksat en prøvepumpning med oppumpning af 5 
m3/timen fra det mest forurenede område på grunden. Det forurenede grundvand renses på ejendommen. 
Prøvepumpningen er en midlertidig løsning, der er planlagt at forløbe frem til 2015. Formålet med prøve-
pumpningen er at se hvilken indflydelse en sådan oppumpning har på spredningen af forureningen i grund-
vandet og dermed en yderligere forureningsspredning fra grunden. 
 
 
Lokalitet 169-00001 Industrivej /Teglstenen (G-OSD, A) 

På området har der siden slutningen af 1800-tallet været industriel aktivitet. Frem til starten af 1970'erne 
har der været teglværk, og fra 1940'erne har der desuden været en spændbetonfabrik. 
På baggrund af resultatet af omfattende undersøgelser i 1997/98 blev der i 1999 etableret oprensning i 
Industribyen/Teglstenen. Dampoprensning af kildefeltet blev gennemført i 1999/2000. Foranstaltningerne 
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består endvidere af oppumpning fra det primære magasin. De samlede omkostninger til undersøgelse, 
etablering af oprensning og den hidtidige drift udgør ca. 38,4 mio. kr., og hertil kommer de årlige driftsom-
kostninger på 0,2 mio. kr. de næste 5 år. Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 39 
mio. kr. 
Status: Drift af teknisk oprensningsanlæg de næste fem år. Der er efter dampoprensningen ikke længere 
risiko for arealanvendelsen. 
 
 
Lokalitet 169-00067 Alba A/S, Rugvænget 1-5 (G-OSD, 2010) 

Grunden er forurenet med klorerede opløsningsmidler (fri fase under bygning), der stammer fra et tidligere 
industrivaskeri med renseri. Forureningen truer en eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen 
generelt. De samlede omkostninger til oprensning og evt. drift af teknisk oprensningsanlæg vurderes at 
blive ca. 15 mio. kr. Her ud over er der afholdt 1,6 mio. kr. til undersøgelser. 
Status: Sagen har været behandlet af domstolene – senest i 2009 af Højesteret, der har fastslået at virksom-
heden ikke skal betale for oprensning af forureningen. Sagen er derfor overgået til offentlig indsats. 
Grunden blev færdigundersøgt i 2010 og der blev udarbejdet afværgeprogram og skitseprojekt for efter-
følgende oprensning., som forventes opstartet ultimo 2011. 
 
 
Lokalitet 169-00217 M.W.Gjøesvej (G-OSD, A, 2010) 

Der har tidligere været pelsrenseri på lokaliteten. Pelsrenseriet har hældt brugt rensevæske (klorerede 
opløsningsmidler) direkte ud på jorden. Forureningen truer en eksisterende vandindvinding, grundvands-
ressourcen generelt og indeklimaet i 6-8 parcelhuse. Forureningen påvirker Solhøj Kildeplads 2 km ned-
strøms. De samlede omkostninger til oprensning og drift af teknisk oprensningsanlæg vurderes at blive ca. 
60 mio. kr., hvoraf der er afholdt ca. 56,4 mio. kr. til anlæg og drift. Herudover er 1,5 mio. kr. brugt på 
undersøgelser. 
Status: Der er udført omfattende undersøgelser og etableret midlertidig indeklimasikring for 6 parcelhuse. 
Endvidere er der etableret vacuumventilation i umættet zone. Der har været drift af indeklimasikring og 
vacuumventilation siden 2003. I 2007 blev der etableret oprensning af forureningen, der har nået det 
sekundære grundvandsmagasin. Vacuumventilationen forventes at overgå fra aktiv til passiv ventilation i 
løbet af 2011 og afværgepumpningen i det sekundære grundvand forventes at kunne ophøre i løbet af et 
par år. I 2009 blev der udført oprensning ved hjælp af termisk oprensning (ISTD) af forureningskilden i 
lerlaget 0-10 m u.t.  Efterfølgende er opvarmningsområdet blevet retableret i 2010, idet der dog udestår 
enkelte dele af retableringen som forventes udført i 2011. 
 
 
Lokalitet 169-00228 Østerparken 5-7 (G-OSD, A) 

En plastikfabrik på lokaliteten har anvendt triklorethylen til affedtning og muligvis også som råvare. 
Grunden er forurenet med klorerede opløsningsmidler og olieprodukter. Forureningen truer den 
eksisterende vandindvinding, grundvandsressourcen generelt, inde- og udeklima. Skønnede omkostninger 
til etablering og drift af teknisk oprensningsanlæg udgør i alt lidt over 10 mio. kr. Der er hidtil anvendt 8,4 
mio. kr. til undersøgelser og oprensning herunder indeklimasikring. Den samlede akkumulerede udgift 
forventes derfor at blive ca. 18 mio. kr. 
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser, etablering af indeklimasikring i form af ventilering 
under gulve og del af hot-spot uden for bygningen er afgravet. Der skal fortsat foretages flere undersøgelser 
for at afgrænse forureningen med henblik på vurdering af oprensningstiltag. 
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Lokaliteten 169-00253 Vadsbyvej 16A (G-OSD, 2010) 

På lokaliteten har der i 1970’erne været lager for engrossalg af kemikalier. Grunden er forurenet med især 
klorerede opløsningsmidler. Forureningen truer eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen 
generelt i området. Skønnede omkostninger til etablering og drift af teknisk oprensningsanlæg udgør i alt 
ca. 16 mio. kr. Der er hidtil anvendt 10,0 mio. kr. til undersøgelser, projektering og etablering. 
Status: Oprensning af ejendommen er igangsat. Første fase af oprensningen er gennemført og bestod i at 
fjerne forurening med klorerede opløsningsmidler ved opvarmningen af jorden til knap 100o C (ISTD). 2. 
fase af oprensningen (stimuleret nedbrydning af klorerede opløsningsmidler (SRD) forventes igangsat i 
2011.  
 
Lokaliteterne 173-00065 og 173-00040 Lundtoftevej 150 (Hempel) og  

Lundtoftevej 160 (Elektrolux) (G-OSD) 

Forureningen stammer fra fabrikation af køleskabe og består af klorerede opløsningsmidler. 
Forureningen truer eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. Der er anvendt 1,9 
mio. kr. på undersøgelser, og de skønnede omkostninger til etablering og drift af teknisk oprensningsanlæg 
udgør ca. 70 mio. kr. 
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser og afværgeprogram. Prioritering af videre tiltag 
afventer at grundvandskortlægningen for området bliver færdig. 
 
 
Lokalitet 175-00069 Damhusdalen (A) 

Forureningen stammer fra terrænregulering af et område syd for Damhussøen med bl.a. en blanding af 
dagrenovation, affald fra Den Kongelige Porcelænsfabrik og gasværksmateriale fra begyndelsen af 1900-
tallet og inden udstykning til parcelhuse i 1930’erne. Forureningen består af PAH’er og tungmetaller. Foru-
reningen truer arealanvendelsen ved meget følsom anvendelse. De skønnede etableringsomkostninger ud-
gør ca. 100 mio. kr. Her er forudsat en gennemsnitspris pr. parcel på 0,6 mio. kr.). Hidtil er der gennemført 
værditabsoprydninger for 3,5 mio. kr. 
Status: Der er gennemført kortlægningsundersøgelser på de fleste parceller. Omfattende undersøgelser og 
oprensning gennemføres iht. Værditabsordningen, efterhånden som der bevilges midler fra denne. 
 
 
Lokalitet 181-00001 Søllerød Gasværk (G-OSD, 2010) 

Gasværket i Søllerød er beliggende i umiddelbar nærhed af Holte Vandværks boringer og forholdsvist tæt 
på Søllerød Sø. Gasværket blev nedlagt for ca. 35 år siden og revet ned i 1973-1974. I den forbindelse blev 
der foretaget en delvis oprydning på grunden. 
Københavns Amt har ved undersøgelser af grunden i 1997 og 1998 konstateret, at grundvandet var foru-
renet med cyanid og benzen, og det blev vurderet, at forureningen kunne udgøre en risiko for den nærlig-
gende vandforsyning. Der er herefter udført afgravning af cyanid-hotspots, oppumpning af grundvand samt 
phytooprensning af gasværksgrunden. De samlede omkostninger til undersøgelse, etablering af oprensning 
og den hidtidige drift udgør ca. 13,9 mio. kr. Herudover kommer årlige driftsomkostninger på 0,3 mio. kr. de 
næste 5 år. Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 15 mio. kr. 
Status: Oppumpning af grundvand samt phytooprensning af gasværksgrunden. Anlægget er i drift. Der er i 
2009 påbegyndt undersøgelser på grunden for at se om den nuværende oprensning er tilstrækkelig eller om 
der skal ske yderligere oprensningsindsats. De endelige undersøgelsesresultater forventes at foreligge i 
foråret 2011, hvorefter der udarbejdes afværgeprogram og skitseprojekt for mulige eventuelle alternativer 
for supplerende oprensning. 
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Lokalitet 181-00004 Trørød Deponeringsplads (A) 

Forureningen stammer fra opfyldning af en tidligere grusgrav med haveaffald og jord forurenet med op-
brudt asfalt m.m. i 1970’erne inden udstykning til parcelhuse i 1980’erne. Forureningen består af losse-
pladsgas, PAH’er og tungmetaller. Der kan være eksplosionsrisiko fra lossepladsgas. Jordforureningen truer 
arealanvendelsen ved meget følsom anvendelse. De skønnede etableringsomkostninger udgør ca. 11 mio. 
kr. Her er forudsat en gennemsnitspris pr. parcel på 0,6 mio. kr. Derudover skal der anvendes ca. 1 mio. kr. 
(50.000 kr. årligt i 20 år) til gasafværgen. Akkumuleret driftsudgift udgør 2,5 mio. kr. 
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser og afværge for gasrisiko i 1996 dækkende området 
med gasrisiko. Gasafværgen på den nordlige del af arealet har været indstillet siden 2005 mens der har 
været overvåget for at se om der kom fornyet gasudvikling med henblik på helt nedlukning af denne del af 
afværgen. Denne del af gasafværgen blev besluttet nedlukket i 2009. Værditabsoprydning i form af udskift-
ning af ½ m jord på en af matriklerne i 2006. 
 
 
Lokalitet 181-00014 Skovlytoften 33/Skættekæret 11 (G-OSD, R, 2010) 

Forureningen stammer fra køleskabsproduktion og består af klorerede opløsningsmidler. Forureningen 
truer grundvandsressourcen generelt og en recipient (Søllerød Sø). De skønnede omkostninger til etablering 
og drift af teknisk oprensningsanlæg udgør ca. 16 mio. kr. De hidtidige undersøgelsesudgifter beløber sig til 
3,5 mio. kr. 
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser. Der udestår fortsat nogle undersøgelser for at 
afdække risikoen for grundvandsressourcen i området. Disse undersøgelser blev videreført i 2010. 
 

 

Lokalitet 185-00001 Kastrup Forstrand (R) 

Forureningen stammer fra en udvidelse af kystlinjen i første halvdel af 1900-tallet ved hjælp af deponering 
af bygnings- og industriaffald, herunder kemikalieaffald. Forureningen består af bl.a. arsen, phenoler, klor-
phenoler, phenoxysyrer, cyanid, lossepladsgas, klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf 
flygtige aromater og kulbrinter. Forureningen truer en recipient (Øresund). De skønnede omkostninger til 
etablering af teknisk oprensningsanlæg udgør mere end 10 mio. kr. Omkostninger til drift af teknisk oprens-
ningsanlæg afhænger af oprensningsmetode. 
Status: Grundvandsforureningen er undersøgt omkring 1990 og udgør ikke en trussel over for grundvands-
ressourcen, da arealet er beliggende uden for indvindingsopland. De mest forurenede arealer er indhegn-
ede, således at offentlig adgang er hindret.  
Andre aktørers indsats: Tårnby Kommune har etableret en strand og søbad ud for affaldsdepotet. Til en 
sikring af at der ikke sker udsivning af perkolat til strand og badevand, overvåges der. Desuden overvåges 
strømningsretningen i det sekundære magasin, der pt. er mod vest (ind mod land). 
Forstrandsarealet er under omdannelse til rekreativt areal. Arbejdet er reguleret af §8 i jordforurenings-
loven. Der udføres afværgeforanstaltninger i forhold til udeklima, jordkontakt og lossepladsgas. Dette be-
står overordnet i at udlægge drænlag på oprindeligt terræn til afdræning af både lossepladsgas, flygtige 
forureningskomponenter og nedsivende vand. Derpå udlægges min. 0,75 m ren jord.   
 
 

Lokalitet 185-00040 Magle Allé 10 (G-opl) 

Forureningen stammer fra et renseri og består af klorerede opløsningsmidler. Forureningen truer en 
eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. De skønnede etableringsomkostninger 
udgør mere end 10 mio. kr. Driftsomkostningerne afhænger af den valgte oprensningsmetode. 
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser og udarbejdet afværgeprogram. Vandindvindingen i 
området forventes i løbet af en kortere årrække ødelagt af saltvandsindtrængning.  
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Lokalitet 189-00009 Ballerupvej 16 og 19-00008 Kirke Værløsevej 32 (G-OSD) 

På Kirke Værløsevej 32 og Ballerupvej 16 har der været renserivirksomhed. Omfattende undersøgelser 
viste, at jord og grundvand var kraftigt forurenede med klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydnings-
produkter. På KirkeVærløsevej 32 er der etableret oppumpning fra sekundært grundvand samt udsugning af 
poreluft. Endvidere er der etableret hydraulisk kontrol af det primære grundvand. Grundejer har etableret 
vacuumudsugning under gulvet i det tidligere renseri. På Ballerupvej 16 er der etableret oppumpning som 
hydraulisk kontrol samt ventilation af primært grundvand. Endvidere er der etableret udsugning under 
kælder i hotspot. De samlede omkostninger til undersøgelse, etablering af oprensning og den hidtidige drift 
udgør 14,2 mio. kr. Hertil kommer årlige driftsomkostninger på 0,3 mio. kr. de næste 7 år. Den samlede 
akkumulerede udgift forventes derfor at blive ca. 14 mio. kr. 
Status: Anlæg i drift. Oppumpet forurenet vand samles og renses på et fælles kulfilteranlæg, hvorefter det 
udledes til Søndersø. 
 
 
201-0033 Dansk A-Træ Brande A/S (G-OSD) 

På grunden har imprægnering af træ fundet sted. Dette har givet en jord- og grundvandsforurening med 
tjære og tungmetaller. Forureningen udgør en risiko for grundvandet og arealanvendelsen. Forurenet jord 
og sediment fra den nærliggende sø er deponeret på grunden i et specialdepot.  Skal man fjerne risikoen fra 
forureningen, kræver det en opgravning af forurenet jord og oppumpning af forurenet grundvand. Dette 
skønnes at kunne gøres for 10-20 mio. kr. 
Status: Der er tidligere opgravet sediment fra en mindre sø. Der foregår løbende overvågning. Der er langt 
til nærmeste vandværk, og forureningen udgør derfor ikke et akut grundvandsproblem. Den nuværende 
arealanvendelse er ikke truet. 
 
 
201-0039 Fritz Hansens Eftf. A/S Møbelfabrik (G-OSD, 2010) 

Regionen har et teknisk oprensningsanlæg i drift i Allerød. Anlægget oprenser en forurening, der stammer 
fra Fritz Hansens møbelfabrik samt andre forureningskilder i det centrale Allerød (mindst 2 renserier og et 
metalvareværksted). Jord, poreluft og det sekundære grundvandsmagasin er forurenet med klorerede op-
løsningsmidler. Forureningen er spredt til 3 nærliggende drikkevandsboringer, som alle er udtaget af pro-
duktionen. Det har ikke været muligt at finde egentlige kraftige forureningskilder i jorden hos Fritz Hansens 
møbelfabrik. Region Hovedstaden oppumper forurenet grundvand, og anlægget er medvirkende årsag til, at 
forureningen ikke spredes, så Lillerød Andelsvandværk fortsat kan indvinde rent drikkevand. De hidtidige 
omkostninger til undersøgelser, teknisk oprensningsanlæg og drift beløber sig til ca. 18,0 mio. kr. og med 
fortsatte årlige driftsomkostninger på 500.000 kr. over de næste 20 år vil den samlede akkumulerede udgift 
blive ca. 28 mio. kr. 
Status: Der sker aktiv oppumpning af forurenede grundvand i det sekundære magasin til sikring mod uac-
ceptabelt spredning af forureningen til det primære grundsmagasin og således at der fortsat kan indvindes 
rent drikkevand. En revurdering af grundvandsforureninger samt oprensnings- og vandindvindingsstrategi i 
det centrale Allerød har vist, at 2 forureningskilde med klorerede opløsningsmidler ikke blive fanget af den 
eksisterende afværgepumpning og således kan udgøre en trussel mod drikkevandsindvindingen. En foru-
reningsundersøgelse ved den ene forureningskilde genfinder den kraftige forurening med klorerede opløs-
ningsmidler i grundvandet. En egentlig kilde til grundvandsforureningen er ikke lokaliseret. Samtidigt er der 
ved en frivillig forureningsundersøgelse samme sted konstateret kraftig grundvandsforurening med MTBE 
fra en eksisterende tankstation. Yderligere offentlig indsats i forhold til forureningen med klorerede opløs-
ningsmidler afventer resultatet af den frivillige indsats overfor MTBE forureningen efter miljøbeskyttelses-
loven. En forureningsundersøgelse af den anden forureningskilde med klorerede opløsningsmidler viser 
faldende forureningsindhold i grundvandet. Grundvandsforureningen er delvis afgrænset og en egentlig 
forureningskilde kan ikke påvises og formodes at være fjernet ved en tidligere OM oprydning. 
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201-0064 Røde Port Savværk (G-OSD) 

På grunden har der været imprægnering af træ. Dette har givet en jord- og grundvandsforurening med 
tjære og tungmetaller. Forureningen udgør en risiko for grundvandet. Hvis man skal fjerne risikoen fra 
forureningen, kræver det en opgravning og oppumpning af forurenet grundvand. Dette skønnes at kunne 
gøres for 10-20 mio. kr. 
Status: Der er ikke følsom arealanvendelse. Der foregår løbende overvågning af grundvandet.  
 
 

201-0170 og 201-0171 Uggeløse lossepladser (R) 

På lossepladserne er der deponeret dagrenovation og industriaffald. Der er bl.a. deponeret ca. 5000 m3 
kupolovnsslam fra Stålvalseværket samt tønder med tjære. Kedelsø Å er kraftigt påvirket med perkolat. 
Undersøgelser viser, at grundvandet ikke er påvirket med kemikalier. Region Hovedstaden holder løbende 
kontrol med grundvandet. Hvis det viser sig, at tønderne lækker, kan fjernelse af forureningsrisikoen hurtigt 
overstige 10 mio. kr. 
Status: Der er løbende kontrol af grundvandet i området. Grundvand er ikke påvirket med kemikalier. 
Kedelsø Å er derimod påvirket med perkolat. 
 
 
205-00004 Bregnerødvej 94 (G-OSD, 2010) 

Forurening fra tidligere metalindustri, hvor der er produceret stålreoler. Der er påvist høje koncentrationer 
af klorerede opløsningsmidler i jord, poreluft og grundvand på ejendommen. Forureningen er opstået i for-
bindelse med spild fra et tidligere trikar. Forureningen er fortrinsvist udbredt under en bebyggelse, som i 
dag anvendes til kontor. Forureningens omfang er af en størrelse, så oprensning er nødvendig. De hidtidige 
omkostninger til undersøgelser og projektering beløber sig til ca. 1,7 mio. kr. Omkostningen til oprensning 
er endnu ikke fastsat med skønnes til 10-12 mio. kr. 
Status: Der er udført afgrænsende undersøgelser i 2008-2009. Afværgeprogram og skitseprojekt er 
udarbejdet i 2010. 
 

 

205-0024 Maskinfabrikken Vertex og 205-0086 Metro og Nordisk Emalieværk (G-OSD) 

Jord og grundvand er forurenet med klorerede opløsningsmidler og har forurenet en drikkevandsboring på 
Birkerød Vandforsyning. Forureningen stammer fra flere metalvirksomheder på Toftebakken i Birkerød. 
Frederiksborg Amt igangsatte derfor en oppumpning af forurenet grundvand samt ventilation af poreluften. 
Det oppumpede forurenede grundvand renses og udledes til Dumpedalsrenden. Anlægget skal køre de 
næste 30 år for at sikre, at forureningen ikke spredes til de nærliggende drikkevandsboringer. De hidtidige 
omkostninger til undersøgelser, teknisk oprensningsanlæg og drift beløber sig til ca. 9,2 mio. kr. og med 
fortsatte årlige driftsomkostninger på 430.000 kr. vil den samlede akkumulerede udgift blive ca. 21 mio. kr. 
Status: Den aktive oppumpning af forurenede grundvand sikre en uacceptabel spredning 
grundvandsforureningen mod Birkerød Vandforsyning. 
 
 
205-00232 Klintehøj Vænge 16 (G-OSD, 2010) 

Forureningen er opstået i forbindelse med drift af Nordisk Tråd Industri siden 1961. Fra 63 til 87 har der 
været anvendt TCE i produktionen, hvilket har givet anledning til forurening i jord og grundvand. De hid-
tidige omkostninger til undersøgelser og projektering beløber sig til ca. 1,2 mio. kr. Omkostningen til op-
rensning er endnu ikke fastsat men skønnes til 10-12 mio. kr. 
Status: Der er udført afgrænsende undersøgelser i 2008-2009 og afværgeprogram/skitseprojektering i 
2010. 
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205-00395 Pilehøj Vænge 10 (G-OSD, 2010) 

Forurening fra tidligere standseværk der har lavet forarbejdning af stål. Der er påvist høje koncentrationer 
af klorerede opløsningsmidler i jord, vand og poreluft. Forureningen er sandsynligvis opstået i forbindelse 
med utætheder omkring et trikar og befinder sig fortrinsvist under bebyggelse. Forureningen vurderes med 
de foreliggende data at være af et omfang, så oprensning er nødvendig. De hidtidige omkostninger til 
undersøgelser og skitseprojektering beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Omkostningen til oprensning er endnu 
ikke fastsat med skønnes til 10-12 mio. kr. 
Status: Der er i 2009 igangsat afgrænsende undersøgelser som forventes afsluttet i 2011. 
 
 
211-0137 Stålvalseværket (R) 

Stålvalseværket har deponeret sit produktionsaffald på et opfyldt område. Jorden indeholder olie og tung-
metaller. Forureningen udgør ikke en risiko for drikkevandsindvindingen i området. Undersøgelser viser, at 
der sker en udsivning af olie og tungmetaller til Roskilde Fjord. Forureningsudbredelsen på ejendommen er 
ikke fastlagt. Det vurderes, at en oprensning vil koste mange millioner kroner. 
Status: Ingen indsats. Risiko for Roskilde Fjord. 
 
 
217-0573 Fabriksvej 17 - Shamban Europa A/S (G-OSD, 2010) 

Der er konstateret forurening af poreluft, jord og grundvand på ejendommen med klorerede opløsnings-
midler, primært triklorethylen (TCE). Forureningen kan henføres til aktiviteter med bl.a. affedtning af me-
talemner i perioden ca. 1964 – 1974. Forureningen er senest undersøgt i 2001, hvor der bl.a. blev kon-
stateret forurening med TCE ned til ca. 60 m’s dybde svarende til hele den vertikale udbredelse af det 
sekundære magasin. I 40 m’s dybde blev der påvist en koncentration af TCE på 84 mg/l. Samlet blev det 
vurderet, at der var i størrelsesordenen 3-6 kg klorerede opløsningsmidler i poreluft og porevand i den 
umættede zone samt 300-600 kg klorerede opløsningsmidler i det sekundære grundvandsmagasin. 
Frederiksborg Amt igangsatte i 2001 en midlertidig oppumpning af forurenet grundvand, men der er ikke 
dokumentation for, at oppumpningen har været tilstrækkelig til at hindre en yderligere spredning af 
forureningen. I 2006, da oppumpningen standsede, var der oppumpet ca. 243 kg klorerede opløsningsmid-
ler fra det sekundære magasin. Forureningen udgør en potentiel trussel mod Snekkersten Vandværks ind-
vinding fra det primære magasin. Vandværket er ét af 5 vandværker i den kommunale vandforsyning med 
en årlig indvinding på ca. 500.000 m³ og indgår i kommunens vandforsyningsplanlægning frem til i al fald 
2017 jf. Helsingør Kommunes Vandforsyningsplan 2006 – 2017 (Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning, 
2007). På grund af den store udbredelse af forureningen både horisontalt og vertikalt, bliver det meget dyrt 
at afgrænse og oprense forureningen. Udgifter til henholdsvis undersøgelser, oprensning og drift af anlæg-
get skønnes at beløbe sig til ca. 10-20 mio. kr. 
Status: Overvågning af forureningen viser, at forureningsniveauet har været faldende i de etablerede 
boringer, formentlig hovedsagelig som følge af oppumpning af forurenet grundvand i perioden 2001-2006.  
Oppumpningen blev standset, fordi forureningskoncentrationen i det oppumpede grundvand faldt kraftigt. 
Forureningen overvåges fortsat. På det foreliggende grundlag vurderes forureningen ikke at udgøre en akut 
risiko for Snekkersten Vandværk, men det er tvivlsomt om forureningen er tilstrækkelig belyst. Yderligere 
undersøgelser af forureningens styrke og udbredelsen vil derfor være fordelagtig i forhold til 
risikovurderingen.  
 
 
219-0050 Hillerød Kommunes Losseplads (Holmene) (R) 

På Holmene losseplads er der deponeret dagrenovation og industriaffald. Der er bl.a. deponeret flere 
tønder med olie. Undersøgelser har vist, at det sekundære grundvandsmagasin er påvirket med perkolat. 
Der er ikke fundet forurening med oliekomponenter i grundvandet. Det terrænnære grundvand og Pøle Å er 
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påvirket af perkolat. Region Hovedstaden holder løbende kontrol. Hvis det viser sig, at tønderne lækker, kan 
fjernelse af forureningsrisikoen hurtigt overstige 10 mio. kr. 
Status: Der er løbende kontrol af grundvandet i området. Specielle grundvandsforhold (artesisk) gør, at der 
ikke sker nedsivning af perkolat til dybereliggende grundvand. Perkolat strømmer derfor ud i Pøle å. 
 

 

219-0119 Collstrup Træimprægnering (G,R, 2010) 
På det tidligere Collstrup A/S har man imprægneret træ. Denne aktivitet har forurenet jord og grundvand 
med tungmetaller, klorphenoler og tjærestoffer. Det skønnes, at ca. 120.000 m3 jord er stærkt forurenet. 
Man har fjernet flere jerntønder med imprægneringsslam og fjernet sedimenter med tungmetaller i grøfte-
systemet. Det er vurderet, at forureningen kan udgøre en risiko for Esrum Sø, og at søsedimentet allerede 
indeholder tungmetaller fra Collstrup grunden. Arealet må ikke bruges som rekreativt område og svampe-
plukning. Der er anvendt 7,2 mio. kr. på den hidtidige indsats. Skal forureningen fjernes, vil det koste op til 
200-250 mio. kr. Arealet er afspærret, så den nuværende arealanvendelse er ikke truet. 
Status: Region Hovedstaden har afsluttet de i 2008 opstartede aktiviteter: 
1. Undersøgelse af eventuel forurening af overfladejorden på en naturlegeplads, som er nabo til Collstrup-

grunden. Undersøgelsen har vist at naturlegepladsen ikke er forureningspåvirket. 
2. Der har været gennemført et overvågningsprogram for arsenindholdet i overfladevandet fra de grøfter, 

der afvender grunden til Esrum Sø. Undersøgelsens resultat er, at der ikke tilledes arsen til Esrum Sø, 
idet det eventuelle indhold af arsen i overfladevandet bundfældes i grøfterne. 

3. I 2009 blev der foretaget en gennemgang af alle tidligere gennemførte undersøgelser i forbindelse med 
forureningen. Det blev vurderet, at det burde belyses med større sikkerhed end hidtil, at der ikke 
sker transport af arsen til Esrum Sø gennem det sekundære grundvandsmagasin. Miljøstyrelsen fik 
derfor i 2010 gennemført en supplerende undersøgelse af det sekundære grundvandsmagasin. 
Undersøgelsen rapporteres i begyndelsen af 2011. Det er Regionens forventning at undersøgelsen vil 
vise, at der ikke sker transport af arsen til Esrum Sø via det sekundære grundvandsmagasin.   

 
 
225-0150 Kyndbyværket (R) 

Kyndbyværket har deponeret tjæreslam og flyveaske på grunden. Jorden indeholder olie og PAH´er. Foru-
reningen udgør ikke en risiko for drikkevandsindvindingen i området men kan udgøre en risiko i forhold til 
Isefjord. Det vil koste mere end 10 mio. kr. at fjerne depotet. Da depotets størrelse imidlertid ikke er kendt, 
er det vanskeligt at give et bedre bud på økonomien.  
Status: Ingen indsats. Risiko for Isefjord. 
 
 
229-0182 Vestergade 5, Skuldelev (G-OSD, A, 2010)  

Jord og grundvand er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Forureningen stammer fra en tidligere 
metalvarefabrik. Frederiksborg Amt foretog i en periode oppumpning af forureningen i det øvre sekundære 
grundvandsmagasin. Der er koncentrationer af PCE i det øvre grundvand på 16 mg/l. Forureningen har 
spredt sig til det nedre sekundære grundvandsmagasin, og Region Hovedstaden er ved at afgrænse for-
ureningen. Der er indtil nu konstateret 5 hotspots, som skal oprenses. De højeste koncentrationer i det ned-
re grundvand er på 68 mg/l. De hidtidige omkostninger til undersøgelser, anlæg til rensning af forurenet 
vand og drift beløber sig til ca. 49,2 mio. kr., mens de samlede omkostninger til nye undersøgelser, anlæg og 
evt. drift af disse fortsat forventes at beløbe sig til mindst 15 mio. kr. Den samlede akkumulerede udgift 
bliver derfor mindst 64 mio. kr. 
Status: Oprensning med ISTD af hotspottet ved gadekæret (hotspot 1) er gennemført i 2008 (nedtagning og 
retablering i 2009). Oprensning med ZVI CLAY af hotspot 5 er ligeledes gennemført i 2008 (overvågning og 
retablering i 2009), mens oprensning med S-SISCO og ERD er projekteret i 2008 og gennemføres i 2009. 
Forureningen er endvidere årsag til indeklimaproblemer i flere boliger, hvor der også er opstartet 
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oprensningstiltag i 2008 (i tre huse), disse forventes færdigetableret i 2010. I 2009 blev det ISTD oprensede 
areal herunder gadekæret retableret. Oprensningen med ZVI blev overvåget i 2009 og 2010. Oprensning 
med S-ISCO blev indledt i efteråret 2009. Oprensningen er afsluttet i 2010. Der blev i 2009 endvidere fore-
taget injektionstests på område IV med henblik på detailprojektering af oprensning med injektion af foru-
reningsnedbrydende bakterier. Detailprojekteringen er gennemført i 2010. Der forventes etableret pilot-
projekt i 2011.  
 
 
233-0017 Steensbjerggård, losseplads (G-OSD) 

En ukontrolleret deponering og spild ved afbrænding af plast- og kemikalieaffald har forurenet grundvandet 
med opløsningsmidler. Flere private drikkevandsboringer er lukket som følge af forureningen, og Hørup 
Kildeplads og Sundbylille Vandværk er truede. Frederiksborg Amt har igennem en årrække oppumpet foru-
renet grundvand, og dette fortsættes de næste 30 år. Anlægget og de foreløbige driftsomkostninger beløb-
er sig til ca. 9,9 mio. kr. Hertil kommer fortsatte årlige driftsomkostninger på ca. 200.000 kr. Den samlede 
akkumulerede udgift bliver derfor ca. 15 mio. kr. 
Status: Der sker aktiv oppumpning af grundvand, der sikrer uacceptabel spredning af 
grundvandsforurening. 
 

 

235-00114 Stenlillevej 21 (G-OSD, A, 2010) 

Afgrænsende undersøgelser har vist, at et tidligere renseri har forurenet jord, poreluft og grundvand med 
klorerede opløsningsmidler. Forureningen udgør en trussel mod grundvandsressourcen i området og drik-
kevandsindvindingen ved Smedebakken Vandværk og Værebro Kildeplads. Omkostninger til undersøgelser, 
etablering af oprensning og evt. drift af teknisk oprensningsanlæg til sikring af indeklima og drikkevands-
ressourcen forventes at blive mere end 10. mio. kr. Siden 2007 er der anvendt ca. 1,3 mio. kr. til under-
søgelser. 
Status: Der er gennemført afgrænsende undersøgelser i 2009 og 2010. Forureningen ved kilden og i 
grundvandet er afgrænset. Forureningen udgør en acceptabel risiko i forhold til grundvandet, men udgør 
ikke en aktuel risiko mod det nærliggende vandværk. 
 

 

235-0289 Ravnsbjergvej 1, Stenløse, Danish Aerotechnology Systems A/S (G-OSD, 2010) 

På grunden har man tidligere produceret ammunition og forarbejdet metaldele til fly. Undersøgelser har 
vist, at grundvandet er kraftigt forurenet med klorerede opløsningsmidler. Forureningen er endnu ikke helt 
afgrænset. Der er forurening i 30 meters dybde, og det er sandsynligt, at stofferne har spredt sig til endnu 
dybere jordlag. Dermed truer forureningen Københavns Energis indvindingsboringer på Bjellekjær Kilde-
plads. Region Hovedstaden er i gang med yderligere undersøgelser med henblik på at vurdere omfanget af 
de nødvendige oprensningstiltag. Den store udbredelse i dybden vanskeliggør oprensning. Det skønnes, at 
undersøgelser, oprensning samt drift af teknisk oprensningsanlæg vil beløbe sig til langt over 10 mio. kr. Der 
er siden 2007 anvendt ca. 6,5 mio. kr. på undersøgelser og projekteringsforberedende tiltag. 
Status: Der er i 2010 udført en lang række undersøgelsesaktiviteter på ejendommene, dels i de tidligere 
lokaliserede hot spots til nærmere afgrænsning af forureningsomfang, risici og oprensningsmuligheder, dels 
i udbredte omkringliggende mark- og skovarealer, hvor der ligeledes er sket forurening. Undersøgelserne 
omfatter bl.a. screening og prøvegravninger indenfor et ca. 60.000 m² stort tidligere råstofgraveområde til 
lokalisering af potentielt nedgravede tønder og hot spot områder, komplicerede undersøgelser i en nuvær-
ende virksomheds produktionsbygninger og dybe boringer til kalkmagasinet 60 m u.t. Undersøgelserne vi-
ser, at der findes flere hot spot områder og at forureningen med klorerede opløsningsmidler har nået kalk-
magasinet. Der er udført grundvandsmodellering, som viser, at der på sigt er risiko for spredning til Stenlien 
Kildeplads 3 km syd for lokaliteten. De omfattende undersøgelser forsætter i 2011 med henblik på at fast-
lægge hvor og hvilken oprydningsindsats der skal iværksættes for at sikre grundvandsressourcen.  
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237-0050 Udlejrevej (G-OSD) 

Anlægget på Udlejrevej fjerner forurening fra grundvandet, der stammer fra et pelsberederi fra ca. 1950 – 
1975. Jord, poreluft og grundvand er forurenede med klorerede opløsningsmidler. Mange drikkevands-
boringer er lukkede på grund af forureningen. De hidtidige omkostninger til undersøgelser, teknisk oprens-
ningsanlæg, drift og overvågning beløber sig til ca. 22,1 mio. kr. Oprensningen er ophørt. 
Status: Oprensningen er afsluttet, og der overvåges. 
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Andre forureninger 
Der findes ud over ovennævnte 55 lokaliteter en række sammenhængende områder med flere uafhængige 
punktkilder og områder med diffus forurening, som vil belaste budgetterne med mere end 10 mio. kr. pr. 
område. Disse er ikke medtaget på listen, da de ikke ligger inden for definitionen ”store” forureninger. 
Neden for beskrives tre af disse områder. 
 
 
Birkerød Vandforsyning (G-OSD) 

En række forureningssager i Birkerød Industrikvarter viser at jord og det primære grundvandsmagasin er 
forurenet med enten klorerede opløsningsmidler eller krom. Alle virksomheder har håndteret affedtnings-
midler eller tungmetaller. Koncentrationen af klorerede opløsningsmidler i grundvandet på flere grundene 
ligger mellem 1-6 mg/l. Ingen af forureningerne er afgrænsede. For at fjerne risikoen over for vandværket, 
vil en oprensning og efterfølgende drift af de mange forureninger beløbe sig til mere end 10 mio. kr. 
Status: Hele området moniteres, og på flere grunde gennemføres afgrænsende undersøgelser af foru-
reningen i jord, vand og poreluft, med henblik på vurdering af risiko og valg af oprensningsmetode. 
 
 
Farum Vandværk (G-OSD) 

Undersøgelser har vist, at flere forureningsfaner med klorerede opløsningsmidler er på vej mod Farum 
Vandværk. Frederiksborg Amt har opsporet tre mulige kilder, men da kortlægningen ikke er færdig i om-
rådet, forventer Region Hovedstaden at finde flere kilder. En samlet oprensning af forureningen med 
fjernelse af hot-spot områder, oppumpning af grundvand med efterfølgende drift på mindst 10 år, vil koste 
ca. 15 mio. kr. 
Status: Hele området moniteres. Forureningen er nedprioriteret, da vandværket flytter de oprindelige 
boringer, når disse bliver forurenede. 
 
 
Lokalitet 161-00031 Diffus forurening fra Bergsøe-grunden på nabogrunde (boliger) (A) 

Ovennævnte virksomhed har givet anledning til en diffus forurening af en række nabogrunde. Grundene er 
forurenede med bly og cadmium, der udgør en trussel mod arealanvendelsen. Hidtil er 18 parcelhusgrunde 
undersøgt og V2-kortlagt. Det vurderes dog, at væsentligt flere grunde er forurenede i tilsvarende grad. Op-
rensning af forureningerne vurderes at koste i gennemsnit 0,6 mio. kr. pr. grund. 
Status: Glostrup Kommune har udskiftet overjord i børneinstitutionerne i det berørte område. Københavns 
Amt har gennemført kortlægningsundersøgelser og detaljerede undersøgelser iht. Værditabsordningen. 
Fremover gennemføres detaljerede undersøgelser og oprensning iht. regionens prioritering samt detal-
jerede undersøgelser og oprensning iht. Værditabsordningen i den takt, der bevilges midler til lokaliteter 
optaget på ventelisten. 
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