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Region Hovedstadens vision er et sundhedsveaesen i verdensklasse. | maj 2010
indgik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti i
Region Hovedstaden en aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020, der seetter
rammerne for udviklingen af regionens sundhedsvaesen frem mod 2020.

Som led heri blev det besluttet, at der skal bygges et nyt somatisk og et nyt
psykiatrisk hospital pa Bispebjerg. Universitetshospitalerne Bispebjerg Hospital
og Frederiksberg Hospital bliver fusioneret, og Psykiatrisk Center Kgbenhavn
samles pa matriklen.

Det samlede projekt, der skal realiseres, Nyt Hospital og Ny Psykiatri
Bispebjerg, omfatter bade somatiske og psykiatriske funktioner. Nyt Hospital
Bispebjerg, fremadrettet kaldet Bispebjerg Akuthus, som naerveerende
byggeprogram behandler, skal veere akuthospital for optageomrade Byen.
Planomradet omfatter de kgbenhavnske bydele Bispebjerg, Brgnshgj-Husum,
Indre by, Ngrrebro, Vanlgse og @sterbro samt Frederiksberg Kommune.
Omradet er estimeret til at omfatte cirka 480.000 borgere i 2020.

Programmets indhold er resultatet af en intens dialogproces med
arbejdsgrupper, der repraesenterer de sundheds- og driftsfunktioner, der i
henhold til Bispebjerg Hospitals udbygningsplan skal varetages med base i det
nye hus, nar det ibrugtages 2024.

Byggeprogrammet er udarbejdet sidelgbende med dispositionsforslaget,
hvilket har gjort det muligt at arbejde i en mere iterativ proces, som har
kvalificeret begge produkter undervejs. Byggeprogrammet indeholder derfor
mere detaljerede lgsningsforslag end vanligt og der vil ligeledes veere stor
overensstemmelse mellem Byggeprogram og Dispositionsforslag.
Byggeprogrammet bygger pa :

» Kontrakt inkl. bilag

» Konkurrenceprogram Bispebjerg Akuthus (April 2014)

 Diverse strategier gennemgaet og udleveret til TR primo 2016”

» Opstartsfase inden byggeprogram med feelles projektafklaring mellem
TR, BBH og BHR”

* Videre bearbejdning af koncepter for Nyt Hospital Bispebejerg

» Byggeprogram- og Dispositionsforslagsfasens workshopforlgb
(Sessions afholdt 24.02, 25.02 - 07.03, 30.03 - 11.04, 27.03 -12.04, 01.06 -
13.06 og 18.08 - 23.08)

e Supplerende behovsbestemte brugergruppemader
» Bispebjerg Hospital - Lokalplan nr. 497 af 31. oktober 2013
» VVM-redeggrelse (bekendtgarelse nr.1510 af 15. december 2010)

* Supplerende VVM-redeggrelse og miljgrapport
(hgringsperiode dec. 2012 — jan. 2013)

Byggeprogrammet beskriver, hvordan arealrammen kan anvendes i de
forskellige funktioner for Bispebjerg Akuthus. Det er et dokument, der danner
grundlag for udarbejdelsen af det fremtidige projekt og skal opfattes som et
hjeelpeveerktgj for radgiverkonsortiet i det komplekse procesforlab.

Byggeprogrammet er en sammenfatning af bygherres krav og gnsker til det
kommende Akuthus og Totalradgivers visioner og lgsningsforslag for den
stillede opgave. Programmets indhold er resultatet af en intens dialogproces
med arbejdsgrupper, der repraesenterer de sundheds- og driftsfunktioner, der

i henhold til Bispebjerg Hospitals udbygningsplan skal varetages med base i
det nye hus, nar det ibrugtages 2024. | programmet redgeres for de vaesentlige
aendringer der er sket siden konkurrenceforslaget pa baggrund af de nye
programkrav og funktionsbeskrivelser som radgivergruppen har modtaget fra
bygherre.

Gennem brugerprocessen er der sket en tilretning af de funktionelle koncepter,
som var beskevet i konkurrenceprogrammet. Dette har medfart aendringer i
beskrivelsen af bade neerheder, flow, funktionsomrader og rumtyper.

Grundlaget for de eendringerne er en gnsket justering af Akuthusprojektet pa
Nyt Hospital Bispebjerg, sa antallet af sengepladser og ambulatorier er afstemt
efter de faktiske behov, s& malet om at sikre fremtidens Akuthus indfries.

Se endvidere afsnittet om Andringer siden konkurrenceforslag, side 13.
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1.1.1 Det unikke Bispebejerg

Bygninger og landskab péa Bispebjerg Hospital er af unik karakter og danner

et veerdifuldt og bevaringsveerdigt kulturmiljg. Hospitalsanleegget blev anlagt

i perioden 1908-13 af Kgbenhavns Kommune p& kommunens grund pa
Bispebjerg Bakke. Anleegget er tegnet af arkitekten Martin Nyrop, og haverne
er planlagt af landskabsarkitekten Edvard Gleesel. Samlet udgar det oprindelige
Bispebjerg Hospital et ualmindeligt helstgbt arkitektonisk veerk, der er baret

af en vision om helende arkitektur. En vision der har veeret styrende for
bebyggelsens disponering, udformning og detaljering.

Bispebjerg Hospitals matrikel rummer en raekke arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter, og en stor del af omradets bygninger og haverum
er fredede. Fredningen er en Klar tilkendegivelse af, at anleegget har

national betydning, og at en kommende udvikling af omradet skal tage
udgangspunkt i en forstaelse af de eksisterende, fredede bygninger og haver
samt understgtte de tilstedeveerende veerdier. For at sikre en gennemtaenkt
og sammenhangende udbygning af Bispebjergmatriklen udskrev Region
Hovedstaden i 2011 en konkurrence om en helhedsplan for Nyt Hospital og
Ny Psykiatri Bispebjerg. Konkurrencen blev afgjort i 2012 og blev vundet af et
team bestaende af det britiske arkitektfirma BDP i samarbejde med det danske
arkitektfirma TKT A/S og radgivende ingenigrfirma Rambgll Danmark A/S.

1.1.2 Helhedsplan

Helhedsplanen er en overordnet og helhedsorienteret plan for at udvikle hele
matriklen. Den samordner nybyggeri, landskab, trafikal afvikling og samspillet
med det omgivende lokalomrade. | helhedsplanen er der lagt veegt pa at skabe
sammenhaenge mellem de forskellige delomrader, mellem de gamle og de nye
bygninger samt mellem psykiatrien og somatikken. Desuden er det betonet,

at trafikken kan afvikles smidigt med forbedrede forhold for navnlig de blade
trafikanter, ligesom der tages hensyn til omradets mange saeregne og unikke
karakteristika, der i hgj grad er betinget af stedets historie. Helhedsplanen er
udarbejdet med fleksible rammer for gje blandt andet i relation til fremtidige
udvidelsesmuligheder.

Helhedsplanen ligger til grund for Lokalplan 497, der er udarbejdet i et teet
samarbejde mellem Kgbenhavns Kommune og Nyt Hospital og Ny Psykiatri
Bispebjerg. Lokalplanens principper og krav til bebyggelsen ligger til grund for
naerveerende projekt.

De historiske bygninger og en stor del af de eksisterende, grgnne anlseg skal
bevares. Helhedsplanen tager afsaet i Nyrops og Glaesels bygningsstruktur og
haveanleeg, der fortolkes i en ny landskabs- og bygningsstrategi for de nye
bebyggelser i den nordlige del af grunden. Helhedsplanen opdeler overordnet
matriklen i fire kvarterer, der er defineret ud fra delomradets funktion og
karakter: Psykiatrisk Kvarter, Somatisk Kvarter, Park Kvarter og Historisk
Kvarter.

Bispebjerg Akuthuss placering i helhedsplanen

| Somatisk Kvarter, hvor Bispebjerg Akuthus bliver opfart, knytter
bebyggelsesstrukturen sig til landskabet i en lamelstruktur med bygninger, der
indskriver sig i landskabsbandene. Bebyggelsen er overordnet disponeret sa
Historisk Kvarters bebyggelsesprincip med bygninger i landskabet omkring en
midterakse viderefgres.
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1.1.3 Bygninger og funktioner pa matriklen

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er kendetegnet ved en reekke forskellige
bygninger og bygningskomplekser med forskellige funktioner.

For at kunne imgdega den store, byggefaglige spaendvidde og diversitet i
projektet, opdeles byggeriet i en reekke delprojekter, der omfatter falgende:

* Lersg Komplekset - eksisterende

Fredede bygninger - eksisterende

» Laboratorie- og logistikbygning - eksisterende
» Parkeringshus - nybyggeri

* Nyt psykiatrisk center - nybyggeri

» Somatisk akuthospital - nybyggeri

Lersg Komplekset

| Lersg Komplekset samles en reekke ambulatoriefunktioner pa tveers af
psykiatri og somatik med feelles indgang og foyerfunktioner. De somatiske
funktioner inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, mammografi,
lungemedicin og bronkoskopi samt neurologi forventes placeret i bygningen.

Lersg Komplekset vil ogsa indeholde matriklens samlede personalekantine.

Fredede bygninger

| de fredede bygninger omkring forpladsen placeres de ambulatoriefunktioner,
der er kendetegnet ved korte besgg og et meget hgjt besggsantal.
Blodprgvetagning samt fysio- og ergoterapi for ambulante patienter placeres

i de fredede bygninger. Ligeledes de palliative-, dermatologi-, venerologi og
sarhelingssengeafdelinger og de administrative funktioner, servicefunktioner,
undervisningsfaciliteter og forskningsenheder.

Der er omkleedningsfaciliteter i nogle af de fredede bygningers keaelderniveauer.

Laboratorie- og Logistikbygning

Laboratorie- og Logistikbygningen forsyner bade somatik og psykiatri.
Bygningen indeholder varemodtagelse til handtering og videredistribuering
af varer fra eksterne leverandgrer frem til hospitalets afdelinger samt
affaldshandtering.

Derudover placeres Klinisk Biokemisk Afdeling og feelles forskningsfaciliteter i
bygningen.

Parkeringshus
Pa matriklens nordvestlige omrade er bygget et parkeringshus til ca. 600 biler.

Nyt psykiatrisk center

I matriklens nordgstlige omrade er nedrevet en raekke eksisterende bygninger.
Her opfares et nyt psykiatrisk center.

Ovenstaende er ikke en del af neerveerende byggeprogram.

Somatisk Akuthospital

Somatisk Akuthospital kommer til at rumme den nye Akutmodtagelse, Intensiv,
Perioperativt omrade inklusiv endoskopi, Rgntgen samt sengeafsnit for alle
specialer med undtagelse af palliation, dermatologi-venerologi og sarheling.

Deruover personaleomkleedning, uniformsbutik, sengerednings- og
hjeelpemiddelcentral.

Der etableres ca. 125 underjordiske parkeringspladser ved Somatisk
Akuthospital

Dette byggeprogram omhandler alene det Somatiske akuthospital, bensevnt
Bispebjerg Akuthus.

I FREDET BYGNING
FREDEDE HAVER

1 BYGNING DER FORESLAS NEDREVET
<¢—P SIGTELINIE DER IKKE MA BRYDES

Fredede bygninger mm

E—— BYGNINGER MED H@J
BEVARINGSVARDI
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1.2.1 Lokalplan

Lokalplanen, der er det planmaessige grundlag for projektet, er udarbejdet pa
baggrund af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Den har
til formal at muliggere en udvidelse af det eksisterende Bispebjerg Hospital til
et moderne og velfungerende hospital med respekt for omradets eksisterende
kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Lokalplanen

sikrer sammenhaeng mellem bygninger og landskab og en ny, planmeessig
sammenhaeng i hele omradet. Lokalplanen definerer kravene til bebyggelsens
omfang og placering.

Lokalplanen er byggeretsgivende, og nar de enkelte byggeprojekter overholder
lokalplanens rammer, kraeves ikke yderligere plandokumenter bortset fra
byggetilladelser. Lokalplanener vedtaget i Kabenhavns Borgerrepraesentation
den 31. oktober 2013.

1.2.2 Fredede bygninger og haveanlaeg

Kulturstyrelsen har i 2011 foretaget en omfattende fredning, der omfatter alle
Martin Nyrops bygninger samt en fredning af Edvard Gleesels haveanleeg
mellem og omkring bygningerne 1-6.

Fredningen omfatter desuden @stre Leengdevej fra kapellet til 1. Tveervej samt
Vestre Leengdevej fra 1. Tveervej til 5. Tvaervej, hvor allé-preeget ogsa er fredet.

Der er ingen fredede bygninger inden for konkurrenceomradet.

1.2.3 Bevaringsveerdige treeer

P& omradet omkring Bispebjerg Hospital udger de mere end 1.100 treeer

en betydelig del af omradets grenne profil. Mange af traeerne betegnes

som bevaringsveerdige, og en del er sjeeldne eksotika. Bispebjerg Hospital
bestraeber sig pa at bevare treeerne og arbejder for at sikre, at der lgbende sker
en udskiftning af eeldre og sjeeldne treeer til nye.

| projektomradet for Bispebjerg Akuthus er lokaliseret en klynge af
bevaringsveerdige bggetraeer samt syv enkeltstaende bevaringsveerdige traeer
bl.a. et Tulipantrae og et Duetrae, som ikke ma flyttes, men skal indarbejdes som
del af den fremtidige forplads.

Andre af de bevaringsveerdige treeer kan flyttes eller erstattes af tilsvarende
treeer. Sker der beskadigelse af disse treeer, f.eks. i forbindelse med byggeriet,
skal der genplantes tilsvarende treeer.

Se illustrationen til venstre.

1.2.4 Eksisterende tunneller

Der er ingen fredede tunneller inden for projektomradet. Fredningen omfatter

alene tunnellerne i det aksefaste anleeg og tunneller, der forbinder de fredede
bygninger 1-6 internt og med bygning 20. Til sidebygningerne er der tunneller,
der ikke er fredede, men som er i samme stand og udseende som de fredede
tunneller. Kulturstyrelsen gnsker derfor at blive inddraget, hvis der planleegges
aendringer i brug eller udseende.
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1.2.5 Trafikale forhold

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal veere let at komme til og fra for
alle typer trafikanter. Det er helhedsplanens intention at skabe en rationel og
tilgeengelig adgang bade til og rundt pa hospitalsomradet for karende, cyklende
og gaende.

| lokalplanen angives det, at hovedadgangen til matriklen for besggende og
patienter skal ske fra Bispebjerg Bakke, hvor trafikken afvikles i et ensrettet
loop. Dstre Laengdevej forleenges ud til Bispebjerg Bakke og danner indkarsel.
Udkarsel sker ad Vestre Laengdevej, som ligeledes forleenges til Bispebjerg
Bakke.

Med loopet skabes let adgang til hospitalets funktioner samt direkte adgang
til matriklens centrale plads, forpladsen ved Bispebjerg Akuthus, hvorfra langt
stgrstedelen af alle henvendelser til hospitalet vil ske.

Pa forpladsen er der mulighed for at saette passagerer af, korttidsparkere,
parkere handicapbiler samt kare i parkeringskeelderen eller videre til
parkeringshuset.

Ambulancer og udrykningskaretgjer har tilkgrsel til Bispebjerg Akuthus ad
Tuborgvej/Vestre Leengdevej. Der forventes fire-fem ambulancer i timen, og
for at ambulancerne kan komme hurtigt og effektivt frem til Akut-modtagelsen,
planleegges det at etablere et saerligt ambulancespor fra krydset Tuborgvej/
Vestre Leengdevej til ind- og udkgrslen til Akutmodtagelsens ambulancehal.

Projektet tilgodeser at denne ind- og udkgrsel placeres nord for en kommende
fodgaengerkrydsning mellem parkeringshuset og Vestre Leengdevejs gstlige
fortov og syd for Vestre Leengdevejs opdeling af venstre- /hgjresvingsspor i
udgaende retning mod Tuborgve;.

Varetilkgrsel til ny Laboratorie- og Logistikbygning og til- og frakarsel til
parkeringshuset pa Vestre Laengdevej sker ligeledes via krydset Tuborgvej/
Vestre Laengdevej.

1.2.6 Parkering
Hospitalsomradets karakter af park bibeholdes ved at helhedsplanen har
fokusret pa parkeringsmuligheder i parkeringshuse og i parkeringskeeldre.

Der er etableret et nyt parkeringshus med ca. 600 p-pladser ved krydset
Tuborgvej/Vestre Leengdevej. Ved Ny psykiatri etableres underjordisk parkering.
| forbindelse med forpladsen ved Bispebjerg Akuthus etableres ca.125
underjordiske parkeringspladser.

Der henvises til lokalplanens 8 4 Vej- og stiforhold. Parkering i p-huset er for
alle grupper.

1.2.7 Projektomradet
Det nye Akuthus er placeret i Somatisk Kvarter pa matriklens nordvestlige del.

Byggefeltet angiver det omrade, hvor bygninger jf. lokalplanen kan placeres.

Det nordvestlige delomrade angiver det omrade, hvor forslaget viser et
overordnet landskabskoncept.

Eksisterende bygninger pa omradet er revet ned. Bygning 7, der rummer
funktioner, som alle er i fuld drift frem til det tidspunkt, hvor funktionerne kan
flytte ind i Bispebjerg Akuthus, falger en seerlig plan far nedrivning.

Se Bygning 7 og byggeprocessen side 14.
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Det klart definerede flow for trafikafviklingen omring forpladsen til Bispebjerg Akuthus:
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Visionen er at skabe et Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg efter de
veerdier, der er formuleret i de syv fokusomrader, som bygherren, Bispebjerg og
Frederiksberg Hospitaler har arbejdet intensivt med at definere.

De syv fokusomrader:
» Det Fantastiske Bispebjerg

» Det Menneskelige Bispebjerg
» Det Integrerende Bispebjerg

» Det Tilgeengelige Bispebjerg

» Det Effektive Bispebjerg

» Det Fleksible Bispebjerg

» Det Forebyggende Bispebjerg

Fokusomraderne er resultatet af forarbejdet med brugerne, validering af
indhentede data og udpegning af mulige fremtidsscenarier. De er brugernes og
organisationens udpegning af de kvaliteter og egenskaber, der skal kendetegne
fremtidens lgsninger og skabe starst mulig veerdi for hospitalet og hospitalets
brugere. Fokusomraderne skal sdledes ses som et navigationsredskab i forhold
til at imgdekomme visionen og skabe det ideelle Akuthus p& Bispebjerg Hospital
— et Akuthus pé forkant med fremtiden.

Det Fantastiske Bispebjerg

Det Fantastiske — er at vaere pa forkant

En kombination af dygtighed og videndeling samt viljen til at skabe og udnytte
innovation skal sikre den ideelle patientbehandling. Derfor skal Bispebjerg
Akuthus tilbyde optimale rammer for bade fordybelse og interaktion for at
sikre, at mennesker mgdes, deler og udvikler viden pa tvaers af patient- og
personalegraenser, pa tveers af faggrupper og specialer og pa tveers af kulturer
0g nationaliteter.

Det Fantastiske — er at udnytte synergi

Bispebjerg Akuthus skal veere et knudepunkt, hvor der skabes sammenhasng
mellem tvaergaende funktioner og kliniske specialer. De fysiske rammer, udstyr,
logistik og organisation skal spille gnidningslgst sammen og sikre, at de kliniske
specialer er knyttet til hinanden pa en made, sa patienter med flere lidelser
nemt kan bevaege sig mellem de forskellige specialer og modtage den ideelle
behandling.
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Bispebjerg //

The Integrating

Bispebjerg

Patient integra-
tion and integra-
tion of buildings,
gardens and

High quality

through exper-
tise, great effi-
ciency and the

latest tech- city
nology

Accessibility and openness towards
patients, staff and citizens

Det menneskelige Bispebjerg

Det Menneskelige — er at give rum for imgdekommenhed
Bispebjerg Akuthus skal veere et sted, der mader bade patienter, personalet og
de besggende, dér hvor de er.

Det Menneskelige — er at veere i gjenhgjde

For at skabe de bedst mulige fysiske og organisatoriske forhold skal Bispebjerg
Akuthus bygges efter principper om menneskelig skala. Det handler bl.a. om at
bearbejde de enkelte rum og relationerne mellem rummene pa en made, sa de
opfordrer til menneskelig interaktion.

Det Menneskelige — er at skabe mgdesteder pa tveers

| Bispebjerg Akuthus kommer personalet i langt hgjere grad og pa helt andre
mader end i dag til at arbejde tveerfagligt. Derfor skal Bispebjerg Akuthus
understgtte det tveerfaglige, bade nar det geelder samarbejdet i den patientnzere
behandlingssituation, den faglige snak og videndeling i personalezonerne, og
den uformelle samtale i pauserummene, der ikke tilhgrer nogen bestemt, men
er tilgeengelige og abne for alle.
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Det integrerede Bispebjerg

Det Integrerende — er at veere en del af noget stgrre

Byggeriet bliver begyndelsen til en ny bydel. Hospitalet gar fra at vaere "en

by i byen” med byporte og mure omkring til at veere "en del af byen”, med
Bispebjerg Akuthus som det nye knudepunkt og forpladsen som integrerende
bindeled til de eksisterende bygninger. Bispebjerg Akuthus skal derfor stade op
til et abent og levende bymiljg.

Det Integrerende — bringer viden i spil pa tveaers

At integrere det historiske og det nye betyder ogsa at integrere den
eksisterende, specialeopdelte bygningsstruktur med et samlet Akuthus, der som
udgangspunkt skal fungere tveerfagligt.

Det Integrerende — abner vinduet til omverdenen
Bispebjerg Akuthus skal udnytte haverne omkring hospitalet til mere end udsigt
— de skal udgare et vigtigt aktiv i bade patientforlgbet og personalets hverdag.

Det tilgeengelige Bispebjerg

Det Tilgeengelige — er at finde den rigtige vej

Det skal veere let at finde vej i det nye Akuthus, bade i forhold til hvor man skal
hen, og hvordan man kommer dertil. Der skal veere et klart og tydeligt indgangs-
og udgangspunkt.

En del mennesker vil falelsesmaessigt veere ude af balance, nar de ankommer —
de ved ikke altid, hvad de fejler, eller hvor alvorligt det er. Derfor er det vigtigt, at
der altid er personale tilgaengeligt, der kan vise vej til den rette behandling.

Det effektive Bispebjerg

Det Effektive — er at bruge ressourcerne pa det, der er vigtigst

Logistiske lgsninger sikrer, at medarbejderne kan lgse deres opgaver til rette tid
0g pa rette sted. Bispebjerg Akuthus skal derfor udformes, sa det understatter
funktionalitet og flows i samspil med de logistiske funktioner og kan absorbere
nye, teknologiske veerktgjer og processer i de daglige opgaver.

Det Effektive — er at udnytte ressourcerne maksimalt

| Bispebjerg Akuthus skal der teenkes rumlige lgsninger, der giver mulighed for
optimal arealudnyttelse. Ved at zoneopdele funktioner og dele faciliteter, bade
internt og mellem afdelinger, vil der bade kunne arealoptimeres og skabes rum
til godt arbejdsmiljg og fleksibilitet for personalet.

Det fleksible Bispebjerg

Det Fleksible — er at veere tilpasningsdygtig og omstillingsparat
Sandsynligvis kendes endnu ikke 80 pct. af den teknologi, som vil blive anvendt
i Bispebjerg Akuthus om 10 &r.

Det forventes, at specialeprofiler og behandlingsformer sendrer sig, og
Bispebjerg Akuthus er derfor et forandringsprojekt, der lgbende skal kunne
tilpasses nye forudseaetninger og @ndrede formal til minimal gene for patienter
og personale.

Det Fleksible — er at seette ind, der hvor det skaber mest veerdi

Fleksibilitet skaber veerdi. Den fleksible lgsning for Bispebjerg Akuthus skal
derfor tage udgangspunkt i et helhedsperspektiv, hvor mange former for
effektivitet er teenkt ind.
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Det forebyggende Bispebjerg

Det Forebyggende — er at signalere sundhed

Bispebjerg Akuthus skal veere med til at ggre op med sundhedsveesnet som
et "sygdomsvaesen” og i stedet gare det muligt for alle at blive mgdt med en
proaktiv tilgang til helbred og velbefindende. Bispebjerg Akuthus skal veere et
sted, der involverer, hjeelper og ruster den enkelte til ogsa at turde tage ansvar
for egen omsorg, i det omfang det er muligt.

Det Forebyggende — handler om at skabe gode rammer for sundhed og
sikkerhed

| Bispebjerg Akuthus skal der veere fokus pa at standardisere, systematisere
og skabe klare, logiske rammer. Det er afggrende faktorer for at sikre, at det
indvendige design understgtter det kliniske arbejde. Dette giver de bedste
muligheder for overblik og ro, og reducerer pa den made risikoen for stress, fejl
og forsinkelser.

Mgde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
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Bilaos FAYESTHRPROCES

Formalet med brugerprocessen har veeret at levere viden til totalrddgiver i den
rette form og til rette tid. Processen har sikret, at brugerne er blevet hgrt sa de
med deres viden har bidraget til tilblivelsen af det feerdige projekt.

Brugerinddragelsen har veeret afggrende for at kunne tilvejebringe projektet en
kvalificeret og effektiv funktionalitet. Totalradgiver har gennem brugerprocessen
gnsket at kvalificere de foresldede planlgsninger og indretninger gennem
dialog med brugerne, saledes at de endelige lgsninger er baseret pa brugernes
fagspecifikke viden om de enkelte afdelingers og rums daglige drift og brug.
Gennem dialogen er der tillige skabt et forankret ejerskab til projektet hos de
enkelte brugere, sa disse har medvirket som diplomater i bygherrens videre
formidling af projektet ud til de @vrige medarbejdere pa hospitalet.

Totalradgiver har, med input fra Bygherre, defineret strukturen for bruger-
inddragelsesprocessen, for at kunne lgse opgaven med at indrette hospitalets
standard- og typiske rum. Strukturen for brugerinddragelsesprocessen er
udviklet med fokus pa at tilrettelaegge en proces, der har sikret udviklingen af
de bedste patientrettede miljger og de mest optimale arbejdsvilkar ud fra den
grundforudseetning, at Bispebjerg Akuthus skal veere fleksibelt og robust overfor
udvikling.

Brugerproces i byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen

| byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen har der veeret afholdt
brugermgder med alle afdelinger. Der er blevet afholdt fire workshops, og
supplerende behovsbestemte brugergruppemgader.

Fokusomrader for brugergrupperne:
Sengeafsnit

Ambulatorier
Rentgen

Intensiv
Akutmodtagelsen
Perioperativ afdeling

Logistik

© N o g~ w DD PE

Foyer og feellesarealer

Grupperne har veeret sammensat af medarbejdere og ledelse fra Frederiksberg
og Bispebjerg Hospital, repreesentantanter fra direktionen, programleder for
organisationsudvikling og repreesentant for CIMT (Center for It, Medico og
Telefoni). | nogle workshops desuden repraesentanter for hygiejneenheden, der
har varetaget tveergdende problemstillinger. Desuden et seerskilt mgde med
repraesentanter fra Sterilcentralen angaende bl.a. case carts.

Som optakt til de 4 workshops er brugerne via "Design Academy/ Handbog
for deltagelse i brugermader” blevet orienteret om totalradgivers forventninger
til output af brugerinddragelsen, saledes at brugerne bedst muligt har kunnet
bidrage med almen faglig viden og indsigt i egne fagspecialer, samt visioner
og teenkelige fremtidige udviklingstendenser inden for de af ledelsen fastlagte
rammer for gkonomi og koncepter.

BRUGERGRUPPER

Brugermgderne afholdes i falgende
brugergrupper:

8. FOYER OG
FALLESAREALER
Lobby
Ventearealer
Exit areal
Cafe

Seerlige fokusomrader
* Arbejdsflow og naerhedsprincipper

» Eksisterende funktioner og fremtidige funktioner
* Overordnet placering af funktioner
» Antal og starrelser pa rum

* Placering af stgrre udstyr

Workshopforlgbets sessioner:

Worksession INTRO
Worksession 1

Worksession 2

Worksession 3

Worksession 4

Worksession AFSLUTTENDE

(24.02. 2016)

(25.02 — 07.03 2016)
(30.03 — 11.04. 2016)
(27.03 — 12.04 2016)
(01.06 — 13.06 2016)
(18.08 — 23.08 2016)

Emner i supplerende behovsbestemte brugergruppemgader:

» Praehospital virksomhed (brugere og interessenter af ambulanceomradet) for
at definere strategi og kriterier for ambulanceparkeringen. (26.07 2016)

» Hygiejne og arbejdsmiljg (12.05 2016)
* Magde vedr. leverancer fra Sterilcentralen (01.06 2016)

* Mgde med Strandmagllen som er den nuveerende leverandgr af medicinske
luftarter til Bispebjerg hospitalet (08.06 2016)

* Mgde med repreesentanter fra bygherrens facility management for at
gennemga principper for VVS, ventilation og el samt brand (28.06 2016)

« Mgde med bygherrens facility management for at gennemga og preecisere
krav i TDM (07.07 2016)

Emner for tveergaende brugergruppemgader:
* Hygiejne

* Renggring
* Arbejdsmiljg

e Praehospitale virksomhed (Ambulance vendeplads
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Workshopforlgb (undervejs og efterfalgende)

 Kickoff — information om projektets stade og forventninger til input og output
af brugermgderne

 Introduktion til tegningsmaterialet og evt. supplerende materiale

« Gennemgang (totalradgiver) af tegninger og rumprogrammer. Kommentarer
ud fra fagspecifik viden. Input fra brugere til placering af funktioner,
arbejdsgange mm.

« Arbejde i plantegninger pa storskeerm. Ideer og spgrgsmal afprgvet og
afklaret ad hoc

» Referat (totalradgiver) i punkt/skemaform, fotos eller tegninger tilgaet
deltagerne ca. en uge efter brugermgderne. Supplerende spgrgsmal
fremsendt efter behov mellem de aftalte workshops

 Indsamling af alle kommentarer, input og eendringsforslag (totalradgiver).
Eventuelle eendringer vurderet og indarbejdet i de tegninger og materiale, der
er fremsendt inden de efterfalgende workshops

» Interne arbejdsmgder afholdt af Projektorganisationen

Totalradgiver har tilrettelagt, koordinereret, undervist, vidensdelt, opsamlet og
konkluderet alle input fra mader, Workshops mv. ifm. BBH, BHR og brugerne.
(Retningslinierne herfor fremgar af fase 2-materialet for udbud)

Alt materiale er udarbejdet pa dansk og engelsk

De afholdte brugerworkshops har sikret at projektet har overholdt den bedst
mulige funktionalitet, s& ensker om eendret disponering, flow mm. til stadighed
er sket med henblik pa en fremadrettet byggeproces.

Workshopforlgh

Mock up

Der har pa forskellig vis veeret arbejdet med fysiske rum/modeller for at hjeelpe
brugerne med at forsta og vurdere de afsatte dimensioner.

Den fremtidige AKM har veeret markeret pa et udendgrs areal for at give
brugerne forstaelse af faktiske starrelser mellem de forskellige dele, for at
vurdere gangafstande. P& dette grundlag er det efterfalgende besluttet, i hvilket
omfang horisontal eller vertikal sammenhaeng skal prioriteres i den kommende
feelles AKM.

Omrader markeret med tape pa gulv har veeret brugt til bestemmelse af
dimensioner og arbejdsgange, sa der fx har kunnet tages beslutninger
angaende separate vaskerum p& operationsgangen, overvagning via stationer
pa intensivgange og krav til teknikrumsbredde pa Regntgenafdelingen.

Der er opbygget en 1:1 model af en sengestue pa Frederiksberg, som i de
kommende faser vil blive inddraget i den daglige drift og séledes fungere som
"live-mock-up”.

Formalet med afprgvningerne har veeret, at sikre den rette rumlighed og dermed
sgrge for at rummene giver mulighed for at udgve de kliniske handlinger
rummets funktion indeholder. Ligeledes har brugerne haft mulighed for at
afpreve nye mader at udfare arbejdet pa.

Forsaggene har haft stor veerdi for forstaelsen af rumfunktion, rumstgrrelse (bl.a
sengestuens toilet, der er pa baggrund af afprgvninger med seerlig sanitet,
focus pa feerre faldulykker mm, er foreslaet mindre end normalt) og placering af
teknikpaneler, indstiksskabe, depoter mm.

Mock Up-en er ligeledes teenkt som et arbejdsveerktaj, der skal anskueliggare
de problematikker og lgsningsmodeller, som viser sig, nar der arbejdes i 1:1.
Senere i forlgbet skal Mock Up-en bruges til at fastleegge valg af materialer mm.

Testmiljg

Byggeriet af det nye Bispebjerg hospital er ikke blot nye fysiske rammer. Det er
ogsa en del af en forandringsproces, hvor nye materialer, nye teknologier og
nye arbejdsmader skal teenkes ind. For at veere pa forkant arbejdes der allerede
i designfasen og i de kommende faser med afprgvning af dette.

Testmiljgerne har veeret placeret s teet pa virkeligheden som muligt og med
bade klinisk personale og patienter som aktgrer. Der har derfor ikke veeret
planlagt et testcenter i én bestemt fysisk lokalisation p& hospitalet. Testmiljgerne
har veeret placeret forskellige steder pa hospitalet, afhaengigt af hvor behov og
brugermiljg har veeret.

TEAM
BISPEBJERG
AKUT

Det gode test- og udviklingsmiljg, er udviklet i samarbejde med virksomheder,
der udvikler nye lgsninger til fremtidens hospitaler. Virksomhederne har faet
mulighed for at bruge projektets testmiljger som platform for at teste deres
produkter i et realistisk og kompetent miljg.

Testmiljgerne har ligeledes fungeret som transformator for hospitals-
organisationen, hvor medarbejderne via nye faciliteter, nye arbejdsmetoder
eller nye samarbejdsformer har veeret med til at udvikle organisationen uden at
overfgre utidssvarende vaner til det nye hospital.

Inspiration udefra

| forbindelse med brugerdialogen har der vaeret arrangeret studieture pa
Bispebjerg Hospital og p& Frederiksberg hospital. Desuden har der veeret
studieture til andre hospitaler for radgivere, bygherre og brugere.

» Studietur til Rigshospitalet Intensiv afdeling

 Studietur til Gentofte Hospital, overordnet placering af funktioner
 Studietur til Hvidovre Hospital, dagskirurgisk afsnit

« Besgg pa Hvidovre Hospital, sengevask og sterilcentral

e Studietur til DNU

» Studietur til Herlev for at besgge ny logistikbygning

Brugerinddragelsesprocessen i projektforslagsfasen

Brugerinddragelsen i projektforslagsfasen vil bygge videre pa de allerede
indsamlede erfaringer og yderligere ga i dybden med fglgende emner:

* Viderebearbejdning af dispositionsforslaget
 Indretning af de enkelte rum

» Overfladebeskrivelse
» Beskrivelse af installationer og konstruktionsprincipper

Der vil veere tre runder af brugerworkshops i projektforslagsfasen.

Afprgvninger og afklaringer i Mock-Up og tekstmiljger vil fortseette med henblik
pa yderligere at fastlaegge arbejdsgange og materialer.

| de efterfglgende projektfaser indkaldes kun til brugermgder af informerende
karakter. Safremt der gnskes specifikke indformationer fra en brugergruppe
indkaldes til magder ad hoc.

En rumdatabase (dRofus) med detaljerede oplysninger om de enkelte rums
indretning vil blive udarbejdet under projektsforslagsfasen.

Mgde i Forretningsudvalget d. 06-12-2016
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Siden konkurrenceforslaget har projektet undergaet falgende udvalgte
gendringer:

Faseinddeling

Der har siden konkurrenceforslaget veeret fokus pa at planlaegge det samlede,
homogent fungerende nye akuthus pa Bispebjerg Hospital, velvidende, at selve
opfgrelsen af byggeriet vil ske i faser, idet den eksisterende bygning 7 delvist
ligger i vejen for nybyggeriet.

Der har ikke i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet og
dispositionsforslaget veeret arbejdet detaljeret med faseopdelingen.

P.t. arbejdes med fglgende faseopdeling

» Fase 1: Den nordlige del af Bispebjerg Akuthus
» Fase 2: Rgmning, miljgsanering og nedrivning af bygning 7 (se side 14)

» Fase 3: Den sydlige del af Bispebjerg Akuthus. Viderebearbejdes i fglgende
faser.

Ankomst fra P-areal til akutmodtagelsen.

Generelt

» Der tages bygningsmasse ud fra midten af niv. 1. for at sikre bygbarhed
samt bedre dagslysforhold i stueetagen og bedre wayfinding i loopet.

Jdgede arealer

« AKM géar fra 1799 m? til 3238 m2 herunder
- ggede arealer til modtagelse, venteareal og triageareal i AKM
- ggede arealer til stgttefunktioner og administration i AKM

» get areal til prae-/ postomraderne. Faktor pa 2,67 positioner
pr. operationsstue.

» Praecisering af geometri og konstruktion har betydet gget areal til
patientstuen og toilet til patienstuen. Dette har medfart en tilpasset
udformning af sengeetagerne og gget bruttoareal

 Arealet til omkleedningsfaciliteter i keelderen er gget

Tilfgjede/udgéede arealer

» Leegevagt tilfgjet til AKM rumprogram (Leegevagt, 1813, er i
programmeringsfasen blevet placeret pa hospitalerne)

» Foyeromrade erstattet med Exit zone i rumprogram

» Personaleomrade og depot for rengaringsteamet tilfgjet i kaelderen
 Auditorie (840 m2) udgar fra programmet

» Observationssenge/-pladser i stueetagen pa niv.0

« Rent skyllerum og trobolyserum udgar fra programmet

| forbindelse med ggede arealer til bl.a. AKM er ambulatorierne udgaet

/Endrede placeringer:

» Akutsenge (indlaeggelse op til 48 timer) flyttes fra niv. 0 til niv. 2 over AKM.
Forbindes via direkte trapper

 Ultralydsrum flyttet fra rgntgensatellitten niv.0 til rentgenafdelingen pa niv. 1
* Intensiv sengeafsnit flyttet fra niv. 1 til sengeetage pa niv. 2

» Operationsafdelingen opdeles i stationser og dagskirurgisk enheder,
med hver sit personaleomrade, administrative arealer mm.

» Endoskopi flyttes fra niv. 0 til niv.1 og
- Biilleddiagnogstik er omplaceret pa niv. 1

Se de samlede m?aendringer pa side 33.

Tilfgjet udstyr:

» En CT scanner og et konventionelt rentgenrum flyttes til rentgensatellitten i
AKM pa niv. 0

Ambulancetilkarsel

« Det har vist sig at den planlagte ambulancetilkersel fra Tuborgvej ma
revurderes. Ny tilkgrsel er undersggt og et Ilgsningsforslag er indarbejdet.
Hermed reduceres vinterhaverne i udstreekning og cykelstien fgres under
bygningerne

* Ambulancehallen bliver udbygget til holdepladser for 12 stk ambulancer, samt
plads til lzegebiler, politi eller andet. Desuden disponeres ambulanceomradet
for starre karetgjer.

Logistik og flow

« 2 stk. elevatorer tilfgjet den nordlige logistikkerne, for at sikre effektivt
patientflow til og fra operation og rgntgen.
2 stk. logistikelevatorer tilfgjet til transport af vogne med sterilt udstyr til
operationsafdelingen.

* De 4 vertikale transportkerner med trappe og elevatorer med plads til
senge er fgrt til keelderniveau, for at sikre personaleflow til og fra de faelles
omklaedningsfaciliteter i keelderen

» Geometri for kaelderplanen er optimeret ud fra en statisk og gkonomisk
betragtning. Herunder er tunnelforlgbet forenklet og placeret saledes, at det
kan fungere i alle faser af Bispebjerg Akuthus, ved hjeelp af en midlertidig
tunnel placeret i de to sydligste atrier

» Tunneller til og fra Bispebjerg Akuthus er ud fra en funktionel og gkonomisk
betragtning reduceret til to tuneller

Teknik

» Al kgling leveres fra et central kgleanlaeg etableret af bygherre i bygning
34. Dette forventes feerdigt i 2018 og der etableres derfor ikke seerskilte
kgleanleeg i den nye hospitalsbygning.

« Naturlig ventilation indarbejdet som ventilationsprincip i foyerloop

* Grundet teknisk gkonomisk optimering, er det blevet undersggt, hvorvidt
etagehgjder kan reduceres.
Undersggelserne betyder at det er valgt at fastholde den generelle
etagehgjde i niv. 0 og niv. 1 pa 4,8 m.
P& sengeetagerne er etagehgjden fastsat til 4 m.
| keelderen er etagehgjden gget i udvalgte arealer

« Alle tekniske anleeg udfares i overensstemmelse med Bygherrens
Designmanual
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Byggeprogrammet er udarbejdet med seerlig fokus pa nedennaevnte parametre:

1. Afstemning af funktonskrav og brugerinput i forhold til konkurrenceprojektet,
fase Il

2. Teknisk-gkonomisk optimeringsproces med fokus pa iseer en forenkling af
de konstruktive principper i bygningen samt udbredt brug af preefabrikation.

Indeklima herunder dagslysforhold
4. Overholdelse af arealrammen

5. Den gkonomiske ramme

Ovenneevnte fokuspunkter har veeret essentielle i forhold til fastleeggelse af
grundlaget for det videre arbejde i projektforslagsfasen.

Ad 1: Akuthus Bispebjerg projekteres med det primaere succeskriterium,

at sikre optimale fysiske rammer for medarbejdere og patienter. Det har

derfor veeret et centralt omdrejningspunkt, at sikre brugernes gnsker og krav
indarbejdet i projektet via 4 brugerrunder, fulgt op af mellemliggende mgder
med brugerrepreesentanter for samtlige afdelinger, sdvel som driftsafdelingen
og patientgrupper. Blandt de seerlige udfordringer i denne proces skal nsevnes
behov for arealmaessig udvidelse af Akutmodtagelsen, tilretning af patientstuen
i henhold til optapet mock-up og erfaringer fra brugermader. Ovenstaende vil
blive viderebearbejdet i Projektforslagsfasen.

Ad 2: | lgbet af byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen er der sket

en optimering af bygningens udformning og organisering med fokus pa
konstruktionsprincipper, facader og teknisk udstyr. Der derved sikret et mindre
varmetab, bedre overholdelse af energiramme og gkonomiramme. Desuden
er der undersggt muligheder for udstrakt brug af preefabrikation, bade af

individuelle elementer (eks. facade og ventilationsudstyr) samt af dele af interigr

som eksempelvis badeveerelser. Dette vil reducere anleegsudgifter, sikre en
ensartet kvalitet samt reducere behov for tilsyn in konstruktionsfasen.

Ad 3:Dagslysforhold er Igbende forbedret, hvor dette har veeret muligt. Basen
er reduceret fra 3 til 2 etager Hermed sikres bedre dagslysforhold i de grgnne
atrier, samt i foyerloopet, og vil i de kommende faser Igbende blive optimeret.

Mod nord er tidligere landskabtreek med en grgn bakke der ledte op til
bygningens tag fjerne, og dagslysforhold i rantgen og iseer operationsafdelingen
er derved forbedret betragteligt.

Ad 4: Overholdelse af arealrammen p& 66.500 m2 da det har vist sig sveert at
holde de @nskede funktioner for de kliniske omrader indenfor arealrammen.
Gennem hele byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen har der veeret en
ggning af m?, og der er samtidig sket en forskydning fra admininstratve arealer
(skonomisk mindre tunge arealer) til kliniske arealer (dyrere arealer). Der har
derfor veeret fokus pa at finde veje til nedbringelse af arealoverskridelsen, da
denne vil have direkte indflydelse pa overholdelse af den gkonomiske ramme.

AD 5: Afklaring af den gkonomiske ramme, idet der gennem arbejdet

med dispositionsforslaget, sammenholdt med gnsker fra brugere og
bygherre, er tilkommet flere m? til de kliniske omrader, hvilket har udfordret
projektgkonomien.
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Seerlige fokusomrader i projektforslagsfasen

Ud over de tidligere naevnte parametre, vil der i projektforslagsfasen veere
yderlige opmaerksomhed pa en reekke emner:

* Faseopdelingen af projektet. Dette vil ske i den efterfaglgende projektering,
hvor bade faseopdelingens indvirkning pa fase 1's kliniske driftsforhold samt
opfarelsestekniske forhold samlet vil blive afvejet.

Allerede nu ligger det klart, at der i fase 1 skal findes en Igsning pa en
midlertidig indgang.

» Arkitektur- og konstruktionsprincipper for tag i foyeromrade vil blive nsermere
detaljeret i den kommende fase.

» Den nuvaerende energiramme beregning viser at bygningen er meget teet pa
at overholde krav til BE2020. Fglgende emner skal behandles yderligere i
kommende fase:

 U-veerdier for bygningskonstruktioner og bygningens samlede taethed
» Udbredelse af glasfacader
 Udbredelse af solpaneler pa tag
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Det nye indre haverum i aksen giver meget bedre dagslysforhold til niv. 0 og niv. -1, da gardhaverne nu kun spaender over to etager.
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1.7.1 Forudseetninger

Bispebjerg Akuthus planleegges og gennemtaenkes, sa der fremkommer et
bygbart projekt. Projektet er kendetegnet ved, at omtrent halvdelen af det
samlede areal udggres af sengeafsnit, der som udgangspunkt forventes at
veere ens, og som dermed forventes at have identisk modulering.

For den kommende realiseringsproces og under den efterfalgende anvendelse
af huset er det helt afggrende, at Bispebjerg Akuthus Igbende kan tilpasses
bade budgetmaessige og organisatoriske aendringer. Dette gaelder i forhold til
savel kapacitetsaendringer i den kliniske struktur som til implementering af ny
teknologi.

Derudover skal projektet imgdekomme de udfordringer der er forbundet med at
rive ned og bygge nyt samtidig med at hospitalet er i fuld drift.

Projektet skal overholde det gnskede mal om stor robusthed, dvs. overholde og
indpasses til de 3 ngglebegreber:

Generalitet

Mulighed for eendringer i funktioner, uden at eendre pa de fysiske rammer.
Elasticitet

Funktioner kan tilpasses fremtidige behov for arealudvidelse eller -reduktion.

Fleksibilitet

Fremtidige sendringer kan optages uden omfattende ombygningsarbejder eller
leengerevarende afbrydelser i driften.

Fase 1 - Nordlige del af Bispebjerg Akuthus
opfgres

Fase 2 - Bygning 7 rives ned

1.7.2 Bygning 7 og byggeprocessen

Nedenstaende er en kort beskrivelse af de overordnede tanker om, hvordan
bygning 7 skal handteres i byggeprocessen. | forbindelse med udarbejdelsen
af byggeprogram og dispositionsforslag, har der veeret fokus pa at planleegge
det samlede, homogent fungerende nye akuthus pa Bispebjerg Hospital, vel
vidende, at selve opfarelsen af byggeriet vil komme til at ske i faser, da den
eksisterende bygning 7 delvist ligger i vejen for nybyggeriet.

Der har ikke veeret arbejdet detaljeret med faseopdelingen, hvilket vil ske i en
kommende fase, hvor bade faseopdelingens indvirkning pa fase 1’s kliniske
driftsforhold samt opfarelsestekniske forhold vil blive afvejet samlet.

Faseopdelingen ser pt. ud som fglger:

e Fase 1: Opfarelse af den nordlige del.
» Fase 2: Miljgsanering og nedrivning af bygning 7, og
« Fase 3: Opfarelse af den sydlige del af Bispebjerg Akuthus

Bygning 7 indeholder i dag en raekke af de funktioner, der i fremtiden vil vaere at
finde i det nye akuthus, herunder billeddiagnostik, akutmodtagelse og OP. Disse
funktioner kan ikke fiernes fra bygning 7 far de er tilvejebragt i forste fase af
byggeriet af det nye akuthus.

Det er primeert den del af bygning 7, der ligger mod nord som betinger en ngd-
vendig faseopdeling. | denne flgj er placeret OP, opvagning, billeddiagnostik og
ultralyd — samt administration og omklaedning. Specielt placeringen af MRI-
scannere er en udfordring, da disse er meget falsomme over for pavirkninger.
Der kan veere tale om bade pavirkninger ud mod byggepladsen umiddelbart
mod nord — samt ind i eksisterende byggeri fra byggepladsen.

Fase 3 - Sydlige del af Bispebjerg Akuthus opfgres

Mod byggepladsen

Da der anvendes ragntgen (ioniseret straling) i rum teet p& byggepladsen, tages
det i betragtning, at disse rgntgenrum oprindeligt er designet ud fra, at der ikke
er omkringliggende bygninger teet pa. Desuden skal det til enhver tid undgas, at
rentgenstralingen fra rentgenraret ikke rammer personer utilsigtet.

Det skal ligeledes naevnes, at der med den pateenkte faseopdeling vil vaere ca.
3,5 m fra gavlen i bygning 7 til den midlertidige bygningsmeessige afgraensning
af Bispebjerg Akuthus i fase 1

Selvom risikoen bedgmmes relativt lille skal stedets hospitalsfysiker gennemga
projektplanerne og tegningsmaterialet.

Ind i bygningen
De pavirkninger, der her er taget i betragtning, er vibration/rystelser og ferro-
magnetisk pavirkning af scannere og tilsvarende udstyr, der findes i bygning 7.

CT-scanner:

Det sk@nnes, at CT scanneren ikke pavirkes af nybyggeriet i saddan en grad, at
det ikke er muligt at scanne patienter.

Almen stgj kan naturligvis virke generende for patient og personale.

MRI-Scanner:

Grundelementet i en MRI-scanner er et meget kraftigt magnetfelt, der skal
holdes homogent. Det homogene felt pavirkes pa samme made som man med
et stykke jern kan pavirke en kompasnal.

To ting formodes at pavirke MRI-scanneren — ferro-magnetisk pavirkning
(primeert jern/stal) og rystelser/vibrationer.

Ud fra placeringen af MRI-scanneren som det yderste i bygning 7, kan
MRI-scanneren muligvis blive pavirket i sddan en grad, at det vil veere
vanskeligt at foretage en scanning med et tilfredsstillende resultat.

Safremt vibrationer og rystelser i bygning 7 udefra bliver for voldsomme, vil det
kunne have en negativ indflydelse pa scanningen.

Disse forhold ggr samlet set, at det skal overvejes, om MRI-scanning med
fordel (for byggeprocessen og den kliniske kvalitet) kan placeres et andet sted
pa BBH matriklen indtil den permanent flyttes ind i Bispebjerg Akuthus fase 1.
Endelig evaluering af dette vil indga i neeste fase.

Drift af fase 1 af Bispebjerg Akuthus.

Som det fremgar af faseopdelingen, vil den fremtidige tunnelforbindelse fra
lab-log-bygningen til Bispebjerg Akuthus og videre mod gst farst blive bygget i
forbindelse med fase 2. Derfor skal det overvejes at anvende den tunnel, som
tidligere forsynede den nu nedrevne bygning 13 fra fordelingstunnellen langs
@stre Leengdevej til midlertidig driftsmaessig forsyning.

Dette forhold vil blive fuldt evalueret i efterfglgende fase.
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1.7.3 Preaefabrikation
Praefabrikation er indteenkt i projektet i sa stor udstraekning det er muligt.

Praefabrikation flytter timer fra byggepladsen til kontrollerede forhold og sikrer
vaesentlig kortere byggetider.

Rekord hurtig lukning af facader og tage kan forkorte byggeriets samlede
byggetid markant.

Eksempler pa fordele ved praefab:

» Optimale og ukomplicerede graenseflader/entreprisegraenser
* Hurtigt lukket hus

« Kun én entreprengr pa facadelukningen

* Ingen interimslukninger

* Opvarmning i byggeperioden med isolerede facader

» Hgj kvalitet — elementer er feerdigfremstillede pa fabrik under kontrollerede
forhold, uafhaengig af vejret og andre entreprengrer

* Ingen sandwichbetonelementer

* (Mindre dybde = feerre m? til mur/facade = stgrre areal indvendig)

» Optimal planlaegning og logistik for byggeprojektet = hgj produktivitet

» Stgrre finish = mindre mangler

» Kan optage bevaegelser og differenssaetninger i hovedkonstruktioner.

* Ingen generende stilladser til facademontage

« Lille montarstab — mindre belastning pa byggeplads og velfeerdsfaciliteter

» Komponenter som solceller, solafskeermning, natursten, tegl, fyldninger kan
indbygges i de feerdigfremstillede elementer fra fabrik

| forbindelse med planleegning og design af det nye akuthus pa Bispebjerg
Hospital, har KHR gennenmfart en raekke sonderinger for at belyse
mulighederne for anvendelse af praefabrikerede installationer/komponenter.

Det har bla. affgdt fglgende:

Frem for at etablere fa, store feelles anleeg, anbefales det at sgge
installationer opdelt i s& ens units som muligt. Dette ger sig geeldende for

en reekke anleegstyper fra ventilation over varme- og kgleslgijfer, el-tavler, til
integrerede elementer (f.eks. loftssystemer med VAV-bokse, indbleesnings- og
udsugningsarmaturer, CTS-punkter, belysning, ABA, sprinkler).

Fordele ved dette er, at dels kan flere standardiserede ens komponenter blive
industrielt fabrikerede, afprgvet (FAT) og evt. certificeret mv. De kan nemt blive
indbygget og forbundet pa pladsen og kan gare commissioning/aflevering
meget lettere. Endvidere kan mindre dele af bygningen tages i brug, uden at et
stort, feelles og kompliceret anleeg farst skal igangseettes og evt. pravekares.

En relativ simpel bus-kommunikation kan derefter binde alle "stand-alone”
komponenter sammen.

El-tavler kan indeholde 20 grupper til 240 V forsyning, 20 grupper til
belysning og 10 grupper til 400 V og tilhgrende styringsreleeer. Disse
kan systemgodkendes, hvilket vil vaere en stor hjeelp i den efterfglgende
commissioning og aflevering.

Sengepaneler kan ligeledes standardiseres og indbygges i veegelementer.

Mht. BMS/CTS er anbefalingen at basere sig pa abne protokoller i form af
PLC-kommunikation, da dette pa langt sigt giver den bedste Igsning, bade
under etablering, under evt. udbygning/ombygning og i driften.

I hvilket omfang preefabrikation er relevant og gkonomisk mest rentablet
besluttes i de kommende detaljerende faser.
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1.7.4 Robusthed

Neerhedskravet for et optimalt patientbehandlingsforlgb gar fint i spaend med
en eventuel udvidelse uden at det overordnede logistiske koncept forringes

Robustheden i byggeriet er indarbejdet pa alle niveauer, sd bade udvidelser
og reduktioner ikke vil endre pa hospitalets funktionalitet.

Forslaget har en optimeret bygningsbredde der sammenholdt med de valgte
konstruktions- og installationsprincipper, giver bygningen en hgj grad af
generalitet og dermed indre fleksible anvendelsesmuligheder, der gor det
enkelt at eendre funktion i de enkelte rum uden kreevende og driftsmaessigt
forstyrrende bygningseendringer.

Denne fleksibilitet og generalitet, hvor eksempelvis patientstuer kan
endres til ambulatorier inden for det overordnet flowprincip for hele
Bispebjerg Akuthus og samtidig tilvejebringe de relevante stgttefunktioner
inden for de eksisterende rammer er grundplanens styrke. Planens
grundfigur giver optimale brutto/netto forhold under ét og nogle kvaliteter
pa sengestueenhederne, hvor den gennemsnitlige indlaeggelsestid skal
minimeres ved netop at optimere de helende parametre.

1.7.5 Udvidelsesmuligheder

Sengeteagerne kan udvides ved at @ge antalet af etager fra 4 til 5 etager pa
alle sengebygninger. Bliver dette aktuelt vil konstruktionsprincippet for de 2
nordvestlige bygninger blive implementeret i samtlige bygninger.

Operation og rgntgenafsnit kan udvides med en tilbygning i nordlig retning.

Endelig kan der tilfgjes en eller to ekstra sengebygninger i forbindelse med

en evt udvidelse af Bispebjerg Akuthus i nordlig retning. Der skal dog tages
hgjde for at man vil skulle i dialog med myndighederne angaende byggefeltets
afgraensniing i det nord-vestlige og nord-gstlige hjgrne.

1.7.6 Reduktion

En reduktion af bygningsvolumenet kan gennemfgres ved at enten at reducere
operation og rgntgenafdelingen fra nord, eller ved at reducere en eller flere
sengebygninger med 1 etage. Dermed bevares helhedsplanens intentioner og
samtidig bibeholdes alle de logistiske flow, som angivet i grundanslaget.

Hverken en forggelse eller reduktion vil &endre drastisk ved det byggetekniske
koncept eller forringe wayfindingprincippet. Hovedindgangen bibeholder

sin synlighed og den flotte udsigt fra foyer og caféomrade ned over Nyrops
hospital. Dette udsyn som er vigtigt for hele wayfinding-strategiens start set
udefra bibeholdes ogsa for de gvrige etager ved konceptets plandispostion.
Beletagens foyerloop og galleriernes udsigter bevares i sammenhaeng med en
udvidelse af taghaven og opholdet i landskabet.
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1.7.7 Fleksibilitet

Byggeprojektet er et udviklings- og innovationsprojekt, da der i alle de
kommende faser frem til ibrugtagning lgbende vil blive udviklet nye materialer
og teknologier, der pavirker projektet og derfor skal teenkes ind i processen.
Byggeprojektet skal samtidig anskues som et element i et endnu starre
forandringsprojekt, idet der ogsa lgbende opdages nye sygdomme, diagnoser
og behandlingsformer, nye arbejdsgange og nye organisationsformer. Alt
sammen faktorer som de fysiske rammer skal understatte pa bedste vis.

Derfor er et af de vigtigste designprincipper for byggeprojektets robusthed dets
fleksibilitet og muligheder for tilpasning bade undervejs i designfasen og efter
ibrugtagning.

Akutmodtagelsen

Et af de steder, hvor der er stor usikkerhed omkring fremtidigt brug, er
fordelingen af det faktiske sengebehov i henholdsvis Akutmodtagelsen og de
respektive specialer. | idéfasen udarbejdede hospitalsorganisationen derfor

i samarbejde med en ledende arbejdsgruppe en sékaldt amgbemodel, der
illustrerer den ngdvendige fleksibilitet i forhold til fremtidigt sengebehov fordelt
pa hospitalets specialer. De farvede cirkler illustrerer forskellige specialer.

Amgbemodel 1- Sengebehov fordelt pa specialer i forhold til indlzeggel-
se over og under 48 timer.

Amgbemodel 2 - Akutmodtagelsens fleksibilitet

I modellens inderste markegra cirkel illustreres sengebehovet for de enkelte
specialer i Akutsengeafsnittet for patienter med en indleeggelsestid under

48 timer. | modellens mellemgra cirkel illustreres sengebehovet for akutte
patienter med en indleeggelsestid pa over 48 timer, som diagnosticeres i
Akutmodtagelsen og bliver sendt videre til Sengeafsnittene. Den yderste lyse
cirkel illustrerer det resterende sengebehov pa Sengeafsnittene.

Akutmodtagelsen bgar planleegges saledes, at den (markegra cirkel) afhaengigt
af den daglige belastning kan udvides med senge fra den mellemgra cirkel.

| viderebearbejdningen af vinderforslaget har det derfor veeret vigtigt, at
Akutmodtagelsens fysiske udformning og sammenhaengen til sengeafsnit tager
hgjde for og har indbygget en fleksibilitet i forhold til disse usikkerheder.

| program-og dispositionsfasen er der derfor blevet arbejdet for at overfare
principperne i amgbemodellen til de fysiske rammer. Og principperne er blevet
udvidet til ikke blot at fungere i forhold til akutmodtagelsen og sengeafsnittene,
men ogsa pa tveers af akutmodtagelsen og pre-/postoperativt omrade for det
perioperative afsnit. Med tilfarelsen af < 24 timers senge i de sakaldte OBS-
omrader i Akutmodtagelsen sikres det amgbiske princip, idet omraderne bade
kan tilbyde fleksibilitet pa daglig basis mellem Akutmodtagelsen og senge-
afsnittene og pa lzengere sigt kan fungere som mulig udvidelseskapacitet, hvis
det viser sig, at der bliver behov for at gge antallet af operationsstuer.

2.1 STRATEGI

2.1.1 Fokus og forenkling

Sundhedsvaesnet undergar i disse ar en starre forandring. Region hovedstaden
imadekommer disse ved at arbejde efter 6 indsatsomrader, der tilsammen
udgear strategien "Fokus & Forenkling”.

Indsatsomrader:

* Ventet & Velkommen
» Styrkelse af forskning og innovation
» Sundhedsplatformen

Den strategiske indsats sundhedsplatformen har tre spor:

e Patienten som partner
-  Effektivisering af arbejdsgange
e Fokus pa tidstro data

» Hospitalsbyggerier

e Grgn drift og udvikling

» Etablering af Center for eiendomme

Naervaerende Akuthus skal imgdekomme denne strategi, sa projektet til alle
tider kan indga i fremtidiens sygehusvaesen.
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