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1. Indledning 
 

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte 
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, 
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også 
danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 
opfølgning. 
 
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over 
udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det 

kvalitetsfondsstøttede byggeri. Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 2014 
udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital. 
 
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til 
regionsrådet og til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter 
fast koncept.  
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2. Ledelseserklæring 
 

 

 

 

 

 

 

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 

30. september 2014 for det af regionens igangværende 

kvalitetsfondsprojekter, der på nuværende tidspunkt har modtaget 

godkendelse af udbetalingsanmodning til Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse. 

Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for 

kvalitetsfondsprojekterne Det Nye Rigshospital som regionsrådet har 

behandlet på regionsrådsmødet den 16. december 2014. 

 

Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: 

 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, 

fremdrift og risiko vedrørende det igangværende anlægsprojekt på 

Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler 

 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens 

deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojektet med 

kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. 

udgangen af kvartalet  

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er 

administreret i overensstemmelse med gældende administrative 

regler  

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er 

administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn 

 

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra 

revisionen vedr. Det Nye Rigshospital fremgår af afsnit 3. 

 

 

Hillerød, december 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Hæstorp Andersen  Morten Rand Jensen 

Regionsrådsformand  Koncerndirektør 
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3. Revisionserklæring 
 

 

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske 

forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye 

Rigshospital i 3. kvartal 2014. Endvidere omfatter revisors 

erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2014 for 

samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. 
 

Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået 

kvartalsrapporten og har 4. december 2014 fremsendt udkast til 

revisorerklæring, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i 

sin nuværende form, vil blive fremsendt til Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse. 

 

Uddrag fra revisorerklæring: 

 

”Konklusion med forbehold 

 

Projektets økonomiske forbrug 

Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag 

for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af 

projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2014 til 30. september 

2014 (3. kvartal 2014) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug 

samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2014 opgjort i 

overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende 

regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt 

regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og 

interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 

opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte 

bevillinger, love og andre forskrifter, indgående aftaler og sædvanlig 

praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. 

 

Projektets fremdrift og risici 

Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på 

forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets 

fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til 

Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende 

regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. 

For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici 

knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater 

sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte 

begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være 

væsentlige.”    

 

 

 

 

 

Det fulde revisionserklæringsudkast fremgår af bilag A. 
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4. Overblik 
 

Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt 
og der er den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapportens afsnit 
om risici, vurderer administrationen, at der er et tilfredsstillende 
risikobillede for projekterne i 3. kvartal 2014.  
 
 

Kvalitetsfondsprojekterne er fra Statens side underlagt et krav i forhold til at 

realisere en effektiviseringsgevinst, når byggeriet er færdigt. For Det Nye 

Rigshospital svarer effektivitetskravet til ca. 5 pct. af driftsudgifterne for de 

funktioner der samles i nybyggeriet. Projektorganisationen på projektet 

fortsætter i samarbejdet med Rigshospitalets driftsorganisation arbejdet med 

at kvalificere og dokumentere de effektiviseringsmuligheder som nybyggeriet 

skal understøtte. Der arbejdes således videre med at udfolde elementerne i 

effektiviseringsoversigten, der indgik i udbetalingsanmodningen. 

 

4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2014  
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på 

hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m² 

- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og 

NeuroCentret senge, operationsstuer og støttefunktioner samt 

ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri 

ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. 

Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt 

Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 665 

P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel 

Sauntes Allé.  

 

For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på 

matriklen. Der er sket/skal ske miljøsanering inden nedrivningen, særligt med 

henblik på PCB og bly i malingen.  

Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus 

arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S.  

 

Nordfløjen  
Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter 

Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og 

licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges 

udbudt umiddelbart før udførelse. De indkomne tilbud for de seks udbud lå 

inden for budgettets rammer. Der sidenhen foretaget verificering af 

mængderne i tilbuddene og der forventes at kunne indgås kontrakt i løbet af 

november 2014. Byggearbejdet påbegyndes primo 2015 efter endt 

nedrivning.  

Byggeriet forventes ibrugtaget medio/ultimo 2018.  

 

Patienthotel og administrationsbygning  
Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til 

patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013. 

Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre 

storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og 
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byggeriet er igangsat ultimo januar 2014. Der blev afholdt rejsegilde på 

byggeriet i september 2014. Byggeriet afsluttes medio 2015.  

 

Parkeringshus  
Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet 

til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus er 

påbegyndt i efteråret 2014. Byggeriet afsluttes medio 2015. 
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5. Rapportering 
 

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014 for 
Det Nye Rigshospital 
 
Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. 
kvartal 2014 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund 
af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). 
 

I Rigshospitalets Kvalitetsfondsprojekt arbejdes der med risikostyring i 

henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende 

risikomanual. Den projektspecifikke udmøntning af de regionale 

retningslinjer er beskrevet i projekthåndbogen. 
 

Id Event Cause Impact Date 
Treatment 
status 

16 
 

Klage over udbud 
 

En af de bydende parter 
føler at udbuddet ikke 
er foregået efter 
reglerne. 

Klage med evt. 
opsættende virkning 
 

01-11-13- 
03-11-14 
 

Started 
 

3 
 

Ressource 
flaskehalse 
(rådgivere og 
entreprenører) 
 

Stort træk på 
kompetente ressourcer, 
da der er mange 
projekter der kører 
samtidigt i landet 

Kvalitetsforringelser og/ 
forsinkelser 
 

01-09-13- 
01-02-18 
 

Started 
 

27 
 

uventede 
geoforhold og 
forurening under 
husene / gamle 
bygninger der 
nedrives. 

Erfaringsvis store 
afvigelser når byggeriet 
iværksættes herunder 
"går i jorden" i forhold 
til tegninger 
 

 Forsinkelser  
 

01-09-14 - 
31-07-15 
 

Started 
 

26 
 

Uventet mange 
aftalesedler giver 
problemer i 
udførelsesfaserne 
for de enkelte 
byggerier 

Mange aftalesedler vil 
medføre at KF-puljen 
opbruges 
 

For få ressourcer kan 
medføre kvalitetsmæssigt 
ufuldendt byggeprojekt 
For dyre aftalesedler 
 

01-09-14 
01-02-18 
 

Started 
 

1 
 

Et element er ikke 
med i projektet; 
økonomisk, 
funktionelt, 
tidsmæssigt, 
kvalitetsmæssigt 

Erfaring og 
kompleksitet 
 

Projekt forsinkes, 
markant fordyrelse, 
kvalitetsforringelser 
 

01-09-13 
01-01-15 
 

Started 
 

9 
 

De udbudte arealer 
til byggeplads viser 
sig for snævre 
undervejs i 
byggeriet 
 

• Pladsen er snæver 
• Ingen ekstra plads på 
matriklen 
• Driftsforhold fra 
sygehuset begrænser 
mulighederne 
• Begrænset muligheder 
for anvendelse af 
offentlige arealer 
(Økonomi og 
parkeringsforhold) 

Øgede udgifter til arealleje 
hos Københavns 
kommune 
Forøget byggetid 
 

01-09-14 
01-03-18 
 

Started 
 

20 
 

TR organisationen 
kan blive udfordret 
i udførselsfasen 
hvis nøglepersoner 
ikke fortsætter ved 
projektopfølgning 

• Andre projekter 
• Nøglepersoner 
forlader TR 
organisationen 
 

Forsinkelse, information 
går tabt ved overlevering 
og kommunikation 
 

01-01-14 
01-02-18 
 

Started 
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Id Event Cause Impact Date 
Treatment 
status 

14 
 

At bygherre træffer 
beslutninger 
udenom 
byggeledelsen 
 

Uklar kompetence 
fordeling og erfaringer 
med entreprenører der 
kommunikerer udenom 
byggeledelsen 

Ekstraarbejder for 
bygherre 
 

01-11-13 
01-08-18 
 

Started 
 

8 
 

Indkøb af medico 
teknisk udstyr og 
øvrige 
bygherreleverencer 
sker ikke til tiden 
og koordination i 
byggeriet sker ikke 
rettidigt 

• Svær planlægning, 
mange krav til proces og 
koordinering 
• Fejl fra 
leverandørerne 
(fejlleverance) 
 

Tidsforsinkelser 
 

01-09-13 
01-08-17 
 

Started 
 

6 
 

Rystelser og 
generelle 
forstyrrelser i f.m. 
byggeriet kan 
forstyrre 
hospitalets drift. 
Gælder kun 
Nordfløj 

• Aktiviteter i 
byggeperioden. 
• Byggeaktivitet. 

Stop af drift. 
Stop af byggeri. 
Ændrede 
udførelsesforudsætninger. 
Tid. 
Økonomi. 

01-09-13 
01-02-18 
 

Started 
 

 

Samlet beløber de identificerede risici på projektet (niveau 1) til en 

forventelig omkostning på 20,3 mio. kr. 

 

Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for 

kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende 

processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende 

handlinger på både niveau 1 og 2.  

 

Næste risikoworkshop afholdes den 23.10 2014. Af hensyn til 

licitationsresultatet blev workshoppen rykket fra den 18.9 2014 til den 23.10 

2014. Alle resultater fra workshoppen den 16. juni 2014 er færdigbearbejdet 

og valideret.  

 

Risikologgen føres i systemet Exonaut Risk. 

De nuværende 10 største risici fremgår af den ovenstående oversigt.  

 

Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporten, 

se bilag 1. 

 

Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar 2013.  

 

Tiltag i forhold til risiko 16  
 

Projektet har med Kammeradvokaten foretaget en kvalitetssikring af samtlige 

udbud projektet gennemfører for derved at sikre sig med fremtidige klager. 

 

5.2 Projekterne økonomi 

Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og 

Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på 

mødet 18. juni 2013).  
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5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift 
Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er 

illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den 

oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for 

udbetalingsanmodning. 

 

Det Nye Rigshospital 

 
 

 

 

5.4 Kvalitet og indhold 
Kvaliteten i byggeriet forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. 

kvadratmeter, antal senge til patienter i den nybyggede del, samt i hele 

hospitalet, forventet behandlingskapacitet, samt udnyttelsesgrader, med andre 

ord indholdet i faseskifteskemaerne, som senest blev sendt til Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse med udbetalingsanmodningen for projektet i marts 

2014. Ingen af de indberettede parametre har ændret sig siden seneste 

kvartalsrapport.   
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6. Generelle principper 
 

I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger 
og principper. 
 
 
6.1 Risikomanual 
 

Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens 

kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i 

kvartalsrapporten pr. 2. kvartal 2014. 

 

 

6.1Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper  
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring 

af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt på Rigshospitalet 

siden seneste kvartalsrapport.  

 

 
6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader  
Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede 

projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er 

ligeledes uændret siden 2. kvartal 2014. 

Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på 

Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med 

udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige 

grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og 

indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014.  

I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for 

de økonomiske grænseflader. 

 
 

Byggefelt I 
Byggefelt III 

Byggefelt II 
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Byggefelt I 

På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og 

HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på 

Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til 

det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af 

nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede 

forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen 

deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. 

Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en 

entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. 

Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015 

Byggeriet af Nordfløjen påbegyndes i januar 2015 (hovedtidsplan af 

22.09.2014 Rev. T).  

 

Byggefelt II 

På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er 

en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med 

byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende 

tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men 

etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske 

patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor 

Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. 

Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale 

anlægsmidler. 

Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for 

Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og 

Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen 

forventes ibrugtaget maj 2015 (hovedtidsplan af 11.04.2014 Rev. S). 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i deres svar på 

kvartalsrapporten pr. 31. marts 2014 anført at udgifterne til denne tunnel skal 

afholdes af kvalitetsfondsmidler. Region Hovedstaden fastholder at Denne 

trafiktunnel ikke er del af kvalitetsfondsprojektet, hvilket ministeriet har 

været bekendt med siden foråret 2011 hvor Region Hovedstaden ansøgte om 

endeligt tilsagn fra Kvalitetsfonden. Der pågår en bilateral afklaring mellem 

Region Hovedstaden og ministeriet om dette forhold.  
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Byggefelt III 

På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral 

Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på 

Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De 

to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: 

 

Nedrivningsomkostninger 

I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral 

Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til 

nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral 

Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af 

nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på 

baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er 

godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med 

godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt 

under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende 

miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i 

kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den 

tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og 

der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres 

alene af midler fra kvalitetsfonden. 

Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede 

nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden 

nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet.  

 

Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament 

og udvalgte tekniske installationer  

I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn 

mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen 

ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til 

opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at 

projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen.  

Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af 

hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger 

således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles 

tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i 

sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for 
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henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet 

samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen 

finansieres af sterilcentralprojektet.  

Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles 

tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den 

udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles 

installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i 

forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset 

påbegyndes i oktober 2014 (hovedtidsplan af 22.09.2014 Rev. T). Byggeriet 

af sterilcentralen påbegyndes i august 2015 (hovedtidsplan af 29.11.2013). 

 

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret 
færdiggørelsesgrad     

 

Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget for 

udbetalingsanmodningen. For hver af byggesagerne er til oprindeligt budget 

(udbetalingsanmodning) tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til 

Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler 

(afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. 

Årsbudgetterne i udbetalingsanmodningens udgiftsprofil er fordelt på 

måneder i henhold til gældende hovedtidsplan ved udbetalingsanmodning. 

Den planlagte færdiggørelsesgrad for tredje kvartal 2014 er således beregnet 

som de planlagte udgifter til og med 30. september 2014 i forhold til det 

planlagte samlede budget på tidspunktet for udbetalingsanmodningen.  

 

Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de 

gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en 

procentvis fordeling af de realiserede udgifter til Totalrådgivning. Den 

procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg 

under udførelse), som er defineret i økonomisystemet.  Udgifterne til 

totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor 

fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For 

entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i 

forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen 

hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle 

stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte 

arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede 

udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede 

færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2014 er således beregnet som de realiserede 

udgifter pr. 30. september 2014 i forhold til det samlede gældende budget pr. 

30. september 2014.    
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Bilag A: Ekstern revisionserklæring 
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Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30. 
september 2014 
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift 
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 
 
 
 
Det Nye Rigshospital 
 
 

Økonomisk færdiggørelse (observationer)

År                                

(Kr.  Årets priser)

Investeringsprofil - 

udbetalingsanmodning        

Pct. af 

total

Revideret 

investeringsprofil  

Pct. af 

total Forbrug

Pct. af 

total

2010 5.100.000                            0,3% 5.100.000                 0,3% 5.115.732        0,3%

1. kvartal 0

2. kvartal 0

3. kvartal 0

4. kvartal 5.115.732        

2011 12.400.000                          0,6% 12.400.000               0,6% 12.352.726     0,6%

1. kvartal 1.078.479        

2. kvartal 1.323.388        

3. kvartal 1.234.581        

4. kvartal 3.600.546        

2012 54.900.000                          2,7% 54.700.000               2,7% 54.589.657     2,7%

1. kvartal 437.058           

2. kvartal 6.166.457        

3. kvartal 20.687.603     

4. kvartal 14.945.813     

2013 130.800.000                       6,5% 124.600.000             6,2% 124.496.448   6,2%

1. kvartal 16.751.670,0  

2. kvartal 9.655.796        

3. kvartal 20.375.971     

4. kvartal 23.123.354     

2014 406.500.000                       20,2% 457.600.000             22,8% 247.771.418   12,3%

1. kvartal 33.584.999     

2. kvartal 48.228.640     

3. kvartal 41.461.331     

2015 929.200.000                       46,3% 935.900.000             46,6%

2016 1.475.300.000                    73,5% 1.446.700.000         72,0%

2017 1.932.700.000                    96,3% 1.903.700.000         94,8%

2018 2.001.500.000                    99,7% 2.003.300.000         99,7%

2019 2.007.600.000                    100,0% 2.009.000.000         100,0%  
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Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 
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1. Indledning 

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelses opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.  
 
Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici 
og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som lig-
ger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der indenfor 
den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus.  
Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er 
dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. 
 
I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrap-
porteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår 
som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse. 
 
Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggesty-
ring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet for 3. kvartal 
2014, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondspro-
jektet Det Nye Rigshospital. 
 
Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2014 pr. 30. septem-
ber 2014, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrap-
porteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2.  
 
 
 

1.1 Projektet 

Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af ma-
triklen mod Blegdamsvej og Frederik V´s vej på ca. 54.700 m2. – den såkaldte Nordfløj. I byg-
ningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med tilhørende senge, operationsstuer, 
og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. 
 
Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m2 ud mod 
Amorparken, indeholdende patienthotel og Rigshospitalets administration. 
 
Endeligt opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen 
ved Frederik V´s Vej og Edel Sauntes Allé. 
 
Forud for opførelse af de nye bygninger foretages miljøsanering og nedrivning af eksisterende 
bygninger 
 
Projektets samlede anlægssum udgør 1,85 mia. kr.(2009-p/l) og forventes endeligt ibrugtaget 
ultimo 2018.  
 
Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse den 31. marts 2014. 
 
 

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapport - Kvalitetfondsbyggerierne
Bilag 3 - Side -2 af 11

Møde i Forretningsudvalget d. 09-12-2014



Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2014 Side 2 
 

1.2 Den uafhængige risikovurdering 

Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Det Nye Rigshospital” om-
fatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets 
aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, 
som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus.  

 
 Analyse, vurdering og efterprøvning af om risikovurderinger er retvisende i forhold til 

projektets økonomi, tid og kvalitet. 
 

 Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigts-
mæssigt og betryggende, herunder at: 

 Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i 
forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risiko-
registret.  

 Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes.  

 Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt.  

 Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, her-
under at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som den uaf-
hængige risikovurdering identificerer. 

 
De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af 
Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nær-
mere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 
 
 

1.3 Rapporteringens anvendelighed 

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting 
og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. 
 
Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for 
kvartalsrapporteringen og forholder sig således til det materiale herunder fremdriftsrappor-
ter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret 
eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. 
  
Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunk-
tet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet.  
 
De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering kan endvidere 
være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. 
 
Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger 
af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal 
læses i en helhed. 
 
 
 
Randers, den 17. november 2014 
 
BDO Consulting 
Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning 
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2 Resumé 

Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse 
med rapporteringen for 3. kvartal 2014. 
 
Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med 
risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspeci-
fikke styringsgrundlag og at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver 
et dækkende billede af projektets risikobillede på rapporteringstidspunktet.  
 
I forbindelse med risikovurderingen for 3. kvartal 2014 har det eksterne 3. øje dog gjort føl-
gende observationer, som efter vores vurdering bør medtages i risikostyringsarbejdet. 
 
 

 At projektets risikostyringsmanual ajourføres med de ændringer i risikostyrings-
metoder og værktøjer for delniveau 2, som konkret er aftalt på risikoworkshop 
den 16. juni 2014  

 
 
Endvidere vil vi fortsat følge op nedenstående observationer fra den uafhængige risikovurde-
ring for 2. kvartal 2014, som endnu ikke er endeligt afklaret ved udgangen af 3. kvartal 2014. 
  

 Projektafdelingen har planlagt opdateringen af change-request kataloget iværk-
sat når verificeringen og dermed det endelige projekt for Nordfløjen foreligger, 
og er afsluttet, således at anførte besparelses- og tilkøbsmuligheder fortsat er 
aktuelle i forhold til projektets stade  
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2. Den overordnede risikostyring 

2.1 Projektstyring 

På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen velstruktureret og velfungerende, 
og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet 
beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. 
 
I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, 
så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalsef-
fekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i 
projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi.  
 
En eventuel fratrædelse i bygherres projektledelse, bygherrerådgiver og totalrådgiver herun-
der byggeledelsen vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisati-
onen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. 
 
Vi har noteret, at der i risikostyringen generelt er opmærksomhed på ressourceflaskehalse hos 
rådgivere og entreprenører, og at projektorganisationen ligeledes har fokus på ressourcefla-
skehalse og tab af nøglemedarbejdere hos bygherre, som kan have væsentlig indflydelse på 
projektets risikoprofil.  
 
 

2.2 Processtyring 

I takt med at aktiviteterne på byggepladsen øges væsentligt, når alle delprojekter overgår til 
udførelsesfasen, vil der erfaringsmæssigt komme et stigende pres på beslutningsprocedurer-
ne.  
 
Med en stram udførelsesperiode er det væsentligt, at der er fokus på rettidige beslutninger og 
afklaringer af byggeprojektet, herunder koordinering af entreprisearbejder og bygherreleve-
rancer og disses indbyrdes grænseflader. Det fremgår af risikorapporteringen at der udarbej-
des kommunikations- og organisationsplan, der beskriver kommunikationsveje og beslutnings-
kompetencer i byggeriet.  
 
DTØ har noteret sig, at der er i 1. kvartal 2014 er udarbejdet en kommunikationsplans- og 
organisationsplan for fagtilsyn og projektopfølgning for RKB20 Nyt Patienthotel og administra-
tion og at tilsvarende vil blive udarbejdet for de relevante faser for projekterne RKB12 Nord-
fløj og RKB 30 Parkeringshus.  
 

 

2.3 Risikostyring 

Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektorganisationen via møder i 
risikoledelsesgruppen og risikoworkshops hvor alle relevante interessenter i projektorganisati-
onen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver og bygherrerådgiver, hvilket sikrer 
en faglig velfundret og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delni-
veau 1 indrapporteres til en samlet risikolog som føres i Exonaut Risk. 
 
Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet delniveau 1 udskrevet pr. 30. septem-
ber 2014, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret 
en række væsentlige risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici 
og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet.  
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Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imø-
degående tiltag. Ligeledes er der økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten 
anførte 10 risici som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste 
risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med det rapporteringskrav der er foreskrevet af 
ministeriets krav til kvartalsrapporteringen samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige 
retningslinjer. 
 
DTØ har noteret sig at der i kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2014 supplerende er medta-
get oplysninger om de samlede forventede omkostninger ved aktivering af de beskrevne risici 
på delniveau 1, således at dette kan sammenholdes med projektets reservepuljer. 
 
Endvidere har DTØ noteret sig at der nu endvidere sker en sondring mellem generelle fore-
kommende risici og individuelle risici relateret til de enkelte delprojekter, efterhånden som 
projekterne overgår til udførelsesfasen og risici derfor vurderes konkret for det enkelte del-
projekt.  
 
 
Årsagstyper på aftalesedler 
Projektorganisationen har oplyst, at man i forlængelse af fremdriftsrapport nr. 11 udarbejdet 
pr. 26.09.2014 har anmodet byggeledelsen om fremadrettet, at foretage en registrering af 
årsagstyper på aftalesedler, enten direkte på aftaleseddel eller ved udarbejdelse af særskilt 
notat. 
 
Projektafdelingen forventer på denne baggrund at kunne etablere et datagrundlag med år-
sagstyper som kan anvendes på andre projekter. Samtidig forventes projektafdelingen og de 
projekterende rådgivere at kunne anvende datagrundlaget til at foretage en vurdering af om 
årsagen kan henføres til projektmangler eller projektfejl og dermed rejses over for de projek-
terende rådgivere. 
 
DTØ vil følge op på projektafdelingens arbejde med etablering af datagrundlaget og anven-
delsen heraf i den fremadrettede projektstyring. 
    
 
Risikorapportering delniveau 2 
I forbindelse med gennemgang af projektets fremdriftsrapporter for 2. og 3. kvartal 2014 har 
DTØ noteret sig, at byggeledelsen ved udgangen af 3. kvartal vurderer, at reserverer til eks-
traarbejder og vinterforanstaltninger isoleret for delprojektet RKB20 Patienthotel og admini-
stration sammenholdt med de på statustidspunktet godkendte og varslede krav fra entrepre-
nører og delprojektets risikoprofil, vil være fuldt disponeret.  
Den samlede risiko vurdering for RKB00 viser dog fortsat væsentlige reserver. 
DTØ vil løbende følge udviklingen i byggeledelsens risikorapportering på delprojekterne i for-
hold til disponering af reserver og projektorganisationens vurdering heraf på delniveau 1. 
 
Det fremgår endvidere af fremdriftsrapporten, at byggeledelsen har udarbejdet risikoprofiler 
i Exonaut Risk for de enkelte delprojekterne, og at disse risikoprofiler er vedlagt som bilag til 
fremdriftsrapporterne. Efter Regionens generelle risikostyringsmanual er delniveau 2 ikke 
forpligtiget til at anvende Exonaut Risk i sin risikostyring, hvorfor der efter DTØ´s vurdering 
kan være usikkerhed om risikovurderingen er tilstrækkeligt systematiske og at væsentlige 
risici på delniveau 2 derfor ikke identificeres rettidigt.  
 
Projektafdelingen har hertil oplyst, at den igangsatte proces netop skal sikre, at der anvendes 
den samme risikostyringsmetode på alle projektets niveauer. Af sammen årsag blev alle iden-
tificerede risici i delniveau 2, som eventuelt skal løftes til delniveau 1, drøftet i forbindelse 
med risikoworkshoppen den 16. juni 2014, hvor det ligeledes blev påpeget at bygherre, byg-
herrerådgiver, totalrådgiver og byggeledelse alle har initiativpligt i forhold til dette punkt.  

 

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapport - Kvalitetfondsbyggerierne
Bilag 3 - Side -6 af 11

Møde i Forretningsudvalget d. 09-12-2014



Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 3. kvartal 2014 Side 6 
 

Projektafdelingen har endvidere gjort opmærksom på, at byggeledelsen med fremdriftsrap-
porten for september 2014, har indarbejdet resultatet af risikovurderingen fra Exonaut. Hen-
sigten med dette er, at RKB-projekterne fremadrettet vil have risikostyring fra niveau 2 ind-
arbejdet i Exonaut. Herved opnås, at RKB projekternes risikostyring er samlet. 
 
DTØ anbefaler at projektets risikostyringsmanual ajourføres med de aftalte ændringer i risi-
kostyringsmetoder og værktøjer for delniveau 2. 
 
 
Udvikling i prisindeks 
Kvalitetsfondsprojekterne er underlagt bestemmelser om indeksering af tilsagnsrammerne og 
de konkrete realiserede entrepriseudgifter i henhold til entreprisekontrakterne på de enkelte 
delprojekter og entrepriser. 
 
Da indekseringen af henholdsvis beregnede og realiserede entrepriseudgifter sker på grundlag 
af forskellige prisindeks, henholdsvis P/L-indeks og byggeomkostningsindeks for boliger, kan 
dette medføre en løbende underfinansiering, som kræver at der afsættes konkrete reserver i 
de enkelte projekter til dækning af mankoen eller i yderste konsekvens aktivering af projek-
ternes change-request kataloger. 
 
Projektafdelingen har hertil oplyst, at der ved projektstart er indarbejdet såkaldte regions-
reserve bl.a. til udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks og at udviklingen følges 
løbende.  
 
 
Opdatering af change request katalog 
Gældende change request katalog pr. delprojekt er dateret 2013.09.10 og er uændret i for-
hold til tidspunktet for udbetalingsanmodningen. 

I henhold til projektets styringsgrundlag skal listen opdeles tidsmæssigt ud fra projektets fa-
ser. Projektorganisationen har oplyst, at change request katalogerne vil blive ajourført efter 
afholdelse af licitationer og kontraktindgåelse på Nordfløjen, således at anførte besparelses- 
og tilkøbsmuligheder fortsat er aktuelle og realiserbare i forhold til de enkelte delprojekters 
stade.  

Som følge af en forskydning i licitationstidspunktet for Nordfløjen og en tilsvarende forskyd-
ning i tidspunkt for afholdelse af risikoworkshop til 23. oktober 2014 har projektorganisatio-
nen oplyst at ajourføring af change request katalog forventes gennemført i løbet af 4. kvartal 
2014, når verificering af de indkomne tilbud på Nordfløjen er afsluttet. 

Projektafdelingen har hertil oplyst, at besparelsesinitiativer baseret på manglende aptering, 
på baggrund af licitationsresultatet for Nordfløjen ikke er aktuel p.t. og derfor forventeligt 
ikke vil indgå i det opdaterede change-request katalog. 
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3. Opfølgning på tidligere anbefalinger 

Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status 

At der er fokus på risici i 
forbindelse med tab af 
nøglemedarbejdere og 
ressourceflaskehalse hos 
bygherre og at dette 
indarbejdes i risikorap-
porteringen fremadret-
tet. 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Jf. PA er tab af centrale nøgle-
medarbejdere et vilkår for projek-
tet. Der indarbejdes rutiner for 
dokumentation og styring samt 
kontinuerlig vidensdeling. Indar-
bejdes ikke i risikolog. 

Lukket 

At kommunikationsplan 
og beskrivelse af beslut-
ningskompetencer sker i 
samarbejde med både 
bygherrerådgiver, total-
rådgiver og entreprenører 
for at sikre fælles ejer-
skab 
 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Totalrådgiver udarbejdet kommis-
sorium om beslutningskompetence 
under udførsel. Kommissorium er 
uploadet den 7. februar 2014 på 
Byggeweb. Den forebyggende 
handling, jf. ovenfor, er gennem-
ført hvilket fremgår af risikolog-
gen. 

Lukket 

At de samlede estimere-
de og sandsynlige om-
kostninger for alle pro-
jektets identificerede 
risici, og ikke kun de 10 
største risici på rapporte-
ringstidspunktet, anføres 
i kvartalsrapportering, 
således at disse kan 
sammenholdes med pro-
jektets reservepuljer.  
 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Projektafdelingen for Det Nye 
Rigshospital følger Region Hoved-
stadens risikostyringsmanual for 
Kvalitetsfondsprojekterne. Anbefa-
lingen vurderes derfor rettet mod 
regionens risikostyringsmanual, og 
ikke projektafdelingens konkrete 
risikostyring. 

Lukket 

At apparatur plan for 
Nordfløjen (tidsplan) 
udarbejdes under nød-
vendig hensyntagen til 
den identificerede risiko 
ID 24 omhandlende risiko 
for at storentrepriserne 
forsinker hinanden på 
grund af stram udførel-
sestidsplan, da denne kan 
blive yderligere presset, 
hvis den samlede udførel-
sestidsplanen ikke tager 
hensyn til de indbyrdes 
afhængigheder og græn-
seflader 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Der er udarbejdet en apparatur-
plan for Nordfløjen, samt Patient-
hotel /administrationsbygning, 
heraf fremgår det indenfor de 
forskellige emner, hvornår udbud, 
indkøb, montering/ adgang inden 
byggeriets aflevering er planlagt 
til. Planlægning af flytningen er 
iværksat, jf. risiko nr. 10, heraf 
fremgår det, at det er planlagt, at 
”3/ 4 år før planlægges den tekni-
ske og organisatoriske planlægning 
af indflytning for Patienthotel og 
2½ år før for Nordfløjen.” 

Lukket 

At apparatur plan for 
Nordfløjen indarbejdes i 
projektets samlede ho-
vedtidsplan så det sikres 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Se kommentar ovenfor Lukket 
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at der er et samlet over-
blik over delprojekternes 
aktiviteter, indbyrdes 
afhængigheder og byg-
ningsmæssige forsinkelser 
som kan påvirke imple-
menteringen af bygherre-
leverancer jf. risiko Id 8. 

At bygherre vurderer om 
et stort omfang af aftale-
sedler i udførelsen kan 
medføre risiko for krav 
om tidsfristforlængelser 
fra entreprenører i for-
hold til gældende udfø-
relsestidsplaner, aftale-
grundlag samt øgede krav 
til udførelseskontrol. 
 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

I Kvalitetsfondsprojektets risiko nr. 
26, er der i risikoanalysen en pa-
rameter tid, foruden økonomi og 
kvalitet. Det er i analysen anført, 
at påvirkningen på tid kan blive op 
til 2 måneder. Anbefalingen vurde-
res derfor ikke som relevant, idet 
tidsparameteret allerede indgår i 
analysen. 

Lukket 

At bygherre vurderer om 
der er iværksat tilstræk-
kelige forebyggende 
handlinger til sikring af, 
at der ikke opstår snitfla-
deproblemstillinger mel-
lem P-hus og Sterilcentral 
forinden byggearbejderne 
udbydes, således at der i 
udbudsmaterialet tages 
hensyn til de indgåede 
aftaler. 
 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Bygherre har udarbejdet et græn-
sefladeskema, der beskriver græn-
seflader for entreprise, tekniske 
forsyninger, og de fysiske sam-
menhænge. Dette vil blive afspej-
let i ud-budsmaterialet for gods-
terminal/sterilcentralprojektet. 
Vedrørende P-husprojektet 
(RKB30) var grænserne for de mid-
lertidige forhold indeholdt i ud-
budsmaterialet.  
Projektafdelingen vurderer derfor 
løbende risikoforhold via grænse-
fladeskemaet. 

Lukket 

Change request katalog 
ajourføres efter afholdel-
se af licitationer på Nord-
fløjen, således at anførte 
besparelses- og tilkøbs-
muligheder fortsat er 
aktuelle i forhold til pro-
jektets stade. 
 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Plan for opdatering af change 
request liste for Nordfløjen efter 
licitation sættes på dagsorden til 
det næste statusmøde mellem 
totalrådgiver og bygherrerådgiver, 
som er 22.10.2014. Anbefalingen 
er håndteres derfor allerede i byg-
herres arbejdsgang, og betragtes 
ikke som en risiko, der for nærvæ-
rende skal indgå i risikoarbejdet. 

Opfølg-
ning  
4. kvt. 
2014 

At det anbefales at byg-
herre har fokus på udar-
bejdelse af en bered-
skabsplan der sikrer en 
effektiv og struktureret 
håndtering af en evt. 
entreprenør konkurs, idet 
en konkurs kan have væ-
sentlige konsekvenser for 
projektets fremdrift, 
økonomi og kvalitet. 
 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Projektafdeling tager anbefalingen 
til efterretning, med bemærkning 
om, at indvirkningen af en konkurs 
på Kvalitetsfondsprojektet i høj-
grad afhænger hvilken entrepre-
nør, der går konkurs. Det er derfor 
vurderet, at den tilhørende bered-
skabsplan er, at tilfælde af kon-
kurs nedsættes straks en arbejds-
gruppe bestående af bygherre, 
byggeherrerådgiver, Kammeradvo-
katen samt totalrådgiver. Arbejds-
gruppens opgave vil være at hånd-

Er ind-
arbej-
det i 
risiko-
log - 
Lukkes 
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tere konkursen. 

At punkt om aflevering af 
nedrivningsentreprisen 
medtages i risikologgen. 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

I seneste fremdriftsrapport pr. 
26.09 2014, har totalrådgiver an-
ført, ”at aflevering af bygning 35 
vil på ingen måde få konsekvenser 
for opstart af Nordfløj.”  
På ovenstående baggrund vurderer 
Projektafdelingen, at BDO`s anbe-
faling ikke er relevant at indarbej-
de i risikologgen. 

Lukket 

At risikologgen inddeles i 
delprojekter. 

Risikovurdering 
2. kvartal 2014 

Fremadrettet vil det blive afkryd-
set hvilken byggeaktivitet en iden-
tificeret risiko vedrører, herunder 
RKB12 Nordfløj, RKB20 Patientho-
tel og administration, RKB30 Par-
keringshus, RKB40 landskab og 
terræn, RKB50 nedrivning og mil-
jøsanering i forbindelse med iden-
tificeringen af risici. Det vil heref-
ter fremgå af punktet ”aktivitet” i 
Exonaut. 

Lukket 
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4. Rapportgrundlag 

Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet 
til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2014. Materialet 
supplerer det materiale, som fremgår af risikovurderingen for 2. kvartal 2014  
 
 

 Styrende budget version 6, 2014.07.01 

 Udskifter fra risikolog Exonaut Risk pr. 30. september 2014 

 Risikorapporter – kvartalsrapportering for 2. og 3. kvartal 2014 

 Hovedtidsplan for projektering 22.09.2014 rev. T 

 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014  

 Fremdriftsrapporter – udførelse for 2. og 3. kvartal 2014 

 Byggemødereferater RKB20 3. kvartal 2014 

 Håndtering af økonomiske grænseflader mellem projekterne, arbejdspapir version 
1.0 af 15. april 2014  

 Uddrag projekthåndbogen afsnit 6. Risikostyring 

 RKB20 Patienthotel og administration, Kommunikations- og organisationsplan, fagtil-
syn og projektopfølgning 

 Projektafdelingens bemærkninger til den uafhængige risikovurdering 2. kvartal 2014, 
10. oktober 2014 

 Risk report – Kvalitetsfondsprojektet 
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 Center for Regional 
Udvikling 
 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon +45 38 66 50 00 
Web www.regionh.dk 

  
 
Dato: 14. november 2014 
 

 

 

 

Til: Erhvervs- og vækstudvalget 

Udkast til høringsvar vedr. organisering af regional brugerinddragelse 
 
 
På erhvervs- og vækstudvalgets møde den 5. november 2014 blev udvalget forelagt en 
sag vedr. organisering af regional brugerinddragelse, hvor der er frist for høringssvar 
til forretningsudvalget senest den 1. december 2014.  
 
Erhvervs- og vækstudvalget er positivt indstillet overfor brugerinddragelse. Generelt 
oplever udvalget løbende en aktiv dialog med mange brugere i forbindelse med konfe-
rencer mv.  
 
Udvalget vurderer ikke, at der er behov for at etablere nye dialogfora med faste år-
lige mødekadencer mellem brugergrupper og udvalget. I tilknytning til den konkrete 
høring peger udvalget primært på brugerinddragelse, i form af foretræde for udvalget i 
konkrete sager.  
 
Foretræde for udvalget i konkrete sager 
For at inddrage regionens brugere i den politiske proces i højere grad, og give dem 
muligheden for at give deres mening til kende vedrørende konkrete sager ser erhvervs- 
og vækstudvalget foretræde som en form for regional brugerinddragelse, hvor også 
brugerne har mulighed for, at komme med input til udvalget og dets videre arbejde. 
Udvalget ser frem til nærmere at drøfte rammer for, hvordan foretræde i udvalget skal 
foregå jævnfør sagen, der pt. er under behandling i forretningsudvalget og regionsrå-
det vedr. foretræde for udvalgene.    
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 Center for Regional 
Udvikling 
 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon +45 38 66 50 00 
Web www.regionh.dk 

  
 
Dato: 17. november 2014 
 

 

 

 

Til: Miljø- og trafikudvalget 

Høringsvar vedr. organisering af regional brugerinddragelse 
 
 
På miljø- og trafikudvalgets møde den 5. november 2014 blev udvalget forelagt en sag 
vedr. organisering af regional brugerinddragelse, og at der afgives høringssvar til for-
retningsudvalget senest den 1. december 2014 herom.  
 
Miljø- og trafikudvalget er positivt indstillet overfor brugerinddragelse, og peger på to 
former for brugerinddragelse, der vil være relevant for udvalget; foretræde for udval-
get i konkrete sager og borgermøder.  
 
Foretræde for udvalget i konkrete sager 
For at inddrage regionens brugere i den politiske proces i højere grad, og give dem 
muligheden for at give deres mening til kende vedrørende konkrete sager ser miljø- og 
trafikudvalget foretræde som en form for regional brugerinddragelse, hvor også bru-
gerne har mulighed for, at komme med input til udvalget og dets videre arbejde. Ud-
valget ønsker nogle nærmere definerede rammer for, hvordan foretræde i Region Ho-
vedstaden skal foregå.    
 
Borgermøder 
Borgermøder vil være en måde at kunne inddrage regionens brugere på, men udvalget 
ønsker at disse møder afholdes ved drøftelser af væsentlige og konkrete sager, hvor 
brugerne reelt er inddraget eller bliver påvirket. Dette vil give muligheden for et bedre 
samspil, hvor udvalget bl.a. kan få en god dialog med brugere ift. konkrete sager og 
samtidig skabe en mulighed for at gøre disse opmærksomme på elementer, som vedrø-
rer dem. Udvalget bemærker, at dette kan ske indenfor en ramme af max to til tre gan-
ge om året omhandlende konkrete sager af regional karakter, men at der ikke lægges 
faste mødekadencer ind.  
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Til: Forretningsudvalgets møde 9. december 2014 – Tillægsdagsorden 
punkt 2 

Teknisk ændringsforslag, stillet af administrationen: 
 
 
Organisering af regional brugerinddragelse 
 
Baggrund 
Sagen har været sendt til høring i alle udvalg. Først d.7/10 2014 i Sundhedsudvalget, 
Psykiatriudvalget, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde og Kræftudvalget og si-
den på opfordring fra forretningsudvalget i Erhvervs- og Vækstudvalget, Miljø- og 
Trafikudvalget og IT- og Afbureaukratiseringsudvalget d.5/11 2014. På denne bag-
grund fremsætter administrationen følgende ændringsforslag: 
 
At indstillingspunkterne 2 og 3 affattes således: 
 
2. at der i stedet afholdes 1-2 dialogmøder mellem henholdsvis Sundhedsudvalget, 
Psykiatriudvalget, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde og Kræftudvalget 
og repræsentanter for relevante patient- og interesseorganisationer,  
 
3. at de respektive udvalg kan beslutte at afholde et årligt feedback møde med grup-
per af relevante patienter, pårørende eller brugere 
 
At der tilføjes et nyt 4. indstillingspunkt: 
 
4. at Erhvervs- og Vækstudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og IT- og Afbureau-
kratiseringsudvalget opfordres til at være særligt opmærksom på at inddrage 
brugergrupper ved konkrete sager, hvor det er relevant.  
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