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Nedrivning af Rockefeller 
Delprojekt H

Finn Djurslev
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Følgende bygninger skal nedrives:

• Michaelsenbygning, bygning 63 

• Pavillonbygning, bygning 64 

• Forhus, bygning 67

• Rockefellerkompleks, bygning 69 

• Værkstedsbygning, bygning 69 

• Auditorium, del af bygning 60

I alt ca. 16.500 m2

Finn Djurslev
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Grænseflader/projekter
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Byggeprojekt designfase (delprojekt E) – koordinering af: arealer, tidsplan, 
byggeplads. 

Genhusning af psykiatriaktiviteter fra bygning 64 (delprojekt F) –
koordinering af: arealer, tidsplan.

Genhusning af Rockefeller Center (delprojekt G) – Koordinering af: tidsplan

Etablering af tunnelforbindelse til Blegdamsvejkompleks (delprojekt I) –
koordinering af: arealer, tidsplan, byggeplads. 
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”Resultat:”

14

• Fælles Styregruppe

• Fælles koordinering

• Fælles tids- og aktivitetsplan

• Måske fælles udbud og 
samkøring af 
anlægsaktiviteter*

* Note: Kammeradvokaten

Finn Djurslev
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