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1. STATUS FOR STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN

SAGSFREMSTILLING
Projektchef Anette Madsen uddeler præsentation på mødet og giver en status på projektet.
Præsentationen udsendes med referatet. 
 
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde om et markant
løft af diabetesindsatsen. Det blev nyt Steno Diabetes Center, der bliver etableret ved Herlev Hospital.
Den nye bygning bliver på ca. 14.420 m² brutto. Hertil kommer tilhørende parkeringskælder på 9.900
m².
 
Byggeriet er i udførelsesfasen, hvor udbud er gennemført og byggegruben er afsluttet. Entrepriserne
Råhus (Per Aarsleff A/S), Lukning (HS Hansen A/S), Aptering (MT Højgaard) og Installationer
(Wicotec Kirkebjerg) er godt i gang på byggepladsen. Entreprisen for Landskab (HedeDanmark)
igangsættes først senere i byggeprocessen. Så arbejder er godt i gang.
Tidsplanen er meget presset grundet følgerne af det meget regnfulde vejr i januar, februar og marts,
projekteringsfejl i bjælke over forbindelsesbroerne og senest Covid-19 pandemien. Senest har det i
forlængelse af Covid-19 vist sig at være en stor udfordring at få leverancer fra udlandet frem til
byggeriet. Det har betydet, at der har været igangsat alternative løsninger for at holde tidsplanen og
hospitalsbyggestyregruppen har således været indkaldt til møder herom i den 31. marts og den 11. maj
2020.
Trods øgede pladskrav grundet Covid-19 har arbejdsmiljøet også i de sidste måneder
fungeret tilfredsstillende. Pladsmangel er afhjulpet ved godt samarbejde og dialog med fokus på gode
løsninger. Byggeriet er i lighed med de fleste andre store byggerier tæt fulgt af Arbejdstilsynet, som
jævnligt kommer på pladsen. 
 
Projekt har senest opgjort praktikpladsstatus den 3. april 2020. Her fremgår det, at antal årsværk i
uddannelsesklausuler udgør i alt 32,7 årsværk, mens det realiserede årsværk udgør 15,38, jf. opgørelse i
bilag 2.1. Dette må anses for tilfredsstillende, da entrepriser er halvvejs i udførelsesfasen og en
entreprise (Landskab) endnu ikke er startet. 
 
SDCC har nedsat styregruppe med ansvar for ibrugtagnings- og indflytningsprocessen. Der er god
fremdrift med arbejdet og der er løbende inddragelse af medarbejdere omkring indretning og brug af det
kommende SDCC. Centerdirektør Allan Flyvbjerg giver på mødet en kort orientering om proces og
fremdrift. 
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1. Bilag 1.1. - Status for praktikpladser april 2020
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3. STATUS FOR DELPROJEKTERNE PÅ NYT HOSPITAL HERLEV

SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Connie Barfod redegør for status på delprojekterne - A) Nybyggeri, B) Tilbygning og
ombygning af servicebygningen og C) IT, medico, apparatur og inventar og D) Center for Tro og
Fordybelse
 
Der er stadig udfordringer med koordinering og færdiggørelse af CTS og El- VVS- og
Ventilationsinstallationer. Der er dog nu indgået aftaler med både CTS-entreprenør om forcering og med
Inabensa om færdiggørelse af de tre installationsentrepriser. Der er endvidere indgået aftale med MT
Højgaard om færdiggørelse af apteringsentreprisen. De nye aftaler betyder, at aflevering er rykket fra
22. april til 22. juni 2020. CTS-entreprisen forventes afleveret i løbet af efteråret, når test og
indregulering er afsluttet. OP-stuerne har givet udfordringer i forhold til adgangsforhold for
efterfølgende drift og afleveres som udskudte arbejde medio juli. Det samme gælder røntgenrum og
traumerum som har afventet afklaring fra bygherre. Der er fredag den 15. maj 2020 kommet strøm på
transformere og hovedtavler.
 
De anbefalede restriktioner og foranstaltninger, som følge af COVID-19, er indført både for
håndværkere og funktionærer på byggepladsen. Det forventes at COVID-19 kan påvirke byggeriets
fremdrift men i begrænset omfang.
Lige nu er det mest kritisk ift. rejserestriktioner, der har forsinket færdiggørelse og indregulering af
varmecentral, hvor der er tilknyttet udenlandsk firma som underleverandør. Håndværkerne har været i
gang på byggepladsen i hele
perioden og de tager hensyn og arbejder færre i samme område, hvilket kan betyde mere ineffektive
arbejdsgange og længere tid til færdiggørelse af arbejder, men der er ikke modtaget krav relateret til
dette endnu.
 
Der er indgået aftaler om de fleste bygherreleverancer på medico, IT og inventar og installation og
montage. Senest er bestilling af PC’ere og skærme igangsat, og der er indgået aftale om leverance af
garderobeskabe til omklædning. Der udestår afklaring af mindre indkøb vedr. teknisk inventar. 
Udbud vedr. SINE-anlæg er planlagt af Center for IT og Telefoni (CIMT). SINE-anlæg i bygningen er
en betingelse for ibrugtagning og for at beredskabet (politi, brandvæsen, ambulancetjeneste m.fl.) kan
benytte deres landsdækkende kommunikationsplatform (radioanlæg på krypteret frekvens) i
bygningen. Der skal sikres dækning i hele kælderen, hele stueetagen, akutmodtagelsen, samt alle
trappeskakte. Beredskab København ønsker desuden, at det etableres som en direkte
netværksforbindelse til centralen i København.
Installation og montage af DECT-telefoni og tidligt netværk er påbegyndt.
 
I Servicebygningen viser stikprøver af de støbte gulve i den vestlige tunnelforbindelse vist sig at være af
en dårlig kvalitet, og projektorganisationen har igangsat en syn- og skønssag. Eftersom det er aftalt, at
der ikke sker leverance med til nybyggeriet med AGV er dette ikke kritisk for tidsplanen.
 
I Center for Fordybelse og Tro er Apteringsentreprenør er gået konkurs og Apteringsentreprisen er ikke
afleveret på grund af ikke udførte mangler og manglende dokumentation for udført arbejde. Derfor er
udbetaling af restkontraktsum her frafaldet og der forventes udført mangler for restbeløbet. Det
undersøges p.t. om driftsafdelingen kan overtage bygningen uden, at der foreligger komplet materiale
vedr. kvalitetssikring og drift & vedligehold.
 
Sidst så har Totalrådgiver gennemgået sengestuerne for mangler på apteringsentrepriser, og er stort set
færdige. Der arbejdes sammen med konsortiet og byggeledelsen på en plan for mangelgennemgang af
de resterende arbejder og områder. Tidsplan for test-forløb, levering og installering af
bygherreleverancer er under udarbejdelse i samarbejde med Center for Ejendomme (CEJ) og Center for
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IT og Telefoni (CIMT).
 
Ibrugtagning og indflytning afhænger af at der ikke opstår yderligere forsinkelse på byggearbejder og at
der ikke opdages alvorlige fejl i den efterfølgende test og indregulering af bygning. Desuden får
Nordfløjens dato for indflytning og CIMT’s ressourcer indflydelse på den endelige indflytningsdato.
 
Til PFG-mødet udarbejdes præsentation til gennemgang. Den indeholder redegørelse for processerne
hos Center for IT og Telefoni (CIMT), Center for Ejendomme (CEJ) og Herlev og Gentofte Hospital
frem mod den første patient modtages på Nyt Hospital Herlev. I præsentationen indgår også mulige
konsekvenser af de erfaringer, som kan inddrages fra andre hospitalsbyggerier.  
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5. IBRUGTAGNING NYT HOSPITAL HERLEV

SAGSFREMSTILLING
Vicedirektør for Herlev og Gentofte Hospital Jan Toftholm redegør for status på arbejdet med
ibrugtagning af byggeriet.
 
For at sikre tæt dialog og klinisk parathed mellem personalet, patienthåndteringen og hospitalsbyggeriet
nedsatte direktionen for Herlev og Gentofte Hospital i sommeren 2019 et projektsekretariat for klinisk
udflytning og ibrugtagning af nybyggeriet. Formålet med sekretariatet at koordinere og understøtte
fremdrift i forberedelsen af den kliniske indflytning af funktioner til nybyggeriet, samt kortlægge nye
patientflow og arbejdsgange.  Arbejdet foregår i tæt dialog med hospitalets direktion, afdelingsledelserne
og flyttekoordinatorerne. Hertil kommer regelmæssige møder med repræsentanter fra CIMT vedr.
medicoteknisk udstyr, IT, telefoni, SOR-struktur, patientkald mv.
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6. KOMMENDE MØDER/MØDESAGER

SAGSFREMSTILLING
Der skal planlægges møde i den politiske følgegruppe i andet halvår 2020. Dette er et fællesmøde for
Nyt Hospital Herlev og Steno Diabetes Center Copenhagen.
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Punkt nr. 1 - Status for Steno Diabetes Center Copenhagen
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Tabel 1, økonomisk status ult. april 2020 

 

 

Løbende priser, mio. kr.
Korrigeret 

budget
Forbrug til 

dato

Forventet 
samlet 
forbrug

Steno Diabetes Center 
Copenhagen

Bygherreomkostninger, 
bygherrerådgivningm, mv. 41,7 22,5 41,7

Projektering og tilsyn inkl. 
byggeledelse 73,2 61,7 73,2

Styrende anlægsbudget 467,6 266,1 467,6

Reserve til udførelse 45,8 8,2 45,8

Vinter og byggeplads 5,0 3,9 5,0

Løst inventar 15,0 0,1 15,0

Reserver og indeksering - bygherre 35,8 35,8

Kunst 5,0 2,7 5,0

Fondsbevilling i alt mio. kr. 689,0 365,1 689,0

Ekstra reservebevilling 11,0 11,0

I alt inkl. ekstra 
reservebevilling 700,0 365,1 700,0

Punkt nr. 2 - Fortroligt - Økonomi for Steno Diabetes Center Copenhagen
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Projektøkonomi og udgiftsprofil for SDCC 02.03.2020

Kalkulationsfase

Licitation

Udførelse

Steno Diabetes Center Copenhagen

Bygherreomkostninger, forundersøgelser, 

projektkonkurrence og 

bygherrerådgivning 0,3 4,8 9,5 4,4 2,3 17,2 3,0 41,7 6,0%

Projektering og tilsyn inkl. byggeledelse 17,1 21,9 18,9 11,4 4,0 73,2 10,5%

Styrende anlægsbudget 17,2 141,4 278,7 30,2 467,6 66,8% Udførelse

Reserve til udførelse 0,2 4,3 36,4 4,8 45,7 6,5%

Vinter og byggeplads 0,6 4,4 5,0 0,7%

Løst inventar 9,0 6,0 15,0 2,1%

Reserver og indeksering - byggerre 27,8 8,0 35,8 5,1%

Reserver - rådgiver 0,1 0,1 0,0%

Kunst 0,5 1,5 2,9 5,0 0,7%

Fondsbevilling i alt mio. kr. 0,3 4,8 26,7 44,2 169,1 387,9 56,0 689,0

Ekstra reservebevilling 11,0 11,0 1,6%

I alt inkl. ekstra reservebevilling 0,3 4,8 26,7 44,2 169,1 387,9 67,0 700,0 100,0%

Andel af 

total, pct.

Status hvis 

relevant:

20212015 2016 2017 2018 2019

BudgetRealiseret forbrug

2020Løbende priser, mio. kr. I alt

Punkt nr. 2 - Fortroligt - Økonomi for Steno Diabetes Center Copenhagen
Bilag 2 - Side -1 af 1

Møde i PFG Nyt Hospital Herlev d. 01-07-2020

bgat0001
Stempel


	01-07-2020 14:00 at Skype
	Politisk følgegruppe
	Status for Steno Diabetes Center Copenhagen

	Bilagsliste
	Politisk følgegruppe
	1. Status for Steno Diabetes Center Copenhagen
	Bilag 1.1. - Status for praktikpladser april 2020

	2. Fortroligt - Økonomi for Steno Diabetes Center Copenhagen
	Bilag 2.1 - Økonomisk status ult. april 2020
	Bilag 2.2 - Godkendt SDCC Regnskab 2019 og Budget 2020







