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1.
Introduktion til den 
politiske følgegruppes 
rolle og aftaler for 
samarbejde



2.
Kort introduktion til 
Kvalitetsfondsprojektet og 
status for Nordfløjen



Kvalitetsfondsprojektet -
Helhedsplan



Rigshospitalets vision for de fysiske rammer er i 
prioriteret rækkefølge følgende:

VISION

- Nærhed – det funktionssammenhængende hospital
- Standardisering
- Fleksibilitet
- Rationel drift
- Effektiv ressourceanvendelse
- Fremtidssikret teknologi
- Åbenhed og tilgængelighed
- Helende arkitektur
- Æstetik og harmoni
- Optimalt arbejdsmiljø



Parkeringshus
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Patienthotel og adm.
Patienthotel og 
administration.



World  Architecture Award 
2012



Nordfløjen

< 54.000 m2
203 senge 
29 intensiv senge, 
33 operationsstuer, 
Radiologi
Ambulatorier
Kontorer
Auditorieområde
Omklædning 
Andre støttefunktioner







5. etage: 
arbejdsmiljøfokus, eksempler

Sengestuen



Funktionsplaner 01 og 02
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Løsninger & systemer: rørpost og sug



Den nuværende tidsplan:

Aflevering af Nordfløjen ultimo 2018

Ibrugtagning for patienter 6. oktober 2019



Status:

• Tidsplanen er under pres

• Manglende samarbejde/ konflikter med 
entreprenørerne ifm.  arbejdstidsplaner, fremdrift og 
mulighed for forcering

• Usikkerhed om økonomien grundet forsinkelser, og 
tvister



Arbejdsmiljø-
rundering på taget,
en kold vinterdag.





Ulykker og Tæt-på hændelser 
Jan. 2015 – juli 2017

5 stk. øjenskader (5)  (Primært pga. manglende brug af sikkerhedsbriller)  

8 stk. snitskader (4) (På knive, skarpe metalkanter, værktøj eller ramt af genstand) 

6 stk. rygskader (3) (Uhensigtsmæssig arbejdsstillinger)

2 stk. klemskader (1) (I materiel, eller mellem materiel og bygning)

5 stk. faldskader (1) (Væltet stige, faldet på gangvej eller glat bygningsdel)

9 stk. ledskader (1)  (Forstuvet fod/ankel,/skulder inkl. 2 brækkede fingre)
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Social dumping på Nordfløjen 



2 tilfælde har vi haft anledning til at 
undersøge nærmere:

Den første drejede sig om manglende tilstrækkelig lønudbetaling. Det 
blev hurtigt bragt i orden.

Den anden handlede om mistanke om underbetaling, projektet 
gennemførte stikprøvekontrol af  lønsedler, ansættelsesbeviser og 
lønudbetaling. Forhold var ok.  



Praktikantklausuler i Nordfløjens 
kontrakter



Regionsrådet besluttede i 2011, at entreprenører på 
regionens hospitalsbyggerier skal leve op til nogle krav 
til antal af praktikpladser for at sikre nok faglærte i 
fremtiden.

Praktikantkravet er indarbejdet i udbudsmaterialet og 
entreprisekontrakterne.



ERFARINGER
Der er en god dialog med entreprenørerne om 
praktikantklausuler. Projektet er flere gange blevet kontaktet af 
entreprenører, der har haft det svært at finde praktikanter. 

Entreprenørerne kontakter også regionens praktikpladsenhed 
om nødvendigt.

Regionens praktikpladsenhed har meldt tilbage til projektet at  
regionen er  glad for samarbejdet med projektafdelingen og 
entreprenørerne på Rigshospitalet. 



3.
Status for den regionale 
sterilcentral på 
Rigshospitalet





Visionerne for de regionale sterilcentraler

• Øget genbehandlingskvalitet

• Større patentsikkerhed og forløb

• Bedre arbejdsmiljø

• Standardisering af instrumentbakker



Rigshospitalet

Automation
Traditionel sterilcentral

Manuel håndtering af 
de fleste funktioner

Nye Regionale Sterilcentraler

30



Rigshospitalet

RSR / RSH
Automation

AGV’er
Automated Guided Vehicles

Robotbetjent fuldautomatisk 
lager i to etager

Nye Regionale Sterilcentraler
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Region Hovedstaden

Proces-flow mellem sterilcentral og modtagehospital
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Status:
• Aflevering af bygningen maj 2018

• Installationer af Bygherreleverancer inkl. IT samt test 
til nov. 2018

• Idriftsættelse med første klinik marts 2019


