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1. FORTROLIG PUNKT UDTAGET



2. STATUS FOR DET NYE RIGSHOSPITAL - NORDFLØJEN

SAGSFREMSTILLING 
Henrik Eriksen giver en status for Det Nye Rigshospital - Nordfløjen, herunder revideret tidsplan, tvister 
og aktuelle udfordringer i forhold til fremdriften. 

Nordfløjen er udbudt i seks storentrepriser, og den syvende (Landskab og terræn) er ved at blive 
udbudt. 
Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget oktober 2019. 

Der er indgået mundtlig aftale om revideret kontrakttidsplan med entreprenørerne for S3 (Elindco), S4 og 
S5 (Kemp & Lauritzen) med ny afleveringstermin den 23. december 2018, og for S2 pågår 
forligsdrøftelser med HS Hansen. Kemp & Lauritzen, Elindco og byggeledelsen har afledt heraf, i 
fællesskab, udarbejdet koordinerende arbejdstidsplan med slutdato den 23.december 2018. Den 
koordinerende arbejdstidsplan vil indgå i den endelige forligstekst med Kemp & Lauritzen samt Elindco. 
I forhold til den koordinerende arbejdstidsplan er der en forsinkelse på ca. 1 uge. 

Byggeledelsen rapporterer dog fortsat om utilstrækkelig bemanding hos entreprenørerne. 
Såfremt udfordringer med manglende bemanding ikke løses, er der risiko for yderligere forsinkelser ved 
aflevering af byggeriet. 

Status for Sterilcentral på Rigshospitalet blev givet på fælles politisk følgegruppemøde den 20. april 
2018. 
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3. FORTROLIG PUNKT UDTAGET



4. RUNDVISNING - NORDFLØJEN

SAGSFREMSTILLING 
Mødet afsluttes med en rundvisning i Nordfløjen fra kl. 18-19. 
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