








































































































































































































































 
 
 
 
Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden 

CENTRALFORVALTNINGEN 
  
 
Stationsparken 27 
2600 Glostrup 
Tlf. 4322 2222 
Fax 4322 2971 
www.kbhamt.dk 
 
Dato: 25.08.2006 
Sagsnr.: 9874731 
Arkiv: 1-43-10-70 
 
Sagsbeh.: laetni 
 
 

 
 
 
Anmodning om godkendelse af økonomiske dispositioner 
 
Efter Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommu-
ner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiks-
berg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005 skal forberedelsesudvalg og 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter § 15 godkende tillægsbevillinger i 2006 for de pro-
jekter som overgår til regionen.  
 
På den baggrund skal Amtet anmode forberedelsesudvalget om godkendelse af økonomiske 
dispositioner vedrørende følgende sager, som er tiltrådt af Amtsrådet d. 24. august 2006: 
 

1. Teknisk budgetomplacering, flytning af øjenafdeling til Amtssygehuset i Glostrup 
2. Renovering af hoved-el på Amtssygehuset i Glostrup 
3. Tidsforskydning af rådighedsbeløb for byggeopgaver på amtssygehusene 
4. Forhøjelse af anlægsbevilling og låneramme for byggeri til autister på Chr. X’s Allé 

i Lyngby 
 
Ad. 1) Der ansøges om godkendelse af en teknisk budgetomplacering som konsekvens af 
flytning af øjenafdelingen fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup. Det in-
debærer en forøgelse af driftsrammen på Amtssygehuset i Glostrup på 30,6 mio. kr. med en 
tilsvarende reduktion af driftsrammen på Amtssygehuset i Herlev. Der er samlet set tale om 
en nul-løsning. Der vedlægges mødesag.  
 
Ad. 2) Der anmodes om godkendelse af omplacering af anlægsmidler på 1,9 mio. kr. fra 
vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets fælleskonto til Amtssygehuset i Glostrup i 
forbindelse med projekt om udskiftning af hovedelkabler. Der er samlet set tale om en nul-
løsning. Der vedlægges mødesag.  
 
Ad. 3) Der ansøges om godkendelse af tidsmæssig forskydning af rådighedsbeløb vedr. pro-
jekter om renovering på amtssygehusene i Glostrup og Gentofte samt stråleterapiprojekt på 
amtssygehuset i Herlev. Forskydningerne skyldes ændringer i projekternes tidsforløb og der-
tilhørende finansieringsbehov. Sagen indebærer, at rådighedsbeløbet på stråleterapiens etape 
3 og 4 på Herlev nedsættes med 40,8 mio. kr. i 2006 og tilsvarende opskrives rådighedsbelø-
bet i 2007 ifb. budgetlægningen for 2007. Samtidig opskrives renoveringsprojekter på Gen-
tofte og Glostrup med hhv. 15,4 mio. kr. og 25,4 mio. kr. i 2006 og nedsættes tilsvarende i 
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2007 ifb. budgetlægningen for 2007. Budgetpåvirkningen således er neutral for såvel 2006 
som 2007. Der vedlægges mødesag samt særskilt notat vedr. baggrund for tidsforskydning af 
byggeopgaven på amtssygehuset i Gentofte.  
 
Ad. 4) Der ansøges om godkendelse af tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsbevilling 
vedr. byggeri af 32 boliger til autister på Chr. X’s Allé i Lyngby. Dispositionen dækker mer-
udgifter i forbindelse med forsinkelse af byggeri på grund af en længere end forventet lokal-
planproces. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Der vedlægges mødesag.  
 
Der vedlægges x ansøgninger om godkendelse af kontrakt.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Kjeld Eywin Olsen 
Kontorchef 
 



 3

 
Den 24. august 2006 AMTSRÅDET 
 
Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 7 
Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 7 
 
SAG NR. 6 

tekniske budgetomplaceringer som konsekvens af FLYT-
NING AF ØJENAFDELINGEN til amtssygehuset i glostrup 
 
 
RESUME 
 
Øjenafdelingen er blevet overflyttet til Amtssygehuset i Glostrup fra Amtssygehuset i Her-
lev. Mødesagen berigtiger de teknisk økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser. 
 
 
REDEGØRELSE 
 
Amtsrådet har med vedtagelsen af sygehusplan 2003 besluttet, at Øjenafdelingen skal over-
flyttes fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup. Flytningen sker med hen-
blik på, at styrke kvalitetsudviklingen gennem nærhed og samarbejde med de neurologiske 
funktioner, som findes på Amtssygehuset i Glostrup. 
 
Flytningen gennemførtes i uge 25 i 2006, og mødesagen berigtiger de teknisk økonomiske 
og produktionsmæssige konsekvenser af flytningen af øjenafdelingen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Der er for Øjenafdelingen aftalt et budget for 2006 mellem direktionerne på Amtssygehusene 
i Glostrup og Herlev, hvilket er baseret på det prisfremskrevne regnskab 2005. Det er endvi-
dere aftalt, at det konkrete forbrug, som øjenafdelingen har på Amtssygehuset i Herlev indtil 
flytningen til Amtssygehuset i Glostrup, fratrækkes det aftalte helårsbudget. Restbeløbet 
overføres til Amtssygehuset i Glostrup i denne sag. 
 
Det samlede budget 2006 til Øjenafdelingen udgør 60,9 mio. kr. Der ansøges overført 30,6 
mio. kr. i 2006 fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup.  
 
Det foreslås endvidere, at helårseffekten vedrørende flytning af øjenafdelingen indarbejdes i 
budget 2007 
 
Aktivitetsmæssige konsekvenser 
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Der er aftalt et samlet basis DRG-budget for øjenafdelingen – ligesom der er sket en fastsæt-
telse af et samlet loft for øjenafdelingens meraktivitetsproduktion. 
 
Med udgangspunkt i det konkrete antal arbejdsdage for øjenafdelingen i 2006 på de to amts-
sygehuse fordeles det samlede DRG-budget 2006, der er baseret på foreløbigt regnskab 
2005. Endvidere søges tilslutning til at foretage en teknisk korrektion af basisaktivitetsbud-
gettet mellem amtssygehusene i Glostrup og Herlev grundet væsentlig afvigelse mellem det 
foreløbige og endelig regnskab 2005, jf. nedenstående oversigt.  
 
Fordeling af DRG-budget 2006 
( mio. kr.) DRG-værdi Teknisk korrektion af 

DRG-værdi 
I alt 

KAS Herlev basis 32,857 17,000 49,857
KAS Herlev loft 34,172 17,680 51,852
KAS Glostrup basis 36,242 -17,000 19,242
KAS Glostrup loft 37,691 -17,680 20,011
 
Basisaktiviteten opskrives samlet med 19,242 mio. kr. for Amtssygehuset i Glostrup og ned-
sættes tilsvarende for Amtssygehuset i Herlev. 
 
For de øvrige produktionsmål vedrørende øjenafdelingen sker der en fordeling mellem syge-
husene med samme fordelingsnøgle i form af arbejdsdage som anvendt ovenfor. 
  
Fordeling af øvrige produktionsmål 2006. 
 Amtssygehuset i 

Herlevs andel 
Amtssygehuset i 
Glostrups andel 

I alt 

Behandlede patienter 4.788 5.186 9.974
Operationer 1.932 2.093 4.025
Ambulante besøg 12.290 13.314 25.604
Udskrivninger 649 703 1.352
 
Da sagen indebærer tillægsbevilling mellem to bevillingsområder, kræver den Forberedel-
sesudvalgets godkendelse. 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Amtsrådet. 
 
INDSTILLING 
 
Sundhedsforvaltningen indstiller, 
1. at driftsrammen på Amtssygehuset i Glostrup øges med 30,610 mio. kr. i 2006, fordelt 

med 19,730 mio. kr. til løn og 10,880 mio. kr. til øvrig drift,  mod en tilsvarende redukti-
on af driftsrammen på Amtssygehuset i Herlev. 
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2. at helårseffekten vedrørende flytning af øjenafdelingen indarbejdes i budget 2007, sva-
rende til en øgning af driftsrammen på Amtssygehuset Glostrup på 60,886 mio. kr. (2006 
l/p-niveau), idet der yderligere tillægges korrektion for forventet ændret praksis vedrø-
rende administration og udmøntning af meraktivitetsmidlerne i Region Hovedstaden – 
jævnfør beløbene for 2007 under punkt 4.  

3. at basisaktiviteten på Amtssygehuset i Glostrup reguleres med DRG-værdien af øjenaf-
delingens andel af basisaktiviteten på Amtssygehuset i Herlev samt tekniske korrektioner 
vedrørende fremskrivning af den samlede basisaktivitet fra 2005 til 2006.  Basisaktivite-
ten opskrives samlet med 19,242 mio. kr. for Amtssygehuset i Glostrup og nedsættes til-
svarende for Amtssygehuset i Herlev. 

4. at sygehusenes andel af meraktivitetspuljen reguleres med øjenafdelingens andel af me-
raktivitetspuljen, svarende til at meraktivitetspuljen for Amtssygehuset i Glostrup øges 
med 1,450 mio. kr. i 2006 og 2,764 mio. kr. i 2007, og at meraktivitetspuljen for Amts-
sygehuset i Herlev tilsvarende nedskrives i 2006 og 2007. 

5. at øvrige produktionsmål i 2006 på Amtssygehuset i Glostrup forhøjes med 5.186 be-
handlede patienter, 2.093 operationer, 13.314 ambulante besøg og 703 udskrivninger 
mod en tilsvarende aktivitetsreduktion på Amtssygehuset i Herlev.  

 
 
UDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales. 
 
 
ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales, idet sagen forelægges Forberedelsesudvalget til endelig godkendelse. 
 
 
AMTSRÅDETS BESLUTNING 
 
 
 
 
Sagsnr: 9879119 
Arkiv:   3-82-2 
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Den 24. august 2006 AMTSRÅDET 
 
Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 9 
Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 8 
 
SAG NR. 7 

Renovering af hoved-el på amtssygehuset i glostrup 
 
 
RESUME 
 
Meddelelse af yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio kr. til projekt om udskiftning af hoved-
elkabler på Amtssygehuset i Glostrup. Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved omplace-
ring fra vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets Fælleskonto. 
 
 
REDEGØRELSE 
 
I Amtsrådets møde den 28. august 2003 blev der meddelt anlægsbevilling til renovering af 
hovedelforsyningen på Amtssygehuset i Glostrup med i alt 10,8 mio. kr. Endvidere blev der 
ved Amtsrådets møde den 18. november 2004 meddelt godkendelse af projektforslag og 
meddelelse af yderligere anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til projektet, idet det under hoved-
projekteringen blev klart, at der grundet en række nye projekter var behov for en udvidelse af 
effektbehovet, som skulle etableres ved en højspændingsring.   
 
Rådgiver har under udarbejdelsen af hovedelprojektet lavet fejl, som er medvirkende til, at 
sygehuset ikke får den fornødne effekt og fleksibilitet. Det er derfor nødvendigt at udvide 
projektet. Rådgiver for hovedelprojektet har erkendt en delvis fejlprojektering af højspæn-
dingsprojektet. Rådgiveransvarets omfang behandles på nuværende tidspunkt og forventes 
defineret i et forlig. Den del af merudgiften, der vedrører den nødvendige udvidelse af pro-
jektet, kan dog ikke forventes dækket ved forliget. 
 
Endvidere har det i forbindelse med projekteringen af etape 5 vist sig, at estimatet for den 
nødvendige, fremtidige effekt i østre og venstre behandlingsbygning har været undervurde-
ret. I erkendelse af denne problemstilling vurderes det, at det samlede effektbehov for hele 
højspændingsringen kan dækkes ved at tilføre supplerende transformerstationer og forbin-
delser ind i de enkelte bygningsafsnit. 
 
Der resterer 1,9 mio. kr. på Sygehusvæsenets vedligeholdelselspulje, der foreslås anvendt til 
opgradering af hovedelprojektet 
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SAGEN AFGØRES AF 
 
Amtsrådet. 
 
INDSTILLING 
 
Sundhedsforvaltningen indstiller, 
1. at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio kr. til projekt om udskiftning 

af hovedelkabler på Amtssygehuset i Glostrup.  
2. at anlægsbevillingen finansieres over vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets 

Fælleskonto. 
 
 
UDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales. 
 
 
Centralforvaltningen bemærker, at meddelelse af supplerende anlægsbevilling skal forelæg-
ges for Forberedelsesudvalget til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om økonomiske 
dispositioner, selvom merudgiften afholdes inden for anlægsbudgettets rammer. 
 
 
ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales idet sagen forelægges Forberedelsesudvalget til endelig godkendelse. 
 
 
AMTSRÅDETS BESLUTNING 
 
 
 
 
Sagsnr: 9847410 
Arkiv:   4.01.03.721 
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Den 24. august 2006 AMTSRÅDET 
 
Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 14 
Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 9 
 
SAG NR. 8 

TIDSFORSKYDNING AF RÅDIGHEDSBELØB FOR BYG-
GEOPGAVER PÅ AMTSSYGEHUSENE 
 
 
RESUME 
 
Ændringer i tidsforløb og finansieringsbehov for renoveringsprojekterne på amtssygehusene 
i Glostrup og Gentofte vil medføre tidsforskydninger i projekterne, med mindre der i 2006 
kan tilvejebringes ekstra midler. Tidsforskydning af stråleterapiprojektet på amtssygehuset i 
Herlev medfører, at en del af rådighedsbeløbet ikke kan anvendes i 2006. I sagen foreslås 
tidsmæssig forskydning af rådighedsbeløb mellem de tre projekter i 2006 og 2007. Samlet 
set er der tale om en nul-løsning. 
 
 
REDEGØRELSE 
 
Nærværende sag er omskrevet til brug for Økonomiudvalgets behandling. Mødesagen i den 
udgave, hvori den blev forelagt for Sygehusudvalget er vedlagt som bilag. 
 
Amtssygehuset i Herlev 
På Amtssygehuset i Herlev blev opstart af byggeriet af stråleterapiens etape 3 og 4 i 2006 
forsinket, bl.a. på grund af fornyet licitation. Der forventes derfor i 2006 et mindreforbrug af 
rådighedsbeløbet på ca. 94 mio. kr.  
 
Amtssygehuset i Glostrup 
Som et led i den løbende justering af delprojekters udførelse og sammenhængen med syge-
husets funktion i øvrigt har det i renoveringsprojektet på Amtssygehuset i Glostrup som et 
led i interimsforanstaltningerne bl.a. været nødvendigt at fremrykke udførelse af en kæbeki-
rurgisk operationsstue med tilhørende LAF-enhed (Laminar Airflow Facility), og overflyt-
ning af afdelinger til børnehospitalet og forskerparken har kostet mere end forudsat. Merud-
giften afholdes inden for projektets pulje til uforudsete udgifter. Af hensyn til fremdriften i 
det samlede projekt  vil det imidlertid være nødvendigt at øge rådighedsbeløbet i 2006 med 
25,4 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion i 2007. 
 
 



 9

 
Amtssygehuset i Gentofte 
I renoveringsprojektet på Amtssygehuset i Gentofte har det som led i interims-
foranstaltningerne byggeteknisk vist sig nødvendigt at udføre den nye fiberkabling og flyt-
ning af hovedkrydsfeltet allerede i år. Af hensyn til fremdriften i det samlede renoverings-
projekt  vil det derfor være nødvendigt at øge rådighedsbeløbet i 2006 med 15,4 mio. kr. 
mod en tilsvarende reduktion i 2007. 
 
På denne baggrund foreslås en omflytning mellem rådighedsbeløbene til de 3 amtssygehuse, 
således at der i 2006 overføres midler fra rådighedsbeløbet på Amtssygehuset i Herlev til de 
to andre sygehusprojekter, og at beløbet tilbageføres i 2007.  
 
Projekterne vedrørende amtssygehusene i Glostrup og Gentofte indgår allerede i det budget-
forslag, der er udarbejdet for Region Hovedstaden. Det vil være muligt at indarbejde de fore-
slåede ændringer af rådighedsbeløbene i forbindelse med andenbehandlingen af regionens 
budget.  
 
Der er samlet set tale om en nulløsning, der kan holdes inden for de anlægsbevillinger, der er 
givet til de tre projekter, men ændringerne af rådighedsbeløbene kræver Forberedelsesudval-
gets godkendelse. 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Amtsrådet. 
 
INDSTILLING 
 
Sundhedsforvaltningen indstiller, 
1. at rådighedsbeløbet på Stråleterapien etape 3 og 4 på Amtssygehuset i Herlev nedsættes 

med 40,759 mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 til formålet opskrives tilsva-
rende i forbindelse med budgetlægningen for 2007. 

2. at rådighedsbeløbet på Renovering – fase 1 på Amtssygehuset i Gentofte opskrives med 
15,380 mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 til formålet nedsættes tilsvarende i 
forbindelse med budgetlægningen for 2007. 

3. at rådighedsbeløbet på Renovering af Amtssygehuset i Glostrup opskrives med 25,379 
mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 til formålet nedsættes tilsvarende i forbin-
delse med budgetlægningen for 2007. 

 
 
UDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales. 
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ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING 
 
Anbefales, idet sagen forelægges Forberedelsesudvalget til endelig godkendelse. 
 
 
AMTSRÅDETS BESLUTNING 
 
 
 
 
Bilagsfortegnelse: 
1. Mødesag fra Sygehusudvalgets møde den 10. august 2006, sag nr. 14. (Til ØK)  
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N O T A T  
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 
  
 
Stationsparken 27 
2600  Glostrup 
Tlf. 4322 2222 
Fax 4322 2899 
www.kbhamt.dk 
 
Dato: 23.08.2006 
Sagsnr.:  
Arkiv: 9864497 
 
Sagsbeh.: metsoe02 
 
 

 

TIDSFORSKYDNING AF RÅDIGHEDSBELØB FOR BYGGEOPGAVEN PÅ 
AMTSSYGET I GENTOFTE 

 
Der foreslås en fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2007 til 2006. Omrokeringen af rådig-
hedsbeløbet har netto ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 
 
Fremrykningen af rådighedsbeløbet muliggøres af at der vil være et mindre forbrug på Strå-
leterapien etape 3 og 4  på Herlev Amtssygehus.  
 
Baggrunden for at fremrykke rådighedsbeløbet er at fiberkablingen og flytningen af hoved-
krydsfeltet udføres i 2006. Det nuværende hovedkrydsfelt er placeret i den nuværende labo-
ratoriebygning, som skal rives ned for at give plads til nybygningen. Det har, som led i kon-
kretiseringen af det oprindelige projekt, vist sig nødvendigt at fremrykke fiberkablingen og 
etablering af det nye hovedkrydsfelt som samtidigt er blevet dyrere end det oprindeligt var 
forudsat.  
 
Tidligere på året blev det, for at sikre budgetoverholdelse, besluttet at udskyde nedrivningen 
af det eksisterende laboratorium, etablering af byggepladsen inkl. de nødvendige trafikom-
lægninger, herunder bl.a. en ny ind- og udkørsel fra Kildegårdsvej samt en del af hovedpro-
jekteringen til næste år.  
 
Da det nu er blevet muligt at låne penge fra rådighedsbeløbet på Herlev Amtssygehus, vil det 
være mest hensigtsmæssigt for byggeprocessen, at tilbageføre disse arbejder med nedrivning, 
etablering af byggeplads og trafikomlægning samt hovedprojektering til i år.  
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Den 24. august 2006 AMTSRÅDET 
 
 
SAG NR. 12 
 

FORHØJELSE AF ANLÆGSBEVILLING OG LÅNERAMME 
FOR BYGGERI AF 32 BOLIGER TIL AUTISTER PÅ CHR.  
X’s ALLÉ I LYNGBY SAMT GODKENDELSE AF SKEMA 
A+B 
 
 
RESUME 
 
Den planlagte opførelse af 32 boliger til autister på Chr. X Alle i Lyngby er kommet under 
økonomisk pres som følge af prisudviklingen i byggesektoren samt forsinkelser. Der søges 
om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. samt godkendelse af optagelse af byggelån. Endelig 
søges om godkendelse af skema A+B til den videre behandling af støttesagen i det særlige 
godkendelsessystem for byggeri efter almenboligloven - BOSSINF. 
 
 
REDEGØRELSE 
 
På Amtsrådets møde den 15. september 2005 blev der givet anlægsbevilling til opførelsen af 
32 nye boliger for autister i Lyngby. Det samlede budget for byggeriet inkl. grundkøb var sat 
til 43,7 mio. kr. inklusive moms finansieret gennem låneoptagelse i henhold til lov om alme-
ne boliger med 34,3 mio. kr. samt amtslig egenbetaling på 9,4 mio. kr. Nettobyggeudgiften 
eksklusive moms og grundkøb var vurderet til 31,6 mio. kr. 
 
Økonomien i Lyngbybyggeriet er siden kommet under pres efter en usædvanlig langvarig 
lokalplanproces. Som følge heraf er entreprenøren ikke længere bundet af sit oprindelige 
tilbud og kan kræve kompensation for de siden da stedfundne prisstigninger i byggebran-
chen. Dette har medført merudgifter i størrelsesordenen 4,1 mio. kr. Derudover er der mer-
udgifter for 1,6 mio. kr. til vinterforanstaltninger, nye energibestemmelser og øgede projek-
teringsudgifter. I alt merudgifter for 5,7 mio. kr. eksklusive moms.  
 
Støttesagen kan forøges med 0,9 mio. kr., idet maksimumgrænsen for støtte til opførelse af 
almene boliger er opreguleret. Desuden har det vist sig, at udgiften på 4,6 mio. kr. til grund-
køb (til boligdelen) er sat for højt i det budget, der ligger til grund for støttesagen, idet en del 
af grunden efterfølgende er solgt fra til kommunen. Den reelle udgift for grunden til boligde-
len er 3 mio. kr., når dette areal og grundarealet til servicedelen trækkes fra. Herved opnås en 
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mindreudgift til grundkøb på 1,6 mio. kr., som kan anvendes til at dække merudgifter til en-
treprenøren. 
 
Forvaltningen har endelig gennemgået projektet nøje med henblik på at finde kompenseren-
de besparelser og har udarbejdet en liste over reduktioner svarende til 1,5 mio. kr. Yderligere 
besparelser vurderes at ville medføre mærkbare og uhensigtsmæssige forringelser for beboe-
re og personale. 
 
Der resterer således 1,7 mio. kr. for at imødekomme de merudgifter, som i den aktuelle si-
tuation er opstået i byggeriet.  
 
Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling svarende til disse 1,7 mio. kr. samt at provenuet 
på 1,6 mio. kr. fra nedreguleringen af grundkøbesummen fra 4,6 mio. kr. til 3,0 mio. kr., 
forbliver i projektet til dækning af håndværkerudgifter. Samlet set foreslås merudgiften på 
5,7 mio. kr. finansieret således: 
 
Besparelser i projektet 1,5 mio. kr. 
Reduktion af grundkøbsudgift 1,6 mio. kr. 
Forøget m2 – tilskud 0,9 mio. kr. 
Tillægsbevilling 1,7 mio. kr. 
 
I alt 5,7 mio. kr. 
 
Optagelse af byggelånskredit 
Med tillægsbevillingen samt den udvidede støtteramme udvides anlægsbudgettet med 2,7 
mio. kr. til 46,4 mio. kr. Den endelige finansiering af byggeriet sker – hvis ovenstående æn-
dringer godkendes - ved realkreditlåneoptagelse i henhold til lov om almene boliger med 
35,2 mio. kr. samt ved amtslig egenbetaling på 11,2 mio. kr. Der opnås ved byggeriets regn-
skabsaflæggelse beboerindskudsrefusion og servicearealtilskud på i alt 1,8 mio. kr., så egen-
betalingen reduceres til 9,4 mio. kr. 
 
Når byggeriet er færdigt, optages et realkreditlån til endelig finansiering af boligdelen. I 
byggeperioden optages en byggelånskredit til dækning af de løbende udgifter.  
 
På denne baggrund anbefales det, at der gives bemyndigelse til optagelse af byggelånskredit 
på samlet 35,2 mio.kr. på følgende hovedvilkår: 
 
• Lånetype: variabelt forrentet byggelånskredit i danske kroner med fast relation til Natio-

nalbankens 3 måneders udlånsrente, 
• Renteindikation: Nationalbankens udlånsrente plus 0,02 procentpoint p.a. inkl. admini-

strationsomkostninger  
• Rentebetalinger: kvartårlige med første rentetermin november 2006, som tilskrives byg-

gekreditten 
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• Byggelånets løbetid: fastsættes til ca. 1 år med udløb i 2007 
 
Den effektive rente, inkl. omkostninger, for et variabelt forrentet byggelån udgør p.t. 3,02 % 
p.a. Byggelånskreditten vil blive etableret via KommuneKredit.  
Godkendelse af skema A og B for byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune 
De 32 boliger til personer med autisme opføres efter Almenboligloven, hvilket indebærer, at 
boligbyggeriets anlægsbudget og regnskab, de såkaldte skemaer A, B og C løbende skal 
godkendes af amtet og derefter indberettes i det såkaldte BOSSINF-system af beliggenheds-
kommunen. 
 
Skema A blev godkendt på Økonomiudvalgsmøde den 28. september 2005. I denne mødesag 
forelægges kombineret skema A og B, da det oprindelige skema A ikke er blevet indberettet 
i BOSSINF-systemet på grund af det lange forløb med godkendelse af lokalplanen. 
 
Vedlagte skema A og B indeholder et mere præcist skøn over anlægsøkonomien i byggeriet. 
Der er i skema A og B foretaget nogle tilpasninger i de forskellige udgiftsposter, ligesom 
fordelingen mellem posterne er blevet justeret ud fra en helhedsvurdering af byggeriet og 
dets samlede økonomiske ramme.  
 
I henhold til bekendtgørelse om offentlig støtte til almene boliger er der for 2006 sket en 
opregulering af den maksimale støtteramme til opførelse af almene boliger. I nærværende 
projekt udvides støtterammen således med ca. 1 mio. kr. hvilket er indarbejdet i skema A og 
B.  
 
Når skema A og B er godkendt af Økonomiudvalget, kan byggeriet sættes i gang primo sep-
tember 2006. En senere igangsættelse kan betyde forsinkelse af byggeriet og flere merudgif-
ter i form af yderligere vinterforanstaltninger. 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Amtsrådet. 
 
INDSTILLING 
 
Forvaltningen indstiller, 
  
1. at sammensætningen af anlægsbevillingen til Lyngbybyggeriet justeres, idet det afsatte 

beløb til grundkøb ændres fra 4,6 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Differencen på 1,6 mio kr. for-
bliver i projektet til dækning af merudgifter, 

2. at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen med 1,7 mio. kr. til dækning af de 
resterende merudgifter, med en tilsvarende forøgelse af rådighedsbeløbet, der finansieres 
af kassen, 
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3. at lånerammen for opførelse af Lyngbybyggeriet hæves med 0,9 mio. kr. som følge af en 
opregulering af maksimumbeløbet pr m2 for alment nybyggeri i henhold til almenbolig-
loven,  

4. at der optages en samlet byggekredit på 35,2 mio. kr. til opførelsen af Lyngby-byggeriet 
på de hovedvilkår, der er angivet i mødesagen, og 

5. at skema A og B godkendes til videre registrering i BOSSINF 
 
 
 
ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING 
 
Økonomiudvalgets beslutning omdeles på mødet. 
 
 
AMTSRÅDETS BESLUTNING 
 
 
 
 
Bilagsfortegnelse: 
1. Skema A+B til BOSSINF (Til ØK)  
 
Sagsnr: 9858389 
Arkiv:   5-82-2 
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3. Lille Nord - integration af nyt radiosystem til strækningen Snekker-

sten - Helsingør

Indstilling:

Trafikudvalget anbefaler Udviklingsrådet

at godkende projektet vedrørende integration af det nye radiosystem for Lo-

kalbanernes tog gældende for Banedanmarks strækning Snekkersten – Hel-

singør

at frigive 1.500.000 kr. til projektet, og

at projektet finansieres af anlægspuljen vedrørende lokalbaner.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Strækningen Hillerød – Snekkersten (Hovedstadens Lokalbaner A/S)

Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) har i en periode arbejdet med de forberedende 

tiltag for at integrere trafikstyringen på HL’s del af Lille Nord i den fælles driftscen-

tral for trafikstyring (DC HI), beliggende i Hillerød. I øjeblikket udføres trafiksty-

ringen af Banedanmark i henhold til kontrakt med HL.

Strækningen er i dag udstyret med et separat radiosystem, der er en forenklet 

udgave af det radiosystem, som anvendes på Banedanmarks fjernbanenet - her-

under Snekkersten – Helsingør. Herudover er strækningen udstyret med højttaler-

funktion på samtlige stationer og holdesteder. Stationssikringsanlægget i Fredens-

borg fjernbetjenes fra Hillerød Kommandopost (Banedanmark), hvorfra også sam-

tale med togene på strækningen Hillerød – Snekkersten (eksklusiv) og højttalerbe-

tjeningen over samme strækning finder sted. Strækningen Snekkersten - Helsin-

gør (Banedanmark) trafikstyres i dag af Driftscentral København.

I forbindelse med at Lokalbanen A/S overtager driften på strækningen den 1. ja-

nuar 2007, vil HL i den kommende tid etablere følgende:

 HL’s radiosystem på strækningen Hillerød – Snekkersten 

 Fjernstyring af stationssikringsanlægget på Fredensborg (HL´s system 

Cactus)

 Betjeningen af højttalerne på strækningen integreres i DC HI.

Opgaverne er indeholdt i tidligere af Rådet givne bevillinger.
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Strækningen Snekkersten – Helsingør (Banedanmark)

Der søges nu midler til at få tilpasset det nye radiosystem for strækningen Snek-

kersten – Helsingør, således at hele Lille Nord strækningen er klar til den 1. januar 

2007, når de nye LINT tog indsættes på strækningen.

Da de nye LINT tog er udstyret med HL’s radiosystem, kan togene ikke uden at 

medtage anden form for kommunikationsmidler få permanent tilladelse til at køre 

på strækningen Snekkersten – Helsingør. 

HL etablerer derfor et radiokommunikationssystem på strækningen, der dels mat-

cher HL’s eksisterende system, dels er kompatibelt med Banedanmarks system 

mellem Snekkersten og Helsingør.

Arbejdet består dels i en udviklingsopgave og testopgave dels i opsætning, mon-

tage og afprøvning af det leverede udstyr. I forbindelse med udviklingsopgaven 

har HL været i kontakt med Banedanmark med henblik på at sikre, at HL kan leve-

re tilstrækkelig dokumentation til udviklingsopgaven.

Økonomi

Efter indhentning af tilbud på opgaven og drøftelse med Banedanmark om hele 

projektforløbet opstilles følgende budget:

Udvikling og levering af to basisstationer : 800.000 kr.

(Grønnehave og Kvistgård)

Assesment og myndighedsgodkendelse : 350.000 kr.

Uforudsete udgifter (30 %) : 350.000 kr.

I alt :      1.500.000 kr.

Den høje andel til uforudsete udgifter skal ses i relation til, at arbejdet skal løses i 

samarbejde med Banedanmark, som kan sætte nye krav til projektet under arbej-

dets udførelse.

Finansiering

Idet det forudsættes, at projektet ”Køb af DSBs tog på Lille Nord” er annulleret og 

det afsatte beløb på 2.000.000 kr. er tilbageført til anlægspuljen vedrørende lokal-

baner, foreslås det, at der frigives 1.500.000 kr. til projektet. De formelle bevil-

lingsregler er overholdt ved denne fremgangsmåde.

Tidsplan

Projektet færdigudvikles således, at de nye LINT tog kan indsættes på stræknin-
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gen Hillerød – Helsingør fra den 1. januar 2007.

Herefter anvendes den samme radio på Hovedstadens Lokalbaner A/S’ stræknin-

ger og alle de nye tog kan køre på alle strækninger med de fordele det giver i 

fleksibilitet.

Behandling: 

Trafikudvalget behandlede sagen den 10. august 2006, og besluttede at anbefale 

projektets godkendelse, idet udvalget forudsatte, at de bevillingsmæssige forhold 

blev bragt i orden inden forelæggelsen for Udviklingsrådet. 

Bilag:

Ingen.
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