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Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR. 1  
 
PROJEKTPLAN FOR AKTIVITETER PÅ TESTGRUND 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
1. at der arbejdes videre med projektet på det beskrevne grundlag 
 
2. at udvalget to gange årligt får forelagt statusafrapportering 
 
 
RESUME 
 
Region Hovedstaden har erhvervet en forurenet grund i Ballerup med det formål 
dels at foretage oprensning, dels at anvende ejendommen til at teste nye metoder 
til afværge af jordforurening på. I denne mødesag beskrives overordnet projekt-
plan for aktiviteter på testgrunden, herunder målsætning, succeskriterier og plan 
for opfølgning for projektplan. 
  
 
 
SAGSFREMSTILLING 
I Region Hovedstadens budgetaftale for 2013 er der afsat midler til køb og drift af 
en testgrund for oprensning af jordforurening. Administrationen har med regions-
rådets beslutning den 23. oktober 2012 fået bemyndigelse til køb af en grund - 
Skovlunde Byvej 96A i Ballerup – som er velegnet til formålet.  
 
Metodeudviklingen indenfor jord- og grundvandsområdet er betinget af generelle 
udfordringer i forbindelse med undersøgelse og oprensning af forurening. Udfor-
dringerne er især knyttet til moræneler, som er et meget svært medie at gennemfø-
re oprensning i, og som findes på stort set alle forurenede grunde i Region Ho-
vedstaden. På nuværende tidspunkt eksisterer der ingen optimale metoder, der kan 
sikre tilstrækkelig oprensning i moræneler samtidig med, at der tages hensyn til, 
økonomi og klimavenlighed.  
 
Administrationen har en hel række udviklingsprojekter i gang for at komme den-
ne problematik til livs. Udviklingen af nye metoder hæmmes dog af det faktum, at 
det er svært at finde grunde at afprøve metoderne på. Grundejere er med rette ikke 
begejstrede for udsigten til et længerevarende forløb med omfattende kontrol før, 
under og efter etablering af afværgeforanstaltninger - uden garanti for succes. 
Med anskaffelse af grunden er der mulighed for feltafprøvning af nye metoder 
uden at skulle tage hensyn til gener for grundejere, samtidig med at evaluerings-
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muligheder kan maksimeres. Der er desuden accept af et usikkert udfald, da regi-
onen er grundejer.  
 
Grunden skal fungere som et innovationslaboratorium for jordforurening, der kan 
skabe øget positivt fokus på arbejdet omkring jordforurening i befolkningen samt 
i de nationale og internationale fagmiljøer. Innovationslaboratoriet vil blive base-
ret på partnerskaber mellem regionen, virksomheder og universiteter og derved 
bidrage til grøn vækst i Region Hovedstaden. Det forventes, at delprojekter kan 
medfinansieres af eksterne fonds- og forskningsmidler. Danmarks førende forsk-
ningsinstitutioner og specialistfirmaer indenfor jord- og grundvandsforurening har 
skriftlig tilkendegivet overfor Region Hovedstaden, at de er interesserede i at 
samarbejde om forskellige udviklingsprojekter på grunden. Ejendommen vil også 
kunne bruges som fremvisningssted for ”state of the art”-metoder indenfor jord-
forurening overfor en lang række interessenter.   
 
Aktiviteter i forbindelse med testgrunden er derfor overordnet opdelt i: 
 tekniske udviklingsprojekter 
 kommunikation 
 drift 
 
I det følgende er projektplanen for grunden beskrevet. Planen omfatter beskrivel-
se af målsætninger, projektplan og forslag til statusredegørelser. 
 
Målsætning/succeskriterier for testgrunden 
Målsætningen er at udvikle nye og forbedre eksisterende metoder til undersøgel-
ser og oprensning af forurening. Metoder skal udvikles med hensyn til øget effek-
tivitet og bæredygtighed/miljøvenlighed. Det er desuden en målsætning, at der 
altid skal være flere projekter i gang samtidigt, således at der altid er ”liv” og 
dermed foregår vidensdeling mellem projektgrupperne, som har aktiviteter på 
testgrunden. 
 
Kommunikationen om aktiviteterne skal:  
 formidle udviklingsprojekterne for at tiltrække virksomheder og dermed øge 

væksten i erhvervslivet og samtidigt understøtte regionens grønne profil. 
Kommunikationen vil være rettet mod nationale og internationale samar-
bejdspartnere, herunder rådgivere, producenter, entreprenører og universiteter.  

 formidle regionens høje vidensniveau internationalt for at øge mulighederne 
for eksport 

 tiltrække investorer og øge mulighederne for at opnå ekstern medfinansiering 
på udviklingsprojekterne 

 øge borgernes indsigt i regionens opgaver på jordforureningsområdet 
 
Målsætningen med driften er at sikre:  
 praktisk koordinering mellem de forskellige udviklingsprojekter og fremvis-

ninger mm. 
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 gode faciliteter, så projektmedarbejdere fastholdes på stedet, og vidensdeling 
mellem projekterne faciliteres 

 Indretning og drift af ejendommen så bæredygtigt som muligt (f.eks. skal mu-
ligheder i at etablere solceller, sol-/jordvarmeanlæg etc. vurderes) 

 
Projektplan for de enkelte tekniske udviklingsprojekter 
De tekniske udviklingsprojekter gennemføres i henhold til handlingsplanen for 
2013. Der vil desuden blive arbejdet på at skaffe eksterne midler. Hvis det lykkes, 
vil projekter planlagt til udførelse i 2014 blive fremrykket.  
 
Inden april 2013 udarbejdes og rundsendes informationsmateriale mm. til samar-
bejdspartnere i Danmark og udlandet, andre regioner og kommunerne i regionen. 
Der udarbejdes desuden strategi og retningslinjer for kommunikation gennem 
medier og med undervisningsinstitutioner. 
 
Inden april 2013 indrettes ejendommen med kontor- og mødefaciliteter, og der 
udarbejdes en plan for at gøre ejendommen så bæredygtig som mulig. 
 
Statusredegørelse 
Statusredegørelsen foreslås afrapporteret til Miljø- og grøn vækstudvalget hvert 
halve år på skemaform.  
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Ingen, idet bevilling er beskrevet i budget 2013 
 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Miljø- og grøn vækstudvalget 
 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
 
 
MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 

Sagsnr: 12006974  
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Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR. 2  
 
NY KORTLÆGNING I KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG 
KOMMUNER 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
1. at der arbejdes videre med projektet på det beskrevne grundlag 
 
2. at udvalget to gange i 2013 får forelagt orientering vedrørende fremdrift 
 
 
RESUME 
 
Frederiksberg og Københavns Kommuner har en lang historie mht. etablering af 
potentielt forurenende virksomheder, både i baggårde og kældre i ældre bolig-
ejendomme og i områder, hvor der senere er bygget boliger.  
 
Såfremt regionens mistankekortlægning i de to kommuner gennemføres efter re-
gionens hidtidige kortlægningspraksis, vil boligejernes ret til at anmode om en 
boligundersøgelse kunne medføre en forskydning i regionens ressourceanvendel-
se, så der er færre ressourcer til undersøgelser og oprydninger på forurenede ejen-
domme andre steder i regionen.  
 
Der skal derfor udarbejdes en ny strategi for mistankekortlægning i København 
og Frederiksberg Kommuner - en rækkefølgeprioritering. Kortlægningen skal 
gennemføres, så der er balance mellem de forventede udgifter til 1 års boligun-
dersøgelser og administrationens øvrige aktiviteter, herunder beskyttelse af drik-
kevandet i regionen.  
  
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Frederiksberg og Københavns Kommuner har en lang historie mht. etablering af 
potentielt forurenende virksomheder, både i baggårde og kældre i ældre bolig-
ejendomme og i områder, hvor der senere er bygget boliger. Frederiksberg Kom-
mune indvinder grundvand til drikkevand fra grundvandsmagasiner under begge 
kommuner. På grund af den store tæthed af industri skal der mistankekortlægges 
mange ejendomme, hvis vi følger kortlægningspraksis fra øvrige kommuner i 
regionen. 
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Når en boliggrund mistankekortlægges udløser det grundejers ret til at anmode 
om at få undersøgt boligdelen af ejendommen indenfor 1 år – en såkaldt 1 års 
undersøgelse.  
 
Såfremt den systematiske mistankekortlægning i de to kommuner gennemføres 
efter administrationens vanlige praksis, vil en meget stor del af budgettet gå hertil 
og muligvis til yderligere indeklimaundersøgelser. På grund af det store antal bo-
liger i København og Frederiksberg vil det betyde, at der er færre ressourcer til 
undersøgelser og oprydninger andre steder i regionen, hvor der er allerede er kon-
stateret risiko for indeklima og drikkevandet. 
 
Strategien skal udarbejdes i henhold til gældende lovgivning og med involvering 
af alle projektets interessenter, herunder politikere, København og Frederiksberg 
Kommuner, vandforsyningerne, administrationen og evt. andre. 
 
Projektet vil omfatte indsamling af interne og eksterne data og erfaringer omkring 
mistankekortlægning. Som led i processen med udvikling af strategien foreslås 
der også afholdt en workshop med Miljø- og grøn vækstudvalget, hvor centrale 
dilemmaer diskuteres: Skal der ske en mere målrettet prioritering af indsatsen for 
at beskytte grundvandet i de to kommuner og skal det ske i samme grad som an-
dre steder i regionen? Og skal der kortlægges efter en mere målrettet strategi end i 
andre kommuner på grund af den store tæthed af store og små forureningskilder? 
Efter gennemgang af indsamlet data og input fra workshoppen forventes det, at 
der kan opstilles forskellige strategier, herunder hvilke konsekvenser de vil have 
for administrationens aktiviteter. 
 
Mere specifikt forventes aktiviteterne at omfatte nedenstående: 
 

 Indsamling af erfaringer i kortlægningsteamene i administrationen: Hvilke 
brancher er der størst forureningsrisiko ved? Hvor mange boligejere an-
moder om boligundersøgelser i forbindelse med mistankekortlægning af 
deres ejendom? 

 Indsamling af aktuelle data fra kommunerne og andre interessenter 
 Indsamling af andre regioners erfaringer med kortlægning af større ældre 

bykerner med mange virksomheder og boliger f.eks. Århus og Odense 
 Indsamling af udenlandske erfaringer/praksis f.eks. Holland, der er langt 

med kortlægningen. 
 Løbende dialog med København og Frederiksberg Kommuner 
 Workshop med Miljø og grøn vækstudvalget 
 Analyse af forskellige strategier, herunder deres betydning for administra-

tionens aktiviteter 
 Nedfældning af strategien og implementering i administrationen samt evt. 

ændret praksis for mistankekortlægningen 
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Den foreslåede strategi for mistankekortlægning i København og Frederiksberg 
Kommuner og dennes konsekvenser vil blive forelagt Miljø- og grøn vækstudval-
get ultimo 2013.  
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Der er i budgetaftale for 2013 bevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af en ny strategi 
i 2013. 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Miljø- og grøn vækstudvalget 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Der vil være løbende dialog med projektets interessenter.  
 
 
MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
 

Sagsnr: 12010869  
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Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR. 3 
 
ØGET KORTLÆGNINGSINDSATS I VESTEGNSKOMMUNERNE 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
at rammerne for den øgede kortlægningsindsats godkendes 
 
 
RESUME 
 
Der er i budgetaftale 2013 afsat ekstra bevilling således, at der i Vestegnskommu-
nerne (Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rød-
ovre, Vallensbæk), i løbet af de kommende fem år (2013-2017) kan gennemføres 
både mistankekortlægning samt de heraf afledte 1 års boligundersøgelser og ind-
ledende forureningsundersøgelser på de særligt grundvandskritiske grunde. Kort-
lægningen vil følge de principper som også er anvendt i de øvrige kommuner i 
regionen. Der vil ske en væsentlig inddragelse af kommunerne og en årlig afrap-
portering til Miljø- og grøn vækstudvalget. 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 

I dag mangler Region Hovedstaden at gennemføre den systematiske mistanke-
kortlægning i Vestegnskommunerne, i Frederiksberg og Københavns kommuner, 
på Amager (Dragør og Tårnby Kommuner) samt i en del af Gribskov og Halsnæs 
Kommuner. 
 
I Vestegnskommunerne forventer vi at skulle vurdere ca. 3.400 grunde – hvoraf 
halvdelen (1.700 grunde) sandsynligvis skal mistankekortlægges, fordi der har 
foregået aktiviteter, som kan forurene jorden og drikkevandet. Halvdelen af de 
mistankekortlagte grunde (850 grunde) forventes at være kritiske i forhold til op-
pumpningen af drikkevandet, fordi der kan være forurenet med fx klorerede op-
løsningsmidler. Disse 850 grunde skal derfor undersøges med henblik på at afgø-
re, om de er forurenede eller ej.  
 
I skemaet herunder er listet status for kortlægningsopgaven ved udgangen af 2012 
samt vores forventede aktiviteter i løbet af de kommende fem år. 
 
Udgangspunktet er, at kortlægningen er begyndt i de kommuner, hvor der ligger 
områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Derefter følger de kommuner, 
hvor der er meget vand og af god kvalitet i indvindingsoplande, men som ikke er 
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OSD. Endelig er den eksakte rækkefølge påvirket af praktiske udfordringer, f.eks. 
hvis regionen har vanskeligt ved at få adgang til kommunens arkiver. 
 
Kommune  Opslag i tele-

fonbøger 
Vurdering om mis-
tankekortlægning 

Indledende grund-
vands-kritiske under-
søgelser 

Albertslund Er afsluttet Er afsluttet Afsluttes i 2013 
Ishøj Er afsluttet Er afsluttet Afsluttes i 2013 
Vallensbæk Er afsluttet Er afsluttet Fortsætter i 2013 
Gladsaxe Oprydning i 

telefonbogsop-
slag 

Fortsætter i 2013 og 
frem 

Fortsætter i 2013 

Brøndby Er afsluttet Afsluttes i 2013 Påbegyndes i 2013 
Rødovre Er afsluttet  Fortsætter i 2013 og 

frem 
Påbegyndes evt. i 2013 

Glostrup Er afsluttet Påbegyndes i 2013 Påbegyndes i 2014 
Herlev Påbegyndt i 

2012 og afslut-
tes i 2013 

Påbegyndes i 2014 
eller 2015 og afslut-
tes i 2016 

Påbegyndes i 2015 og 
afsluttes i 2017 

Hvidovre Påbegyndes og 
afsluttes i 2013 

Påbegyndes i 2014 
eller 2015 og afslut-
tes i 2016 

Påbegyndes i 2015 og 
afsluttes i 2017 

Kortlægningen udføres i samarbejde med kommunerne, som har stor viden om, 
hvor der gennem tiden har været forskellige industrier, og de har det historiske 
materiale, som er essentielt for vores kortlægningsarbejde.  
 
Kortlægningsstrategien for Vestegnskommunerne følger administrationens gen-
nemprøvede strategi, som der er gode erfaringer med og som løbende evalueres 
og udvikles.  
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Der er i budgetaftale 2013 afsat 51 mio. kr. over de næste fem år til øget kortlæg-
ning i Vestegnskommunerne.  
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Miljø- og grøn vækstudvalget 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Når kortlægningsarbejdet begynder i en kommune, udsendes der i samarbejde 
med kommunen en pressemeddelelse. Når kortlægningen afsluttes gøres status 
med den enkelte kommune, og i samarbejde med kommunen udsendes en pres-
semeddelelse. 
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MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
 

Sagsnr: 12012022  

 

 



 

 

12 

Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR. 4  

JORDFORURENINGSTRATEGI – PRIORITEREDE SAGER I 2013 

 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 

1. at orienteringen om indsatsen efter jordforureningsstrategien tages til ef-
terretning 

2. at administrationen anvender fremdriftsoversigter til en tættere dialog med 
kommunerne om indsatsen og til en styrket formidling på regionens 
hjemmeside 

3. at der udarbejdes oplæg til proces for revision af jordforureningsstrategien 
i 2013, og  

4. at udkastet til prioritering af den offentlige indsats i 2013 sendes til kom-

mentering i offentligheden, herunder til kommunerne i en fire ugers periode 

forud for udarbejdelse af den endelige prioritering. 
 
 
RESUME 
 
Region Hovedstadens strategi for indsatsen mod jordforurening har fire mål, som i 
hovedtræk handler om borgernes sundhed, prioritering af indsatsen, kommunika-
tion med borgerne og udvikling af metoder til undersøgelse og oprensning af foru-
rening.  
 
Som led i strategien udføres der hvert år et større antal kortlægninger, undersøgel-
ser og oprensninger af forurenet jord med det formål at sikre rent drikkevand og 
menneskers sundhed.  
 
Regionen har desuden fokus på at igangsætte projekter om udvikling af nye meto-
der og teknikker, så den samlede oprensningsperiode kan forkortes. Køb og drift 
af en ”testgrund” vil bidrage betydeligt til dette udviklingsarbejde. 
 
Administrationen har udarbejdet værktøjer, som viser fremdriften i hovedopga-
verne på jordforureningsområdet. Værktøjerne skal bruges til på en overskuelig 
måde at fortælle, hvor langt regionen er med opgaverne, og hvornår opgaverne 
forventes færdige. Værktøjerne skal fremadrettet indgå i dialog og kommunikation 
med omverdenen om regionens arbejde på jordforureningsområdet. 
 
I forbindelse med budget 2013 er det politisk besluttet at øge indsatsen med at 
opspore og kortlægge forureningen i Vestegnskommunerne i de kommende år. 
Alligevel vil midlerne til jordforureningsområdet samlet set være færre end i de 
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foregående år. Indsatsen på Vestegnen betyder en markant styrkelse af den samle-
de kortlægningsindsats, så der dermed bliver færre resterende midler til de øvrige 
opgaver på jordforureningsområdet. Det vil betyde et fald i antallet af videregåen-
de undersøgelser og oprensninger i de kommende år, idet der ikke kan afsættes 
lige så mange midler til disse opgaver som tidligere. 
 
I 2013 vil regionens indsats med undersøgelser og oprensninger af forureninger 
fortsat ske i områder med særlige drikkevandsinteresser, samt på boliggrunde. 
Indsatsen vil primært være rettet mod forurening med klorerede oplysningsmidler, 
der udgør den største trussel mod drikkevandet og indeklimaet i boliger. 
 
Med virkning fra den 1. januar 2014 forventes, at regionerne også får ansvaret for 
jordforureninger, der truer overfladevand. Finansieringen af denne nye opgave er 
endnu uklar. Ansvaret for opgaven vil betyde, at der er behov for at justere Region 
Hovedstadens strategi for jordforurening i 2013. I den sammenhæng vil det også 
være relevant at inddrage den viden, Region Hovedstaden har opbygget om ny 
jordrensningsteknologi og om vandressourcen i regionen, for at se på, om det er 
muligt at skærpe strategiens principper for prioritering, så indsatsen på jordforure-
ningsområdet kan målrettes i endnu højere grad. 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2007 en strategi for indsatsen mod jordforu-
rening i Region Hovedstaden. Strategien har fire mål. Status for opfølgningen på 
disse mål er nærmere beskrevet i bilag 1. 
 
Mål 1 i strategien: ”Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af 
jord- og grundvandsforureninger” 
Regionens arbejde med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforure-
ning er koncentreret om de vigtigste drikkevandsområder og menneskers sundhed 
i boliger.  
 
Fremdriften i hovedopgaverne på jordforureningsområdet opgjort for hver kom-
mune, er vist i bilag 2. Her ses også en oversigt over, hvornår hovedopgaverne 
forventes afsluttet i Region Hovedstaden. Oversigten er bedste bud og bygger på 
regionens skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være sam-
menholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt bevilliges til opgaverne på 
jordforureningsområdet.  
 
Mål 2 i strategien: ”De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes opti-
malt” 
Prioritering af hvilke forureninger, der skal undersøges og renses op, bygger på en 
samlet vurdering af 1) de forurenende stoffer, 2) hvor meget grundvand, stofferne 
kan ødelægge, og 3) hvilke andre risici, der er i det vandområde, hvor vandværket 
pumper drikkevandet op. Derfor er det nødvendigt sideløbende med undersøgelser 
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og oprensninger at gennemføre mistanke-kortlægning. På denne måde opnås det 
helt essentielle overblik over de samlede trusler overfor et givent vandværk, så 
midlerne bruges mest optimalt. De vigtigste drikkevandsområder prioriteres hø-
jest. Indsatsen koordineres med staten og kommunerne. I bilag 3 findes en nærme-
re beskrivelse af principperne for prioriteringen. 
 
Mål 3 i strategien: ”Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne og 
formidles på en måde, der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i 
egen interesse” 
Der er bl.a. igangsat et nyt projekt om at få data om jordforurening gjort tilgænge-
ligt for borgere, ejendomsmæglere, kommuner mv. på regionens hjemmeside. 
 
Sammen med de øvrige regioner arbejder administrationen lige nu med at produ-
cere to film til hjemmesiden. Filmene vil vise regionernes arbejde med mistanke-
kortlægning, og hvordan en boliggrund undersøges. 
 
Mål 4 i strategien: ”Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde 
med forskningsverdenen og med anvendelse af de nyeste internationale erfa-
ringer og metoder på området” 
Vidensopbygning omfatter opbygning af kompetencer, deling af erfaring og ind-
hentning af viden såvel nationalt som internationalt. Administrationen har et tæt 
samarbejde med den danske forskningsverden og rådgiverbranche, og har knyttet 
kontakter til flere udenlandske firmaer og rådgivere. Deres erfaringer bruges aktivt 
i regionens udviklingsprojekter.  
 
Prioritering af den offentlige indsats i 2013 
I 2013 forventes igangsat/videreført/afsluttet videregående undersøgelser på ca. 60 
forurenede grunde fordelt på 18 kommuner. Der forventes aktiviteter i forbindelse 
med oprensning på ca. 33 grunde.  
 
Indsatsen med videregående undersøgelser og oprensninger vil også i 2013 pri-
mært finde sted i områder med særlige drikkevandsinteresser samt på boliggrunde. 
Fokus er rettet mod forureninger med klorerede opløsningsmidler. Det er en foru-
reningstype, der er letopløselig i grundvandet, kan transporteres langt i jord og 
grundvand og er muligt kræftfremkaldende. De klorerede opløsningsmidler udgør 
den væsentligste trussel mod drikkevandsressourcen. Stofferne er også problema-
tiske i forhold til indeklimaet, idet de let kan dampe op fra jord og grundvand og 
trænge ind i bygninger. Den forventede indsats i 2013 er nærmere beskrevet i bi-
lag 3.  
 
I henhold til jordforureningsloven skal regionens oversigt over den forventede 
indsats udsendes til kommentering i offentligheden, inden regionsrådet vedtager 
den endelige indsats. Efter kommenteringen vil den endelige oversigt blive fore-
lagt regionsrådet i foråret 2013 til godkendelse sammen med den årlige indberet-
ning om jordforureningsindsatsen i 2012 til Miljøstyrelsen. 
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekven-
ser. 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Regionsrådet. 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Oversigten over den forventede indsats udsendes til kommentering i offentlighe-
den i fire uger. Oversigten ligger på regionens hjemmeside i denne periode. 
 
 
MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
REGIONSRÅDETS BESLUTNING 
 
 
 

Bilagsfortegnelse: 

1. Region Hovedstadens strategi for jordforurening – opfølgning i forhold til aktivite-

terne 

2. Fremdriftsoversigter for hovedopgaverne på jordforureningsområdet 

3. Udkast til oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på 

jordforureningsområdet i 2013 og nærmeste år 

 

Sagsnr.: 12011971 
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Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR. 5  
 
AFRAPPORTERING AF UDVALGSTUR TIL HOLLAND  
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
at udvalget evaluerer udvalgsturen og tager afrapporteringen til efterretning 
 
 
RESUME 
 
Miljø- og grøn vækstudvalget har den 29. og 30. oktober 2012 været på studietur i 
Holland.  
 
Administrationen har udarbejdet en afrapportering af turen.  
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Indledning 
Sagen fremlægges med henblik på at afrapportere og evaluere udvalgsturen til 
Holland den 29. og 30. oktober 2012.  
 
Der var tre hovedtemaer på programmet for udvalgsturen: 

1. Overskudsjord/Jordbanker. 
2. Mobility management/Smart Work Smart Travel. 
3. Elbiler/Amsterdams elbilsatsning.  

 
Udvalget bedes evaluere hvert af hovedtemaerne, f.eks. drøfte den faglige rele-
vans. Hvilke konkrete erfaringer og inspiration har man taget med hjem, og hvad 
kan man eventuelt arbejde videre med i Region Hovedstaden fremover?  
 
Forretningsudvalget vil i en meddelelse på førstkommende møde i 2013 blive 
orienteret om erfaringerne fra studieturen. 
 
Jordbanker i Holland. 
Mandag den 29. oktober 2012 var dagens 1. tema dels oplæg fra Brancheforenin-
gen af Jordbanker i Holland og derefter en fremvisning af to jordbanker 
 
Repræsentanter fra jordbankerne var:  

 Peter Leenders, sekretær for Brancheforeningen af Jordbanker i Nederlan-
dene 
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 Ron Peerdeman, Grondbalans (privat jordbank) 
 Edvin van Venetiën, Rådgiver. 
 Henriette van Hoek, Amsterdam Kommune (offentlig jordbank) 

 
Formålet var at præsentere studietursdeltagerne for jordbanksystemet i Holland 
samt, hvordan man praktisk håndterer overskudsjord i forbindelse med bygge- og 
anlægsopgaver.  
 
I Holland eksisterer der en række offentlige og private jordbanker, som er under-
støttet af nationalt fastsatte love og økonomiske incitamenter. Jordbankerne sikrer, 
at udbydere og efterspørgere af overskudsjord kan indgå handler med hinanden. 
Når der anlægges vej, bane eller bygninger, så betragtes overskudsjord ikke som 
et restprodukt, der skal bortskaffes, men en vare, der skal afsættes på nye hænder. 
Erfaringerne fra Holland indikerer, at en væsentlig del af udvinding af råstoffer 
samt transport af overskudsjord og råstoffer kan undgås ved bedre planlægning og 
organisering. 
 
I Region Hovedstaden har vi, som følge af den regionale udviklingsplan for 2009, 
igangsat et projekt om bæredygtig håndtering af overskudsjord i hovedstadsregio-
nen. Projektet har været stærkt inspireret af de erfaringer, man har gjort sig i Hol-
land på området.  
 
Studieturen var en oplagt mulighed for at lære Hollands jordbanksystem bedre at 
kende og samtidig lade sig inspirere i forhold til, hvilke resultater man ønsker fra 
Region Hovedstadens projekt om overskudsjord. Selvom det juridiske grundlag i 
de to lande er forskelligt i forhold til håndteringen af overskudsjord, kan flere af 
Hollands tiltag og tilgange til overskudsjord fungere som nyttig inspiration til 
opbygning af et bedre system til håndteringen af lignende problemer med over-
skudsjord i hovedstadsregionen. 
 
På studieturen fik udvalget både oplæg af en række centrale aktører i jordbanksy-
stemet, men fik samtidig mulighed for at se nærmere på de reelle jordbanker og 
hvordan de fungerer i praksis. I Amsterdam har man genanvendt overskudsjord 
fra anlæg af Nord-Syd Metrolinien i Amsterdam, og anvendt det til sanering af 
forurenet jord, der senere er blevet indrettet til natur og rekreationsområde. Der-
udover har Amsterdam haft et projekt, hvor man anvendte overskudsjord til at 
indrette en sø i en tidligere sandgrav.  
 
For studieturens deltagere fungerede begge projekter som eksempler på, hvordan 
man lokalt kan genanvende overskudsjord og betragte det som en ressource frem 
for et restprodukt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde.  
 
Mobility management i Holland: Smart Work Smart Travel. 
Dagens 2. tema blev fremlagt på hotellet i Amsterdams centrum.  
 
De to oplægsholdere var:  
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 Victoria Dekker fra det hollandske Ministerium for infrastruktur og miljø  
 Ruud de Groot fra B50-virksomhedsnetværket. 

 
Formålet var at fortælle om det hollandske arbejde med mobility management. 
Mobility management handler om at arbejde med trafikvaner og adfærd. Mobility 
management er set med danske briller en ny tilgang til trafikplanlægning, men i 
Holland har man arbejdet med det i 10-15 år. 
 
I Region Hovedstaden er man med FormelM projektet allerede godt i gang med at 
udbrede og tilpasse mobility management til de danske forhold, og de hollandske 
erfaringer var derfor meget værdifulde.  
 
De to oplægsholdere tog udgangspunkt i projektet Smart Work Smart Travel 
(SWST). SWST repræsenterer en videreudvikling og tilpasning af mobility ma-
nagement til de hollandske forhold, herunder høj befolkningstæthed, trængsel og 
luftforurening. Man er faktisk gået lidt væk fra mobility management på grund af 
de erfaringer, som man har gjort sig. Det handler ikke kun om transport, men også 
om kultur, personalepleje og it. Indsatsen målretter man i højere grad direkte mod 
virksomheder og deres medarbejderes transport. Blandt andet arbejder man med 
at flytte transportstrømmene væk fra myldretidspunkterne igennem fleksibel ind-
retning af arbejdstider og arbejdssteder. Virksomhedsnetværket B50 er det mest 
kendte eksempel. Her er 50 store virksomheder begyndt at samarbejde om deres 
kørselsbehov, både medarbejdertransport og tjenestekørsel. 
 
Elbiler i Amsterdam 
På anden dagen, tirsdag den 30. oktober 2012, var temaet for dagen elbiler. Stu-
dietursdeltagerne fik et oplæg af Amsterdam Electric om Amsterdams elbilsats-
ning og fik derefter fremvist Amsterdams delebilsordning Car-2-go.  
 
Oplægsholderen var: 

 Maarten Linnenkamp, Sekretariatsleder af Amsterdam Electric 
 
Amsterdam er relativt langt fremme med at udbrede elbiler og ladeinfrastruktur. 
Satsningen på elbiler udføres igennem sekretariatet ”Amsterdam Electric”, som 
blev lanceret i 2009 med en ambition om, at der skal køre 10.000 elbiler i Am-
sterdam inden 2015. Næste store projekt er ”Amsterdam Metropolitan goes Elec-
tric” som udrulles i samarbejde mellem 35 kommuner og 2 regioner omkring Am-
sterdam med et fælles mål om at nå op på 20.000 elbiler i perioden 2011-2013 i 
sammenhæng med regional udrulning af ladeinfrastruktur. 
 
Amsterdam by og region satser offensivt på at udbrede el-ladestandere, reducere 
parkeringsafgift for elbiler, give tilskud til erhvervsdrivendes indkøb af elbiler 
(taxi, varetransport mv.) og at etablere en elbil-to-go-ordning kaldet ”Car-to-go”. 
 
Der kan drages mange paralleller imellem Amsterdams elbilsatsning og Region 
Hovedstadens strategiske elbilsatsning i klimastrategien. En del af Amsterdams 
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succes, har blandt andet været på grundlag af, at man har etableret et sekretariat 
som omdrejningspunkt for elbilsatsningen. Sekretariatet har været med til dels at 
tiltrække stor opmærksomhed og samtidig været en stor drivkraft bag de hurtige 
resultater Amsterdam har nået i forhold til at indføre flere elbiler på gaderne.  
 
Et sekretariat, der dedikerer sig til at indføre elbiler, var et relevant studieobjekt 
for Region Hovedstadens studietursdeltagere, som i løbet af foråret 2013 vil ind-
føre et tilsvarende sekretariat for hovedstadsregionen. 
 
Den store opmærksomhed på international plan har bl.a. medført at det store bil-
firma Daimler har indsat 300 elbiler i Amsterdam via deres delebilskoncept Car-
2-go. Studietursdeltagerne fik senere på dagen en introduktion til delebilskoncep-
tet. Car-2-go er en førerløs taxa, i den forstand at man kan hente og aflevere bilen 
frit i Amsterdam by. Car-2-go har over 9000 medlemmer, der anvender et elektro-
nisk kort til at åbne døren i bilen og som kan anvende en mobil app eller internet-
tet, når man skal lokalisere bilerne på gaden.  
 
I hovedstadsregionen kunne man forestille sig lignende delebilsordninger indført 
af flere årsager. For det første forventes delebilsordninger at kunne medvirke til at 
reducere trængselsproblemer i og omkring større byer og herunder København, 
hvor trængsel længe har været et stort problem. De nyeste tal fra Danmark viser, 
at mængden af privatejede biler reduceres med 5 biler for hver ny delebil. Dele-
bilsbrugere har også en større tendens til at bruge offentlige transportmidler, iføl-
ge erfaringer fra udlandet.  
 
Car-2-go udgjorde derfor en inspiration til studietursdeltagerne i forhold til muli-
ge løsninger, der både kan understøtte elbilsatsningen og samtidig måske få posi-
tive effekter på de trængselsproblemer, der præger hovedstadsregionen.   
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Ingen 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Miljø og grøn vækstudvalget 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Der planlægges ikke særskilte kommunikationsaktiviteter. 
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MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
Bilagsfortegnelse: 

1. Afrapportering Miljø- og grøn vækstudvalgets tur til Holland 2012 

 

Sagsnr:  1200010975
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Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR. 6   

MØDEPLAN SAMT SKITSE TIL ARBEJDSPLAN I 2013 

 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning 
 
 
RESUME 
 
Miljø og grøn vækstudvalgets mødeplan for 2013 er nu fastlagt. Desuden er der 
udarbejdet en skitse til arbejdsplan for 2013 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Miljø og grøn vækstudvalgets mødeplan for 2013 er nu fastlagt. Som hidtil er 
mødeplanen baseret på følgende præmisser: 
 At udvalgsmøder som hovedregel afholdes tirsdage kl. 15-17 eller 17-19.  
 At de enkelte udvalg, såfremt udvalget er enigt, kan aftale at afholde møder på 

andre tidspunkter. 
 At der ved ændringer i mødeplanlægningen skal tages højde for personsam-

menfald ifht. de øvrige udvalg, samt andre fora hvor medlemmerne repræsen-
terer Region Hovedstaden. 

 
Mødekalender for Miljø og Grøn Vækstudvalget 2013: 
 
Tirsdag 19. februar  17.00-19.00 
Tirsdag 19. marts  17.00-19.00 
Tirsdag 23. april  17.00-19.00 
Tirsdag 4. juni  15.00-17.00 
Tirsdag 27. august  15.00-17.00 
Tirsdag 1. oktober  15.00-17.00 
Tirsdag 26. november 17.00-19.00 
 
 
Administrationen har udarbejdet skitse til arbejdsplan for udvalget for 1. halvdel 
af 2013. I vedlagte bilag er der påsat de sager, som der pt. er viden om at udvalget 
skal behandle i 1. halvdel af 2013. Det må herudover forventes, at der løbende 
kommer andre sager til behandling på udvalgets møder. 
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For så vidt angår 2. halvdel af 2013 vil der på mødet den 4. juni 2013 blive frem-
lagt en skitse til arbejdsplan for resten af 2013.  
 
Skitse til arbejdsplan 1. halvdel af 2013 er vedlagt som bilag. 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Ingen 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Miljø og Grøn Vækstudvalget 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Ingen 
 
 
MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
Bilagsfortegnelse: 

1. Skitse til arbejdsplan for 1. halvdel af 2013 

 
Sagsnr: 12007390  
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Den 4. december 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
SAG NR.7 
 
TILSYNSSAG (FORTROLIG) 
 
 
 

Sagen er alene fremsendt til Miljø- og grøn vækstudvalgets medlemmer. 
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Den 4. december 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET 

 
 
 
SAG NR. 8 
 
MEDDELELSER 
 
Regional opgave med beskyttelse af overfladevand 
 

På mødet forventes der at blive uddelt et enighedspapir udarbejdet af Miljøstyrel-
sen og Danske Regioner om rammerne for regionernes overtagelse af overflade-
vandsopgaven efter ændring af jordforureningsloven. Papiret er dagsordenssat til 
behandling i Danske Regioners bestyrelse 23/11 og evt. tilrettes herefter før det 
kan udleveres.  
  
På mødet vil administrationen desuden kort orientere om, hvordan man vil udar-
bejde et overblik over opgavens mulige omfang og karakter i regionen. 
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Den 4. december 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET 
 
 
 
SAG NR. 9 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 
MØDET SLUT:  
 
 
 
 
 
 
NÆSTE MØDE: Tirsdag den 19. februar 2013 
  
 



REGION HOVEDSTADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miljø- og grøn vækstudvalget - møde den 4. december 2012 
 
Sag nr. 4 
 
Emne: Jordforureningsstrategi – prioriterede sager i 2013 
 
Bilag  3 



 
 Koncern Miljø 

 
 
 
Regionsgården 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon 38665000 
Direkte 38665608 

 
Mail miljoe@regionh.dk 

Web www.regionh.dk 
 
Journal nr.: 12011971 
 
Dato: 22. november 2012 
 

 

Til: Møde i Miljø- og grøn vækstudvalget den 4. december 2012 

Bilag 1: Region Hovedstadens strategi for jordforurening – opfølgning i forhold 
til aktiviteterne 
 
Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2007 en strategi for indsatsen mod jordforure-
ning i Region Hovedstaden. Strategien indeholder fire mål, som Koncern Miljø arbej-
der ud fra. Det overordnede mål på jordforureningsområdet er, at indsatsen udføres på 
de forurenede grunde, hvor der vil være størst miljø- og sundhedsmæssig effekt af ind-
satsen. 
 

Mål 1 i strategien: ”Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af 

jord- og grundvandsforureninger” 

I tabel 1 ses en opgørelse over, hvor mange sager Koncern Miljø har arbejdet med i 

årene 2008 til 2012 indenfor de forskellige hovedopgaver på jordforureningsområdet. 

Opgørelsen omfatter både sager, der er startet op det pågældende år, og sager, der er 

startet op året før (eller tidligere) og arbejdet videre med i det pågældende år. 

 

I perioden fra 2008 til 2011 har regionen gennemført en særlig indsats på børneinstitu-

tioner, så alle børn frit kan lege og færdes i børneinstitutioner uden fare for jordforure-

ning. Indsatsen har omfattet gennemgang af knap 1.000 børneinstitutioner, undersøgel-

se af 120 institutioner og oprensning af forurenet jord på 49 institutioner.  

 

Dette afspejler sig i antallet af historiske redegørelser, indledende undersøgelser og op-

rensninger, der er arbejdet med de pågældende år. Eksempelvis har oprensning af foru-

renet jord i en børneinstitution kunne gennemføres forholdsvis hurtigt og kostet om-

kring 200.000 kr. Mens en oprensning af forurening, der truer drikkevandet ofte er 

temmelig kompliceret og langvarig (tager flere år) og koster mange mio. kr. Indenfor 

de afsatte midler, har regionen derfor i forbindelse med indsatsen på børneinstitutioner 

kunnet gennemføre et stort antal oprensninger. I modsætning til normalt, hvor der er 

kapacitet til at igangsætte 10-15 nye oprensninger om året, og videreføre et varierende 

antal oprensninger, der er igangsat tidligere. 
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I 2012 har der været ekstra fokus på at igangsætte et større antal videregående under-

søgelser end normalt. Undersøgelserne udføres forud for de oprensninger, der skal gen-

nemføres i 2013 og de kommende år. 

 

Antallet af tekniske oprensningsanlæg og forureninger, der overvåges, er på samme ni-

veau i perioden fra 2008 til 2012. Det er målet i fremtiden at kunne gennemføre op-

rensninger så effektivt, at det ikke er nødvendigt at drive et oprensningsanlæg i mange 

år. Ligesom det er målet på sigt at kunne lukke så mange anlæg som muligt. Både i 

forhold til at reducere udledningen af CO2 og spare penge på el og udgifter til afled-

ning af vand til kloak. 

 

Siden 2007 har regionen årligt behandlet et stort og stigende antal sager, hvor private 

bygherrer selv har undersøgt og renset op på forurenede grunde. Ligesom der årligt er 

besvaret omkring 30.000 henvendelser om konkret jordforurening. 

 

Regionen har desuden fokus på at afslutte vurderingen af de undersøgelser og oprens-

ninger af forurening fra tidligere tank- og servicestationer, som er udført og betalt af 

Oliebranchens Miljøpulje, idet puljen er varslet nedlagt i 2015.  

 

Tabel 1. Historiske redegørelser, undersøgelser, oprensninger og overvågninger 

m.m. 

 2008 

Antal 

2009 

Antal 

2010 

Antal 

2011 

Antal 

2012 

Antal, 

skøn-

net 

Historiske redegørelser 9501 12181 12261 633 600

Indledende undersøgelser 2101 2101 1831 2331 211

Videregående undersøgelser forud for en oprensning 50 59 54 64 80

Oprensninger 19 

(1)1 

46 

(20)1 

58  

(19) 1 

67 

(9)1 

26

Drift af oprensningsanlæg (i alt) 115 115 1002 98 101

Overvågning af forurening (i alt) 112 108 111 117 116

Sagsbehandling i forbindelse med undersøgelser og oprensninger 

udført og betalt af private grundejere/bygherrer 

715 924 1165 1573 1600

Sagsbehandling i forbindelse med den indsats Oliebranchens Mil-

jøpulje har gennemført på nedlagte tankstationer 

210 359 175 75 32

Besvarelse af forespørgsler om konkret jordforurening 23.000 25.000 31.000 28.000 28.400
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1 Antallet af historiske redegørelser, indledende undersøgelser og oprensninger er inklusive den særlige 

indsats på børneinstitutioner gennemført i perioden 2008-2011. Tallene i parentes angiver tilsammen de 

49 oprensninger, der er udført på børneinstitutioner. 
2 Antallet af oprensningsanlæg er opgjort på en anden måde i 2010 end de tidligere år. Der er således ikke 

tale om, at 15 anlæg er lukket fra 2009 til 2010. 

 

Tabel 2. Antal kortlagte grunde i alt 

 Ultimo ’08

I alt 

Ultimo ’09 

I alt 

Ultimo ’10

I alt 

Ultimo ’11

I alt 

Kortlægning af forurening på baggrund af mistanke (vidensniveau 1) 1758 1824 1860 1893

Kortlægning af påvist forurening (vidensniveau 2) 3109 3308 3721 3835

Kortlægning på både vidensniveau 1 og 2 61 77 95 117

I alt 4928 5209 5676 5845

 

Status for jordforureningsopgaverne 

I bilag 2 ses en status for, hvor langt arbejdet med hovedopgaverne inden for jordforu-

reningsområdet er i de enkelte kommuner (statussen er både vist i en oversigt og på et 

kort over regionen). Det fremgår, at arbejdet med den systematiske mistanke-

kortlægning af jordforurening (kortlægning på vidensniveau 1) er gennemført i 16 

kommuner, påbegyndt i fem kommuner, og mangler i syv kommuner.  

 

Det er med budgetaftalen for 2013 besluttet at opprioritere mistanke-kortlægningen i 

Vestegnskommunerne. Kortlægningen og indledende undersøgelser af særlige grund-

vandskritiske stoffer skal gennemføres i løbet af de kommende fem år. De særligt 

grundvandskritiske stoffer er primært klorerede opløsningsmidler, der bl.a. har været 

brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. 

 

Det er også politisk besluttet, at der i 2013 skal udarbejdes en strategi for mistanke-

kortlægningen af jordforurening i Frederiksberg og Københavns kommuner. 

 

Oversigten viser, at der er udført indledende undersøgelser af de særlige grundvands-

kritiske stoffer i 15 af de 16 kommuner, hvor mistanke-kortlægningen er gennemført. 

Regionen har dermed et samlet overblik over, hvilke grunde, der er forurenet med klo-

rerede opløsningsmidler i disse kommuner. På baggrund af en konkret vurdering afgør 

regionen herefter, i hvilken rækkefølge de forurenede grunde skal undersøges nærme-

re. Efter den nærmere undersøgelse vurderer regionen, om en given forurening skal 

renses op. Og i hvilken rækkefølge oprensninger skal ske. 

 

Den opfølgende indsats med nærmere undersøgelser og oprensninger følger i ”halen” 

på den indledende indsats med mistanke-kortlægning og indledende undersøgelser. Det 
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vil sige, at den opfølgende indsats i forhold til drikkevandet lige nu primært sker i om-

råder med særlige drikkevandsinteresser. 

 

Når de indledende undersøgelser af de særligt grundvandskritiske stoffer er gennem-

ført, går regionen videre med indledende undersøgelser af andre stoffer, som også er 

farlige i forhold til drikkevandet og menneskers sundhed, men ikke lige så farlige som 

klorerede opløsningsmidler. Disse undersøgelser danner grundlag for, om andre typer 

af forurening også skal undersøges nærmere og eventuelt renses op. 

 

Det fremgår af oversigten, at de øvrige hovedopgaver – undersøgelser forud for op-

rensning og selve oprensningerne – er påbegyndt i alle kommuner i regionen. I mange 

kommuner er dette et udtryk for, at regionen arbejder systematisk med opgaven i den 

pågældende kommune. I andre kommuner er det et udtryk for den indsats, de daværen-

de amter påbegyndte.  

 

At hovedopgaverne er i gang i en række kommuner, men ikke færdiggjort, er ikke et 

tegn på, at de daværende amter er gået usystematisk frem. Det er et udtryk for, at am-

terne var nødt til at tage sig af de værste forureninger først. Det samme gælder i dag. 

Hvis regionen får kendskab til en kraftig forurening, kan det være nødvendigt at under-

søge forureningen, selv om den findes i et område, der reelt set ikke er prioriteret ”her 

og nu”. 

 

Denne strategi kan tages op til fornyet overvejelse i forbindelse med den kommende 

ændring af jordforureningsloven. Ændringen lægger op til, at loven også skal omfatte 

forurening, som truer overfladevandet. Region Hovedstadens strategi for jordforure-

ning bør måske ændres, så arbejdet med jordforureningsopgaverne i større omfang end 

i dag kan gøres færdig i et givent område. Det kan være i et bestemt vandområde, fx 

det indvindingsopland, hvor et vandværk pumper drikkevandet op. 

 

I bilag 2 ses også en oversigt over, hvornår hovedopgaverne på jordforureningsområ-

det forventes afsluttet i Region Hovedstaden. Oversigten er et bedste bud og bygger på 

regionens skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være sammen-

holdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt bevilliges til opgaverne på jordforure-

ningsområdet.  

 

Oversigten tager ikke højde for den ændring af lovgivningen, der forventes med virk-

ning fra 1. januar 2014. En ændring der formentlig vil medføre, at regionerne i fremti-

den også får ansvar for de jordforureninger, som kan påvirke vandkvaliteten i overfla-

devand (åer, søer, havet) og natur (vådområder). Disse forureninger skal i givet fald 
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håndteres og prioriteres sideløbende med de forureninger, der truer drikkevandet og 

menneskers sundhed. 

 

Mål 2 i strategien: ”De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt” 

Der sker en løbende prioritering af indsatsen på de mange forurenede grunde. Der er 

stort fokus på at oprense de forureninger, der truer drikkevandet, så hurtigt som det er 

muligt. De vigtigste drikkevandsområder prioriteres højest.  

 

Prioritering af hvilke forureninger, der skal undersøges og renses op, bygger på en 

samlet vurdering af 1) de forurenende stoffer, 2) hvor meget grundvand, stofferne kan 

ødelægge, og 3) hvilke andre risici, der er i det vandområde, hvor vandværket pumper 

drikkevandet op. Derfor er det også nødvendigt sideløbende med undersøgelser og op-

rensninger at gennemføre mistanke-kortlægning. For på denne måde at skabe det helt 

essentielle overblik over de samlede trusler overfor et givent vandværk, så midlerne 

bruges mest optimalt. Hvis regionen ikke har dette overblik, vil der være forureninger, 

som ikke bliver fundet og renset op. I bilag 3 findes en nærmere beskrivelse af princip-

perne for prioriteringen. 

 

Indsatsen koordineres med staten og kommunerne. 

 

Mål 3 i strategien: ”Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og 

formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen 

interesse” 

Koncern Miljø arbejder løbende med informations- og kommunikationsopgaver bl.a. 

med fokus på råd og vejledning til borgerne, informationsskilte i forbindelse med 

konkrete undersøgelser og oprensninger og pressemeddelelser ved opstart af videregå-

ende undersøgelser og oprensninger. De nye fremdriftsværktøjer vil indgå i kommuni-

kationsopgaverne. 

 

Der er igangsat et nyt projekt om at få data om jordforurening gjort tilgængeligt for 

borgere, ejendomsmæglere, kommuner m.v. på regionens hjemmeside. 

 

Sammen med de øvrige regioner arbejder Koncern Miljø lige nu med at producere to 

film til hjemmesiden. Den ene film fortæller om regionernes arbejde med mistanke-

kortlægning, idet mange, især boligejere, er undrende over, hvorfor deres grund skal 

kortlægges. Ofte kan man ikke se, at der har været forurenende aktiviteter på en bolig-

grund. Den anden film viser, hvordan en indledende undersøgelse udføres på en bolig-

grund. 
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Mål 4 i strategien: ”Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med 

forskningsverdenen og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og 

metoder på området” 

Vidensopbygning omfatter opbygning af kompetencer, deling af erfaring og indhent-

ning af viden såvel nationalt som internationalt. Koncern Miljø arbejder konstant på at 

overføre og implementere nye, smarte udenlandske teknikker til regionens projekter. 

Ofte kræver teknikkerne en tilpasning til de geologiske forhold, der findes i hovedsta-

den, inden de kan tages i brug. Koncern Miljø besidder de nødvendige kompetencer til 

at foretage disse tilpasninger.  

 

Administrationen forsøger også at placere regionens udviklingsindsats stærkere på 

vand-dagsordenen, så teknologiudvikling på jordforureningsområdet ses nationalt og 

internationalt som en del af en samlet dansk kompetence-klynge på vandområdet. 

 

Som opfølgning på budgetaftale 2013 er administrationen i gang med at købe en ”test-

grund” til afprøvning af ny teknologi. Grunden tænkes i en række år anvendt som et 

innovationslaboratorium for jordforurening, hvor forskellige nye metoder afprøves un-

der virkelige forhold, og uden at dette er til gene for grundejere og lejere. Innovations-

laboratoriet vil blive baseret på partnerskaber mellem regionen, virksomheder og uni-

versiteter. Det forventes, at delprojekter kan medfinansieres af eksterne fonds- og 

forskningsmidler. 

 

I flere projekter har Koncern Miljø allerede indgået offentlig privat innovation (OPI) 

partnerskaber med rådgiver, udvikler og entreprenører om udvikling af bl.a. udstyr til 

udtagning af vandprøver og en ”jordmixer” til oprensning af forurening.  

 

I øjeblikket har Koncern Miljø særligt fokus på udvikling i forhold til oprensning af 

forurening i moræneler og sikring af indeklimaet i boliger. En af de helt store udfor-

dringer, når regionen skal rense op er, at der findes massive mængder af moræneler i 

undergrunden. Når forureningen er kommet ind i leret, er det meget vanskeligt at fjerne 

den. Med mindre forureningen graves eller koges væk. Det er effektive metoder, som 

desværre også er meget miljøbelastende. Derfor sigter Koncern Miljø på at finde mere 

miljøvenlige alternativer. 

 

De gængse metoder til at sikre indeklimaet i boliger er alle baseret på byggetekniske 

ændringer, hvor fx fundamentet tætnes og der etableres ventilation under gulv. Forure-

ningen bliver som sådan ikke fjernet, men den bliver forhindret i at dampe op i husene. 

Det er dyre metoder med begrænset holdbarhed. De kræver også, at regionen holder 

øje med, at indeklimasikringen ikke går i stykker. Koncern Miljø er derfor i gang med 
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at ”tænke ud af boksen” for at udvikle et helt nyt koncept for langtidsholdbar sikring af 

indeklimaet. 

 
I de kommende år vil Koncern Miljø desuden arbejde målrettet mod at finde og udvik-
le teknikker til bedre at kunne undersøge og oprense forurening, som er nået ned til 
den dybtliggende kalk i undergrunden. Det er meget vanskeligt at fjerne forurening i 
kalk. Kalken findes over alt i undergrunden i Region Hovedstaden. Derfor er det uhyre 
vigtigt at udvikle effektive metoder til at oprense forurening i kalken, så drikkevandet 
kan reddes i tide. 







2010 2011 2012 2013–15 2016–20 2021–25 2026–30 2031–35 2036–40 2041–50 2051–60 2061–70 2071–80

Mistankekortlægning
i de vigtigste drikkevandsområder *

Mistankekortlægning
i øvrige områder (Vestegnen)

Indledende undersøgelser
Særlige grundvandskritiske stoffer i 
de vigtigste drikkevandsområder **

Indledende undersøgelser
Særlige grundvandskritiske stoffer i 
øvrige områder (Vestegnen)

Indledende undersøgelser
Øvrige stoffer

Undersøgelser forud for oprensning
Særlige grundvandskritiske stoffer i 
de vigtigste drikkevandsområder

Undersøgelser forud for oprensning
Særlige grundvandskritiske stoffer i 
øvrige områder (Vestegnen)

Undersøgelser forud for oprensning
Øvrige stoffer

Oprensninger i forhold til at sikre 
drikkevandet i de vigtigste drikke
vandsområder

Oprensninger i forhold til at sikre 
drikkevandet i øvrige områder 
(Vestegnen)

Oprensninger i forhold til at sikre 
menneskers sundhed

JORDFORURENING
Hvornår hovedopgaverne forventes afsluttet i Region Hovedstaden

Signaturforklaring * Mistankekortlægningen er gennemført i 97 procent af de vigtigste drikkevandsområder
** Indledende undersøgelser af særligt grundvandskritiske stoffer i de 97 procent af de vigtigste 
drikkevandsområder, hvor mistankekortlægningen er gennemført

Oversigten omfatter ikke Frederiksberg og Københavns kommuner, samt resten af Amager

Opgaven forventes afsluttetOpgaven er i gang



Bilag 3 
 

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på 
jordforureningsområdet i 2013 og nærmeste år 
 
Baggrund 
Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven udarbejde en oversigt over den forventede offentlige 
indsats. Denne oversigt revideres en gang om året. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for 
ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt.  
 
Oversigten skal angive på hvilke arealer (grunde), regionen forventer at foretage undersøgelser eller 
oprensning (med tilhørende aktiviteter). Oversigten skal desuden angive en prioritering af indsatsen samt 
indeholde en økonomisk oversigt.  
 
Endvidere skal oversigten beskrive, hvordan regionen forventer at håndtere de samlede 
jordforureningsproblemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes problemerne foreslås løst inden for 
en nærmere fastlagt tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske ressourcer, der afsættes 
til området. Det skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der forventes at finde sted de førstkommende 
år. Regionsrådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. § 25 i 
jordforureningsloven. 
 
Såfremt regionen skønner det påkrævet, kan oversigtens prioritering fraviges, og der kan således gennemføres 
projekter, der ikke er anført på oversigten.  
 
Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt. Inddragelsen vil ske 
efter udkast til prioritering har været behandlet i Regionsrådet. Inddragelsen vil ske gennem 
annoncering i lokale ugeaviser dækkende Region Hovedstaden samt ved direkte opfordring til 
kommunerne i regionen og til Københavns Energi om at komme med kommentarer til oversigten.  
 
Bemærkninger til oversigten 
Antallet af forurenings‐kortlagte (vidensniveau 2) grunde i Region Hovedstaden (ca. 3.900) er så stort, at det 
ikke er muligt at prioritere dem alle indbyrdes. 
 
Oversigten over den offentlige indsats i 2013 indeholder derfor alene de lokaliteter, hvor der inden for de 
nærmeste år forventes gennemført  

• afgrænsende undersøgelser (oversigt A), se også figur 1. 
• oprensninger (oversigt B), forudsat de forudgående afgrænsende undersøgelser viser behov herfor, se 

også figur 2. 
• grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg (oversigt C), se også figur 3. 
• grunde med løbende overvågning af forureningen (oversigt D).  

 
Grunde medtaget på oversigten over overvågning (oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år. Der 
kan også være grunde på listen, hvor en nærmere gennemgang af sagen vil vise, at der ikke længere er behov 
for overvågning, men hvor den endelige vurdering heraf endnu udestår. 
 
Som det fremgår ovenfor, er den omstændighed, at en grund er medtaget på en oversigt, ikke samtidigt et 
tilsagn om, at de påtænkte aktiviteter bliver gennemført eller sker inden for den forventede tidshorisont. 
Dette skyldes, at regionen kan få kendskab til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden om 
stoffer og forurening fremkommer og således medvirker til en ændring af prioriteringen.  
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I 2013 forventes der afsat ca. 137 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet i Region Hovedstaden. 
Heraf forventes afsat ca.  61 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger i 2013.  
 
Prioriteringsprincipper 
De grunde der er med på oversigt A er medtaget ud fra følgende kriterier i forhold til grundvand og indeklima: 
 
Grundvand: Grunde der ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor der fra 
indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med klorerede opløsningsmidler i jord, vand 
eller poreluft i koncentrationer der overstiger hhv. 10 mg/kg i jordprøver, 100 µg/l i vandprøver eller 40.000 
µg/m³ i jordens poreluft. Herudover er medtaget nogle få lidt lavere prioriterede lokaliteter, ligeledes 
forurenet med chlorerede opløsningsmidler, der er nabo eller næsten nabo til nogle af de højt prioriterede 
lokaliteter. Dette er begrundet i, at det ved nærtliggende forureninger kan være svært at skille evt. 
forureningsfaner da forureningerne her fra kan løbe sammen når de når ned i grundvandet. Ved samtidig at 
undersøge alle tæt liggende forureningskilder samtidig (med samme forureningskomponenter), får vi en mere 
dækkende risikovurdering for det aktuelle grundvand. Dette dog kun i områder, hvor kortlægningsopgaven er 
afsluttet, og der således er overblik over alle potentielle forureningskilder.  
 
Endvidere kan der prioriteres nogle få grunde der ligger langt fra andre forurenede grunde inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser, og hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er viden om 
forurening med klorerede opløsningsmidler i jord, vand eller poreluft i lavere koncentrationer.  Det sker hvor 
lokaliteten er den eneste kendte i et indvindingsopland til eksisterende vandværk og hvor området er 
færdigkortlagt. I 2013 eller nærmeste år er der ikke prioriteret lokaliteter indenfor denne kategori. 
 
Indeklima: Grunde hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med flygtige 
stoffer i poreluft i koncentrationer, som kan medføre et bidrag til indeklimaet i bolig, der er højere end 10 
gange afdampningskriteriet for det pågældende stof. 
 
Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først på de grunde, hvor der er viden om mest forurening.  
Hvis alt andet er lige vil grundene herefter blive undersøgt i den rækkefølge, de er blevet kortlagt på 
vidensniveau 2. 
 
Tidshorisont for håndtering af jordforureningsproblemerne i Region Hovedstaden i relation til den 
nuværende økonomiske ramme der er udmeldt fra staten  
Som udgangspunkt sættes den gennemsnitlige udgift til en afgrænsende undersøgelse til ca. 750.000 kr., mens 
den gennemsnitlige udgift til en oprensning sættes til ca. 3 mio. kr. Der er dog store variationer i forhold til 
disse gennemsnitspriser. F.eks. varierer omkostningen til en afgrænsende undersøgelse fra ca. 0,1 mio. kr. til 
over 2 mio. kr. for de helt store, mens omkostningen til en oprensning varierer fra ca. 0,2 mio. kr. til over 50 
mio. kr.  
 
Der var pr. 31. december 2011 kortlagt 3.952 grunde på vidensniveau 2 i Region Hovedstaden. Forudsættes 
det, at der skal ske undersøgelse af blot en fjerdedel af disse grunde ‐ med efterfølgende behov for oprensning 
på en tredjedel af grundene ‐ bliver den samlede omkostning hertil ca. 1.750 mio. kr. Antages det, at regionen 
modtager uændrede bevillinger de næste mange år, vil der således gå ca. 25‐30 år, før der kan forventes 
etableret nødvendig oprensning på de i dag kendte grunde. Hertil kommer så de endnu ikke opdagede 
forurenede grunde. Det forventes, at der med tiden vil blive kortlagt i alt 10.000 grunde i Region Hovedstaden. 
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Oversigt A 
 
Grunde (lokaliteter) hvor afgrænsende undersøgelser er i gang i 2013 eller forventes igangsat inden for de 
nærmeste par år. Rækkefølgen er ikke prioriteret.  
 
NB: Ny viden om forurening eller andre uforudsete forhold, som f.eks. øgede undersøgelsesomkostninger vil 
kunne påvirke antallet af og hvilke nye undersøgelser, der kan igangsættes.  
 

 
Undersøgelser der forventes at fortsætte fra 2012 
Lokalitet nr.  Navn  Årsag  Kommune 
101‐00039  Rådmandsgade 1‐11, Børnehavedel*  G  København 
151‐02006  Ellekildevej 42 (I)  I  Ballerup 
157‐00149  Bregnegårdsvej 21 A‐C*  G  Gentofte 
157‐00232  Gentoftegade 64 og Søgårdsvej 2‐2A (også I)*  G og I  Gentofte 
161‐00045  Sdr. Ringvej 6 (I)  I  Glostrup 
169‐00153  Vandmestervej 22  G og I  Høje‐Taastrup 
169‐00228  Østerparken 5*  G  Høje‐Taastrup 
169‐00293  Mårkærvej 5‐9  G  Høje‐Taastrup 
171‐00021  Flodvej 13  G  Egedal 
173‐05036  Rådvad Knivfabrik, Rådvad 3‐9*  G  Lyngby‐Taarbæk 
181‐00014  Skovlytoften 33  G  Rudersdal 
181‐00021  Trørødvej 63B*  G  Rudersdal 
189‐00020  Ny Vestergårdsvej (tidligere undersøgelser skal afsluttes)  G  Furesø 
201‐00008  Gydevang 1  G  Allerød 
201‐00125  Bøgevangen 14, Vassingerød (tidligere undersøgelser skal 

afsluttes)* 
G  Allerød 

201‐00160  Lyngevej 230, Stengårdens losseplads (tidl. undersøg. skal 
afsluttes) 

G  Allerød 

201‐00503  Flintholmvej 6, (pesticider)  G  Allerød 
205‐00038  Hovedgaden 47  G  Rudersdal 
205‐00134  Nordvanggårdsvej 42  G  Rudersdal 
205‐00149  Vasevej 76 H  G  Rudersdal 
205‐00154  Kajerødvej 5 B og 5 C  G  Rudersdal 
205‐00162  Birkerød Kongevej 158   G  Rudersdal 
205‐00249  Banevænget 13‐15 (tidl. Gasværksvej 8‐10)*  G  Rudersdal 
205‐00270  Blokken 25 A  G  Rudersdal 
205‐00294  Topstykket 27  G  Rudersdal 
207‐00008  Hvedemarken 3/Gammelgårdsvej 102  G  Furesø  
207‐00046  Farum Hovedgade 52  G  Furesø 
209‐00162  Jernbanegade 29*  I  Frederikssund 
211‐00057  Byvej 10*  G  Halsnæs 
215‐00004  Bymosevej 14, Helsinge  G  Gribskov 
215‐00008  Bymosevej 1‐3 (tidligere undersøgelser skal afsluttes)  G  Gribskov 
217‐00464  Kingosvej 14  G og I  Helsingør 
217‐00533  Gefionvej 45 A‐E  G  Helsingør 
217‐00906  Jernbane Allé 11 A  G  Helsingør 
219‐00485  Frederiksværksgade 4A  G ogI  Hillerød 
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Undersøgelser der forventes at fortsætte fra 2012 
Lokalitet nr.  Navn  Årsag  Kommune 
219‐01001  Helsingørsgade 15‐19  G  Hillerød 
229‐00182  Vestergade 5  G  Frederikssund 
229‐00302  Industrivej 13 A – B  G og I  Frederikssund 
233‐00191  Industrivej 2  G  Frederikssund 
235‐00114  Stenlillevej 21, Stenløse*  G  Egedal 
235‐00124  Måløvvej 121/Knardrup Losseplads  G  Egedal 
235‐00179  Engvej 20  G  Egedal 
235‐00289  Ravnsbjergvej 1 og 8, Stenløse  G  Egedal 
237‐00089  Rugmarken 10  G  Egedal 
       
G Undersøgelsen er igangsat af hensyn til grundvand.          I Undersøgelsen er igangsat af hensyn til indeklimarisiko. 
* mangler administrativ afslutning af undersøgelsen 
 
 
 
Undersøgelser der forventes igangsat i 2013 (ca. 17 af nedenstående bruttoliste) 
Lokalitet nr.  Navn  Årsag  Kommune 

101-04974  Midgårdsgade 1  I  København 
153-00021  Lyngager 12  I  Brøndby 
157-00185  Grusbakken 18  G  Gentofte 
169-00088  Roskildevej 327B  G  Høje-Taastrup 
173-00040  Lundtoftegårdsvej 93A  G  Lyngby-Taarbæk 
173-00040  Lundtoftevej 160/Electrolux  G  Lyngby-Taarbæk 
173-00065  Lundtoftevej 150/Hempel´S Skibsfarvefabrik  G  Lyngby-Taarbæk 
173-00100  Lyngvej 2  G  Lyngby-Taarbæk 
173-02027  Lundtoftegårdsvej 95  G  Lyngby-Taarbæk 
183-00065  Baldersbækvej 46  G  Ishøj 
205-00059  Toftebakken 2C  G  Rudersdal 
205-00140  Birkerød Kongevej 76  G  Rudersdal 
208-00259  Bakkegårdsvej 201  G  Fredensborg 
217-00467  Industrivej 6  G  Helsingør 
217-00545  Egeskovvej 18  G  Helsingør 
217-00559  Industrivej 9A  G  Helsingør 
217-00573  Fabriksvej 11-17  G  Helsingør 
231-00184  Engvej 31  G  Hillerød 
235-00091  Stenløse Center 106  G  Egedal 
       
G Undersøgelsen igangsættes af hensyn til grundvand.          I Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. 
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Undersøgelser der forventes igangsat inden for de nærmeste år** 
Lokalitet  Navn  Årsag  Kommune 

101-20009  Løvholmen 3  I  København 
151-00062  Bygvænget 1  G  Ballerup 
151-00081  Måløv Stationsplads 1  G  Ballerup 
157-00143  Nybrovej 67  G  Gentofte 
157-00144  Bernstorffsvej 156-160  G  Gentofte 
157-00147  Baunegårdsvej 8  G  Gentofte 
157-00150  Fredensvej 3  G  Gentofte 
157-00188  Ordrupvej 49  G  Gentofte 
157-05019  Strandvejen 213  G  Gentofte 
157-05029  Hellerupvej 15  G  Gentofte 
157-05062  Kongelysvej 10-12  G  Gentofte 
157-05067  Søborg Hovedgade 9  G+I  Gentofte 
157-05072  Rådhusvej 1  G  Gentofte 
157-05079  Dyrehavevej 10  G  Gentofte 
157-05104  Grusbakken 15  G  Gentofte 
159-00186  Brudelysvej 1  G  Gladsaxe 
159-00250  Krogshøjvej 36, Novozymes  G  Gladsaxe 
169-00223  Rundageren 31  G  Høje-Taastrup 
169-00287  Høje Taastrup Vej 42  G  Høje-Taastrup 
169-20016  Bækgårdsvej 6  G  Høje-Taastrup 
173-00043  Parcelvej 91A-B  G  Lyngby-Taarbæk 
173-00110  Lundtoftegårdsvej 101  G  Lyngby-Taarbæk 
173-00110  Lundtofteparken 43  G  Lyngby-Taarbæk 
173-00179  Glaciset 46A  G  Lyngby-Taarbæk 
173-05011  Maglebjergvej 13-15  G  Lyngby-Taarbæk 
173-05014  Nørregade 7, Havegærdet 1  G  Lyngby-Taarbæk 
173-05024  Klampenborgvej 203  G  Lyngby-Taarbæk 
181-00072  Skelstedet 16  G  Rudersdal 
183-00066  Industrigrenen 17  G  Ishøj 
185-00061  Alleen 1  I  Tårnby 
189-00056  Walgerholm 16  G  Rudersdal 
190-00102  Kirke Værløsevej 10  G  Rudersdal 
190-00106  Ny Vestergårdsvej 11  G  Rudersdal 
201-00053  M D Madsensvej 12B  G  Allerød 
201-00152  Vassingerødvej 105  G  Allerød 
201-00301  Ellebækvej 10  G  Allerød 
205-00135  NULL  G  Rudersdal 
205-00155  Nobis Mølle 1  G  Rudersdal 
205-00155  Nobis Mølle 1  G  Rudersdal 
205-00180  Klintehøj Vænge 1  G  Rudersdal 
205-00239  Biskop Svanes Vej 21  G  Rudersdal 
205-00284  Udsigtsbakken 1  G  Rudersdal 
205-00325  Abildgårdsparken 10  G  Rudersdal 
205-00396  Klintehøj Vænge 3  G  Rudersdal 
207-00001  Bygmarken 1  G  Furesø 
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Undersøgelser der forventes igangsat inden for de nærmeste år** 
Navn  Årsag  Kommune Lokalitet 

207-00012  Rugmarken 29  G  Furesø 
207-00019  Rugmarken 22  G  Furesø 
207-00032  Gammelgårdsvej 67A  G  Furesø 
207-00036  Rugmarken 6  G  Furesø 
207-00276  Bygmarken 4  G  Furesø 
208-00002  Bakkegårdsvej 411  I  Fredensborg 
208-xxxxx  Langebjergvej 126  I  Fredensborg 
213-00101  Hillerødvejen 66A  G  Gribskov 
213-00164  Gillelejevej 30B  G  Gribskov 
213-00170  Kirkevej 3 m. fl.  G  Gribskov 
213-03079  Vestvej 11A  G  Gribskov 
215-00037  Rundinsvej 28  G  Gribskov 
215-00067  Valbyvej 29  G  Gribskov 
219-00203  Frederiksværksgade 16  G  Hillerød 
219-00265  Frederiksgade 4  G  Hillerød 
219-00306  Milnersvej 47  G  Hillerød 
219-00451  Frejasvej 30  G  Hillerød 
230-00030  Staktoften 8  G  Rudersdal 
230-07008  Skovlytoften 12  G  Rudersdal 
       
G Undersøgelsen igangsættes af hensyn til grundvand.          I Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. 
 
** Med den nuværende budgetstørrelse kan der igangsættes omkring 15‐20 nye undersøgelser årligt afhængig 
af forureningsomfanget på de lokaliteter der undersøges 
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Oversigt B pr. 1. januar 2013 
 
Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke 
prioriteret. Ny viden om forurening eller andre uforudsete forhold kan ændre etableringstidspunktet. 
Ligeledes kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle projekter må udskydes. 
 
Det forventes at der i 2013 vil være ressourcer til igangsætning af ca. 4‐6 nye oprensningsprojekter.  De nye 
projekter kommer fra bruttolisten for nye oprensninger i 2013. Præcis hvilke og hvor mange det bliver, 
afhænger dels af omkostningen til den enkelte afværge og dels af hvornår det endelige afværgeprojekt er 
helt klar til igangsætning efter alle fornødne tilladelser herunder aftale med grundejer m.v. er indhentet.  
 

 
Oprensninger der forventes at fortsætte fra 2012 
Lokalitet  Navn  Årsag  Kommune 
101‐00103  Emdrupvej 72 (omlægning af igangværende oprensning)  G  København 
101‐00501  Gl. Kongevej 33, revurdering  G  København 
101‐02839  Gl. Kongevej 39, revurdering  G  København 
101‐02862  Vesterbrogade 116, revurdering  G  København 
157‐00038  Nybrovej 83/Sandftoften 10 (omlægning af igangværende 

oprensning) 
G  Gentofte 

165‐00092  Nyvej 10, Albertslund (I) (opfølgende monitering)  G+I  Albertslund 
167‐00013  Lodsvej 38, Hvidovre (I)  I  Hvidovre 
167‐00034  Gl. Køge Landevej 264‐268, Hvidovre (I)  I  Hvidovre 
169‐00067  Rugvænget 1‐5, ALBA  G  Høje‐Taastrup 
169‐00107  Baunevej 101‐145, Taastrup  G  Høje‐Taastrup 

169‐00217 
M.W.Gjøesvej 8‐16, 20, Reerslev, retablering efter 
opvarmningsprojekt 

G+I  Høje‐Taastrup 

169‐00253  Vadsbyvej 16A  G  Høje‐Taastrup 

181‐00002 
Nærum Industriområde (omlægning af igangværende 
oprensning) 

G  Rudersdal 

181‐00025  Søbakkevej 30, Nærum (opfølgende monitering)  G  Rudersdal 
183‐00035  Baldersbækvej 5, Ishøj, Persulfat  G  Ishøj 
205‐00004  Bregnerødvej 94  G  Rudersdal 
205‐00232  Klintehøj Vænge 16  G  Rudersdal 
223‐00056  Gl. Hovedgade 8‐14  G  Hørsholm 
223‐00091  Rungstedvej 19  G  Hørsholm 
223‐00095  Ådalsparkvej 63, Hørsholm  G  Hørsholm 
223‐00117  Pennehave 15  G  Hørsholm 
223‐00233  Ahornvej 3 A‐D  G  Hørsholm 
223‐00357  Rungstedvej 17  G  Hørsholm 
227‐00210  Dådyrvænget 207, Karlebo  I  Fredensborg 
229‐00182  Vestergade 5, område 4, Skuldelev (persulfat)  G  Frederikssund 
235‐00007  Frydensbergvej 29‐31, Stenløse/Egedal  G  Egedal 
235‐00114  Stenlillevej 21  G  Egedal                       
235‐00289  Ravnsbjergvej 1, Proceshal, Veksø  G  Egedal 
       
G Afværgen er igangsat af hensyn til grundvand.          I Afværgen er igangsat af hensyn til indeklimarisiko. 
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Bruttoliste indenfor hvilke der forventes igangsat ca. 4‐6 nye oprensninger i 2013* 
Lokalitet  Navn  Årsag  Kommune 
147‐00358  Holger Danskes Vej 89, (I)  I  Frederiksberg 
151‐00002  Cheminova, Måløv Byvej  G  Ballerup 
181‐00001  Søllerød Gasværk, Øverødvej 8 m.fl.  G  Rudersdal 
205‐00232  Klintehøj Vænge 16  G  Rudersdal 
209‐00162  Jernbanegade 29 (I)  I  Frederikssund 
229‐00182  Skuldelev, område VI, Vestergade 5  G  Frederikssund 
229‐00182  Vestergade 5, område II, Skuldelev  G  Frederskssund 
233‐00023  Brobæksgade 2  G  Frederikssund 
235‐00114  Stenlillevej 21, fane  G  Egedal 
235‐00179  Engvej 20  G  Egedal 
235‐00289  Ravnsbjergvej 1, fane  G  Egedal 
       
G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand.          I Afværgen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. 
* Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt  
  
 
Oprensning der forventes igangsat* inden for de nærmeste år 
Lokalitet  Navn  Årsag  Kommune 
151‐00015  Skovlunde Byvej 96A  G  Ballerup 
157‐00232  Gentoftegade 64/Søgårdsvej 2‐2a  G+I  Gentofte 
171‐00027  Flodvej 13  G  Egedal 
173‐05013  Tårbæk Strandvej 54‐56 (I+G)  G+I  Lyngby‐Taarbæk 
205‐00144  Pilehøj Vænge 8  G+I  Rudersdal 
205‐00162  YX tanken Birkerød Kongevej 158  G  Rudersdal 
205‐00395  Pilehøj vænge 10  G  Rudersdal 
207‐00008  Hvedemarken 3  G  Furesø 
217‐00464  Kingosvej 14  G+I  Helsingør 
217‐00533  Gefionsvej 45  G  Helsingør 
219‐00485  Frederiksværksgade 4A  G  Hillerød 
230‐00048  Skelstedet 13  G  Rudersdal 
235‐00289  Ravnsbjergvej 8  G  Egedal 
237‐00089  Rugmarken 10  G  Egedal 
       
G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand.          I Afværgen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. 
* Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt  
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Oversigt C 
 
Oversigt over tekniske oprensningsanlæg med drift i 2012. 
 

Depoter hvor der pågik Afværgedrift i 2012 
Etableret 

(år) 

Oppumpet 
vandmængde i 

2012 (m3 ) 

Heraf til 
recipient 

m3 

Heraf  
infiltreret 

m3 

Heraf til 
procesvand 

m3 
Heraf til 
kloak m3 

Skønnet 
driftsperiode 

(år) 

101-00006  Valby Gasværk, Vigerslev Allé m.fl. * 50.418 50.418   0 *

101-00032  Hejrevej 43 * 2.240    2.240 *

101-00039  Rådmandsgade 11 * Lukket 2007     *

101-00066  Sundholmsv.j 55-57/Telemarksg. 7-19 * 242    242 *

101-00103  Emdrupvej 72 * 15.014    15.014 *

101-00106  Gudenåvej 25-29 * 7.685    7.685 *

101-00204  Godthåbsvej 187 (stoppet 2010/08) * Lukket 2010     *

101-00327  Valby Langgade 207 * 1.885    1.885 *

101-00505  Svenskelejren 23 * Passiv vent.     *

101-01395  Absalonsgade 26 2002 7.075    7.075 *

101-02206  Åboulevard 16-18 * 1.857    1.857 *

101-02226  Frankrigsgade 28-48 * Bolig ventilation     *

101-02774  Amagerbrogade 32/Norgesvej 2 * Lukket 2007     *

101-02821  Vesterbrogade 139 * 1.889    1.889 *

101-03098  Jagtvej 103-107 * Lukket 2007     *

101-03436  Amagerbrogade 118 * Lukket 2008     *

147-00001  Finsensvej 76 * Lukket 2008     *

147-00001A Finsensvej 76b * 45.007    45.007 *

147-00011  Smallegade 52 * Passiv ventilation     *

147-00002  Howitzvej 54-58/Solbjergvej 24-30 * 9    9 *

147-00007 Nimbusparken * 32.606  32.448  158 *

147-00015  Howitzvej 43 * 10    10 *

147-00023  Nitivej 10 * lukket feb. 2011    *

147-00252   Kronprinsensvej 1 * 2.833 2.733  100 *

151-00001  Sørup Losseplads 1996    50

151-00002  Cheminova-grunden, Måløv Byvej,  1987 94.367 94.367   50

151-00011  Brydehusvej 21 1995 666   666 20

151-00015  Skovlunde Byvej 96 A 1999 244   244 20

151-00018  Udbakken 24 C+D 2002 Gasafværge    20

153-00001  Brøndby Industrikvarter 1997 150.538 150.538   50

157-00020  Gentoftegade 39-49 2003 15.716  15.466  250 10

157-00029  Trunnevangen 2000 Air-Sparging    10

157-00030  Jægersborg Allé 24-26 2000 Air-Sparging    10

157-00035  Ordrupvej 100A 2000 Air-Sparging    10

157-00035 Ejgårdsvej (I parken) 2000 26.207  26.084  123 10

157-00036  Ordrupvej 101 2000 Lukket    10

157-00038A Nybrovej 83-87 2001 69.424  67.764  1.660 25

157-00038B Sandtoften 10 2001 Air-Sparging    10

157-00041  Søborg Hovedgade 21 2003 Bolig ventilation    10

157-00045  Ordrupvej 81A 2002 Air-Sparging    10

157-00045  Hyldegårdsvej 15 2002 28.620  28.516  104 10

159-00002  Søborg Hovedgade 31, m.fl. 1996/2004 118.781 118.781   25
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Depoter hvor der pågik Afværgedrift i 2012 
Etableret 

(år) 

Oppumpet 
vandmængde i 

2012 (m3 ) 

Heraf til 
recipient 

m3 

Heraf  
infiltreret 

m3 

Heraf til 
procesvand 

m3 

Skønnet 
Heraf til driftsperiode 
kloak m3 (år) 

159-00014  Grusgraven 1993/2001 119.053  116.584  2.469 20

159-00039  Rosenkæret 17 1992 731   731 50

159-00104 Bagsværd Hovedgade 79 2009 71.887  64.939  6.948 *

159-00105  Bindeleddet 9 A-B 2002 Vac. Ventilation    10

159-00140  Søborg Hovedgade 189-191 2006 79.641  79.641   20

159-00140  Søborg Hovedgade 189-191 2006 Air-Sparging    20

161-00002  Bergsøegrunden, Hvissingevej 100 2002 4.276   4.276 100

161-00003  Ejby Losseplads, Mosetoften 1995 31.418  25.518 5.900 25

161-00015  Glostrup Regnvandsbassin, Industrivej 1997 503   503 50

161-00024  Hvissingegade 13 2001 Passiv ventilation    25

163-00004  Knapholm + K. øst + afskærmning 1995 489.213 309.055 180.158  25

163-00005  Ellekær 3 1997 1.797 1.797   50

163-00008  Tornerosevej 58 (Herlev Kommune) 1992 Herlev  kommune    20

163-00015  Marielundvej 49 1995 486   486 20

163-00016  Symfonivej 35 1995 225   225 20

163-00017  Romancevej 16 1997 Lukket 2006    10

165-00010  Blokland 2000 43.091 43.091   25

165-00010  Roskildevej 22-30 (D1) 1996 Lukket 2008    25

165-00012  Djursvang 3 (K7) 1995 Lukket 2008    25

165-00016  Naverland 26 2008 32.686 32.686   Til 2015

167-00003  Høvedstensvej 25-27 1994 15.000 15.000   25

167-00009 Vojensvej 8-20 1995 0    *

167-00017  Brostykkevej 133 2000 Indeklima    10

165-20092  Thorsbro Kildepladser, St vejle å 1993 1.091.845 1.091.845   20

169-20037  Thorsbro Kildepladser, Tåstrup-Valby 1993 337.957 337.146  811 20

169-00001  Industrivej 27, Hedehusene 1999 142.758 142.758   10

169-00028  Vesterkøb 1-7 1997 27.347 27.347   20

169-00029  Vesterkøb 40 1997 1   1 20

169-00058  Akacievej 2, Hedehusene 2007 21.293  21.127  166 15

169-00155  Ågesholmsvej 9 2005 6.000  6.000   10

169-00217  M.W. Gjøesvej 8-16 2003 Ventilation    5

169-00217  M.W. Gjøesvej - Tingstedvej 15 2007 43.776  43.176  600 25

169-00228  Østerparken 5-7 2006 Bolig ventilation    10

171-00000  Hove Kildeplads 1997 Lukket    10

171-00007  Gravertoften, 5-7-8-9-10-11-15 1997 Gasafværge    50

173-00001  Lyngby Losseplads 1996 Gasafværge    20

173-00020  Buddingevej 73 2000 Stoppet 2010    10

173-00023  Nørgårdsvej 24 1999/2006 14.789  14.359  430 20

173-00034  Carlshøjvej 53 2000 Passiv ventilation    20

173-00039  Kongevejen 155 2002 16.000  15.950  50 10

173-00058  Virumvej 84 2003 Passiv ventilation    10

175-00001  Rødovrevej 241 1987 13.270 12.770  500 20

175-00001  Rødovrevej 254 1987 24.260 23.760  500 20

175-00008  Hvidsværmervej 158 1994 2.386   2.386 15

175-00015  Brandholms Allé 1-3 1994 8.317 8.317   25

175-00017  Annexgårdsvej 16, m.fl. 1996 2.335   2.335 15
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Depoter hvor der pågik Afværgedrift i 2012 
Etableret 

(år) 

Oppumpet 
vandmængde i 

2012 (m3 ) 

Heraf til 
recipient 

m3 

Heraf  
infiltreret 

m3 

Heraf til 
procesvand 

m3 

Skønnet 
Heraf til driftsperiode 
kloak m3 (år) 

181-00001  Søllerød Gasværk, Øverødvej 8 2000 9.645   9.645 10

181-00002  Nærum Industriområde 1995 87.087 87.087   25

181-00004  Trørød Deponeringsplads 1998 Gasafværge    20

181-00007  Skelstedet 3 1998 570   570 10

181-00018  Øverødvej 7 2006 Stoppet 2007    20

181-00027  Nærum Hovedgade 92 2003 Bolig ventilation    10

185-00002  Tårnby Hovedbibliotek, Amager Lv 77 1996/2005 47.457  47.457  20

185-00011  Københavns Lufthavn Syd 1993/2001 43.376 42.715  661 25

185-00046  Kongelundsvej 326 2004 Lukket 2011    30

187-00002  Vejlesvinget 2-4 1995 12.321 12.321   20

187-00003  Vejlesvinget 1- 3 1995 13.362 5.886  7.476 20

189-00008  Kr. Værløsevej 32 1999 Vac. Ventilation    10

189-00009  Ballerupvej 16 1999 Vac. Ventilation    10

189-00010  Kr. Værløsevej 34 + 53 1999 134.685 133.085  1.600 10

189-00019  Læssevej 3 2004 Passiv ventilation    50

201-00039  Allerødvej 35 1995-97 119.240 119.240   *

201-00054  Prins Valdemars Allé 14, Allerød 1999 Passiv ventilation    *

201-00125  Bøgevangen 14, Vassingerød 1999 Phyto oprensning    *

201-00185  Amtsvej 2-4, Allerød 1999 Passiv ventilation    *

205-00024  Toftebakken 5, Birkerød 2002 86.323 84.418  1.905 *

207-00127  Farum Vandværk, Gammelgårdsvej 3 1994 Lukket    *

213-00160  Gillelejevej 28b, Esbønderup 2005 Passiv ventilation    *

219-00266  Ravnsbjergvej 8, Alsønderup * Kemisk oxidation    *

225-00197 Danform-grunden **, Jægerspris * 5.600 5.600   *

229-00377 Fasanvej 11, Skibby, Frederikssund 2011 Passiv ventilation   *

229-00381 Fasanvej 2, Skibby, Frederikssund 2011 Passiv ventilation   *

229-00389 Østergade 16, Skuldelev, Frederikssund 2011 75  75 *

233-00017  Jørlunde, Stensbjerggård, Hagerupvej 1995 27.630 27.630   *

235-00034 + 00131  Frydensbergvej 4-6 2006 15.795 15.156  639 *

237-00050  Udlejrevej 31, Svenstrup Vandværk 1987 Lukket    *

       

I alt m3  3.918.840 2.995.547 532.054 253.133 138.106  
 
* Mgl. skøn    P=Procesvand    IN=Infiltreret 
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Oversigt D 

Oversigt over arealer, hvor der forventes udført overvågning pr. 1. januar 2013 
 
At en lokalitet står på listen indebærer ikke at der er overvågning hvert år, herunder at der overvåges i 2013.  
På lokaliteter med blå skrift er der udført monitering eller revurdering af monitering i 2012 
 

Lokalitet  Navn  Igangsat  Seneste 
monitering/ 
revurdering 

Kommune 

101‐02839  Gammel Kongevej 39      København 
101‐02862  Vesterbrogade 114‐116      København 
101‐03098  Jagtvej 103‐107 og Thorsgade 8, 40‐46      København 
101‐03888  Glumsøvej 42      Frederiksberg 
147‐00004  C.F. Richs Vej 109‐113    2011  Frederiksberg 
147‐00009  H.C. Ørsteds Vej/Forchhammervej 25    2011  Frederiksberg 
147‐00016  Bülowsvej 34    2011  Frederiksberg 
147‐00020  Roskildevej 53‐55    2011  Frederiksberg 
151‐00023  Sct. Jacobsvej 5  2003  2012  Ballerup 
157‐00004  Gentofte Losseplads, Nybrovej  1996  2007/1999  Gentofte 
157‐00017  Estersvej 47  1999  2009  Gentofte 
157‐00028  Hyldegårdsvej Tværvej 41‐43  2002  2012/2004  Gentofte 
157‐00044  Vangedevej 137  2001  2008  Gentofte 
157‐00067  Mitchellstræde 2  2003  2012  Gentofte 
157‐00121  Vangedevej 227  2004  2007  Gentofte 
157‐00132  Hyldegårdsvej 24  2004  2009  Gentofte 
157‐00137  Strandvejen 337  2005  2007  Gentofte 
157‐00140  Tranegårdsvej 70  2006  2008  Gentofte 
159‐00009  Gladsaxe Industrikvarter  1996  2011/2011‐12  Gladsaxe 
159‐00081  Gladsaxevej 118 – 126  1996  2011/2011‐12  Gladsaxe 
159‐00098  Generatorvej 2A  2000  2011/2011‐12  Gladsaxe 
159‐00102  Søborg Hovedgade 121  2004  2011/2011‐12  Gladsaxe 
161‐00024  Hvissingegade 13  2005    Glostrup 
163‐00020  Ellekær 12  1998  2011/2012  Herlev 
163‐00023  Marielundvej 48 – 50  1997  2011/2012  Herlev 
165‐00001  Risby Losseplads, Hedeengvej  1994  2009/2003  Albertslund 
165‐00015  Galgebakken Sønder  1998  2009/2004  Albertslund 
165‐00016  Naverland 26  2004    Albertslund 
165‐00017  Herstedvesterstræde 56  2005  2009  Albertslund 
165‐00019  Fabriksparken 26  2003  2007  Albertslund 
165‐00020  Herstedøstergade 46  2004  2011  Albertslund 
167‐00012  Arnold Nielsens Boulevard 65‐69  2008    Hvidovre 
167‐00070  Kløverprisvej 3  2010  2011/2011  Hvidovre 
169‐00004  Snubbekorsvej Losseplads, Snubbekorsvej 16   1999  2009/2003  Høje‐Taastrup 
169‐00005  Tåstrup Gasværk, Gasværksvej 1‐7  1998  2008/2006  Høje‐Taastrup 
169‐00008  Dybendalsvænge  2004  2012  Høje‐Taastrup 
169‐00011  Frederiksholmsvej Losseplads  1995  2009/2006  Høje‐Taastrup 
169‐00015  Stærkendevej Fyldplads  1999  2007  Høje‐Taastrup 
169‐00017  Sengeløse Losseplads (Højvangsvej 19)  1996  2009/2007  Høje‐Taastrup 
169‐00052  Åvænget 1  2006  2008  Høje‐Taastrup 
169‐00099  Skolevej 10  2005  2009  Høje‐Taastrup 
169‐00106  Vadsbyvej 16  2003  2009  Høje‐Taastrup 
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Lokalitet  Navn  Igangsat  Seneste  Kommune 
monitering/ 
revurdering 

169‐00107  Baunevej 101‐145  2005    Høje‐Taastrup 
169‐00127  Køgevej 37  2006  2007  Høje‐Taastrup 
173‐00001  Lyngby Losseplads, grundvand, Firskovvej  1996    Lyngby‐Taarbæk 
173‐00035  Frederiksdalsvej 77  2001  2009/2006  Lyngby‐Taarbæk 
173‐00044  Mortonsvej 18  2001  2008  Lyngby‐Taarbæk 
173‐00046  Ulrikkenborg Plads 1  1999  2012  Lyngby‐Taarbæk 
173‐00047  Virumgade 1      Lyngby‐Taarbæk 
173‐00061  Jernbanevej 1  2000  2009/2011  Lyngby‐Taarbæk 
173‐00094  Bagsværdvej 93  2006  2011/2012  Lyngby‐Taarbæk 
173‐00095  Lyngby Hovedgade 44 A‐D  2006    Lyngby‐Taarbæk 
173‐00105  Mortonsvej 11‐251)    2012  Lyngby‐Taarbæk 
175‐00077  Grønlunds Allé 34B  2010  2012  Rødovre 
181‐00018  Møntvask‐Rens, Øverødvej 7  2008  2008  Rudersdal 
181‐00026  Nærumvænge Torv 6  2003  2009  Rudersdal 
181‐00029  Linde Allé 29  2003  2009  Rudersdal 
181‐00030  Holte Stationsvej 8‐10  2002  2009  Rudersdal 
181‐00032  Rundforbivej 221  2003  2009  Rudersdal 
183‐00001  Sadolin og Holmbald, Industribuen 2  2006  2006  Ishøj 
185‐00020  Englandsvej 270  2001  2007  Tårnby 
185‐00040  Magle Allé 10  2004    Tårnby 
189‐00001  Kirke Værløse Losseplads, Ryetvej  1995  2011/2012  Furesø 
189‐00003  Sandet Losseplads, Lejrvej, Sandet  1996  2011/2012  Furesø 
201‐00033  Dansk A‐træ, Rytterhegnet 1    2011/2011‐12  Allerød 
201‐00064  Røde Port Savværk, Kongevejen 97    2011/2011‐12  Allerød 
201‐00073  Bjerget, Slangerupvej / Nymølle    2011/2011‐12  Allerød 
201‐00157  Lynge Losseplads, Gl. Nøglegårdsvej 22‐39    2011/2011‐12  Allerød 
201‐00164  Ll. Rosenbusk, priv. fyldpl., Uggeløse Bygade 99    2011/2011‐12  Allerød 
201‐00165  Uggeløse Forbrændingsanlæg    ‐/2011‐12  Allerød 
201‐00171  Uggeløse Losseplads I    ‐/2011‐12  Allerød 
201‐00309  Olieforurenet jord, Skovmosen 15    2011/2012  Allerød 
201‐01002  Kollerød Losse‐ og fyldplads, Gl. Kollerødvej 5    2011/2012  Allerød 
205‐  Birkerød Industriområde    2009  Rudersdal 
205‐00024  Langedam (Toftebakken 5)    ‐/2012  Rudersdal 
205‐00070  Shell Service, Jørgen Lund, Kongevejen 43‐47    1998/2011  Rudersdal 
205‐00155  Helle Rens & Vask, Kilo Rens, Hovedgaden 3    2011  Rudersdal 
205‐00162  Birkerød Kongevej 158  2010    Rudersdal 
207‐  Farum Industriområde    2011/2012  Furesø 
207‐00061  Heru Autoservice, Farum Hovedgade 1    2010/2011‐12  Furesø 
207‐00127  Norda. Kemisk Tøj‐Renseri    2005/2011  Furesø 
207‐00128  Centri Vask og Rens, Akacietorvet/Farum 

Hovedgade 88 
  2011/2011‐12  Furesø 

207‐00158  Fuglsangpark    ‐/2011  Furesø 
209‐00031  Benzinsalg v/ Petersen Vilh. O. A/S, Nygade 1A    ‐/2011  Frederikssund 
209‐00110  Roskildevej/Strandvangen, Roskildevej 156    ‐/2011  Frederikssund 
213‐00160  Toplak Industrilakering, Gillelejevej 28B      Gribskov 
215‐00245  Helsinge Forbrænd.anlæg/lossepl., Industrivej 4    2008/2011  Gribskov 
217‐00182  Danit A/S, Oldenvej 3A    2004/2011  Helsingør 
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Lokalitet  Navn  Igangsat  Seneste 
monitering/ 
revurdering 

Kommune 

217‐00249  Fisker & Nielsen A/S, Ole Rømers Vej 4    2006  Helsingør 
217‐00399  Gurrevej 312A, Losseplads    2006  Helsingør 
217‐00421  Andres, Brdr. H. & O., Egeskovvej 11    2012  Helsingør 
217‐00422  Ilpea Plast A/S, Anglo Plast A/S, Egeskovvej 8    2012  Helsingør 
217‐00461  Dansk Silicon Central ApS, Egeskovvej 7    2012  Helsingør 
217‐00464  Drive In Vask og Rens, Kingosvej 14    2005  Helsingør 
217‐00479  Esso Service. Statoil, Jæmtlandsvej 2 m.fl.    2006  Helsingør 
217‐00500  Havreholm Grusgrav, Hellebjergvej 39    2009  Helsingør 
217‐00545  Løgstrup Steel A/S, Egeskovvej 18    2012  Helsingør 
217‐00560  Papirhusets Trykkeri, Kingosvej 11    2005  Helsingør 
217‐00573  Shamban A/S, Fabriksvej 11‐17    2010  Helsingør 
217‐00612  Bruun&Co, K.V.,Interdan A/S, Egeskovvej 20‐22    2020  Helsingør 
217‐00613  Møller, Ejner, Vognmand, Harreshøjvej 14a‐b    2006/2011  Helsingør 
217‐00679  Stema Anlægsteknik A/S, Egeskovvej 9      Helsingør 
217‐00923  Olriksvej 5 A‐C      Helsingør 
217‐01035  Kvistgård monitering, Kvistgård Industrikvarter    2012  Helsingør 
219‐00050  Holmene Losseplads, Jagtvejen, Vestre Holme    2011/2012  Hillerød 
219‐00343  Hillerød Autolakeri ApS, Slangerupgade 53    2011/2012  Hillerød 
219‐00715  Tulstrup Grusgrav, Hillerødvej 21    2006  Hillerød 
219‐00750  Roskildevej 175    2005/2011  Hillerød 
223‐00025  BP Service/ nu Q8 Service, Usserød Kongevej 6    2012  Hørsholm 
229‐00299  Egevej 3  2010    Frederikssund 
233‐00023  E‐rens, Brobæksgade 2 i Slangerup      Frederikssund 
233‐00029  Shell Serv/Slangerup Autoserv. Københavnsvej 1    2006  Frederikssund 
235‐00001  Søsum Teglværk I/S, Toppevadvej 26 (Ganløse 9 

fyldpladser, plads 8) 
  2011/2012  Egedal 

235‐00119  Bondehavens Losseplads, Sandbakken 8 (Ganløse 
9 fyldpladser, plads 6) 

  2011/2012  Egedal 

235‐00162  Fluebjerggård Syd Losseplads, Toppevadvej 27 
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 2, 3, 4, 5 og 9) 

  2011/2012  Egedal 

235‐00364  Stenløse Kommunes genbrugsplads, 
Toppevadvej 28 (Ganløse 9 fyldpladser, plads 8) 

  2011/2012  Egedal 

237‐00050  Langager, Leidersdorf, Udlejrevej 31    2011  Egedal 
 
1) Moniteringen forventes at blive afsluttet i 2012 
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Figur 1: Igangværende, nye og kommende afgrænsende undersøgelser.
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Figur 2: Igangværende, nye og kommende oprensninger
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Figur 3: Tekniske oprensningsanlæg
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Indledning 

 

Forretningsudvalget vedtog den 12. juni 2012 et studiebesøg til Holland for Miljø og Grøn 

Vækstudvalget. Studiebesøget blev gennemført fra mandag den 29. oktober til tirsdag den 30. 

oktober 2011.  

 

 

Formål med turen. 

Turen blev gennemført med henblik på at indhente inspiration og input til udvalgets arbejde med de 

tre temaer: overskudsjord, mobility management og elbiler. Holland har i mange år arbejdet med 

alle tre områder og diverse oplægsholdere på turen regnes for at være nogle af de førende indenfor 

deres felt.  

 

På første dagen besøgte udvalget to-tre jordbanker og dik oplæg om henholdsvis jordbanker og 

mobility management 

 

På anden dag fik udvalget oplæg om elbiler og Amsterdams ambitiøse elbilsatsning. 

 

Deltagere på studiebesøget 

Fra udvalget deltog: 

� Abbas Razvi 

� Ellen Thrane 

� Lars Gaardhøj 

� Lise Rask 

� Per Roswall 

� Susanne Langer 

 

Fra administrationen deltager: 

� Kim Høgh 

� Joost Nielsen 

� Sune Impgaard Schou 

� Janni Torp Kjærgaard 
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Baggrundsdata om Holland / Amsterdam 

� Holland har 16.7 mio. indbyggere og er et af de tættest befolkede i Europa med 395 indbyggere 
per km².  

� Det er også et af verdens lavestliggende lande. 26 % af landet er indvundet ved inddæmning og 
beskyttet af diger.  

� Holland er inddelt i tolv provinser. Amsterdam ligger i provinsen Noord-Holland. Provinserne 
består af i alt 443 kommuner (gemeenten). 

� Derudover er landet inddelt i 27 vandadministrationer (waterschappen), hvis grænser ikke svarer 
til provins- eller kommunegrænserne. 

� Amsterdam er den største by og hovedstad. Der bor 780.152 i Amsterdams centrum og 
befolkningstætheden er på 4.459 pr. km². 

� Amsterdam er en del af Randstadområdet - en sammenvokset storbyregion af flere store og 
mellemstore byer med ca. 7.5 mio. indbyggere.
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Mandag den 29. oktober 2012 

Tema: Overskudsjord og mobility management 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: Overskudsjord og jordbanker. 

Overskudsjord er kort sagt den overskydende jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. 

Overskudsjord håndteres ikke på en bæredygtig måde i dag. Store mængder flyttes dagligt rundt i 

hovedstadsregionen i lastbiler med en række negative miljørelaterede og trafikale konsekvenser. At 

der eksisterer en vifte af uløste problemstillinger i relation til håndtering af overskudsjord, er 

velkendt. Emnet har været drøftet frem og tilbage i årevis uden at blive løst.  

 

I Holland har man en lang tradition for at sikre genanvendelse af overskudsjord i stedet for 

bortskaffelse. Det sker via private og offentlige jordbanker. Desuden er lovgivningen og 

afgiftsstrukturen indrettet på en måde, som fremmer bæredygtig håndtering af overskudsjord. 

Udvalget vil kunne tilegne sig mere viden om den hollandske model, som kan anvendes som 

inspiration til Region Hovedstadens kommende arbejde med overskudsjord. 

 
Overskudsjord i Region Hovedstaden 

Det vurderes, at der årligt bliver flyttet mindst 7-10 mio. tons overskudsjord i hovedstadsregionen. 

Det svarer til ca. 400.000 vognlæs. Københavns Kommune skønner, at der alene i København 

transporteres 140.000 vognlæs om året. Hertil skal lægges yderligere 150.000 vognlæs med 20-25 

mio. tons jord og materialer fra tunnelerne under København, mens metroarbejdet står på.  

Programmet for dagen: 

09.45 Ankomst til Schiphol Ariport. 

10.30 Rundvisning Amsterdam Jordbank. 

12.00 Frokost. 

13.00 Rundvisning NoorderIJplas Jordbank.  

14.30 Rundvisning Volgermeerpolder Jordbank. 

15.30 Ankomst hotel. 

16.00 Oplæg om Smart Work Smart Travel.  

17.30 Pause 

19.30 Middag  
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I 2012 sættes nye store projekter i gang i København som Nordhavnsvej og Copenhagen Arena. Der 

er også store bane- og vejprojekter i gang i kommunerne rundt om København. Et forsigtigt skøn på 

mængderne af overskudsjord ligger her på mindst 3-4 mio. tons om året de næste år.  
 

Hertil kommer de kommende års kvalitetsfondsprojekter, som formodentlig også vil generere store 

mængder overskudsjord.  

 

På trods af varierende grader af forurening i forskellige jordtyper, afhængig af om jorden er 

udgravet i industri- by eller landområder, kan overskudsjord genanvendes. Vejdirektoratet har i 

forbindelse med et forsøg fundet ud af, at råstofforbruget ved et konkret motorvejsprojekt kan 

reduceres med 30-40 % med efterfølgende besparelser på både bortskaffelse af overskudsjord og 

tilkørsel af nye byggematerialer.  
 
Et fornyet syn på overskudsjord i Region Hovedstaden. 

I handlingsplanen for den første regionale udviklingsplan fra 2009 indgik et initiativ om håndtering 

af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Initiativet blev medtaget på baggrund af et ønske 

fra flere kommuner i regionen. Regionsrådet i Region Hovedstaden har den 10. april 2012 bevilget 

4 mio. kr. til regionalt udviklingsprojekt med fokus på at løse de mange udfordringer.   

 

Projektet skal bidrage til et fornyet syn på overskudsjord. Jord skal ikke længere betragtes som et 

restprodukt, når vi anlægger veje, baner eller bygninger, men som en ressource. Det skal ikke køres 

bort, men i stedet genanvendes lokalt – så vidt muligt.  

 

Bygherrer, myndigheder og vognmænd skal prøve og undgå at transportere overskudsjord over 

lange afstande. I fremtiden kan man ikke helt undgå at transportere jord, men det er vigtigt at kigge 

på, hvordan man kan gøre transporten så klima/miljø-venlig som mulig. Derudover skal det 

undersøges, om overskudsjord kan behandles industrielt og genbruges og dermed erstatte de 

råstoffer, som ofte køres til anlægsprojekter. Dette skal bl.a. være med til at imødekomme regionens 

problemer med underskud af råstoffer i regionen. 

 

I dag fortolkes reglerne og varetages håndteringen af overskudsjord forskelligt kommunerne 

imellem, og der sker ikke nogen overordnet koordinering. Økonomiske interesser medfører både 

utilsigtede og uhensigtsmæssige løsninger for naturen og miljøet. Grundvand og overfladevand kan 

for eksempel blive påvirket. Eller naturlige landskabsformer kan risikere at blive ændret eller helt 

udjævnet. Hertil kommer at jordtransport over unødvendigt lange afstande med lastbiler bidrager til 

forholdsvis stor udledning af drivhusgasser og luftforurening. 
 
Overskudsjord i Holland 

Holland fremhæves ofte som foregangsland inden for genanvendelse af overskudsjord. Her er der 

krav om genanvendelse af rent overskudsjord. Der eksisterer en række offentlige og private 
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jordbanker i Holland, som fungerer som bindeled imellem udbydere og modtagere af jord, og som 

er understøttet af nationalt fastsatte love og økonomiske incitamenter.  

 

Jordbankerne sikrer, at udbydere og efterspørgere af overskudsjord kan indgå handler med 

hinanden. Når der anlægges vej, bane eller bygninger, så betragtes overskudsjord ikke som et 

restprodukt, der skal bortskaffes, men en vare, der skal afsættes på nye hænder. Erfaringerne fra 

Holland indikerer, at en væsentlig del af udvinding af råstoffer samt transport af overskudsjord og 

råstoffer kan undgås ved bedre planlægning og organisering. 

 

Oplæg 

Udvalget mødtes med brancheforeningen for jordbanker i Holland samt en repræsentant for en 

privat jordbank, og programmet er tilrettelagt som en kombination af møder med relevante oplæg 

og præsentationer samt tilhørende feltbesøg. Formålet er at få et indblik i det hollandske system for 

håndtering af overskudsjord via jordbanker. 

Oplægsholderne fokuserede på tre emner: 

- Historien bag jordbankernes opståen i Holland  

- Forudsætningerne for at systemet kan fungere – rammebetingelser 

- Udfordringer og erfaringer i forhold til at etablere et jordbanksystem 

- Forskelle på private og offentlige jordbanker 

Oplægsholderne var: 

- Peter Leenders, sekretær for Brancheforeningen af Jordbanker i Nederlandene 

- Ron Peerdeman, direktør Grondbalans 
- Edvin van Venetiën, rådgiver Grondbalans 

- Henriette van Hoek, embedsmand, Amsterdam Jordbank. 

 

Tema 2: Mobility management 

Mobility management handler om at komme trængsel til livs samt at ændre og optimere folks 

transportvaner. Tilgangen ’mobility management’ er udtryk for strategier, der benytter ’bløde’ tiltag 

for at fremme bæredygtig transport og mindske brug af privatbil. Det sker bl.a. ved at påvirke de 

rejsendes holdninger og adfærd. Bløde tiltag kan for eksempel være at skabe sammenhæng for den 

rejsende igennem forbedret rejseinformation og koordinering imellem operatører, eller det kunne 

være bedre tilrettelæggelse af arbejdspladser og boligområder. Hårde tiltag kunne for eksempel 

være traditionelle trafikløsninger som investeringer i skinner eller asfalt eller lovgivning. 
 

Mobility Management i Region Hovedstaden 

Alene i hovedstadsområdet vurderes det, at selv med de mange igangsatte forbedringer af 

infrastrukturen, vil trængsel alene i dette område i 2015 årligt koste samfundet 11,5 milliarder 
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kroner. Planlægningstilgangen ’mobility management’ vurderes af flere nationale og internationale 

kilder til at være den mest kosteffektive måde at takle de trafikale udfordringer på.  

 

Mobility management har fokus på, hvordan man kan påvirke folks transportadfærd. Det gælder 

såvel mht. overflytning af individuel bilkørsel til kollektiv trafik og begrænsning af CO2-udslippet 

fra transportsektoren generelt som afbødning af de negative effekter af trængsel. 

 

Regionsrådet bevilgede inden for rammen af den regionale udviklingsplan den 21. september 2010 

et udviklingstilskud på 6 mio. kr. til medfinansiering af projektet ”Formel M – Tværinstitutionel 

forankring af Mobility Management”. Bevillingen udgør cirka en fjerdedel af de budgetterede 

udgifter til det samlede projekt. 

Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan man gennem mobilitetsplanlægning kan ændre 

folks transportvaner. 

 

Projektets hovedfokus er at finde nye løsninger på de trafikale udfordringer i hovedstadsregionen, 

trekantområdet og Aarhus: Trængsel på vejnettet, færre passagerer i den kollektive trafik og 

stigende miljøproblemer fra trafikken i form af støj, luftforurening, uheld og negative klimaeffekter 
 

Region Hovedstaden støtter udbredelsen af mobility management, fordi vi ser det som en løsning 

både på de voksende klimaudfordringer og en transportsektor i vækst, som vores nuværende 

infrastruktur og byer har svært ved at rumme. Desuden er der er store sundhedsgevinster forbundet 

med at nedbringe luft- og støjforureningen samt øge befolkningens aktivitetsniveau og 

færdselssikkerhed.  

 

Den gennemsnitlige dansker rejser hver dag 39 km, og langt størstedelen tilbagelægges i privatbil 

med alvorlige følger for klimaet, sundheden, fremkommeligheden og samfundsøkonomien. 

Trængselsomkostninger på vejene beløber sig til cirka 10 mia. kr. årligt i hovedstadsregionen, 

hvoraf 2/3-dele rammer erhvervslivet. Kun imellem 10 og 15% af persontransporten i 

hovedstadsregionen foregår med bus, metro eller tog. 

 

Smart Work - Smart Travel 

I Holland har man altid været langt fremme i forhold til mobility management. Dette skyldes ikke 

mindst, at Holland har en befolkningstæthed højere end i mange andre lande. I Danmark er vores 

5.5 mio. indbyggere fordelt på 43.094km2, hvilket giver en befolkningstæthed på 147 personer per 

km2.  

 

Holland er et noget mindre land med sine 41.526 km2, men har et noget højere indbygger tal på 

16,7 mio. indbyggere. Det giver en befolkningstæthed på 403 personer per km2 og dermed store 

trafikale vanskeligheder – ikke mindst i Amsterdam. Af samme grund har Holland i mange år 

arbejdet med at forbedre og udvikle mobilitetsplanlægningen i landet  
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B50 

B50 er en sammenslutning af 50 af de største virksomheder i Holland, der er gået sammen for at 

udvikle smartere mobilitetsløsninger for deres medarbejdere. B50 ønsker at være forgangsmænd på 

området og har udviklet et koncept de kalder Smart Work - Smart Travel (SWST).  

 

Smart Work – Smart Travel (SWST) handler om, at finde en mere intelligent måde at rejse og 

arbejde på, der ikke alene er godt for tilgængelighed og trængsel, men som samtidig styrker 

konkurrenceevnen, vidensøkonomien og forbedre arbejdsklimaet og medarbejdertilfredsheden. 

Målet er at mindske spildte arbejdstimer i transport til og fra arbejde, og at optimere rejsetiden samt 

udnyttelsen af rejsetiden. 

 

B50 har specielt fokus på fem emner: HR/arbejdsmiljø, IT, arbejdssted, kultur & adfærd, og 

mobilitet.  

 

For disse fem emner er der nedsat 11 arbejdsgrupper, bestående af medarbejdere fra B50-

organisationerne ofte suppleret af andre organisationer og vidensinstitutioner. Arbejdsgrupperne 

arbejder hen imod konkrete resultater, der kan bruges af arbejdsgivere både indenfor og udenfor 

B50. 

 

Oplæg 

Oplægget havde fokus på nogle de initiativer og erfaringer Holland har oparbejdet igennem de 10-

15 år man har arbejdet med mobility management i Holland. Efter man i mange år har arbejdet med 

at indføre ’hårde tiltag’, som fx ændringer i lovgivningen, er man i de senere år gået over til mere 

’bløde tiltag’ rettet imod virksomheder og deres medarbejderes transport – både pendling og 

tjenesterejser. Oplægget fokuserede på bevæggrunde for, erfaringer, tanker og idéer med at arbejde 

med de bløde mobilitetstiltag frem for hårde mobilitetstiltag”, herunder initiativet Smart Work – 

Smart Travel (SWST). 

 

Oplægsholder  

- Victoria Dekker, SWST & Transportministeriet 

- Ruud de Groot, SWST – B50 Platform  
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Tirsdag den 30. oktober 2012 

Tema 3: Amsterdams elbil-satsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3: Elbiler. 

Som led i udmøntningen af hovedstadsregionens klimastrategi igangsættes i 2012 en strategisk 

satsning på at udbrede elbiler. Elbilsatsningen sigter som bekendt mod at gøre hovedstadsregionen 

til en førende elbilregion. Elbilsatsningen har to overordnede mål: 

- For det første at der kører 12.000 elbiler rundt i regionen i 2015, hvoraf størstedelen er 

privatejet. 

- For det andet at 25 procent af den offentlige bilpark er drevet af el eller andre bæredygtige 

brændstoffer.  

 
I 2009 startede Amsterdam en lignende elbilsatsning, som har gjort Amsterdam til en af verdens 
fremmeste byer på elbilområdet på nuværende tidspunkt. Initiativet går under navnet ”Amsterdam 
Electric” og har haft så stor succes i Amsterdam by. Amsterdam er derfor gået i gang med at 
udbrede elbilsatsningen til omegnskommunerne i et kommunalt tværgående samarbejde i hele 
regionen.  

 

Amsterdam by og region satser offensivt på at udbrede el-ladestandere, reducere parkeringsafgift 

for elbiler, give tilskud til erhvervsdrivendes indkøb af elbiler (taxi, varetransport mv.) og at 

etablere en elbil-to-go-ordning kaldet ”Car-to-go”.  

 

Programmet for dagen: 

09.45 Ankomst Nemo Science Center Amsterdam. 
 
10.00 Oplæg om Amsterdam Electric.  
 
11.30 Rundvisning på udstillingen Everyone Electric. 
 
12.00 Besøg ved Car2Go ladepunkt. 
 
13.00 Transport – vandbus. 
 
13.30 Frokost. 
 
15.20 Afgang til Schiphol Airport 
 
18.40 Ankomst Københavns Lufthavn 
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Amsterdam Electric 

Som led i Amsterdams overordnede strategiske mål mod at blive en mere ren, sund og beboelig by 

for sin nuværende og kommende generationer, oprettede bystyret et sekretariat, der skulle fremme 

elbiler og dermed komme noget af den trafikale forurening til livs. Sekretariatet er det, vi i dag 

kender som Amsterdam Electric. 

 

Sekretariatets primære opgaver er at fremme omstillingen til elektriske transportmidler, bl.a. ved at 

opstille ladestandere i byen samt at gøre det mere attraktivt for beboer og virksomheder at skifte til 

elbiler.    

 

I januar 2012 kørte der 700 elbiler rundt i Amsterdam, der kunne anvende mere end 300 

ladestandere i byen.  

 

Amsterdams mål for elbiler 

Amsterdams elbilsatsning har sin oprindelse i deres klimastrategi, hvor byen har forpligtiget sig til 

at reducere 40 % af dets CO2 udledning i forhold til sit 1990 niveau i 2025. Derudover har byen sat 

sig det mål, at mere end en tredjedel af byens energiforbrug skal komme fra bæredygtige lokalt 

producerede energiforsyning indenfor samme tidsramme. 

 

Amsterdam Electric blev etableret i forlængelse heraf, med det mål, at man i 2015 forventer at der 

kører 10.000 elbiler rundt på gaderne ud af de ca. 200.000 biler der findes i byen. I 2020 er målet 

40.000 elbiler og i 2040 forventer Amsterdam, at stort set alle kilometer kørt i byen, vil være drevet 

af elektrisk transport fri for fossile brændstoffer, hvilket betyder at den elektriske forsyning 

udelukkende vil komme fra vindmøller, solceller eller biomasseproduktion.   

 

For at understøtte disse mål, vil Amsterdam sætter mere end 1000 offentlige ladestandere og 

yderligere 1000 halv-offentlige ladestandere op i byen inden udgangen af 2013.  

 

Car-to-go 

Car-to-go er det man kalder en førerløs taxa, hvor de over 7000 brugere i Amsterdam kan bruge 

elbiler til at fragte dem rundt i byen ved hjælp af et elektronisk medlemskort, der låser døren op. 

Der er stillet mere end 400 elektriske Smart Cars op rundt omkring i byen, man kan samle op og 

efterlade i byens gader efter behov og tilgængelighed.  

 

Oplæg 

Udvalget mødtes med lederen af Amsterdam Electric, der præsenterede sekretariatets arbejde samt 

byens og regionens mål for eldrevet transport. Derudover blev udvalget præsenteret for 

Amsterdams deleelbilsordning Car-2-Go.  

 

Oplægsholder 
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- Maarten Linnenkamp Sekretariatsleder af Amsterdam Electric samt projektleder for Amsterdam-

regionens satsning på elbiler, og tidligere leder af Amsterdam kommunes satsning på elbiler, samt 

medlem af den nationale Taskforce E-mobility.  
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Skitse til arbejdsplan for Miljø- og Grøn Vækstudvalget 1. halvår 2013 
 
Tidsplan Emner 
19. februar   Grøn vækst 

 Strategi for elbilsekretariat 
 Klimaregnskab 2011  
 Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling - op-

følgning og status 
 Tilsynssag 
 Eventuelle sager fra Vækstforum 

19. marts  Budgetbidrag 
 Ladeinfrastruktur på hospitalerne 
 Analyse af ladeinfrastruktur i Øresundsregionen 
 Ansøgning til EU’s ELENA-initiativ vedr. energirigtige 

bygninger 
 Nulpunktsmåling – status for kommunernes klimaindsats 
 OPI/OPP  
 Eventuelle sager fra Vækstforum 

23. april  Grønt regnskab  
 Status for udviklingsprojekter indenfor jordoprensning 
 Råstofplan – efter høring 
 Jordforurening – prioriterede sag efter høring 
 Analyse af klimastrategiens erhvervspotential 

4. juni  Spildevand  - Status for hospitalernes håndtering heraf 
 Udmøntning af den i budget 2013 afsatte bæredygtigheds-

pulje 
 Udmøntning af pulje til LED-projekt 
 Status for udviklingsprojekter på testgrund 
 Skitse til arbejdsplan 2. halvår 2013 
 Eventuelle sager fra Vækstforum 

 
 
 
 
 
 



   Side 2 

 

Øvrige emner – 1. eller 2. halvår 2013  
 Overfaldevand – overblik over ny opgave  
 Status kortlægningsindsats på Vestegnen 
 Låneadgang for kvalitetsfondsstøttede hospitalsbyggerier - energipulje 
 Overskudsjord 
 Grønne initiativer i RUP’en 
 Nye metoder til oprensning i samarbejde med erhvervsliv og universiteter 
 Større strategiske satsninger på erhvervsområdet herunder kvalitetsfondsbygge-

rierne 
 Nye metoder og produkter og energisparende foranstaltninger 
 Samarbejde med erhvervslivet om nye metoder, produkter og energibesparende 

foranstaltninger på hospitalerne 
 




