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Spørgsmål: 

Undertegnede ønsker svar på nedenstående spørgsmål, der stilles i forlængelse af sva-

ret på spørgsmål nr. 161 

 

1. Hvad fik administrationen til at anlægge en mere optimistisk prognose for un-

derskuddet i projektselskabet end projektselskabet selv? 

 

2. Hvilke forhold gjorde, at administrationen antog, at projektselskabets egne 

prognose var forbundet med en sådan grad af usikkerhed, at den var uanven-

delig og hvori adskilte regionens mere optimistiske prognose sig fra projekt-

selskabet? 

 

3. Hvorfor fandt administrationen det ikke betimeligt at involvere det politiske 

niveau - regionsråd og forretningsudvalg - i det forhold, at projektselskabet 

havde anlagt en mere pessimistisk vurdering af underskuddet i selskabet? 

 

4. Er der eksempler på andre forhold, hvor administrationen har besluttet, at op-

lysninger, der er tilgået regionen om økonomien hos samarbejdspartnere, ikke 

er blevet leveret til det politiske niveau, fordi administrationen har vurderet, at 

administrationen selv bedre kunne vurdere økonomien hos en sådan samar-

bejdspartner - og i bekræftende fald hvilken organisation og hvornår? 

 

5. Hvori adskiller regionens egen vurdering af underskuddet fremlagt på mødet 

den 3. juni sig fra den i projektselskabets bestyrelse fremlagte underskudsvur-

dering på 36 mio. kr. sig - med andre ord hvilke poster havde administrationen 

i regionsråd forventning om ville falde gunstigere ud end projektselskabets 

bestyrelse? 

 

6. Hvad var baggrunden for, at der i juni måned var tvivl om, hvorvidt REDA 

ville frigive projektselskabets deponerede midler og hvor store var disse mid-

ler?” 

 

Svar: 

Ad spørgsmål 1 - 4:  

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 161 var der ikke tale om, at administrationen 

anlagde en prognose for underskuddet i projektselskabet. Der var i mødesagen til for-
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retningsudvalgets møde den 3. juni 2014 gjort rede for, at opgørelsen af projektselska-

bets forventede underskud var forbundet med en betydelig usikkerhed. Der var ligele-

des i mødesagen redegjort for de faktorer, som måtte antages at påvirke det endelige 

underskud i den ene eller den anden retning.  

 

Projektselskabets ledelse – og Wonderful Copenhagen som selskabets sekretariat - 

havde som selskabets redegørelse af 31. juli viser i slutningen af maj måned ikke no-

get klart billede af selskabets økonomiske forhold og det kunne administrationen der-

for heller ikke have. Det fremgår af selskabets redegørelse, at ”Projektselskabets bud-

getprognoser har på de pågældende tidspunkter været de bedst vurderede. Men det må 

erkendes, at omstændighederne udviklede sig på en sådan måde, at prognoserne efter-

hånden ikke viste sig holdbare.”  

 

Mødesagen indeholdt derfor ikke en prognose for størrelsen af det endelige underskud, 

men et estimat af tre mulige udfald, afhængigt af udviklingen i de forskellige faktorer, 

herunder ikke mindst størrelsen af de samlede udgifter. Det fremgår af mødesagen, at 

estimaterne beskrev ”usikkerheden om størrelsen af det endelige underskud i forhold 

til de hidtidige budgetforudsætninger.” 

 

Det var som nævnt i svaret på spørgsmål 161 den ganske betydelige usikkerhed om 

udgifternes og dermed underskuddets størrelse, der var årsagen til, at administrationen 

anbefalede forretningsudvalget at anmode Wonderful Copenhagen om en revideret 

regnskabsmæssig opgørelse og en redegørelse.  

 

Som det fremgår af mødesagen til regionsrådets behandling af projektselskabets rede-

gørelse på mødet den 20. august, blev forretningsudvalg og regionsråd orienteret på 

hvert møde i første halvår af 2014 om udviklingen i projektets økonomi. Administrati-

onens anbefalinger i mødesagen til forretningsudvalgets møde den 3. juni var som 

nævnt baseret på en vurdering af, at projektselskabets budgetprognose ikke var valid, 

hvorfor der efter administrationens opfattelse burde tilvejebringes et holdbart grundlag 

for en stillingtagen til selskabets økonomiske resultat og løsningen af de udfordringer, 

resultatet måtte give. 

 

Det er koncerndirektionens opfattelse, at administrationen er forpligtet til at forelægge 

relevante og valide oplysninger til brug for den politiske behandling i udvalg og regi-

onsråd. Administrationen må derfor forbeholde sig at korrigere oplysninger i nødven-

digt omfang og kan også, som i det foreliggende tilfælde, se sig nødsaget til at foreslå 

yderligere redegørelser udarbejdet, såfremt de foreliggende oplysninger – herunder 

oplysninger fra samarbejdspartnere – efter administrationens opfattelse ikke udgør et 

tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. 

 
Ad spørgsmål 5: ”Hvori adskiller regionens egen vurdering af underskuddet fremlagt 

på mødet den 3. juni sig fra den i projektselskabets bestyrelse fremlagte underskuds-

vurdering på 36 mio. kr. sig - med andre ord hvilke poster havde administrationen i 

regionsråd forventning om ville falde gunstigere ud end projektselskabets bestyrel-

se?” 

 

Svar: Der henvises til svarene på spørgsmål 1 - 4, idet det bemærkes, at administrati-

onen ikke foretog nogen selvstændig vurdering af de enkelte poster, men henholdt sig 

til de oplysninger, som hidtil havde været forelagt for regionsrådet og på den baggrund 
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opstillede forskellige estimater for underskuddets potentielle størrelse. Som nævnt il-

lustrerede estimaterne den usikkerhed om underskuddets størrelse, som de foreliggen-

de utilstrækkelige oplysninger om selskabets økonomi gav anledning til. 

 

Ad spørgsmål 6: ”Hvad var baggrunden for, at der i juni måned var tvivl om, hvor-

vidt REDA ville frigive projektselskabets deponerede midler og hvor store var disse 

midler?” 

 

Svar: Det fremgår af projektselskabets redegørelse af 31. juli 2014, at det på ”likvidi-

tetssiden spillede en væsentlig rolle, at en betydelig del af Projektselskabets midler til 

bl.a. etablering af arenaen var indsat på konti, som krævede REDA’s aktive medvirken 

for at blive udbetalt.  

 

REDA’s krav om aktiv medvirken til udbetaling havde til formål at sikre, at Projekt-

selskabet havde de fornødne midler til at gennemføre etableringen af arenaen. Såfremt 

Projektselskabet ikke kunne løse denne opgave, havde REDA som nævnt i en garanti-

aftale over for DR nemlig forpligtiget sig til at etablere arenaen.  

 

Det viste sig imidlertid, at REDA, for at undgå at blive forpligtet på krav fra DR i 

henhold til garantiaftalen delvist afviste at medvirke til at udbetale Projektselskabets 

egne deponerede midler til etablering af arenaen. Tilbageholdelsen af de deponerede 

midler var en kilde til tvist mellem Projektselskabet og REDA og medvirkende til, at 

der måtte indgås de ovennævnte mellemfinansieringsaftaler.” 

 

Wonderful Copenhagen har oplyst, at der pr. 27. maj 2014 var deponeret 8,7 mio. kr. 

på konti, som Projektselskabet ikke kunne hæve på. 


