



NOTAT

Direkte 35455276

Til: **Koncerndirektionen**

Ref.: MVT

Dato: 13. juni 2016

Rigshospitalets gevinstrealiseringsplan for den første periode

Regionalt er der udarbejdet struktur for sammenhænge i gevinsterne ved ibrugtagning af Sundhedsplatformen. I forhold til den del af gevinsterne, der forudsætter en aktiv stillingtagen og adfærdsændring, er der udarbejdet 26 driftsmål. Hospitalerne skal følge op på alle 26 mål over en 5-årig periode begyndende ½ år efter overgangen til Sundhedsplatformen, med i gennemsnit 5-6 mål årligt. På forhånd har koncerndirektionen markeret 3 af de 26 mål som kampagnemål, som der skal følges op på det første år.

Her indmeldes alle driftsmål, som Rigshospitalet ønskes anvendt i den første periode.

Ved udvælgelsen er der taget hensyn til nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Kampagnemål udvalgt af koncerndirektionen
2. Mål der i forvejen skal følges op på
3. Mål der understøtter god implementering/gode vaner fra dag ét
4. Mål der forudsættes at kunne realiseres enkelt/de lavthængende frugter
5. Mål som har betydelige afhængigheder og forudsætter at andre forhold er på plads, før de kan realiseres, udskydes til senere perioder.

Ud fra kriterie 1 og 2 fås 12 driftsmål, som er relativt mange i forhold til, at der i gennemsnit skal følges op på 5 pr. år. Det opfattes dog ikke som hensigtsmæssigt at udskyde nogle af dem til år 2.

De 12 udvalgte driftsmål er:

1.1	Prøvesvar ses rettidigt for akut indlagte, kampagnemål
1.4	Afstemning af FMK ved indlæggelse
1.5	Afstemning af FMK ved udskrivning
1.6	Epikriser afsendt inden for første hverdag
1.7	Rettidig udsendelse af plejeforløbsplan
1.8	Rettidig udsendelse af udskrivningsrapport
1.9	Rettidig afsendelse af fødselsanmeldelse
1.11	Anvendelse af best./ord.-sæt for udvalgte diagnoser, kampagnemål
1.12	Anvendelse af protokoller
1.13	Overholdelse af udredningsretten
1.14	Rettidig udsendelse af genoptræningsplan
2.5	Meget mindre diktering, kampagnemål