

POLITIKERSPØRGSMÅL

Direkte 24645169

Dato: 4. marts 2020

Spørgsmål nr.: 014-20
Dato: 28. januar 2020
Stillet af: Anne Ehrenreich (V)
Besvarelse udsendt den: 4. marts 2020

Status for flytning af Brødeskov st. til Nørre Herlev

Spørgsmål:

Kan I oplyse mig status for flytningen af Lokalbansens stop i Brødeskov til Nørre Herlev samt nærmere tidsplan for arbejdet.

Svar:

Regionen har bedt Movia om at indhente et svar fra Lokaltog a/s.

Lokaltog a/s har svaret, at planlægningen af projektet forventes påbegyndt i 2020 i tæt samarbejde med Hillerød kommune i relation til deres forberedende planarbejde og eventuel ændring af lokalplan for området.

Movia har herudover oplyst, at Lokaltog A/S og Hillerød Kommune har afholdt møde om sagen medio februar 2020. Mødet omhandlede blandt andet en vurdering af omfanget af lokalplanarbejdet, som er afgørende for tidsplanen for udførelse.

I forbindelse med sag om udmøntning af de regionale midler til flytning af standsningsstedet (godkendt på regionsrådsmødet den 24. september 2019) blev det oplyst, at planlægningen af det nye standsningssted ville blive igangsat i slutningen af 2019, med en forventning om at stationen etableres i 2020.

Tidsplanen for etableringen af standsningsstedet ved Nørre Herlev er nu rykket således, at planlægningsarbejdet foregår i 2020 og etableringen af standsningsstedet forventes udført i 2021/2022, afhængig af omfanget af kommunens forberedende planlægningsarbejde og om der skal udarbejdes lokalplan eller ej.