
Politisk følgegruppe for Det Nye Rigshospital 

MØDETIDSPUNKT 
29-06-2017 09:00 

MØDESTED 
Rigshospitalet, Indgang til byggepladsen, Rundel ved hovedindgang, Blegdamsvej 9 

MEDLEMMER 

DAGSORDEN Politisk følgegruppe

Leila Lindén Formand 
Erik R. Gregersen Medlem 
Ole Stark Medlem 
Flemming Pless Medlem 
Lene Kaspersen Medlem 
Tormod Olsen Medlem 
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INDHOLDSLISTE 

1. Status på voldgiftssag (fortroligt)
2. Status for projektet
3. Økonomi og reserver (fortroligt)
4. Næste møde i den politiske følgegruppe
5. Rundvisning i Nordfløjen
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1. STATUS PÅ VOLDGIFTSSAG (FORTROLIGT)

Punkt udtaget. 
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2. STATUS FOR PROJEKTET

SAGSFREMSTILLING 
Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget april 2019. 

I marts måned 2017 er der kommet vand ind flere steder i bygningen, hvilket skyldes utætheder i interimsmembran, utætheder ved 
tagbrønde, og utæt tagbelægning i en enkelt længe på en enkelt etage. For at undgå følgeskader på gipsvægge mv., er det efter 
totalrådgivers anbefaling besluttet at udskyde opstart af indvendige arbejder i de enkelte længer til tag er færdigt og entreprenøren 
har udført tilbagegang langs tagkant og udskiftet interimsmembran med endelig tagafslutning. Konsekvensen heraf er en forventet 
forsinkelse af afleveringen med op til 6 uger. Den aktuelle forsinkelse af byggeriet betyder, at den forventede indflytning rykkes fra 
1. marts 2019 til 15. april 2019. Byggeriets aflevering er fortsat usikker, da yderligere uventede forhold kan tilgå.

Byggeprocessen har hidtil været vanskelig og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem bygherre og 
rådgiver på den ene side og særligt en af entreprenørerne på den anden side. Der er fokus på at undgå en generel optrapning af 
konfliktniveauet i forhold til entreprenørerne.  

KONKLUSION 

JOURNALNUMMER 
16015071 
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3. ØKONOMI OG RESERVER (FORTROLIGT)

Punkt udtaget.  
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4. NÆSTE MØDE I DEN POLITISKE FØLGEGRUPPE

SAGSFREMSTILLING 
Der afholdes fælles politisk følgegruppemøde for Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev den 11. 
august. Mødet vil omhandle sterilcentralerne samt rundvisning på den regionale sterilcentral på 
Rigshospitalet. 

KONKLUSION 

JOURNALNUMMER 
16015071 
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5. RUNDVISNING I NORDFLØJEN

SAGSFREMSTILLING 
Rundvisning i Nordfløjen fra kl. 10-11 
Henrik Eriksen viser rundt. 

KONKLUSION 

JOURNALNUMMER 
16015071 
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