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• 1. Status for fremdrift af byggeriet

• 2. Justeret tidsplaner
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Status for fremdrift af byggeriet

Udførte arbejder: 

• Råhus

• Kloak

• Forsyning

• Sprinklertanke 

• P-pladser i kælderen og parterre.

• Karnapper, vinduer og udvendige døre

• Tag og afvanding
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Status for fremdrift af byggeriet

Igangværende arbejder:

• Opmuring

• Gulve 

• Gips

• Installationer vægge

• Lofter i kælder og parterre

• Ventilationsanlæg
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Status for fremdrift af byggeriet

Kommende arbejder:

• Maling

• Installationer over loft

• Sanitet

• Lofter

• Overfaldsalarm, CTS, solceller, tavler
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