
Den 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET 
 
 
SAG NR. 11  
 
GENHUSNING AF PC KØBENHAVN PÅ GENTOFTE HOSPITAL 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
1. at Psykiatriudvalget anbefaler den foreslåede genhusning, og 
2. at Psykiatriudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med sagen med henblik 

på forelæggelse af bevillingssag for forretningsudvalg og regionsråd. 
 
 
RESUME 
 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres på Bispebjerg Bakke, hvor Bi-
spebjerg Hospital og Psykiatrisk Center København findes i dag.  
 
Bygning 13 er i dag den største bygning som Region Hovedstadens Psykiatri rå-
der over på Bispebjerg. Bygningen er placeret på matriklens nordlige del, lige 
midt i det kommende byggefelt for det nye somatiske hospital, hvorfor bygningen 
skal nedrives i forbindelse med byggeriet. I tilknytning til bygning 13 er der tre 
mindre bygninger (bygning 14, 47 og 48), som det ligeledes er nødvendigt at ned-
rive.   
 
Det vurderes at være af meget stor betydning, for såvel hensynet til patienterne 
som til det samlede nybyggeri på Bispebjergmatriklen, at der sker en tidligere 
rømning af bygning 13, 14, 47 og 48 på Bispebjerg. Det er således vurderet, at det 
ikke vil være forsvarligt, at fortsætte med behandling i bygningen, når byggepro-
jektet er igangsat.  
 
I forbindelse med fusionen af PC Gentofte og PC Ballerup er alle PC Gentoftes 
senge samt hovedparten af de ambulante og administrative funktioner flyttet til 
Ballerup. Det foreslås, derfor at de fraflyttede arealer på Gentofte Hospital anven-
des til genhusning. Samtidig foreslås det, at de lukkede senge fra bygning 13 på 
Bispebjerg flyttes midlertidigt til afdeling O på Rigshospitalsmatriklen, hvilket til 
gengæld udløser erstatningsbehov for et antal åbne senge og et kompetencecen-
ter/ambulatorium. Begge dele søges ligeledes flyttet til Gentofte.  
 
Genhusningen forventes at vare i en periode på ca. 5 år.  
 



SAGSFREMSTILLING 
 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres på Bispebjerg Bakke, hvor Bi-
spebjerg Hospital og Psykiatrisk Center København findes i dag.  
 
Bygning 13 er i dag den største bygning som Region Hovedstadens Psykiatri rå-
der over på Bispebjerg. Bygningen er placeret på matriklens nordlige del, lige 
midt i det kommende byggefelt for det nye somatiske hospital, hvorfor det er 
nødvendigt at nedrive den. Der er i tilknytning til bygning 13 tre mindre bygnin-
ger (bygning 14, 47 og 48), som det ligeledes er nødvendigt at nedrive.   
 
Den hidtidige planlægning har forudsat, at bygning 13 på Bispebjerg skulle fra-
flyttes ad to omgange; første del omkring oktober 2015 og anden del omkring maj 
2017. Den nærmere planlægning har imidlertid vist, at det ud fra et behandlings-
synspunkt ikke er hensigtsmæssigt at fastholde patienter og funktioner i bygning 
13 helt frem til 2017. Det foreslås i stedet, at fraflytte hele bygningen på én gang, 
og på et tidligere tidspunkt. Der skal samlet set ske en genhusning af ca. 5.100 m2 
til sengeafsnit, ambulatorier, forskning, og administration. 
 
En fremskyndet fraflytning vil betyde, at psykiatriske patienter i bygning 13 på 
Bispebjerg ikke, i flere år, vil blive udsat for betydelige gener i form af rystelser, 
støj og støv fra en byggeplads og fra den dertil hørende materialplads kun få me-
ter væk på begge sider af bygningen. Samtidig bliver bygningen delvist revet ned 
i 2015. 
 
Endvidere vil en fremskyndet fraflytning give større fleksibilitet for hele byggeri-
ets logistik og planlægning. Det vil give en mere effektiv og uhindret byggeproces 
i forbindelse med opførelsen af det nye somatiske hospital, idet man ikke længere 
i en årrække skal tage hensyn til, og bygge rundt omkring, en bygning der er i 
brug. Hertil kommer, at det i højere grad vil være muligt også at mindske generne 
for de somatiske patienter under byggeprocessen. Den mere smidige og rationelle 
byggeproces vil på den måde have gunstig indvirkning på hensynet til patienter, 
tid, økonomi og funktionernes placering.  
 
Bygning 13 samt 14, 47 og 48 på Bispebjerg rummer i dag 52 åbne og 22 lukkede 
senge, forskning samt ambulante og administrative funktioner, der skal genhuses i 
en periode på ca. 5 år. Det er væsentligt for PC Københavns drift, at genhusnin-
gen kan ske på så få adresser som muligt.  
 
I forbindelse med fusionen af PC Gentofte og PC Ballerup er alle PC Gentoftes 
senge samt hovedparten af de ambulante og administrative funktioner flyttet til 
Ballerup, hvorfor der foreslås en genhusningsmodel, der bl.a. involverer de fra-
flyttede arealer på Gentofte Hospital. 



Det er i forvejen besluttet, at Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri skal 
flyttes fra Gentofte til Ballerup, fordi kompetencecentret er en del af PC Ballerup. 
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri indgår derfor i byggeprojektet Ny 
Psykiatri Ballerup, hvis formål det bl.a. er at samle alle PC Ballerups enheder i 
Gentofte i Ballerup, når der er bygget til formålet i Ballerup.  
 
Det undersøges imidlertid om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri – af 
hensyn til genhusningen af PC København på Gentofte Hospital – kan flyttes før 
færdiggørelsen af byggeprojektet Ny Psykiatri Ballerup. Der arbejdes på to for-
skellige modeller for en flytning. Enten flyttes centret til PC Ballerup, bygning 
27, hvor en opsigelse af Erhvervscenter Espelunden ved Brøndby Kommune vil 
kunne frigøre plads. Alternativt flyttes centret til ledige lokaler på Lyngbyvej i 
Gentofte. En flytning til Lyngbyvej vil være en midlertidig flytning, da kompe-
tencecenteret skal flytte til Ballerup som følge af Ny Psykiatri Ballerup.   
 
Forslaget til genhusning betyder, at de 22 lukkede senge fra bygning 13 på Bispe-
bjerg midlertidigt flyttes til afdeling O på Rigshospitalsmatriklen, hvilket til gen-
gæld udløser erstatningsbehov for 10 åbne senge og et kompetencecen-
ter/ambulatorium. De 10 åbne senge fra Rigshospitalsmatriklen og de resterende 
52 åbne senge og øvrige funktioner fra bygning 13 på Bispebjerg genhuses i de 
fraflyttede arealer på Gentofte Hospital.  
 
Genhusningen har desværre den konsekvens, at antallet af tosengsstuer øges med 
6, hvilket indebærer, at lidt flere af PC Københavns patienter i en overgang tilby-
des tosengsstuer. Genhusningsløsningen tilbyder således ikke de mest optimale 
forhold for patienterne, men det er samlet set det mest skånsomme. I det omfang, 
der ikke er fuld belægning på sengeafsnittene, vil det være muligt kun at have én 
patient på flersengsstuerne. 
 
Udviklingen i fordelingen af en og flersengsstuer i hele Region Hovedstadens 
Psykiatri viser et fald i antallet af flersengsstuer set over genhusningsperioden. 
 

PC København 191 44 191 56 191 56 191 56 191 56
PC Glostrup 148 0 148 0 148 0 148 0 148 0
PC Ballerup 145 24 145 24 145 24 145 0 145 0
PC Hvidovre 89 39 89 39 89 39 89 0 89 0
PC Amager 110 0 110 0 110 0 110 0 110 0
PC Frederiksberg 86 0 86 0 86 0 86 0 86 0
PC Nordsjælland 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0
PC Sct. Hans 180 0 180 0 180 0 180 0 180 0
PC Bornholm 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0
BUC 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0
I alt 1204 107 1204 119 1204 119 1204 56 1204 56
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Tabel 1. Antal senge i alt og antal senge på flersengsstuer i Region Hovedstadens Psykiatri 2013-2017
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Som det fremgår, er der et samlet fald i antallet af senge på flersengsstuer i perio-
den 2013-2017 fra 107 i 2013 til 56 i 2017. Årsagen til at der i 2017 stadig er sen-
ge på flersengsstuer er, at byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg først er færdigt 



i 2020. I 2020 vil de sidste flersengsstuer i psykiatrien således være konverteret til 
enestuer. 
 
Det har været undersøgt, om der kan etableres et ekstra sengeafsnit eller anden 
supplerende kapacitet på de øvrige psykiatriske centre, som dækker Københavns 
kommune med henblik at undgå en vækst i antallet af flersengsstuer. Den eneste 
mulighed, der har vist sig, er at etablere yderligere 6 sengepladser på PC Køben-
havns matrikel ved Rigshospitalet. Det forudsætter imidlertid, at der flyttes en er-
goterapi fra 2. etage. Den kan eventuelt reetableres i en pavillon på området. Da 
det samtidig indebærer, at der etableres et ekstra sengeafsnit, vil det have drifts-
mæssige konsekvenser (løn) i størrelsesordenen 2,1 – 2,5 mio. kr. om året. 
 
Det vil blive undersøgt, om der er andre muligheder for at flytte senge fra de tre 
sengeafsnit, som etableres i Gentofte. 
 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Efter Psykiatriudvalgets behandling af sagen vil administrationen i givet fald fore-
tage en vurdering af økonomien i sagen med henblik på forelæggelse af sagen inkl. 
bevillingsindstillinger for forretningsudvalg og regionsråd. 
 
 
 
SAGEN AFGØRES AF 
 
Regionsrådet. 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Region Hovedstadens Psykiatri vil i samarbejde med PC København sikre at be-
rørte patienter og medarbejdere informeres.  
 
 
PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING 
 
 
 
 
 
Sagsnr:   12004541 
 


