
Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

F4

I forbindelse med ordination er det ofte 
svært at finde det ønskede lægemiddel på 
baggrund af en søgning, idet det er svært at 
skelne mellem forskellige forekomster af et 
givet lægemiddel i kataloget.

Læger 3653815 1 Søgeresultatet i ordinationsprocessen 
tilføjes nødvendige oplysninger for at 
kunne træffe valg af lægemiddel 
umiddelbart.

Byg Februar 2018
27. Marts 2018

Skal godkendes af FE den 22.2.18
Nåedes ikke på FE‐mødet 22.02.2018 ‐ 
rykket til 08.03.2018 pga ferie.
Godkendt af FE'er 08.03.2018
16.03.2018: levers sammen med 
Nyhedsbrev 
19.03.2018 i produktion.

Leveret Leveret

F7

I forbindelse med ordination af et 
lægemiddel, som skal gives med en hyppigt 
forekommende frekvens, fx én gang dagligt 
om morgenen, skal den ordinerende læge 
tage stilling til en lang frekvensliste.

Læger 3653826
3643012

1 Frekvenslisten gennemgås og tilføjes 
synonymer for de hyppigst anvendte, 
således at valg af frekvens under 
ordination smidiggøres.
Ordinationsbilledet suppleres med 
knapper til hyppigste frekvenser.

Byg Februar 2018
2. marts 2018
Marts 2018
April 2018

08.03.2018 Delleverance: 
Frekvenslister for de 10 hyppigst 
ordinerede lægemidler er lagt i 
produktion. 
...
04.05.2018 Delleverance: 
Mappet yderligere 10 hyppigst 
anvendte ordinationer med frekvenser.

Leveret Leveret

F8

Ved overførsel af fritekstordinationer fra 
FMK til Sundhedsplatformen kræves et 
unødigt stort manuelt arbejde.

Læger 3653812 1 Den automatiske konvertering af fri 
tekst til strukturerede data i 
forbindelse med overførsel fra FMK 
optimeres (ved hjælp af kvalificering af 
mapningstabeller).

Byg Marts 2018 09.03.2018 Opdateret mapningstabel 
sat i produktion 08.03.2018. Scope for 
fortsat opdatering skal besluttes af 
styregruppen.
06.04.2018 Overgår til drift ‐ SG 
orienteres på kommende møde.

Leveret Leveret

F9

Lægemidler, som administreres under 
ambulant besøg, fx depotinjektioner, skal i 
Sundhedsplatformen ordineres på en særlig 
måde. Dette er ikke muligt for alle relevante 
lægemidler. 

Læger 3653819 1 Alle såkaldte ”klinik administrerede 
lægemidler” gøres tilgængelige for 
ordination som sådan (ved hjælp af 
tilpasning af en præferenceliste).

Byg Marts 2018 Leveret i Produktion 26.02.2018

Leveret Leveret

F14

Lægemidler, som er seponeret 
(behandlingen er afbrudt af lægen) i FMK, 
afbrydes ikke automatisk i 
Sundhedsplatformen i forbindelse med 
indlæggelse.  

Læger 3643012
CO372

1 Lægemiddelordinationer i 
Sundhedsplatformen, der ikke er aktive 
i FMK, vil automatisk blive stoppet 
under medicinafstemningen ved 
indlæggelse. Hvis lægen overfører alle 
til SP, vil der være overstreget medicin, 
og med en "mouse‐over" vil det blive 
forklaret, at medicinen ikke er aktiv.

15.02.2018
Yderligere mock‐up designes 
(advarselsbjælke på toppen af side‐side) 
og vises for FE'er i uge 8
22.02.2018 FE validering
Et lægemiddel, som er seponeret 
tidligere på FMK, og som bibeholdes 
seponeret ved overførsel til SP, kommer 
i SP til at fremstå som seponeret i 
forbindelse med indlæggelsen.
Designpræference:
#1 banner øverst.
Terminologisk skal ordinationen ikke 
"seponeres", men "fjernes fra SP".

Epic 22. juni 2018
Ultimo Juli 2018

Plan pr. 16.02.2018
2 Months for Current version, + 2 
weeks per SU
22.02.2018 blev design godkendt.
02.03.2018: CO not received from Epic
Produktionsdato afventer CO
23.03.2018 CO underskrevet af SP.
Videre plan kan herefter fastlægges.
06.04.2018 Afventer leverancedato fra 
Epic
20.04.18: Leveres i Juli
01.06.2018: løsning klar til Non Prod.
08.06.2018: I test
21.06.2018: ikke godkendt test.
29.06.2018: Testes 

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID 1 / 13 31‐07‐2018



Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

F15

Overførsel af medicin til 
Sundhedsplatformen, som er pauseret i 
FMK, indebærer unødigt mange trin og er af 
den grund forbundet med risiko for 
menneskelige fejl.

Læger 3642799
CO371

1 Pauseret medicin i FMK overføres til 
Sundhedsplatformen som sådan. 

Bonusoplysning:
Med Epic 2018 kommer mulighed for 
pausering og afbrydelse af pause 
direkte i best/ord aktiviteten (se F120).

15.02.2018
Præsenterer et sammenhængende 
workflow for FE'erne
Der blev vist side‐side visning fra Epic 
2018. Der laves mock‐up af Epic 2015 til 
FE'erne.

22.02.2018 FE validering
Indlæggelse: Pauseret medicin skal i side‐
side visning ikke fremstå gennemstreget.
Udskrivelse: Tilføje mulighed for 
seponering ved medicingennemgang.
Epic2018 side‐side visning

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

...23.03.2018: CO modtaget, endnu 
ikke underskrevet af SP.
12.04.2018: status på underskrift 
undersøges
20.04.2018: Styregruppe besluttede at 
levering bliver med Nov. 
opgraderingen.
26.04.2018: CO underskrevet af SP
30.05.2018: SU kommer uge 33.

Grøn Grøn

F120

Lægens pausering af lægemidler foregår 
adskilt fra øvrig best/ord‐funktionalitet, 
indebærer unødigt mange trin og kan kun 
udføres for ét lægemiddel ad gangen.

Læger Ingen SLG 1 Demo 14.03.2018
Pausering af medicin gøres til en del af 
lægens øvrige best/ord‐funktionalitet 
(evt. i side‐side visningen) og forenkles ‐
er en del af Epic 2018 funktionaliteten.

Vi savner mulighed for at angive 
fremtidigt tidspunkt for start og slut af 
pause (jf. krav fra klinikken). 
Demonstreret funktionalitet omfatter 
real time start og slut.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.
31.07.2018: 
Opgradering i 
2019 ‐ præcis dato 
kendes ikke

23.03.2018 Afklaring med Epic: 
Dette udviklingsområde er en del af 
standardløsningen, men kommer ikke 
med i Epic 2018 til november. 
Formentlig i SU snarest derefter.
06.04.2018 SG skal orienteres om, at 
denne må tages ud af projektet ‐ trods 
prioritet 1.
09.04.2018 Epic har ændret planen, 
som er meddelt d.d. og forventer 
levering til produktion 3. november 
2018.
21.06.2018: Efter november 2018
04.07.2018: Der har pågået afklaring 
af, om denne kunne leveres med 
opgradering 03.11.2018, dette er IKKE 
muligt. Marianne From har været 
involveret.
31.07.2018: Bliver del af Epic‐nov18 
releasen. Aktuelt uafklaret, hvornår 

Rød Grøn

F2a

Aktuel status for FMK ajourføring er ikke 
umiddelbart tilgængelig for klinikeren. Dette 
skaber usikkerhed i 
medicineringsarbejdsgange og evt. unødig 
ajourføring.
Løsningen falder i to dele, a og b

Læger 3649567 1 a)       Konfiguration: Aktuel status for 
FMK ajourføring vises i 
”journalhovedet”

Byg ..
Primo juni 2018
22. juni 2018
August 2018
Epic 2018 
opgraderingen

... Se iø. F2b
20.04.2018: Leveres i test den 23. april
26.04.2018: Fejl ved leveringen, testes 
og i Nyhedsbrev den 8. maj 2018
18.05.2018: test og vejledninger under 
udarbejdelse. 
01.06.2018: Tekniske udfordringer 
leveres med releasen den 22. juni.
14.06.2018: Fortsat tekniske 
problemer med FMK i testmiljø.
21.06.2018: fortsat udfordringer med 
test.
29.06.2018: Projektet anbefaler til 
Styregruppen, at denne løsning ikke 
leveres, men afventer en brugervenlig 
og automatisk løsning med 2018 
versionen.

Gul Gul

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID 2 / 13 31‐07‐2018



Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

F2b

Aktuel status for FMK ajourføring er ikke 
umiddelbart tilgængelig for klinikeren. Dette 
skaber usikkerhed i 
medicineringsarbejdsgange og evt. unødig 
ajourføring.
Løsningen falder i to dele, a og b

Læger 3649567 1 b)       Epicudvikling: Tidspunkt for 
seneste FMK ajourføring vises i 
”journalhovedet”.
Aktuel status for FMK ajourføring vises 
i ”Journalhovedet”:  Aldrig afstem/ Ja/ 
Nej. 

Epic ….25. april 2018
15. maj 2018
Primo juni 2018
22. juni 2018
August 2018
Epic 2018 
opgraderingen

....
12.04.2018 Epic rykket for 
oversættelse
20.04.2018: Leveres i test 23. april
26.04.2018: I test
18.05.2018: Ikke klar til Prod endnu.
01.06.2018: Tekniske udfordringer 
leveres med releasen den 22. juni.
14.06.2018: Fortsat tekniske 
problemer med FMK i testmiljø.
21.06.2018: fortsat udfordringer med 
test. 
29.06.2018: Oversættelse ikke 
foretaget.
Se F2a.

Gul Gul

F16

Ved ordination af lægemidler samt ved 
receptudstedelse er rækkefølgen af 
inddateringsfelter ikke i overensstemmelse 
med den sædvanlige proces og kliniske logik.
Inddateringsfelter ryddes ikke som forventet 
i løbet af arbejdsgangen.
Udstedelse af recepter indebærer unødige 
skift mellem flere forskellige skærmbilleder.

Læger 3642805
CO384

2 Nødvendig information for 
receptudstedelse sammenstilles i ét 
skærmbillede ‐ ordinationsbilledet 
(Ordercomposer).
Procesunderstøttelsen i form af 
rækkefølgen af inddateringsfelter 
tilpasses.
Inddateringsfelter vedr. 
receptudstedelse ryddes, hvis 
receptudstedelse fortrydes i løbet af 
arbejdsgangen.

12.04.2018: Design godkendt Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

23.03.2018 Designforslag afventer 
vurdering ved AC'ere i første omgang. 
Skal muligvis derefter til validering hos 
FE'er.
06.04.2018 Nyt design leveret, skal 
evalueres i uge 15
12.04.2018: Arbejdes på at få løsning 
før 2018 opgraderingen
20.04.2018: Levering først muligt med 
version 2018, som er ny plan.
Ændres til Grøn da planen følges.

Grøn Grøn

F17

Der skal udføres synkronisering mellem 
Sundhedsplatformen og FMK i hver session 
uanset om versionsnumre er identiske eller 
ej. Dette medfører dels unødig ventetid for 
klinikeren (2‐4 sekunder) og dels systemisk 
krav om klinikerens afstemning af FMK, 
uanset om det er relevant eller ej.

Læger 3402374
CO383

2 Der udføres automatisk en forespørgsel 
vedr. versionsnumre. Kun hvis der er 
forskelle mellem FMK og 
Sundhedsplatformen skal klinikeren 
tage stilling til FMK. 

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

09.03.2018 Designforslag forventes 
leveret fra Epic 12.03.2018
14.03.2018 Designforslag vises 
19.03.2018
23.03.2018 Designforslag forsinket
06.04.2018 Design godkendt af AC'ere. 
Afventer validering
12.04.2018: arbejder på at få løsningen 
i 2015 versionen.
20.04.2018: Leveres i 2018 versionen

Grøn Grøn

F20

Manglende overblik over åbne recepter. Læger 3642814
CO382

2 Tilføjelse af recept‐ikon (Rx) i side‐side‐
visning, navigatorer, best/ord‐
aktiviteten og medicingennemgang.

08.03.2018: Design godkendt med 
forbehold for tilføjelse af tidsstempel ‐ 
Epic sender revideret forslag til 
godkendelse.
16.03.2018: Opdateret design vises for 
FE den 22. marts
FE validering 22.03.2018: Godkendt med 
ønske om tilføjelse af visning af 
resterende genudleveringer.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

Opgave tilføjet denne oversigt 
07.03.2018.
23.03.2018 Next step er CO fra Epic
06.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
12.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
20.04.2018 CO signed by epic
26.04.2018: Afventer CO underskrevet 
af SP
04.05.2018: CO underskrevet af SP

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID 3 / 13 31‐07‐2018



Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

F106

Oversigt over recepter fra side‐side 
visningen er uoverskuelig

Læger 3642811
CO381

2 07.03.2018
Gennemgang af forslag til sortering og 
oprydning, som vil blive vist for FE'er.

22.03.2018: Længere drøftelse af 
effektueringer, hvilket ikke er relevant i 
denne sammenhæng. Godkendt uden 
bemærkninger.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

Ny opgave tilføjet denne oversigt 
07.03.2018
23.03.2018 Next step er CO fra Epic
06.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
12.04.2018 Afventer fortsat CO fra Epic
30.04.2018: CO underskrevet af SP.

Grøn Grøn

F13

Der efterspørges understøttelse til valg af 
pakkestørrelse ved receptudstedelse i 
tilfælde af en tidsbegrænset ordination.

Læger 3610827
3642931
CO400

3 På baggrund af dosis, frekvens, 
startdato og varighed udregnes i 
forbindelse med dispensering en 
samlet dosis, og der foreslås en 
pakkestørrelse.

08.03.2018: Løsningsdesign ikke 
godkendt af projektgruppen.
22.03.2018: Præsentation for FE. Der 
ønskes knapper, som repræsenterer 
pakkestørrelse. Drøftelse af mulighed for 
forveksling af 1x10ml og 10x1ml. 
Forhold vedr. tilskud skal ikke fremgå.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.
Opgradering i Q1 
2019

….
26.04.2018: Forventer design fra epic 
start uge 18.
18.05.2018: sidste review ved FE den 
23.maj
25.05.2018: Godkendt af FE
01.06.2018: Epics udviklingsdato er 
overskredet til 2018 versionen i 
november. 
15.06.2018: Afventer ny leverings dato 
der endnu ikke kendes af Epic.
29.06.2018: CO mangler SP underskrift ‐
kan ikke nås til 2018.
06.07.2018: CO underskrevet af SP

Rød Rød

F1

Når der er tilbageholdte lægemidler i MDA, 
vises det ikke via FMK side‐side visning. 
Dette omhandler selvadministration, 
selvmedicinering og ordlovsmedicin.

Læger 3080910 I gang ved 
projektstart

Tilbageholdte lægemidler som f.eks. 
selvadministration og selvmedicinering 
og orlovsmedicin skal fremgå af side‐
side visningen.

Epic Foreligger endnu 
ikke.
SU 21. februar 
2018
Februar 2018

Er kommet i produktion 21.02.2018

Leveret Leveret

F3

FMK side‐side visningen viser pt. ikke 
oplysninger om dosisændringer foretaget 
under indlæggelse.

Læger 3604956
NOVA 491257
NOVA 607372

I gang ved 
projektstart

Løsningen vil være rettet mod at 
ændringer under indlæggelse 
fremhæves på side‐side visning.

Klinikeren bliver gjort opmærksom ved 
"highlighting" forskellen mellem et 
genordineret præparat ved indlæggelsen 
og præparatet i FMK ved afstemning ved 
udskrivelse.

Epic Februar 2018

Leveret Leveret

F10

Der vises FMK fejlmeddelelser som er 
uforståelige for slutbrugere.

Læger 3091708
CO346

I gang ved 
projektstart

Fejlmeddelelser gennemgås og ordlyd 
ændres til i højere grad at være 
handlingsvejledninger, hvor det er 
muligt.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

23.03.2018 CO leveret til underskrift
06.04.2018 CO afventer SP underskrift
12.04.2018 CO underskrevet Grøn Grøn

F11

Der ønskes lettere adgang til ordinering og 
overblik over FMK ajourføring.

Læger NOVA 572340 I gang ved 
projektstart

Udvikling af en Visit Taskbar, som er et 
grafisk element, til anvendelse hvor det 
falder naturligt at have en ekstra 
mulighed for ordination/status over 
ajourføring. Det grafiske element 
udformes som en grafisk bundbjælke, 
til indsættelse i bunden af f.eks. 
indlæggelses‐/udskrivelses‐navigator.

Epic standardfunktionalitet Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID 4 / 13 31‐07‐2018



Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

F103

Avancerede doseringer, f.eks. medicin efter 
skema, skal overføres struktureret fra og til 
FMK (Nationalt krav). Gør det muligt at lave 
op‐ og nedtrapningsordinationer ambulant.
En midlertidig løsning er idriftsat januar 
2018. På baggrund af erfaringer med denne 
er der identificeret behov for 
designændringer.
Løsningen falder i flere dele.

Læger NOVA575435
3686534

I gang ved 
projektstart

b)       Ændringer til design af løsningen. Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

Grøn Grøn

F112

Avancerede doseringer, f.eks. medicin efter 
skema, skal overføres struktureret fra og til 
FMK (Nationalt krav). Gør det muligt at lave 
op‐ og nedtrapningsordinationer ambulant.
En midlertidig løsning er idriftsat januar 
2018. På baggrund af erfaringer med denne 
er der identificeret behov for 
designændringer.
Løsningen falder i flere dele.

Læger 3604956 I gang ved 
projektstart

a)       Lægemiddelordinationer, som i 
Sundhedsplatformen er kædet 
sammen (”Linkede”) kan overføres som 
flere doseringsperioder til FMK.

Godkendt af SDS 19. februar 2018 Epic Marts 2018 Sat i produktion 21.02.2018

Leveret Leveret

F128

Det er i dag muligt at udskrive patienter 
uden at gennemføre en ajourføring af FMK, 
hvilket medfører at f.eks. primærsektoren 
ikke modtager væsentlige 
medicinoplysninger.

Læger 3663567 I gang ved 
projektstart

Brugeren skal advares ved forsøg på at 
gennemføre en udskrivelse uden 
gennemført ajourførelse af FMK. 
Advarsler foreslås bygget i form af pop‐
up besked, Inbasket besked eller via 
farveindikator.

Epic TBD 06.04.2018 Der skal lægges plan
20.04.2018: Denne sag er oprettet ved 
en fejl da der findes InBasket besked 
ved manglende ajourføring ved 
udskrivelse.

Leveret Leveret

F14a

Lægemidler, som er seponeret 
(behandlingen er afbrudt af lægen) i FMK, 
afbrydes ikke automatisk i 
Sundhedsplatformen i forbindelse med 
indlæggelse.  

Læger 1681233
3290294 

I gang ved 
projektstart

Det vil via en knap blive muligt at se at 
medicinen er "ikke aktuel" og dermed 
give en mauel mulighed for at 
fortsætte den ikke aktuelle ordiantion 
(ikke ordinere medicinen).
Det vises ved et Rødt Kryds.

Byg 18. april 2018
25. april 2018
Juni 2018 fejl
25.04.2018 
leveret

Denne forbedring er en første 
afhjælpning af problemet i F14
Medtaget i status pr. 09.04.2018
19.04.2018 Leverance udsat pga. brand 
på NOH.
26.04.2018: Udsat til juni‐release.
05.05.2018: Der er leveret en knap 
med et Rødt X der giver mulighed for 
at afbryde FMK seponert medicin.

Leveret Leveret

F126

Ønske om at seponere et pauseret præparat 
direkte i Side‐side visningen uden at skulle 
aktivere det i SP først og derefter seponere.

Læger 3650021 Ikke prioriteret FMK pauseret medicin kan nu 
seponeres direkte i side‐side visningen.

Epic August 2018 22.06.2018: Har ikke været fulgt i 
status tidligere. Leveres til test  
26.06.2018. Grøn Grøn

F104

Oplysninger om seneste effektueringer er 
svært tilgængelige. Psykiatrien efterlyser 
bedre overblik over effektueret medicin.

Læger Ingen SLG Ikke prioriteret Psyk. designer en rapport 26.04.18: Psykiatrien har selv taget 
initiativ til, og har købt en konsulent til 
at få udviklet en rapport over 
effektueringer. Når de er klar med et 
produkt, så skal det valideres og lægges 
til test og senere produktion.

Byg Okt. 2018 18.05.2018: Planlagt møde vedr. 
status.
25.05.2810: Statusmøde afholdes den 
31. maj
01.06.2018: effektueringsoversigt er en 
national opgave under SDS  som er i 
proces i SDS. Imellemtiden arbejdes 
der på en sidebar rapport der vil være 
tilgængelig i efteråret.

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

F105

Ved receptudstedelse ved udskrivelse skal 
angives "antal udleveringer", hvilket som 
regel er 0

Læger 3642967 Ikke prioriteret Antal genudleveringer sættes 
automatisk (default) til 0 for recepter i 
forbindelse med udskrivelse (rammer 
ikke ambulatorier). Sparer lægen for 
ekstra klink

Byg Maj 2018 16.04.2018 Afventer test ved SP
Henrik vil teste
24.04.2018: Afventer AC kommer 
tilbage og kan teste om det er klar til 
Prod.
04.05.2018: Test OK ‐ klar til 
produktion.
18.05.2018: Leveret til Produktion

Leveret Leveret

F125

Givne lægemidler optræder med forskellige 
navne (generiske vs. handelsnavn) i 
forskellige visninger.

Læger 3541488 I gang ved 
projektstart

Standardvisning alle steder med 
HANDELSNAVN (generisk navn)

Byg   3. kvartal 2018 …
08.06.2018: FE ønsker, at der arbejdes 
videre med opgaven, men at der først 
er bred regional enighed om, hvilke 
principper, der skal gælde for 
navngivning. 
Oplæg udarbejdes med FE'er og løftes 
videre til Apoteksgruppen.
Indstilling sendt ti SG
15.06.2018: Opgaven kan opstartes 
men ikke fuldføres inden for projektets 
tidsramme.
29.06.2018: Opgavenanalyseres og 
mulige løsninger beskrives efter 
analyse.

Grøn Grøn

F102

Ny Medicinafstemning ved udskrivelse, 
visning i Epic 2018

Læger Standard‐
funktionalitet

Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018. Grøn Grøn

F19

Hvis en læge tilføjer eller ændrer en 
medicinordination under udskrivelse og efter 
at have gennemført ajourføring af FMK skal 
flaget "ikke ajourført" sættes.
(Tilføjet 16.02.2018)

Læger 3663567
CO387

Ikke prioriteret 26.02.2018
Første løsningsforslag præsenteret. 
Ordination efter medicingennemgang af 
lægemiddel, som ikke skal til FMK (fx 
éngangsordination) er ikke håndteret.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

...
06.04.2018: Design godkendt af SP og 
SDS (foreløbigt)
26.04.2018: Afventer Epics 
tilbagemelding om status 
01.06.2018: review af design
25.06.2018: Design godkendt
6.07.2018: CO underskrevet af Epic

Grøn Grøn

M1

Tvangsmedicin skal fremgå mere tydeligt i 
MDA, så brugeren er mere opmærksom og 
kan forberede sig, når medicin skal gives 
som tvang. Der skal være en læge til stede 
ved administration af tvangsmedicin.

Sygeplejersker 3368052 1 Behandlingsfasen ”Tvangsmedicin” 
bliver gjort mere tydelig.

22.02.2018 Foreslået byg ikke godkendt 
af FE
08.03.2018 Nyt disgnforslag sendt til 
FE'er ‐ forventes godkendt i uge 11.

Byg 9. marts 2018
19. April 2018

...
20.04.2018: FE ønsker yderligere 
udvikling udover leverede 
konfigurering. I dialog med Epic. Skal 
oprettes som ændringsønske via den 
dertil indrettede proces.

Leveret Leveret

M2

På intensivafdelinger er der behov for at 
kunne dispensere medicin mere præcist i 
forhold til de planlagte tidspunkter end på 
andre afdelinger.

Sygeplejersker 3632846 1 For alle intensivafdelinger indstilles 
tidsvinduet til 1 time.

22.02.2018 Godkendt af FE Byg 9. marts 2018

Leveret Leveret

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID 6 / 13 31‐07‐2018



Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M6

Der er unødig gentagelse af advarsler 
forskellige steder i arbejdsgangen vedr. 
selvadministration af medicin.

Sygeplejersker 3002774
CO369

1 Forhindre advarsel (pop‐up), når 
medicin administreres (uddeles), hvis 
advarslen allerede er blevet vist ved 
dispensering (ophældning), uden at der 
iø. er grund til at gentage advarslen.

15.02.2018
Der reduceres til én advarsel ‐ se notatet 
for detaljer. Epic forbereder at vise et as‐
is workflow og påpege, hvilke advarsler, 
som forsvinder.
22.02.2018 Godkendt af FE.

Epic Juni 2018
Juli 2018

...
02.03.2018: CO not received from Epic
16.03.2018: CO forventes leveret af 
Epic den 19. marts
23.03.2018: CO underskrevet af SP. 
Videre plan kan herefter lægges.
08.06.2018: SU leveres til non‐Prod 
21.06.2018 ‐ herefter testes.
29.06.2018: test godkendt afventer 
Levering til Produktionsmiljø

Grøn Grøn

M7

Ved medicin som udleveres ved udskrivelse 
og i ambulatorier, kan man ikke 
dokumentere f.eks. ét stk. inhalator, men 
kun f.eks. 2 pust, hvilket ikke giver mening 
når man udleverer hele pakker.

Sygeplejersker 3644811 1 Det skal være muligt at dokumentere 
udleveret mængde, f.eks. 1 stk.

Byg 26. Februar 2018 Har været forventet i Prod tidligere 
end planlagt (23.02.2018)
Pga. manglende ressourcer er opgaven 
udsat en uge (til 02.03.2018)

Leveret Leveret

M8

Sidepanel som bruges når der dispenseres 
medicin er ikke sorteret i efter 
lægemiddelgrupper (ATC‐koder). MDA er 
sorteret efter ATC‐koder, og derfor er 
visningerne ikke ens.

Sygeplejersker 3632736 1 Der ændres i sorteringen, så 
sidepanelet vises i ATC‐sortering.

Byg 9. marts 2018
26. februar  2018

Planen er ændret til levering den 
26.02.2018

Leveret Leveret

M13

En advarsel vedr. 
vurderingsskemadokumentation kommer for 
tidligt i arbejdsgangen, og sygeplejersken 
skal klikke flere gange uden at vide, hvad 
advarslen betyder. 

Sygeplejersker 2526712
CO368

1 Advarslen ændres til en besked, som 
først fremkommer senere og i det 
rigtige vindue, så beskeden giver 
mening. Samtidigt reduceres mængden 
af klik.

15.02.2018
Pop‐up advarslen fjernes og der vises in‐
line advarsel, som der ikke skal reageres 
på.
22.02.2018 Godkendt af FE.

Epic Juni 2018
juli 2018

...
16.03.2018 CO leveres den 19.marts 
fra Epic
23.03.2018: CO underskrevet af SP. 
Videre plan kan herefter lægges.
06.04.2018: Afventer udvikling fra Epic
08.06.2018: SU leveres til non‐Prod 
21.06.2018 ‐ herefter testes.
29.06.2018: test godkendt afventer 
Levering til Produktionsmiljø

Grøn Grøn

M16

Ambulant ordineret medicin, som forbliver 
mellem besøg, skaber problemer når 
patienten indlægges, da samme ordination 
vises to gange på MDA.

Sygeplejersker 3290237 1 Der er foreslået og overvejet flere 
forskellige løsninger.
Analyse sammen med faglige eksperter 
påbegyndes forår 2018.

Der arbejdes på MDA løsning til 
november 

Det analyseres sideløbende på 
"ordineringssiden"

Byg Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

...
06.04.2018 Er i proces.
12.04.2018: Design af løsning i proces
20.04.2018: Feed back fra SG:  Afvente 
2018‐versionen.
01.06.2018: Planlægger oplæg til FE 
møde
Der afholdes et FE møde den 28. juni
29.06.2018: Udover løsningen på MDA 
den 3. nov., fortsættes arbejdet frem 
mod en løsning på Ordineringsniveau.

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M17

Sundhedsplatformen er indstillet, så 
dispensering og administration af medicin 
kan afvige med et vist tidsrum fra det 
planlagte.
For lægemidler ordineret med hyppige 
intervaller, hvor tilladt tidsrum for afvigelse 
mellem to administrationer overlapper, skal 
brugeren angive, hvilket 
administrationstidspunkt, vedkommende er i 
gang med at håndtere. Dette opleves ulogisk 
og aftvinger unødige klik.

Sygeplejersker 2949830 1 Pop‐up hvor brugeren skal tage stilling 
til administrationstidspunkt fjernes i de 
pågældende situationer.

15.02.2018
Spl. vælger disp. tidspunkt til en start. Se 
iø. notat. Epic undersøger, om der kan 
tilknyttes billeder til materialet.
22.02.2018 Godkendt af FE.

Epic August 2018 ...
02.03.2018: CO not received from Epic
16.03.2018: CO forventes leveret den 
19. marts fra Epic
23.03.2018: CO fortsat ikke modtaget.
12.04.2018: CO underskrevet
13.06.2018: Klar til produktion men 
afventer opgradering af Rower, 
formentlig august.

Grøn Grøn

M18

Når sygeplejersken scanner et medikament, 
som relaterer sig til to forskellige 
ordinationer (som også kan ligge i forskellige 
faner i MDA) er det i dag ikke tydeligt, hvad 
forskellen mellem de to ordinationer er. Det 
er typisk hvis der findes en fast og en pn‐
ordination af samme lægemiddel.

Sygeplejersker 3644798 1 Det skal være tydeligt hvad forskellen 
mellem de to ordinationer er, f.eks. 
frekvens. 
Samtidig skal der ikke komme denne 
pop‐up, hvis medicinen ligger i en 
anden fane.

15.02.2018
3 muligheder at vælge imellem. Tilføjes 
kolonne med hus‐ikon eller sprøjte‐ikon.
22.02.2018 Godkendt af FE med 
forbehold for ændret sortering på 
frekvens.

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

…
12.04.2018 Design godkendt af FE. 
Afventer CO til underskrift
16.04.2018 Epic sender to 
alternativforslag vedr. 
leverancetidspunkt / pris, som skal til 
styregruppen.
20.04.2018: Feed back fra SG: Afvente 
2018 versionen.

Grøn Grøn

M24

Ved udlevering af medicin i ambulatoriet 
samt i forbindelse med udskrivelse 
efterspørges understøttelse af beregning af 
mængde, som skal udleveres.

Sygeplejersker 3714829 2 Pba. start‐ og slut‐dato (for 
dispenseringsperioden) beregnes antal 
tabletter, som skal udleveres.

22.03.2018 Justeringsønsker:
Tilføjelse af mulighed for beregning og 
perservering af slutdato pba. udleveret 
mængde.
Det skal klart fremgå, at der beregnes 
pba. hele kalenderdage.
12.04.2018: Design godkendt af FE
  

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018 .
Levering i 2019

...
04.05.2018: Fortløbende dialog om 
design mellem AC'ere og Epic
18.05.2018 design godkendt
15.06.2018: Epic bygge tidsline 
overskredet, hvorfor forbedringen 
først kommer i 2019. Leveringsdato er 
endnu ikke kendt af Epic.

Rød Rød

M29

Det er svært at få overblik i MDA, da 
lægemidler og tidslinjen fylder meget. 
Derved kan der ikke ses ret mange 
lægemidler i et vindue ad gangen.

Sygeplejersker 3632760
3829202 
 

2 Ændret design af MDA, så der ses flere 
lægemidler i et billede ad gangen.

21.06.2018: MAR report review and 
catalog
1. ordinationer  opdeles  i ’tabletter, 
suppositorier, inhalationer, dråber og 
cremer/ salver’ og ’infusioner og 
injektioner’ i stedet for ’planlagt’ og 
’kontinuerligt’.
2. Tilføjelsen af ’dato scroll’ flere steder i 
rapporten i stedet for kun øverst oppe i 
MDA historik
hænger sammen med 20a og 20b.

Epic / Byg Juni 2018 leveret 
under 20b
September 2018

...fortsættelse efter 20B
Ændringer i proces – MDA historik/ 
overblik. De næste rapporter som 
gennemgås er MDA historik, MDA 
overbliksrapport, MDA overblik IP 
Aktuel Medicin og Dispenser med 
overblik. involv udvikling fra Epic.  
Sideløbende arbejdes med 
konfiguration af forbedringer.
06.07.2018: gennemgang af 13 
rapporter som optakt til FE møde efter 
sommerferien. 

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M20a

Sygeplejerskens overblik over, hvad 
patienten har fået og skal have af medicin, 
er uoverskueligt. Det er f.eks. ikke tydeligt, 
hvad patienten har fået indenfor de sidste 
tre timer, og hvad patienten skal have de 
følgende tre timer. 

Sygeplejersker 3632760 2 Reducere mængde af information, der 
præsenteres på 
administrationsoverblik, som derved 
bliver mere overskueligt.

15.02.2018
Fejlagtigt mappet ift. engelsk 
arbejdsdokument. Prioritet fejlagtigt 
angivet til "1" ‐ er rettelig "2". Endelig 
plan foreligger derfor endnu ikke. Arten 
er "Byg" og ikke som oprindeligt angivet 
"Epic".

Epic / Byg 29. maj 2018 
Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.
Fremtidig Epic 
opgradering 
(forventeligt 2019)

...
20.04.2018: Det vil blive en del af Epics 
systemforbedring generelt. DK analyse 
vil indgå i denne systemforbedring.
26.04.2018: Skifter til Grøn da 
Igangværende analyse skal vise om der 
kan konfigureres eller om noget skal 
udvikles.
05.05.2018: Epic systemopdatering
06.07.2018: Epic systemopgradering 
ude i fremtiden, hvorfor denne lægges 
til fremtidigt projekt.
Overbliksrapporter håndteres i M29

Rød Grøn

M21

I MDA findes en knap, som bliver rød med 
angivelse ”Forsinket” ved forsinkelse af 
dispensering i forhold til planlagt. Imidlertid 
bliver knappen aktiveret i utide (for tidligt).

Sygeplejersker 3099967
CO375

3 Knappen bliver kun rød, når der faktisk 
er medicinadministrationer, som er 
overskredet.

01.03.2018 Design godkendt Epic Juli 2018
Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

16.03.2018: afventer CO fra Epic
23.03.2018: afventer CO fra Epic
06.04.2018: afventer CO fra Epic
12.04.2018: CO underskrevet
15.06.2018: Udvikling først klar til 
august. Forbedring leveres med epic 
opgradering.

Grøn Grøn

M22

På neonatal og børneafdelinger, er det svært 
at finde ud af, hvordan man skal blande iv‐
lægemidler, og hvor meget der skal gives af 
blandingen.
(Handler om blandinger i blanding)

Sygeplejersker 3695153 3 Systemet skal understøtte blanding og 
administration af 
lægemiddelblandinger på neonatal‐ og 
børneafdelinger.
Kræver bl.a. en stor mængde byg af 
komponenter i blanding (NDC) samt 
blandinger (ERX).

Epic / Byg Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.
Levering i 2019

16.03.2018: Analyse pågår
23.03.2018: Afventer drøftelse i 
projektgruppen.
06.04.2018: Reviewes af FE 
12.04.2018: Reviewes af NeoNat. FE 
uge 16
20.04.2018: Design ikke godkendt.
26.04.2018: Udvikling kan ikke nås til 
version 2015
29.06.2018: Afhængig af M26. Der 
foreligger endnu ikke design fra Epic.

Rød Rød

M23

Ved udlevering af medicin i ambulatoriet og 
til udskrivelse er det svært at se, hvilken 
frekvens medicinen har. Dels vises 
frekvensen to gange på forskellig måde og 
dels fremgår det ikke, hvilken tid på dagen, 
lægemidlet skal gives.

Sygeplejersker 3644806 3 Frekvensen skal vises tydeligt og kun 
én gang.
22.03.2018 Der præsenteres løsning 
med visning af 4 faste tidspunkter som 
i FMK‐online. Ordinationer, som ikke 
stemmer overens med disse, vises i fri 
tekst. 

22.03.2018 Justeringsønsker:
Skiftende skygger på rækker, startdato 
til højre og kun ved fremtidig, "Ordered"‐
dato fjernes.
Derudover sortering i 
lægemiddelgrupper (ATC)

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

Design til review af FE den 22.03.2018 
Justeringer aftalt ‐ skal ses igen inden 
endelig godkendelse.
12.04.2018: Afventer opdateret design 
fra Epic
20.04.2018: Design godkendt med 
bemærkninger.

Grøn Grøn

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M20b

Det er svært at få overblik over, hvad en 
patient har fået administreret af medicin 
over tid, samt hvilken medicinering der er 
planlagt.

Sygeplejersker 3632760 3 Epic / Byg Ultimo maj
1. optimering: 
3. maj 2018

2. optimering: 
2. juni 2018
8. juni 2018
18.06.2018 (2. 
delleverance)

.....
04.05.2018: leveret bedre overblik: 
Tilføjelse af substitutionspræparater og 
generel oprydning i medicin rapporten 
administration og Best/ord 60 dage 
tilbage.
......
15.06.2018: Overskrifter og nye 
oplysninger i printgrupper indgår i 2. 
delleverance.Medicin rapport 
ændringer som kom i produktion 
mandag d 18 juni

Leveret Leveret

M27

Når patienter registerets som værende på 
orlov, sættes MDA automatisk på standby. 
Dog får mange patienter alligevel infusioner 
og injektioner på afdelingen, og det er derfor 
svært at se, hvorvidt infusioner/injektioner 
skal gives på afdelingen. (LOA)

Sygeplejersker 3632726 4 Det skal være muligt at 
infusioner/injektioner ikke sættes på 
standby, men at brugeren selv kan 
vælge, hvorvidt de skal være på 
standby.

29.06.2018: Der er bred  enighed om at 
en korrekt registreringsarbejdsgang skal 
følges, hvilket vil afhjælpe synligheden af 
inf. der skal gives. Orlovspt. skal når de 
indfinder sig på afdelingen til iv 
behandling, trækkes tilbage fra orlov, 
hvor medicin da gives under 
indlæggelse. Efterfølgende registreres pt  
på orlov igen.
Der  arbejder videre med en 
arbejdsgangsbeskrivelse.

Der er et udestående med patienter der 
kommer for sent tilbage til afdelingen el 
absenteret og hvor den forfaldne 
medicin ikke er synlig mere.
Denne oprettes som en særskilt 
forbedring. M27a

Epic Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.
3. kvartal 2018

...
15.06.2018: FE anbefaler at ændre 
arbejdsgang istedet for udvikling.
Sagen er i høring hos FE på 
hospitalerne til 20. juni.
22.06.2018: Opfølgende møde i uge 26
29.06.2018: FE‐mødet blev opgaven til 
en arbejdsgangsbekrivelse.

Grøn Grøn

M27a

Patienter der kommer for sent tilbage til 
afdelingen el absenteret og hvor den 
forfaldne medicin ikke er synlig mere.

Sygeplejersker 3632726 4 Der skal vises en advarsel første gang 
der logges på MDA efter orloven er 
ophævet.
(skal en absentering opfattes som en 
orlov?)

Epic/Byg 3. kvartal 2018 29.06.2018: Udskilt fra M27

Grøn Grøn

M19

Ved dispensering kan der ikke printes label 
fra administrationsvinduet. Når der 
dispenseres flere lægemidler, bliver man 
derfor nød til at printe, før eller efter at 
medicinen faktisk er dispenseret. Derved 
bliver selve dispenseringen af lægemidlet 
ikke med det samme markeret med en label, 
og der kan derfor ske forbytninger.

Sygeplejersker 2971169
CO374

5 Design godkendt den 1.3.18 Epic Juli 2018 
Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.

16.03.2108: Afventer CO fra Epic. 
Ingen plan for tidspunkt i produktion ‐ 
prioritet 5; derfor status grøn på trods 
af dette.
23.03.2018: Afventer CO fra Epic.
06.04.2018: Afventer CO fra Epic
12.04.2018: Afventer CO fra Epic
26.04.2018: Afventer underskrift fra SP 
18.05.2018: CO underskrevet
15.06.2018: Udviklingsdato 
overskredet.

Grøn Grøn

Epic ændrer i rapporter, så unødige detaljer fjernes. SP analyserer og 
konfigurerer bedre overbliksrapporter baseret på feedback fra faglige eksperter.

26.04.2018: omskrevet tekst: Opdatering af MDA rapporter er meget 
ressourcetung og omfattende opgave. SP analyse skal bidrage til Epic's 
påbegyndte udvikling af MDA området.
26.04.2018: 1. del af analysearbejdet er ved at være klar med renovering og 
forenkling af Medicineringsrapporten. 
behandlingskontakt/ vis journal/ Medicinfanen/
01.06.2118: Denne del af forbedringsopgaven består i at gøre Medicin rapporten 
mere overskuelig.

1. Tilføjelse af manglende informationer: link til behandlingskontakt, notater på 
ordinationen, orientering at der er en dispensering som har ikke en 
administration
2 Rækkefølge opdateret med de vigtige ting uden at scrolle: behandlingsplan

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M127

Vanskeligt at dokumentere klinik 
administreret medicin (fx en injektion, som 
er givet under et ambulant besøg)

Sygeplejersker 3290237 Ad hoc Dokumentation af klinik administreret 
medicin kan foretages vha. knapper.

Byg 23. februar 2018 Punktet er tilføjet listen 21.03.2018

Leveret Leveret

M3

Ved arbejdsgangen for selvadministration 
skal man selv manuelt ændre handlingen til 
selvadministration for hvert lægemiddel.

Sygeplejersker 3002784
3002765 

I gang ved 
projektstart

Når man én gang har sat 
administrationsniveauet, er handlingen 
sat som default. 

Design godkendt, CO underskrevet Epic 20. april 2018
1. maj 2018
26. juni 2018

16.03.2018: Ressourcebehovet 
nødvendiggør ny dato for levering.
23.03.2018: Følger ny plan.
06.04.2018: Afventer levering i POC
12.04.2018: Afventer release dato
20.04.2018: Levering udskydes en 
måned pga. ressource og undervisning 
af KIK
08.06.2018 Klar, afventer levering i 
Produktionsmiljøet.

Leveret Leveret

M4

Det er ikke muligt at angive et 
minimumsinterval mellem administration af 
lægemidler, som er ordineret efter behov 
(pn.), og dermed heller ikke muligt at advare 
hvis medicinen bliver givet for tidligt i 
forhold til en tidligere administration.

Sygeplejersker 3662345
CO287

I gang ved 
projektstart

Det bliver muligt for lægen at angive et 
minimuminterval, og hvis det forsøges 
at give lægemidlet for tæt på en 
tidligere administration, vil der komme 
en advarsel.

Design godkendt, CO 287 underskrevet 
19.01.2018

Epic Juni 2018
Juli 2018

08.06.2018: Klar, afventer levering i 
Produktionsmiljøet.
22.06.2018: Testes 
29.06.2018: Test godkendt, afventer 
levering til Produktionsmiljø.

Grøn Grøn

M5

Når et lægemiddel kun er dispenseret men 
ikke dokumenteret som administreret, vil 
der komme advarsler (pop‐ups) ved 
fremtidige dispenseringer af det 
pågældende lægemiddel. Dispenseringen 
kan være dage til uger gammel og komme 
fra andre afdelinger.

Sygeplejersker 3097164
CO367

I gang ved 
projektstart

Den dispenserede medicin vil ikke 
længere fremkomme og genere i den 
efterfølgende dispensering af 
lægemidlet.

Design godkendt, CO underskrevet Epic 20. april 2018
3. maj 2018

16.03.2018: Ressourcebehovet 
nødvendiggør ny dato for levering.
23.03.2018: CO underskrevet. Følger 
ny plan.
06.04.2018: Følger plan
12.04.2018: Leveres i uge 15
20.04.2018: Udsat grundet forsinkelse 
vedr. slutbrugerkommunikation.

Leveret Leveret

M9

Det er ikke mulig at scanne medicin i 
forbindelse med udlevering af medicin ved 
udskrivelse og i ambulatorier.

Sygeplejersker 2982897 I gang ved 
projektstart

Det bliver muligt at scanne medicin Design godkendt Epic 14. maj 2018
22. Juni 2018
Juli 2018

06.04.2018: Under udvikling
26.04.2018: Opgaven kræver mere tid 
til byg og til implementeringsdelen.
25.05.2018: Planen følges.
08.06.2018 Klar, afventer levering i 
Produktionsmiljøet.
22.06.2018: Testes 
29.06.2018: Tekniske problemer ved 
printer test.

Leveret Grøn

M11

Ved ordinationer med forskellig dosis over 
døgnet er det ikke muligt at dosis‐tjekke ved 
scanning, som ellers er muligt ved andre 
typer ordinationer. Derved kan der gives 
forkert dosis, uden at der advares.

Sygeplejersker 3200284 I gang ved 
projektstart

Der vil vises en advarsel, hvis det 
forsøges at give en anden dosis end 
den ordinerede til et givet tidspunkt.

15.02.2018
Design ikke vist. Prioritet fejlagtigt 
angivet til "1" ‐ er i gang. 

Epic 30. april 2018
11. maj 2018
uge 24, 2018

06.04.2018 Der behandles feed back 
fra Faglige Eksperter
12.04.2018: Undersøger om der er en  
migreringsdato i maj, da det kræver 
kort nedetid
18.05.2018: Afventer flytningsdato til 
Produktion
25.05.2018: Afventer flytningsdato til 
Produktionsmiljøet.
08.06.2018: Klar, afventer levering i 
produktionsmiljøet

Leveret Leveret

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M12

Ved print af medicinliste til patient og 
såkaldt ”nedetidsrapport” (som bruges i en 
nødsituation, hvor Sundhedsplatformen 
måtte være ude af drift) med medicin, 
fremgår pausering ikke.

Sygeplejersker 3579850 I gang ved 
projektstart

Det bliver muligt at se, hvorvidt 
medicin er pauseret når medicinlisten 
printes.

15.02.2018
Design ikke vist. Prioritet fejlagtigt 
angivet til "1" ‐ er i gang. Levering i SU 
den 14. marts

Epic Primo maj 2018
17. april 2018
25. april 2018

23.03.2018 Er leveret til POC. Der 
anmodes om ad hoc installation i PROD 
tidligere end 18.04.2018 begrundet i 
sagens prioritet.
20.04.2018 Pga. brand på NOH 
udsættes leveringen til den 25. april

Leveret Leveret

M14

Ved medicin der er pauseret, 
selvadministreret, orlov eller 
selvmedicinering, anvendes den samme 
baggrundsfarve på MDA. Derfor er det svært 
at se forskel på tilstanden af medicinen.

Sygeplejersker 3256941 I gang ved 
projektstart

Det bliver muligt at opsætte forskellige 
baggrundsfarver i forhold til de 
forskellige handlinger.

Design godkendt, CO underskrevet Epic 14. maj 2018
29. maj 2018
uge 24, 2018

04.05.2018: Ny medarbejder 
Skal reviewes af FE sygeplejersker
18.05.2018: Godkendt af FE, rykkes 
pga. nyhedsbrev til Brugere
08.06.2018 Klar, afventer levering i 
Produktionsmiljøet.

Leveret Leveret

M15

Ved dokumentation af 
administrationsniveauet, skal man klikke tre 
gange for hvert lægemiddel, og man kan ikke 
vælge flere lægemidler på én gang.

Sygeplejersker 3002793 I gang ved 
projektstart

Det bliver muligt med ét klik at vælge 
alle lægemidler til f.eks. 
selvadministration.

3091708

Epic 15. juni 2018
29. maj 2018
Juni 2018
August 2018

Skal godkendes af FE den 15. maj 
Dette skal ikke valideres, 
18.05.2018: Kræver undervisning og 
info til klinikere
25.05.2018: Afventer levering til 
produktionsmiljøet.
15.06.2018: Mangler levering fra Epic. 
Epic kender ikke dato.
29.06.2018: test godkendt, afventer 
levering til Produktionsmiljø.

Grøn Grøn

M25

Tidligere lukkede visse infusionsgrupper 
allerede efter 3 timer, hvilket gav 
vanskeligheder med at få overblik over 
igangværende engangsinfusioner og 
opgørelse af volumen.

Sygeplejersker I gang ved 
projektstart

Vurderingsskema‐grupper for 
engangsinfusioner og visse andre 
infusioner, lukker nu først efter 16 
timer

Byg 13. marts 2018

Leveret Leveret

M26

Forskelle mellem afdelinger fsva. blandinger 
skaber i visse tilfælde usikkerhed i forhold til, 
hvor meget af en given blanding, der skal 
administreres.
(Handler om visning af blandinger i MDA)

Sygeplejersker 3695153
3632854
3677858

I gang ved 
projektstart

Epic er i gang med en udvikling
29.06.2018: FE:  enighed om at 
arbejdsgang skal beskrives og informere 
klinikere om ordinationer på 
afdelingen.Viden om afdelingens 
fortrukne væskeblandinger på den 
pågældende afd. skal være tilgængelig 
viden for den ordinerende læge.

Epic / Byg Epic 2018 
opgradering, 3. 
november 2018.
29.06.2018: 
Sommeren 2018 
fsva. arbejdsgang

....
12.04.2018: FE fra Neonatal uge 16
20.04.2018: FE design ikke godkendt, 
nyt design fra Epic afventes.
29.06.2018: FE‐mødet 20.06.18
Dokumentation af korrekt væskeindgift 
i forbindelse med infusioner ligger i 
ordinationen.
FE kommer med et oplæg til 
arbejdsgang.

Grøn Grøn

M10a

Ved udlevering af pn‐medicin til 
selvadministration og orlov er det ikke 
tydeligt, hvor meget der er udleveret.

Sygeplejersker 3240490 I gang ved 
projektstart

Det bliver muligt at se den udleverede 
medicin i en rapport.

Epic 16. april 2018
juni 2018

20.04.2018: Fejl i leveringen fra Epic
04.05.2018: Fortsat dialog SP/Epic ‐ 
leverancetidspunkt må sandsynligvis 
udskydes.
18.05.2018: Plan følges.

Leveret Leveret

Medicinering‐status‐DK
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Sundhedsplatformen ‐ Medicineringsprojektet 2018

DK‐ID Problem Faggruppe Sherlock Prioritet Foreslået løsning Bemærkninger til design Art
Tidspunkt i 
produktion Bemærkninger til status

Status 
31.07.2018

Status
29.06.2018

M10b

Dokumentation af medicin, som gives med 
hjem i forbindelse med orlov, er usikkert, da 
det ikke er tydeligt, hvad der er udleveret 
når patienten kommer retur. Især er det 
problematisk, hvis patienten kommer før 
eller senere end aftalt.

Sygeplejersker 3240490 I gang ved 
projektstart

Dokumentationen af orlovsmedicin 
ændres, så den ligner 
selvadministration, og derved bliver 
det tydeligt, hvor meget der er 
udleveret, og til hvor lang tid.

Design godkendt, CO underskrevet Epic 9. marts 2018
15. marts 2018

Udsat til 15. marts grundet tidspres 
ifm. LPR3/Epic2018 projektet.

Leveret Leveret

M126

Dokumentation af batch nr. gøres forskelligt 
i forskellige arbejdsgange / værktøjer, og 
batch nr. lagres forskelligt i systemet 
afhængigt af, i hvilken arbejdsgang det 
dokumenteres. Dette medfører dels en 
inkonsistent brugeroplevelse og dels 
manglende mulighed for let udsøgning af 
batch nr.

Sygeplejersker 2802822 I gang ved 
projektstart

Der har været arbejdet på løsning af 
denne problemstilling siden 2016. 
Problemet løses muligvis med 
indførelse af batch nr. i stregkode, 
således at manuel dokumentation 
heraf overflødiggøres.
Der er behov for, at faglige eksperter 
vurderer problemets indvirkning og 
graden af uopsættelighed for løsning af 
problemet og dermed prioritering.
26.04.2018: Det skal blive muligt at  
dokumentere Batch‐nummer for 
udvalgte biologiske lægemidler for 
indlagte. Forslaget er at lægge 
vurderingsskemarækker ind ved de 
lægemidler som det handler om.

19.04.2018: Først når batch‐ID indgår i 
stregkoder fra alle lægemiddel‐
leverandører (nationalt) kan problemet 
løses med Epic‐udvikling. Indtil videre 
bygges rapport.

Byg August 2018 23.03.2018 Bør drøftes med Epic
05.04.2018 Evt. nationale krav skal 
afdækkes
06.04.2018: Faglige eksperter skal 
angive prioritet den 12.april
12.04.2018: FE undersøger Batch 
opgraderinger fra leverandører, emnet 
på FE i uge 15 igen.
20.04.2018: Ændret fra Epic‐udvikling 
til byg (se bemærkninger til design).
26.04.2018: Konfiguration er startet

Grøn Grøn

CO
POC
SP
SU
TBD
Produktion (PROD)

Grøn
Gul
Rød

Delvist leveret
Leveret

Opgaveløsning følger planen
Der foreligger endnu ikke plan, planen er ændret eller planen er truet af udestående, som dog vurderes at kunne rettes op indenfor rammerne af projektet
Der er behov for styregruppeinvolvering for løsning af en konkret udfordring, fx i form af scopeændring eller tilvejebringelse af flere ressourcer
En del af en større leverance er leveret; herefter skifter status igen til Grøn‐Gul‐Rød frem mod næste del af den samlede leverance
Opgave en udført og løsningen leveret i produktionsmiljøet ligesom fornøden information til brugere, supportfunktion mv. er givet

Anvendte forkortelser og ordforklaring

Status

Change Order ‐ kontraktligt grundlag mellem SP og Epic vedr. pågældende udviklingsopgave

Sundhedsplatformen
Special Update ‐ indstallation af Epic programkode i SP's it‐miljø som ikke  er en del af rutinemæssig opgradering
To Be Decided ‐ afventer beslutning
Sundhedsplatformens produktionsmiljø til forskel fra fx udviklings‐, test‐ og undervisningsmiljø

Udviklingsmiljøet (Proof of Concept)

Medicinering‐status‐DK
Ny sortering pr. 16.03.2018: Faggruppe, prioritet, DK‐ID 13 / 13 31‐07‐2018


