
Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter

Opfølgning på effektivisering

(projekt)

(dato)

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet



Oversigtstabel skema A
Effektiviseringstiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Eksempel Det Nye Rigshospitalet

Note: Se nedenfor*

Ansøgning 
om endeligt 
tilsagn

Konk.progr./ 
projektkonk.

Bygge- 
program

Dispositions- 
forslag

Projektfor- 
slag Udførelse Ibrugtagning

(Mio. kr.)
1 Arbejdsgange (hovedområde) 21 21,0 21,0 21,45

11 Klyngestruktur for senge, ambulatorier og op. (indsatsområde) 4 4,0 4,0 2,75
111 Reduceret tidsforbrug, tværgående patientforløb (tiltag) 1,5 1,5 0,75
112 Stordriftsfordele 1,0 1,0 1,00
113 Større fysisk nærhed klinik-niveau 1,5 1,5 1,00

12 Indre logistik i sengeafsnit 5 6,0 6,0 6,00
121 Lettere afvikling af spidsbelastning 1,0 1,0 0,50
122 Justering af dagsprogram 1,0
123 Opfyldning af standardiserede depotskabe 4,0 5,0 5,50

13 Indretning af sengestuer 2 2,0 2,0 2,5
131 Integrerede baderum 0,5 0,5 0,65
132 Bedre arbejdsmiljø 1,5 1,5 1,9
1321 Forbedrede liftfaciliteter 0,5 0,5 0,65
1322 Ny arbejdsstation ved seng 1,0 1,0 1,20

14 Enkeltsengsstuer 2 1,5 1,5 1,50
141 Mere behandling og pleje på sengestuen 1,0 1,0 0,7
142 Bedre overvågning v. spidsbelastning (skydedøre) 0,5 0,5 0,8

15 Operationsområder 4 5,0 5,0 5,2
151 Direkte fremmøde 2,0 2,0 1,50
152 Korte afstande 1,5 1,5 2,20
153 Reduceret udskiftningstid 1,0 1,0 0,80
154 Overnatningsmulighed 0,5 0,5 0,70

16 Samling af dagkirurgi 2 1,0 1,0 1,50
161 Flowoptimering 0,5 0,5 0,7
162 Fleksibel udnyttelse /færre aflysninger 0,5 0,5 0,8

17 MR-skanning på OP-gangen 1 1,0 1,0 1,50
171 Hurtigere diagnostik 0,5 0,5 0,7
172 Færre reoperationer 0,5 0,5 0,8

18 Neuroangiostue i nærhed OP 1 0,5 0,5 0,5
181 Flowoptimering

2  IT 3 3 3 3

3 Interne transporter 2 2 2 2
31 Decentral radiologisk enhed i Nordfløjen
32 Samling af HOCs amb. Funktioner

4 Logistik; AGV og rørpost 5 5 5 5

5 Sygefravær og personaleomsætning 3 3 3 3

6 Liggetid - helende arkitektur 2 2 2 2

7 Faldulykker 1 1 1 1

8 Bygningsvedligeholdelse, energi og miljø 4 4 4 4

I alt 1-8 41 41 41 41 41 41 41

9 Indirekte besparelser, jf. ansøgning 26 26 26 26 26 26 26

I alt 1-9 67 67 67 67 67 67 67

Note*: Eksemplet er baseret på hovedstrukturen i effektiviseringsgevinster beskrevet for projektet på Rigshospitalet og vil være forskellig fra projekt til projekt. 
For Rigshospitalet vil den faktiske opfølgning (forspalten) blive efter en mere gennemarbejdet struktur. I de indledende faser vil oversigtstabellen 

 ikke kunne specificeres så detaljeret, jf. ansøgningen. Eksemplet illustrerer dermed en detalje, der kunne svare til det endelige resultat af arbejdet med 
at strukturere opfølgningen i konkrete tiltag.



Det Nye Rigshospital UDKAST
Effektivisering

Skema B
Status pr. (dato)

111

1. Arbejdsgange

1.1 Klyngestruktur for senge, ambulatorier og op.

Reduceret tidsforbrug, tværgående patientforløb

Reduceret sengedagsforbrug og hermed reduktion i bemandingen 

0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet (ej spec)
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram) (ej spec)
2 Dispositionsforslag (ej spec)
3 Projektforslag 1,50
3 Udførelse 1,50
4 Ibrugtagning 0,75

Færre overgange og bedre kvalitet i patientforløb

Klinikker i nybyggeri, sengeafsnit

Især plejepersonale

Brugerproces og hospitalets beregningsnotat om 111 af x.x.2014

Ultimo 2017

Udarbejdes primo 2015

Overlap, forsinkelse

Berørte enheder

Særlige risici for potentiale

Berørte personalegrupper

Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)

Forventet realiseringstidspunkt

Realiseringsplan

Andre konsekvenser

Tiltag nr. 

Hovedemne

Emne

Titel

Beskrivelse med begrundelse og potentiale

Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra



Det Nye Rigshospital
Effektivisering

Skema B
Status pr. (dato)

112

1. Arbejdsgange

1.1 Klyngestruktur for senge, ambulatorier og op.

Større fysisk nærhed klinik-niveau

0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)
2 Dispositionsforslag
3 Projektforslag
3 Udførelse
4 Ibrugtagning

Særlige risici for potentiale

Andre konsekvenser

Berørte enheder

Berørte personalegrupper

Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)

Forventet realiseringstidspunkt

Realiseringsplan

Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra

Tiltag nr. 

Hovedemne

Emne

Titel

Beskrivelse med begrundelse og potentiale



Det Nye Rigshospital
Effektivisering

Skema B
Status pr. (dato)

113

1. Arbejdsgange

1.1 Klyngestruktur for senge, ambulatorier og op.

Stordriftsfordele

0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)
2 Dispositionsforslag
3 Projektforslag
4 Udførelse
5 Ibrugtagning

Særlige risici for potentiale

Andre konsekvenser

Berørte enheder

Berørte personalegrupper

Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)

Forventet realiseringstidspunkt

Realiseringsplan

Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra

Tiltag nr. 

Hovedemne

Emne

Titel

Beskrivelse med begrundelse og potentiale
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