
4.1 Økonomi - projektøkonomi og udgiftsprofil Indsæt dato

I alt Andel Status hvis

09-pl af total, relevant:

pct. Projektforslag

Kalkulationsfase

Licitation
2019 2020 2021 Udførelse

PL indeks 100 101 102,8 105,4 106,7 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4

Delprojektoversigt 0 0

Delprojekt A 0 0

Delprojekt B 0 0

Delprojekt C 0 0

Delprojekt D 0 0

0 0

1 pct. kunst

5 pct. reservepulje 0 0

I alt investeringsramme, jf. tilsagn 0 0
 - energiinvesteringer (2020) 0 0

 - donationer 0 0

I alt investeringsramme 0 0

- heraf change request 0 0

- heraf reserver i alt 0 0

- heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0 0

- heraf bygherreomkostninger fordelt på: 0 0

   - løn 0 0

   - rådgivning 0 0

   - andet 0 0

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
Løbende priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 I alt



4.2 Økonomi - fordelt på delprojekter og projektets fremdrift

Oprindeligt budget 
(på delprojekt-

niveau) Korrigeret budget* Forbrug til dato
Disponeret forbrug 

til dato
Forventet resterende 

forbrug
Forventet samlet 

forbrug

Evt. difference: 
korrigeret budget og 

forventet forbrug
Planlagt færdiggørel-

sesgrad
Realiseret færdig-

gørelsesgrad

(a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

0 0

0 0
Delprojekt A 0 0

 - PSP-element 0 0

 - 0 0

 - 0 0
Delprojekt B 0 0

 - PSP-element 0 0

 - 0 0

 - 0 0
Delprojekt C 0 0

 - PSP-element 0 0

 - 0 0

 - 0 0

0 0

0 0
1 pct. kunst 0 0

5 pct. reservepulje 0 0
I alt investeringsramme jf. tilsagn 0 0
 - energiinvesteringer (2020) 0 0

 - donationer 0 0

I alt investeringsramme inkl. donationer mv. 0 0

*Korrigeret budget: aktuelt styrende budget

Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad: Her beskrives grundlaget, se endvidere vejledning til månedsrapportering

------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------

Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Projektets fremdrift (stade)

Årets priser



4.3 Økonomi - opfølgning på bevillinger Indsæt dato

Forbrug til dato
Forventet 
regnskab Udgiftsprofil i Udgiftsprofil i 

Bevilling 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015

Bevillingsnavn 0,0 0,000 0,000

Bevillingsnavn 0,000 0,000

Bevillingsnavn 0,000 0,000

Bevillingsnavn 0,000 0,000

I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Status for 
bevilling

Restbeløb på 
bevillingDato for RR møde

Budget for samlet 
bevilling

Vedtaget budget 
2013

Korrigeret budget 
2013 Restbeløb i 2013

Forbrug (regnskabstal)

PSP element



4.4 Byggeriets økonomiske fremdrift (regneeksempel) Indsæt dato

Mio. kr. i årets pl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I alt
Oprindelig investeringsprofil* 0,0 0,4 2,1 5,1 20,5 45,7 93,8 180,9 178,5 23,0 550,0
Revideret investeringsprofil 0,0 0,2 3,1 4,3 20,5 44,6 100,1 180,9 178,5 17,8 550,0
Projektets samlede forbrug til dato 0,0 0,2 3,1 4,3 12,1 19,7

Akkummeleret, mio. kr. årets pl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oprindelig investeringsprofil 0,0 0,4 2,5 7,6 28,0 73,7 167,5 348,4 527,0 550,0
Revideret investeringsprofil 0,0 0,2 3,3 7,6 28,1 72,7 172,8 353,7 532,2 550,0
Projektets samlede forbrug til dato 0,0 0,2 3,3 7,6 19,7
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